

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เลขรับ 1544
วันที่ 27 ก.ย. 2564
เวลา 16.03 น.

ธุรการ รพท.เปรมฤทัย
เลขรับ 3510
วันที่ 23 ก.ย. 2564
เวลา 15.27 น.

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
เลขรับ 6724
วันที่ 22 ก.ย. 2564
เวลา 8.53 น.

ที่ นร ๐๓๒๗/๑๖๖ ๓๓๓

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบริษัทเพิ่มเงินลงทุนโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า และโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ ๓

เรียน ปลัดกระทรวงพลังงาน

อ้างถึง หนังสือกระทรวงพลังงาน ที่ พท ๐๖๐๐/ว ๑๕๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ศูนย์นโยบายไฟฟ้า
เลขรับ 11037
วันที่ 8 ก.ย. 2564
เวลา 09.27 น.

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงพลังงานขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมประกอบการพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี กรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขอความเห็นชอบปรับเพิ่มเงินลงทุนโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า และโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ ๓ ดังนี้

๑. ขอบริษัทเพิ่มเงินลงทุนโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า จากวงเงินลงทุนที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม จำนวน ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท ขอบริษัทเพิ่มขึ้น ๙,๐๐๐ ล้านบาท รวมวงเงินลงทุนใหม่ทั้งโครงการ ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท และโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ ๓ จากวงเงินลงทุนที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม จำนวน ๗,๒๕๐ ล้านบาท ขอบริษัทเพิ่มขึ้น ๖,๒๐๐ ล้านบาท รวมวงเงินลงทุนใหม่ทั้งโครงการ ๑๓,๔๕๐ ล้านบาท

๒. ขออนุมัติวงเงินงบประมาณลงทุนโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ปี ๒๕๖๔ งบดำเนินการ จำนวน ๗,๙๑๗.๓๘๖ ล้านบาท งบเบิกจ่าย จำนวน ๓,๖๔๙.๙๒๕ ล้านบาท ปี ๒๕๖๕ งบดำเนินการ จำนวน ๙,๐๖๒.๓๐๕ ล้านบาท งบเบิกจ่าย จำนวน ๒,๓๖๐.๖๗๗ ล้านบาท และโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ ๓ ปี ๒๕๖๔ งบดำเนินการ จำนวน ๔,๕๙๙.๒๖๘ ล้านบาท งบเบิกจ่าย จำนวน ๑,๘๐๑.๖๗๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๕ งบดำเนินการ จำนวน ๘,๕๓๐.๐๗๕ ล้านบาท งบเบิกจ่าย จำนวน ๔,๒๖๐.๖๓๔ ล้านบาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๖๖๔) เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ กำหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินที่ใช้ในการจัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในอัตรา ๗.๔๕ เท่าของราคาประเมินทุนทรัพย์

/เป็นเกณฑ์...

เป็นเกณฑ์ในการคิดคำนวณค่าทดแทนของโครงการที่ดินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กำหนด ซึ่งรวมถึงพื้นที่ของโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบ ไฟฟ้า และโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ ๓ ของการไฟฟ้า ฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงส่งผลให้ราคาที่ดินและทรัพย์สินของโครงการที่ต้องนำมาคิดคำนวณค่าทดแทน มีราคาสูงกว่าราคาที่เหมาะสมการไว้ในรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการที่การไฟฟ้าฝ้ายผลิต แห่งประเทศไทยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา และรองรับการเชื่อมโยงโครงการโรงไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ตามนโยบายรัฐบาล จึงเห็นสมควรที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่ กระทรวงพลังงานเสนอ

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน การไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทยและกระทรวงพลังงาน ควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. การไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทยควรกำหนดมาตรการบริหารจัดการเรื่องการเงิน และการลงทุนให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในกรณีที่การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางการหารายได้อื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ของการไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทยในระยะยาว รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย ตลอดจนการสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน ถึงประโยชน์ที่จะได้รับในทุกระดับ

๒. กระทรวงพลังงานในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัดของการไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย ควรเร่งสำรวจ ตรวจสอบและกำกับดูแลโครงการลงทุนอื่น ๆ ของการไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทยที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งควบคุมต้นทุนโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและไม่เกินกรอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ หากพบว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่เกินกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ การไฟฟ้าฝ้ายผลิต แห่งประเทศไทยควรต้องขออนุมัติเพิ่มเติมกรอบวงเงินลงทุนโครงการจากคณะรัฐมนตรีก่อนดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน นาย  
นางสาวสุพิตร์ คำกลัด  
ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า  
รฟท. (ชป.สวท.)  
เพื่อโปรดพิจารณา  
ผอ.กก.  
22 ก.ย. 2564

ขอแสดงความนับถือ  
นายเดชาภิวัดน์ ณ สงขลา  
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  
27 ก.ย. ๖4

เรียน นาย  
- นายสุรเชษฐ์ / นายสุรเชษฐ์  
- นายสุรเชษฐ์ / นายสุรเชษฐ์  
(นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์)  
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงพลังงาน  
23 ก.ย. 2564

กองจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ  
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๙๒๑ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔