

# ด่วนที่สุด

ที่ อส ๐๐๐๑.๑(บอ)/๕ ๗ ๗ ๖๕



สลด.

ส่ง : กสค. ๕ ๒ ก.

รับที่ : ๕4006/65

22 เม.ย. 2565 เวลา 13.30 น.



สำนักงานอัยการสูงสุด  
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงดาว  
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙๐ ชุด  
๒. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙๐ ชุด  
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๐๑.๑(บอ)/๕๙๙ ลงวันที่  
๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๙๐ ชุด  
๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๗/๓๗๗๔ ลงวันที่  
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๙๐ ชุด  
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด  
ที่ อส ๐๐๐๑.๑(บพ)/๔๘๒๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๙๐ ชุด

## ๑. เรื่องเดิม

สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคาร  
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงดาว พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น  
๕,๔๐๑,๐๐๐ บาท โดยได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๘๐,๒๐๐ บาท ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๑๖๙,๘๐๐ บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป รายละเอียดปรากฏ  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒

## ๒. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อ  
คณะรัฐมนตรี และการขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี  
ในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามนัยระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ที่กำหนดว่า  
“การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติ  
ต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณา  
เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลา  
ก่อนนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน”

## ๓. สำระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

สำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างให้บริการงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง  
อาคารสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงดาว พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยคณะกรรมการฯ

ดำเนินการ ...

ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งผู้ให้บริการได้เสนอราคาเป็นเงิน ๖,๒๐๓,๘๖๐ บาท ต่อมาสำนักงบประมาณ เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ในวงเงิน ๖,๒๐๓,๘๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๘๐,๒๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๑๖๙,๘๐๐ บาท ส่วนที่เหลือจำนวน ๓,๙๕๓,๘๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ - ๔ ซึ่งรายการดังกล่าวมีวงเงินงบประมาณเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติ ให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี สำนักงานอัยการสูงสุดจึงต้องนำเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงิน ต่อคณะรัฐมนตรี จากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีไว้เดิม จำนวน ๕,๔๐๑,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๖,๒๐๓,๘๐๐ บาท ตามระเบียบก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ร่วมกันเจรจาต่อรองราคาจนถึงที่สุดแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ทั้งนี้ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน มาตรฐานของทางราชการถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

อนึ่ง กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้อาคารสำนักงานเป็นงานซับซ้อน คณะกรรมการดำเนินงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก จึงได้คำนวณอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ คดีศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ เป็นประเภทงานซับซ้อน ในอัตราร้อยละ ๕.๒๕ ตามกฎกระทรวงที่กำหนดข้างต้น จึงเป็นเหตุให้อัตราค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันไว้ ซึ่งวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันไว้เดิม ได้คำนวณอัตราค่าจ้างควบคุมงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ไว้ในอัตราร้อยละ ๔.๕๐

#### ๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนัยระเบียบการก่อนนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) และตามที่สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบไว้ จึงเห็นควรเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ รายการ ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ คดีศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิมวงเงิน ๕,๔๐๑,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๖,๒๐๓,๘๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสิงห์ชัย ทนินช้อน)

อัยการสูงสุด

สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด

โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๑๘๑๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๔๘๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ plm@ago.go.th

