

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๕

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕
กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕) เกี่ยวกับผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕
มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ได้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็น
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ลงมติอนุมัติตามผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้กระทรวงต้นสังกัดและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐจักรี อนันตศิลป์

(นางณัฐจักรี อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๓ (พิษณุพงศ์), ๑๕๒๒ (ทรัพย์สิน)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

หมายเหตุ อส. : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง : จึงเรียนยืนยันมา

องค์กรอิสระ, กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

๑. สำเนาหนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ๑๕๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๖๘๒๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๐/๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๓/๒๐๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/๒๗๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คก.) ๑๕๘



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๖/๑๘๖๑
ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๓. หนังสือกรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๐๕.๒/๒๖๘๖ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) และมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนด ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๑๑๓ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๘๒,๓๕๓.๗๕๔๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗,๖๔๖.๒๔๖๐ ล้านบาท

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตามบัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ ๐๖/๐๕/๒๕๖๕	จำนวนโครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๐๖/๐๕/๒๕๖๕	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	๖๓,๘๙๗.๙๕๑๐	๖๓,๔๐๒.๔๑๒๑	๕๑	๔๙๕.๕๗๘๙	๕๘,๘๙๖.๘๓๓๑	๙๒.๘๙
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ		๖,๓๐๑.๘๓๖๐	๔		๖,๒๒๒.๑๓๙๕	๙๘.๗๔
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขเวชภัณฑ์ป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๑๕,๒๕๐.๘๑๔๑	๒๐		๑๑,๔๑๙.๗๙๖๓	๗๕.๘๘
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษาป้องกันควบคุมโรคฯ		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๕		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล		๙,๗๙๑.๒๑๘๕	๑๔		๙,๔๓๔.๖๐๙๒	๙๖.๓๖
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		๑,๖๙๗.๖๔๕๒	๘		๑,๔๕๕.๘๓๑๓	๘๕.๖๙
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๒๐	-	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๑๐๐.๐๐
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน		๕๙๕,๗๕๖.๔๘๗๓	๑๙		๕๙๕,๕๔๗.๕๑๙๖	๙๙.๒๘
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร		๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐	๑		๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐	๑๐๐.๐๐
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	๒๒๗,๐๕๒.๙๘๖๗	๒๐๙,๘๙๒.๓๑๙๖	๑,๐๔๒	๑๗,๑๕๐.๖๖๗๑	๑๙๒,๗๔๑.๖๕๒๕	๘๔.๕๕
๓.๑ แผนงานหลักพันกิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ		๒๕,๑๒๑.๓๓๗๓	๑๔		๒๓,๔๗๗.๗๓๓๐	๙๓.๔๖
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน		๑๑,๑๔๓.๒๑๙๘	๑,๐๑๐		๘,๓๙๘.๕๑๐๓	๗๕.๕๐
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน		๑๖๖,๕๑๕.๒๘๕๓	๑๔		๑๔๗,๑๖๕.๓๑๓๑	๘๘.๓๘
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		๗,๑๓๒.๔๗๗๒	๔		๕,๙๘๓.๒๕๒๗	๘๓.๘๙
รวมทั้งรวม	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐	๙๘๒,๓๕๓.๗๕๔๐	๑,๑๑๓	๑๗,๖๔๖.๒๔๖๐	๙๖๔,๖๖๖.๕๐๘๐	๙๖.๕๗

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๘๒,๓๕๓ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๖๑,๒๖๗ ล้านบาท โดย ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๙๔๘,๖๖๖.๘๐๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๗ (เบิกจ่ายแล้ว ๘๕๖ โครงการ จาก ๑,๑๑๓ โครงการ) ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๓.สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาถ้อยแถลงความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาถ้อยแถลงความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมปศุสัตว์ (ปศ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ของ ปศ. กษ. กรอบวงเงิน ๗๕.๖๒๑๘ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ

๒) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ ปศ. ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิม ๗ เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กษ. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเรื่อง (๑) ขอย้ายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ โดยขอย้ายระยะเวลาจากเดิมสิ้นสุดจากเดิมสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๓ เดือน) และ (๒) ขอส่งคืบหน้าปริมาณที่เหลือจ่ายในการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๑,๗๘๔,๗๔๐.๑๔ บาท

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๑.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

๑) ผลการดำเนินโครงการฯ ปัญหา/อุปสรรค และเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอย้ายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการฯ ดังนี้

๑.๑) ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ปศ. ได้เหนี่ยวนำการเป็นสัตว์ในแม่โคไปแล้ว จำนวน ๒,๘๕๐ ตัว และย้ายฝากตัวอ่อน จำนวน ๘๒๐ ตัว และคาดการณ์ว่าเมื่อถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จะดำเนินการเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์ในแม่โค รวมทั้งสิ้นได้เพียง ๓,๒๖๐ ตัว จากเป้าหมาย ๓,๕๐๐ ตัว และย้ายฝากตัวอ่อนในแม่โครวมทั้งสิ้นได้เพียง ๑,๐๒๐ ตัว จากเป้าหมาย ๒,๑๐๐ ตัว จึงคาดว่าจะดำเนินการเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์และย้ายฝากตัวอ่อนในแม่โคแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

๑.๒) ในช่วงที่ผ่านมา ปศ. ได้ประสบปัญหาจาก (๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบางรายได้เลิกกิจการ จึงต้องหาฟาร์มเป้าหมายใหม่ (๒) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานย้ายฝากตัวอ่อนตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานเดิมที่กำหนดไว้ (๓) โคตัวรับตอบสนองการเหนี่ยวนำเป็นสัตว์มีขนาดของคอร์ปัสลูเทียมและเงื่อนไขที่ไม่เหมาะสมต่อการย้ายฝากตัวอ่อนประมาณร้อยละ ๕๐ ทำให้ไม่สามารถย้ายฝากตัวอ่อนได้ตามเป้าหมาย และ (๔) ผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดลัมปี สกิน ของโค กระบือ ในประเทศ ทำให้โค กระบือป่วยสะสม และตายจำนวนมาก ส่งผลให้สัตว์ที่มีการติดเชื้อมีปัญหาทั้งสุขภาพสัตว์และระบบสืบพันธุ์ เช่น อาการซึม เบื่ออาหาร อาจมีภาวะเป็นหมันชั่วคราวหรือถาวร แท้งลูก เป็นต้น จึงส่งผลต่อแผนการดำเนินงานย้ายฝากตัวอ่อนในโคของเกษตรกรได้ทันระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จึงจำเป็นต้องขอย้ายแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายของโครงการ

๑.๓) ปศ. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตัวอ่อนแช่แข็งภายใต้โครงการฯ เสร็จสิ้นแล้ว ทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือจากกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตัวอ่อนแช่แข็ง จำนวน ๑,๗๘๔,๗๔๐.๑๔ บาท จึงขอคืบหน้าปริมาณที่เหลือจ่ายในการดำเนินโครงการฯ

๒) ผลการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ

ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗๓.๘๓๗๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๔ ของวงเงินอนุมัติ

๓.๑.๔ ประเด็นอภิปราย

๑) ผู้ชี้แจง (นายจักรภพ จันทร์สะอาด ผู้แทนกรมปศุสัตว์) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

๑.๑) ปัจจุบัน ปศ. ยังพบการแพร่ระบาดของโรคระบาดลิ้มปี สกิน ของ โค กระบือ ในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ โดยจากการสำรวจจากโคกระบือที่ติดเชื้อ พบว่าเชื้อไวรัส (Lumpy skin disease virus) จะสะสมอยู่บริเวณระบบสืบพันธุ์ของโค กระบือ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการอุ้มท้องของแม่โค กระบือ ทำให้ ปศ. คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามข้อเสนอ เนื่องจาก ปศ.ต้องการย้ายฝากตัวอ่อนให้กับแม่โคที่มีความสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงอย่างมากตามที่ทยอยฉีดวัคซีนให้แก่โค กระบือ ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้คาดว่าภายหลังเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จะสามารถดำเนินการย้ายฝากตัวอ่อนในแม่โคได้ค่อนข้างมาก และจะเหลือแม่โคกระบือที่ยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ประมาณ ๑๐๐ ตัว เท่านั้น จึงทำให้คาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการฯ ได้แล้วเสร็จทันภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

๑.๒) สำหรับแนวทางการบริหารจัดการภายหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ นั้น ทาง ปศ. มีแนวทางในการนำลูกโคเนื้อที่ผลิตได้จากโครงการฯ ไปเป็นพ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ เพื่อใช้ผลิตน้ำเชื้อสำหรับการผสมเทียมรุ่นต่อไป ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการนำเข้าพ่อพันธุ์โคเนื้อจากต่างประเทศได้ โดยปัจจุบันมีต้นทุนในการนำเข้าประมาณ ๑ ล้านบาทต่อตัว นอกจากนี้ ในประเด็นการพัฒนาคุณภาพเนื้อ นั้น ปศ. ได้กำหนดแนวทางและมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร อาทิ เกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งปัจจุบันได้มีการเลี้ยงสุรินทร์วากิว และสุรินทร์โกเบ ที่มีมาตรฐานคุณภาพเนื้อเทียบเท่าต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อลดการนำเข้าและเพิ่มโอกาสแข่งขันในตลาดโลกให้แก่กลุ่มเกษตรกรต่อไป

๒) คณะกรรมการฯ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางและมีความเห็นร่วมกันว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการฯ ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้ ปศ. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๕ เสนอคณะกรรมการฯ ทราบเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการฯ ต่อไปด้วย

๓.๑.๕ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรมปศุสัตว์ กษ. เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากโครงการดังกล่าว

จำเป็นต้องหาฟาร์มเป้าหมายใหม่แทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่เลิกกิจการ รับสมัครและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในบางพื้นที่มาแทนเจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว รวมทั้งยังต้องคัดเลือกรับรองต่อการเหนี่ยวนำเป็นสัตว์ของคอร์ปัสยูเทียมให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อการย้ายฝากตัวอ่อน และการแก้ปัญหาผลกระทบจากสัตว์ติดเชื้อที่มีปัญหาสุขภาพจากโรคระบาดลัมปี สกิน และรับทราบการคืนเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายจากกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตัวอ่อนแช่แข็ง จำนวน ๑,๗๘๔,๗๔๐.๑๔ บาท ตามที่ กษ.เสนอ ทั้งนี้ เห็นความเหมาะสมให้กรมปศุสัตว์ กษ. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เป็นรายเดือน ตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๕ เสนอคณะกรรมการฯ ทราบเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการฯ ต่อไปด้วย

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระดับพื้นที่ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระดับพื้นที่ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระดับพื้นที่ ของกรมควบคุมโรค สธ. วงเงิน ๑๒๙.๓๐๒๘ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๕ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๒) วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กรมควบคุมโรค จากเดิมสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ สธ. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งเรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการดำเนินโครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระดับพื้นที่ ของกรมควบคุมโรค สธ. จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจากการส่งมอบครุภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอุปกรณ์ของบริษัทคู่สัญญา ที่มีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินการที่กำหนด จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
๑. เครื่องเขย่าหลอดทดลอง (Vortex Mixer)	อุปกรณ์รุ่นเดิมมีปัญหาการหมุนเหวี่ยงผิดปกติ และปัญหาในการจัดหาอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุง
๒. โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์รุ่นเดิมได้ยุติการจำหน่ายและเลิกการผลิตแล้ว
๓. เครื่องดูดจ่ายสารละลายชนิด ๑ หัวจ่าย	อุปกรณ์รุ่นเดิมมีปัญหาการนำเข้าที่ล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศยูเครนและประเทศรัสเซีย
๔. เครื่องไฟฟ้าสำรอง (UPS)	เนื่องจากเครื่องไฟฟ้าสำรองได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องที่เหมาะสมต่อการใช้ในการตรวจวิเคราะห์มากกว่ารุ่นเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการตรวจวิเคราะห์ที่ต่อเนื่องและการรายงานผลได้ทันต่อเวลา

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบกับการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องเสนอต่อปลัดกระทรวง สาธารณสุขพิจารณาอนุมัติ ส่งผลให้การส่งมอบของไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการฯ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

๓.๒.๓ ประเด็นอภิปราย

ประธานกรรมการฯ ได้สอบถามว่า หน่วยงานรับผิดชอบจะสามารถดำเนินการ ให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบระยะเวลาที่ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ หรือไม่ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการประสานกรมควบคุมโรค ทราบว่าบริษัทคู่สัญญามีความพร้อมในการ ส่งมอบครุภัณฑ์ คงเหลือเพียงกระบวนการตรวจรับพัสดุตามขั้นตอนเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบ โครงการฯ แจ่มยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามที่เสนอ ขยายระยะเวลา

๓.๒.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรอง ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่าย จากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค สธ. เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของ โครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระดับพื้นที่ โดยขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุด เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจากความล่าช้าในการส่งมอบครุภัณฑ์ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของครุภัณฑ์ โดยให้กรมควบคุมโรค สธ. เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามระยะเวลา ที่ขยายอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้ สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลับกรอง การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑.๕ และ ๓.๒.๔ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ โดยขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมปศุ สัตว์ จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เสนอคณะกรรมการฯ เป็นรายเดือน

๔.๒ อนุมัติให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ โครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระดับพื้นที่ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่เสนอโดยเคร่งครัด

๔.๓ มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ และกรมควบคุมโรค เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายตฤชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕


โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: phavina@nesdc.go.th

QR CODE



สำเนาถูกต้อง

ทพ.ปณ. 

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๓๐๓

ที่ นร ๑๐๖/(คก.) ๑๕๕ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้น่าจะเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) และมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนด ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๑๑๓ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๘๒,๓๕๓.๗๕๔๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗,๖๔๖.๒๔๖๐ ล้านบาท

นร. ๓๐๑๐
เข้า ๑๕-๕๘
๑๖ พ.ค. ๖๕
ออก ๑๘/๐๕/๖๕
๑๖.๒๓ น-

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตาม บัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ ๐๖/๐๕/๒๕๖๕	จำนวน โครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๐๖/๐๕/๒๕๖๕	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	๖๓,๘๙๗.๙๙๑๐	๖๓,๔๐๒.๔๑๒๑	๕๑	๔๙๕.๕๗๘๙	๕๘,๘๙๒.๒๒๔๖	๙๒.๘๙
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์		๖,๓๐๑.๘๓๖๐	๔		๖,๒๒๒.๑๓๙๕	๙๘.๗๔
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขเวชภัณฑ์ป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๑๕,๒๕๐.๘๑๔๑	๒๐		๑๑,๔๑๙.๗๙๖๓	๗๕.๘๘
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษาป้องกันควบคุมโรค		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๕		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล		๙,๗๙๑.๒๑๘๕	๑๔		๙,๔๓๔.๖๐๙๒	๙๖.๓๖
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		๑,๖๙๗.๖๙๕๒	๘		๑,๔๕๕.๘๓๑๓	๘๕.๖๙
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๒๐	-	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๙๙.๓๙
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน		๕๙๕,๗๕๖.๔๘๗๓	๑๙		๕๙๕,๗๕๖.๔๘๗๓	๙๙.๒๘
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร		๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐	๑		๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐	๙๙.๙๙
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	๒๒๗,๐๔๒.๙๘๖๗	๒๐๙,๘๙๒.๓๑๙๖	๑,๐๔๒	๑๗,๑๕๐.๖๖๗๑	๑๘๕,๐๒๒.๘๐๙๐	๘๘.๑๕
๓.๑ แผนงานพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ		๒๕,๑๒๑.๓๓๗๓	๑๔		๒๓,๔๗๗.๗๓๓๐	๙๓.๔๖
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน		๑๑,๑๔๓.๒๑๘๘	๑,๐๑๐		๘,๓๙๘.๕๑๐๓	๗๕.๕๐
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน		๑๖๖,๕๑๕.๒๘๕๓	๑๔		๑๔๗,๑๖๕.๓๑๓๑	๘๘.๓๘
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		๗,๑๖๓.๔๓๗๒	๔		๕,๙๘๓.๒๕๒๗	๘๓.๘๙
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐	๙๘๒,๓๕๓.๗๕๑๐	๑,๑๑๓	๑๗,๖๔๖.๒๔๖๐	๙๘๔,๖๖๖.๘๐๕๐	๙๖.๕๗

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๘๒,๓๕๓ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๖๑,๖๖๗ ล้านบาท โดย ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๙๔๘,๖๖๖.๘๐๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๗ (เบิกจ่ายแล้ว ๘๕๖ โครงการ จาก ๑,๑๑๓ โครงการ) ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาถ่วงดุลความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาถ่วงดุลความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมปศุสัตว์ (ปศ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ของ ปศ. กษ. กรอบวงเงิน ๗๕.๖๒๑๘ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ

๒) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ ปศ. ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิม ๗ เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กษ. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเรื่อง (๑) ขอย้ายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ โดยขอย้ายระยะเวลาจากเดิมสิ้นสุดจากเดิมสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๓ เดือน) และ (๒) ขอส่งคืบหน้างบประมาณที่เหลือจ่ายในการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๑,๗๘๔,๗๔๐.๑๔ บาท

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)

๓.๑.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

๑) ผลการดำเนินโครงการฯ ปัญหา/อุปสรรค และเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอย้ายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการฯ ดังนี้

๑.๑) ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ปศ. ได้เหนี่ยวนำการเป็นสัตว์ในแม่โคไปแล้ว จำนวน ๒,๘๕๐ ตัว และย้ายฝากตัวอ่อน จำนวน ๘๒๐ ตัว และคาดการณ์ว่าเมื่อถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จะดำเนินการเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์ในแม่โค รวมทั้งสิ้นได้เพียง ๓,๒๖๐ ตัว จากเป้าหมาย ๓,๕๐๐ ตัว และย้ายฝากตัวอ่อนในแม่โครวมทั้งสิ้นได้เพียง ๑,๐๒๐ ตัว จากเป้าหมาย ๒,๑๐๐ ตัว จึงคาดว่าจะดำเนินการเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์และย้ายฝากตัวอ่อนในแม่โคแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

๑.๒) ในช่วงที่ผ่านมา ปศ. ได้ประสบปัญหาจาก (๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบางรายได้เลิกกิจการ จึงต้องหาฟาร์มเป้าหมายใหม่ (๒) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานย้ายฝากตัวอ่อนตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานเดิมที่กำหนดไว้ (๓) โคตัวรับตอบสนองการเหนี่ยวนำเป็นสัตว์มีขนาดของคอร์ปัสลูเทียมและเงื่อนไขที่ไม่เหมาะสมต่อการย้ายฝากตัวอ่อนประมาณร้อยละ ๕๐ ทำให้ไม่สามารถย้ายฝากตัวอ่อนได้ตามเป้าหมาย และ (๔) ผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดลัมปี สกิน ของโค กระบือ ในประเทศ ทำให้โค กระบือป่วยสะสม และตายจำนวนมาก ส่งผลให้สัตว์ที่มีการติดเชื้อมีปัญหาทั้งสุขภาพสัตว์และระบบสืบพันธุ์ เช่น อาการซึม เบื่ออาหาร อาจมีภาวะเป็นหมันชั่วคราวหรือถาวร แท้งลูก เป็นต้น จึงส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานย้ายฝากตัวอ่อนในโคของเกษตรกรได้ทันระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จึงจำเป็นต้องขอย้ายแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายของโครงการ

๑.๓) ปศ. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตัวอ่อนแช่แข็งภายใต้โครงการฯ เสร็จสิ้นแล้ว ทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือจากกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตัวอ่อนแช่แข็ง จำนวน ๑,๗๘๔,๗๔๐.๑๔ บาท จึงขอคืบหน้างบประมาณที่เหลือจ่ายในการดำเนินโครงการฯ

๒) ผลการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ

ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗๓.๘๓๗๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๔ ของวงเงินอนุมัติ

๓.๑.๔ ประเด็นอภิปราย

๑) ผู้ชี้แจง (นายจักรภพ จันทร์สะอาด ผู้แทนกรมปศุสัตว์) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

๑.๑) ปัจจุบัน ปศ. ยังพบการแพร่ระบาดของโรคระบาดลัมปี สกิน ของ โค กระบือ ในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ โดยจากการสำรวจซากโคกระบือที่ติดเชื้อ พบว่าเชื้อไวรัส (Lumpy skin disease virus) จะสะสมอยู่บริเวณระบบสืบพันธุ์ของโค กระบือ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการอุ้มท้องของแม่โค กระบือ ทำให้ ปศ. คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามข้อเสนอ เนื่องจาก ปศ.ต้องการย้ายฝากตัวอ่อนให้กับแม่โคที่มีความสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงอย่างมากตามที่ทยอยฉีดวัคซีนให้แก่โค กระบือ ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้คาดว่าภายหลังเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จะสามารถดำเนินการย้ายฝากตัวอ่อนในแม่โคได้ค่อนข้างมาก และจะเหลือแม่โคกระบือที่ยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ประมาณ ๑๐๐ ตัว เท่านั้น จึงทำให้ คาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการฯ ได้แล้วเสร็จทันภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

๑.๒) สำหรับแนวทางการบริหารจัดการภายหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ นั้น ทาง ปศ. มีแนวทางในการนำลูกโคเนื้อที่ผลิตได้จากโครงการฯ ไปเป็นพ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ เพื่อใช้ผลิตน้ำเชื้อสำหรับการผสมเทียมรุ่นต่อไป ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการนำเข้าพ่อพันธุ์โคเนื้อจากต่างประเทศได้ โดยปัจจุบันมีต้นทุนในการนำเข้าประมาณ ๑ ล้านบาทต่อตัว นอกจากนี้ ในประเด็นการพัฒนาคุณภาพเนื้อ นั้น ปศ. ได้กำหนดแนวทางและมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร อาทิ เกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งปัจจุบันได้มีการเลี้ยงสุรินทร์วากิว และสุรินทร์โกเบ ที่มีมาตรฐานคุณภาพเนื้อเทียบเท่าต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อลดการนำเข้าและเพิ่มโอกาสแข่งขันในตลาดโลกให้แก่กลุ่มเกษตรกรต่อไป

๒) คณะกรรมการฯ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางและมีความเห็นร่วมกันว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการฯ ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้ ปศ. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๕ เสนอคณะกรรมการฯ ทราบเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการฯ ต่อไปด้วย

๓.๑.๕ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรมปศุสัตว์ กษ. เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากโครงการดังกล่าวจำเป็นต้องหาฟาร์มเป้าหมายใหม่แทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่เลิกกิจการ รับสมัครและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในบางพื้นที่มาแทนเจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว รวมทั้งยังต้องคัดเลือกการตอบสนองต่อการเหนี่ยวนำเป็นสัตว์ของคอร์ปัสคูลูเทียมให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อการย้ายฝากตัวอ่อน และการแก้ปัญหาผลกระทบจากสัตว์ติดเชื้อที่มีปัญหาสุขภาพจากโรคระบาดลัมปี สกิน และรับทราบการคืนเงินงบประมาณที่เหลือจากกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตัวอ่อนแช่แข็ง จำนวน ๑,๗๘๔,๗๔๐.๑๔ บาท ตามที่ กษ.เสนอ ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ กษ. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เป็นรายเดือน ตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๕ เสนอคณะกรรมการฯ ทราบเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการฯ ต่อไปด้วย

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระดับพื้นที่ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระดับพื้นที่ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระดับพื้นที่ ของกรมควบคุมโรค สธ. วงเงิน ๑๒๙.๓๐๒๘ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๕ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๒) วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กรมควบคุมโรค จากเดิมสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ สธ. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งเรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการดำเนินโครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระดับพื้นที่ ของกรมควบคุมโรค สธ. จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจากการส่งมอบครุภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอุปกรณ์ของบริษัทคู่สัญญา ที่มีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินการที่กำหนด จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
๑. เครื่องเขย่าหลอดทดลอง (Vortex Mixer)	อุปกรณ์รุ่นเดิมมีปัญหาการหมุนเหวี่ยงผิดปกติ และปัญหาในการจัดหาอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุง
๒. โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์รุ่นเดิมได้ยุติการจำหน่ายและเลิกการผลิตแล้ว

รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
๓. เครื่องดูจ่ายสารละลายชนิด ๑ หัวจ่าย	อุปกรณ์รุ่นเดิมมีปัญหาการนำเข้าที่ล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศยูเครนและประเทศรัสเซีย
๔. เครื่องไฟฟ้าสำรอง (UPS)	เนื่องจากเครื่องไฟฟ้าสำรองได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องที่เหมาะสมต่อการใช้ในการตรวจวิเคราะห์มากกว่ารุ่นเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการตรวจวิเคราะห์ที่ต่อเนื่องและการรายงานผลได้ทันต่อเวลา

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบกับการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องเสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาอนุมัติ ส่งผลให้การส่งมอบของไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการฯ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

๓.๒.๓ ประเด็นอภิปราย

ประธานกรรมการฯ ได้สอบถามว่า หน่วยงานรับผิดชอบจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบระยะเวลาที่ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ หรือไม่ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการประสานกรมควบคุมโรค ทราบว่าบริษัทคู่สัญญามีความพร้อมในการส่งมอบครุภัณฑ์ คงเหลือเพียงกระบวนการตรวจรับพัสดุตามขั้นตอนเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ แจ่มย่นย่นว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามที่เสนอขอขยายระยะเวลา

๓.๒.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณาลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค สธ. เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระดับพื้นที่ โดยขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจากความล่าช้าในการส่งมอบครุภัณฑ์ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของครุภัณฑ์ โดยให้กรมควบคุมโรค สธ. เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ขอขยายอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑.๕ และ ๓.๒.๔ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เสนอคณะกรรมการฯ เป็นรายเดือน

๔.๒ อนุมัติให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ โครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระดับพื้นที่ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่เสนอโดยเคร่งครัด

๔.๓ มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ และกรมควบคุมโรค เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดมีบัญชาให้ สศช. นำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

เห็นชอบ

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

๑๗ พ.ค. ๖๕

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด พิชัย



๑๗ พ.ค. ๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๖๐๖ / ๖๕๖๕



สนง.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รับที่..... 4998
วันที่..... - 6 พ.ค. 2565
เวลา..... 10:30

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

เรื่องเดิม

๑. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้รับอนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๕,๖๒๑,๘๐๐ บาท ระยะเวลาการดำเนินการ ๗ เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน ๒ งวด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๖๒๑,๘๐๐ บาท งวดที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐,๒๕๓,๐๐๐ บาท และงวดที่ ๒ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๕,๓๖๘,๘๐๐ บาท

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ (เดือนมิถุนายน - ธันวาคม ๒๕๖๔) ดังนี้

ที่	กิจกรรม	หน่วยนับ	จำนวน
๑	รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	๓๕๐
๒	การตรวจระบบสืบพันธุ์แม่โค	ตัว	๓,๕๐๐
๓	การเหนี่ยวนำการเป็นสัดในแม่โค	ตัว	๓,๕๐๐
๔	แม่โคที่ได้รับการย้ายฝากตัวอ่อน	ตัว	๒,๑๐๐
๕	แม่โคที่ตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อน	ตัว	๖๙๐
๖	การติดตามลูกโคที่เกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน	ตัว	๖๙๐

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เลขที่รับ..... 856 เวลา.....
วันที่..... 9 พ.ค. 2565

ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริง

ในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ กรมปศุสัตว์จำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ตัวอ่อนแช่แข็ง) จากต่างประเทศ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ (๑) ตัวอ่อนแช่แข็งโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน (Brahman) จำนวน ๑,๑๐๔ หลอด (๒) ตัวอ่อนแช่แข็งโคเนื้อพันธุ์บีฟมาสเตอร์ (Beefmaster) จำนวน ๖๗๐ หลอด (๓) ตัวอ่อนแช่แข็งโคเนื้อพันธุ์แองกัส (Angus) จำนวน ๑๕๘ หลอด และ (๔) ตัวอ่อนแช่แข็งโคเนื้อพันธุ์วากิว (Wagyu) จำนวน ๑๖๘ หลอด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ตัวอ่อนแช่แข็ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑ จำนวน ๔ รายการ โดยมีผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒๑ ราย มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย บริษัท วาย แซต อินเตอร์เนชั่นแนล ไลฟ์สต็อก จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาตัวอ่อนแช่แข็งโคเนื้อ จำนวน ๔ รายการ ไม่ผ่านรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะทั้ง ๒ รายการ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วให้ยกเลิกการจัดซื้อและให้ดำเนินการจัดซื้อใหม่

๒. วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ใหม่ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ มีผู้ผ่านคุณสมบัติและได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเลขที่ สทป. ๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ กับบริษัท วาย แซต อินเตอร์เนชั่นแนล ไลฟ์สต็อก จำกัด ซึ่งได้ตกลงซื้อขายตัวอ่อนแช่แข็งโคเนื้อ จำนวน ๓ รายการ กำหนดส่งมอบ จำนวน ๓ งวด และบริษัท วาย แซต อินเตอร์เนชั่นแนล ไลฟ์สต็อก จำกัด ได้ส่งมอบตัวอ่อนแช่แข็งโคเนื้อ งวดที่ ๑ จำนวนตามที่ระบุในสัญญาจัดซื้อ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และส่งมอบตัวอ่อนแช่แข็งโคเนื้อ งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ จำนวนตามที่ระบุในสัญญาจัดซื้อในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

๓. วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตร รายการตัวอ่อนแช่แข็งโคเนื้อพันธุ์แองกัส (Angus) จำนวน ๑๕๘ หลอด โดยวิธีคัดเลือก และได้ทำสัญญาซื้อขายเลขที่ สทป. ๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด กำหนดส่งมอบ จำนวน ๒ งวด และห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด ได้ส่งมอบตัวอ่อนแช่แข็งโคเนื้อ งวดที่ ๑ จำนวนตามที่ระบุในสัญญาจัดซื้อ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และงวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด ไม่สามารถส่งมอบได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้ส่งมอบตัวอ่อนดังกล่าว จำนวนตามที่ระบุในสัญญาจัดซื้อ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔. กรมปศุสัตว์ได้ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ อนุมัติให้กรมปศุสัตว์เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดิมระยะเวลาดำเนินการ ๗ เดือน ตั้งแต่มีนาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ เดือน ตั้งแต่มีนาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

๕. กรมปศุสัตว์ได้จัดสรรตัวอ่อนแช่แข็งโคเนื้อ จำนวน ๔ รายการ ให้กับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน ๑๐ แห่ง เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานย้ายฝากตัวอ่อนในแม่โคตัวรับของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีผลการดำเนินโครงการถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

ที่	กิจกรรม	หน่วยนับ	จำนวน
๑	รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	๓๕๐
๒	การตรวจระบบสืบพันธุ์แม่โค	ตัว	๓,๕๐๐
๓	การเหนี่ยวนำการเป็นสัดในแม่โค	ตัว	๒,๘๕๐
๔	แม่โคที่ได้รับการย้ายฝากตัวอ่อน	ตัว	๘๒๐
๕	แม่โคที่ตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อน	ตัว	๑๓๕
๖	การติดตามลูกโคที่เกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน	ตัว	๐

และคาดว่าจะเมื่อถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จะดำเนินงานโครงการฯ ได้ดังนี้

ที่	กิจกรรม	หน่วยนับ	จำนวน
๑	รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	๓๕๐
๒	การตรวจระบบสืบพันธุ์แม่โค	ตัว	๓,๕๐๐
๓	การเหนี่ยวนำการเป็นสัดในแม่โค	ตัว	๓,๒๖๐
๔	แม่โคที่ได้รับการย้ายฝากตัวอ่อน	ตัว	๑,๐๒๐
๕	แม่โคที่ตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อน	ตัว	๑๕๓
๖	การติดตามลูกโคที่เกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน	ตัว	๐

๖. ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๗๓,๘๕๖,๐๕๕.๘๖ บาท (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ๗๕,๖๒๑,๘๐๐ บาท) คงเหลืองบประมาณ จำนวน ๑,๗๖๕,๗๔๐.๑๔ บาท

๗. กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดให้ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพทั้ง ๑๐ แห่ง ดำเนินการเพื่อให้ทันกำหนดเวลา แต่เนื่องจากปัญหาดังนี้

(๑) ฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการเดิม เกษตรกรได้ขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๗ ราย เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบางรายได้เลิกกิจการ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาฟาร์มเป้าหมายใหม่

(๒) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานย้ายฝากตัวอ่อนตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑๖ ราย และเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต้องเข้ารับการกักตัวแยกโรค จำนวน ๑๖ ราย จึงส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานย้ายฝากตัวอ่อนของฟาร์มเกษตรกร จำนวน ๒๙ ราย โคจำนวน ๑๖๑ ตัว รวมทั้งมีเกษตรกรตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๖ ราย จำนวนโค ๖๐ ตัว อีกทั้งผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ บางช่วงในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นตามแผนงานที่กำหนดไว้

(๓) โคตัวรับ...

(๓) โคตัวรับตอบสนองต่อการเหนี่ยวนำการเป็นสัด แต่ขนาดของคอร์ปัสลูเทียม (Corpus luteum) มีขนาดและเงื่อนไขที่ไม่เหมาะสมต่อการย้ายฝากตัวอ่อนประมาณร้อยละ ๕๐ ทำให้ไม่สามารถย้ายฝากตัวอ่อนได้ตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่กำหนดไว้

(๔) ผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดล้มปี สกีน ในโค กระบือในประเทศ ทำให้โคเนื้อป่วยสะสม จำนวน ๖๐๙,๓๖๘ ตัว และโคเนื้อตาย จำนวน ๖๒,๙๐๗ ตัว จากรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคล้มปี สกีน กรมปศุสัตว์ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นอกจากนี้ยังทำให้สัตว์ที่ติดเชื้อมีปัญหาทั้งสุขภาพสัตว์และระบบสืบพันธุ์ เช่น อาการซึม เบื่ออาหาร อาจมีภาวะเป็นหมันชั่วคราวหรือถาวร แท้งลูก จึงส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานย้ายฝากตัวอ่อนในโคของเกษตรกร


ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร จึงเห็นควรขออนุมัติขยายแผนการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ จากเดิมระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นระยะเวลาดำเนินการ ๑๓ เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

กิจกรรม	หน่วยนับ	เดือน			รวมทั้งหมด
		เม.ย.-๖๕	พ.ค.-๖๕	มิ.ย.-๖๕	
การเหนี่ยวนำการเป็นสัดในแม่โค	ตัว	๘๐	๘๐	๘๐	๒๔๐
แม่โคที่ได้รับการย้ายฝากตัวอ่อน	ตัว	๓๖๐	๓๖๐	๓๖๐	๑,๐๘๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

โทร/โทรสาร ๐-๒๖๕๓-๔๙๒๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ planning_pco@dld.go.th

QR-CODE รายละเอียดการดำเนินงาน
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



งานเลขานุการ ทบย.ววรรณ
เลขที่รับ 0563
วันที่ 2 พ.ค. 2565
เวลา 14.00 น.

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๐๕.๒/๒๐๖๕



กมล. 0671
เลขที่รับ 03 พ.ค. 2565
วันที่ 13.15 น.

ส่ง สภากาชาดไทยและสังคมแห่งชาติ
รับที่ 29 เม.ย. 2565
วันที่ 14.45 น.

กรมควบคุมโรค

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

งานเลขานุการ รศช.จันทบุรี
เลขที่รับ 00 1942
วันที่ 2 พ.ค. 2565
เวลา 18.00 น.

๒๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน โครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับพื้นที่

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

เลขที่รับ 2741
วันที่ 29 เม.ย. 2565
เวลา 15.39

- | | |
|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. สัญญาเลขที่ ๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. สำเนาหนังสือบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) NO.GENERAL/CTV/BKK/๐๐๓๕/๒๐๒๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖. สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๐๕.๒/๙๐๓ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ | จำนวน ๑ ชุด |

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค ดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับพื้นที่ กรอบวงเงิน ๑๒๙.๓๐๒๘ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จาก ๓ เดือน เป็น ๖ เดือน (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จาก ๖ เดือน เป็น ๙ เดือน (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓


กรมควบคุมโรคได้ทำสัญญาซื้อขายรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ (Express Analysis Mobile Unit) จำนวน ๑๑ คัน ราคาคันละ ๙,๙๑๐,๐๐๐.- บาท (เก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กับบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๑๐๙,๐๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยเก้าล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบของภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ (๖๐ วัน) ตามสัญญาเลขที่ ๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ขอเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการพิจารณาการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ดังกล่าว ประกอบกับการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ ส่งผลให้การส่งมอบของไม่ทันตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรี จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินไปถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ โครงการที่ขอขยายระยะเวลาดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

กองบริหารการคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๐๖๗

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๐๑



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องหัวหน้า สร.
เลขรับ ๒๖๒
ลงวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๕.๖๕ น.

สำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุข
เลขรับ ๑๘๒๙๗/๑๒๑๑
วันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๑.๒๗ น.

ส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๐๖๗ โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๐๑
ที่ สร ๐๔๐๕.๒/๕๐๓ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน โครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยง
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับพื้นที่

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ความเป็นมา

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค ดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการค้นหาเชิงรุก
สำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับพื้นที่ กรอบวงเงิน ๑๒๙.๓๐๒๘ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน
๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จาก ๓ เดือน
เป็น ๖ เดือน (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ และได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จาก ๖ เดือน เป็น
๙ เดือน (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓

ข้อเท็จจริง

ตามสัญญาเลขที่ ๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ กรมควบคุมโรคได้ทำสัญญา
ซื้อขายรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ (Express Analysis Mobile Unit) จำนวน ๑๑ คัน ราคาคันละ ๙,๙๑๐,๐๐๐.- บาท
(เก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กับบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๑๐๙,๐๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยเก้าล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบของภายในวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๖๕ (๖๐ วัน) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔ และบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ขอเปลี่ยนแปลง
รายการอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการพิจารณา
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ดังกล่าว ประกอบกับการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องเสนอ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕ ส่งผลให้การส่งมอบของไม่ทัน
ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรี จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดำเนินงานและ
การเบิกจ่ายเงินไปถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อพิจารณา

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการภายใต้
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๘ ระบุว่าในกรณีที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
โครงการ พร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการพิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด กรณีการขอขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
และการเบิกจ่ายดังกล่าว เป็นการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการจึงเห็นควรนำเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ
และการ...

และการเบิกจ่ายเงิน โครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับพื้นที่ กรอบวงเงิน ๑๒๙.๓๐๒๘ ล้านบาท จากเดิมระยะเวลา ๙ เดือนระหว่างเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ ปรับเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ระหว่างเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามให้ความเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินโครงการดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ




(นายสงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน รมว.สธ. เพื่อโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ




(นายวิชิตพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ)

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕

เห็นชอบ



(นายอนุนทิน ขาญวีรกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕

๕
๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕

หน่วยวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ (Express Analysis Mobile Unit)



