

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คก.) ๐๕๕



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๖/๑๘๖๑
ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๓. หนังสือกรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๐๕.๒/๒๖๘๖ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้อง
นำเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือ
โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) และมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ
เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม
ของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข
จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อม
เหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นไปตาม
มาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนด ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๑๑๓ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๘๒,๓๕๓.๗๕๔๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗,๖๔๖.๒๔๖๐ ล้านบาท

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตามบัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ ๐๖/๐๕/๒๕๖๕	จำนวนโครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๐๖/๐๕/๒๕๖๕	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	๖๓,๘๙๗.๙๙๑๐	๖๓,๔๐๒.๔๑๒๑	๕๑	๔๙๕.๕๗๘๙	๕๘,๘๙๖.๘๑๓๑	๙๒.๘๙
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์		๖,๓๐๑.๘๓๖๐	๔		๖,๒๒๒.๑๓๙๕	๙๘.๗๔
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขวัคซีนป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๑๕,๒๕๐.๘๑๔๑	๒๐		๑๑,๔๑๙.๗๙๖๓	๗๕.๘๘
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการทางการแพทย์		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๕		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล		๙,๗๙๑.๒๑๘๕	๑๔		๙,๔๓๔.๖๐๙๒	๙๖.๓๖
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		๑,๖๙๗.๖๙๕๒	๘		๑,๔๕๔.๘๓๑๓	๘๕.๖๙
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๒๐	-	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๙๙.๓๙
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน		๕๙๕,๗๕๖.๔๘๗๓	๑๙		๕๙๑,๔๔๗.๕๑๙๖	๙๙.๒๘
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร		๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐	๑		๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐	๙๙.๙๙
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	๒๒๗,๐๔๒.๙๘๖๗	๒๐๙,๘๙๒.๓๑๙๖	๑,๐๔๒	๑๗,๑๕๐.๖๖๗๑	๑๘๘,๐๒๒.๘๐๙๐	๘๘.๑๕
๓.๑ แผนงานหลักประกันกิจกรรมทางเศรษฐกิจ		๒๕,๑๒๑.๓๓๗๓	๑๔		๒๓,๔๗๗.๗๓๓๐	๙๓.๔๖
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน		๑๑,๑๔๓.๒๑๘๘	๑,๐๑๐		๘,๓๙๘.๕๑๐๓	๗๕.๕๐
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน		๑๖๖,๕๑๕.๒๘๙๓	๑๔		๑๔๗,๑๖๕.๓๓๓๑	๘๘.๓๘
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		๗,๑๖๒.๔๗๗๒	๔		๕,๙๘๓.๒๕๒๗	๘๓.๘๙
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐	๙๘๒,๓๕๓.๗๕๔๐	๑,๑๑๓	๑๗,๖๔๖.๒๔๖๐	๙๖๔,๖๖๖.๕๐๘๒	๙๖.๕๗

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๘๒,๓๕๓ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๖๑,๒๖๗ ล้านบาท โดย ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๙๔๘,๖๖๖.๘๐๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๗ (เบิกจ่ายแล้ว ๘๕๖ โครงการ จาก ๑,๑๑๓ โครงการ) ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๓.สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาถ้อยแถลงความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาถ้อยแถลงความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมปศุสัตว์ (ปศ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ของ ปศ. กษ. กรอบวงเงิน ๗๕.๖๒๑๘ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ

๒) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ ปศ. ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิม ๗ เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กษ. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเรื่อง (๑) ขอย้ายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ โดยขอย้ายระยะเวลาจากเดิมสิ้นสุดจากเดิมสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๓ เดือน) และ (๒) ขอส่งคืบหน้าประมาณที่เหลืจ่ายในการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๑,๗๘๔,๗๔๐.๑๔ บาท

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๑.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

๑) ผลการดำเนินโครงการฯ ปัญหา/อุปสรรค และเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอย้ายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการฯ ดังนี้

๑.๑) ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ปศ. ได้เหินยวนำการเป็นสัตว์ในแม่โคไปแล้ว จำนวน ๒,๘๕๐ ตัว และย้ายฝากตัวอ่อน จำนวน ๘๒๐ ตัว และคาดการณ์ว่าเมื่อถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จะดำเนินการเหินยวนำการเป็นสัตว์ในแม่โค รวมทั้งสิ้นได้เพียง ๓,๒๖๐ ตัว จากเป้าหมาย ๓,๕๐๐ ตัว และย้ายฝากตัวอ่อนในแม่โครวมทั้งสิ้นได้เพียง ๑,๐๒๐ ตัว จากเป้าหมาย ๒,๑๐๐ ตัว จึงคาดว่าดำเนินการเหินยวนำการเป็นสัตว์และย้ายฝากตัวอ่อนในแม่โคแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

๑.๒) ในช่วงที่ผ่านมา ปศ. ได้ประสบปัญหาจาก (๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบางรายได้เลิกกิจการ จึงต้องหาฟาร์มเป้าหมายใหม่ (๒) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานย้ายฝากตัวอ่อนตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานเดิมที่กำหนดไว้ (๓) โคตัวรับตอบสนองการเหินยวนำเป็นสัตว์มีขนาดของคอร์ปัสยูเทอริสและเยื่อไขที่ไม่เหมาะสมต่อการย้ายฝากตัวอ่อนประมาณร้อยละ ๕๐ ทำให้ไม่สามารถย้ายฝากตัวอ่อนได้ตามเป้าหมาย และ (๔) ผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดลัมปี สกิน ของโค กระบือ ในประเทศ ทำให้โค กระบือป่วยสะสม และตายจำนวนมาก ส่งผลให้สัตว์ที่มีการติดเชื้อมีปัญหาทั้งสุขภาพสัตว์และระบบสืบพันธุ์ เช่น อาการซึม เบื่ออาหาร อาจมีภาวะเป็นหมันชั่วคราวหรือถาวร แท้งลูก เป็นต้น จึงส่งผลต่อแผนการดำเนินงานย้ายฝากตัวอ่อนในโคของเกษตรกรได้ทันระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ จึงจำเป็นต้องขอย้ายแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายของโครงการ

๑.๓) ปศ. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตัวอ่อนแช่แข็งภายใต้โครงการฯ แล้วเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลืจากกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตัวอ่อนแช่แข็ง จำนวน ๑,๗๘๔,๗๔๐.๑๔ บาท จึงขอคืบหน้าประมาณที่เหลืจ่ายในการดำเนินโครงการฯ

๒) ผลการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ

ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗๓.๘๓๗๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๔ ของวงเงินอนุมัติ

๓.๑.๔ ประเด็นอภิปราย

๑) ผู้ชี้แจง (นายจักรภพ จันทรสะอาด ผู้แทนกรมปศุสัตว์) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

๑.๑) ปัจจุบัน ปศ. ยังพบการแพร่ระบาดของโรคระบาดลัมปี สกิน ของโค กระบือ ในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ โดยจากการสำรวจจากโคกระบือที่ติดเชื้อ พบว่าเชื้อไวรัส (Lumpy skin disease virus) จะสะสมอยู่บริเวณระบบสืบพันธุ์ของโค กระบือ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการอุ้มท้องของแม่โค กระบือ ทำให้ ปศ. คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามข้อเสนอ เนื่องจาก ปศ.ต้องการย้ายฝากตัวอ่อนให้กับแม่โคที่มีความสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงอย่างมากตามที่ทยอยฉีดวัคซีนให้แก่โค กระบือ ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้คาดว่าภายหลังเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จะสามารถดำเนินการย้ายฝากตัวอ่อนในแม่โคได้ค่อนข้างมาก และจะเหลือแม่โคกระบือที่ยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ประมาณ ๑๐๐ ตัว เท่านั้น จึงทำให้ คาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการฯ ได้แล้วเสร็จทันภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

๑.๒) สำหรับแนวทางการบริหารจัดการภายหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ นั้น ทาง ปศ. มีแนวทางในการนำลูกโคเนื้อที่ผลิตได้จากโครงการฯ ไปเป็นพ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ เพื่อใช้ผลิตน้ำเชื้อสำหรับการผสมเทียมรุ่นต่อไป ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการนำเข้าพ่อพันธุ์โคเนื้อจากต่างประเทศได้ โดยปัจจุบันมีต้นทุนในการนำเข้าประมาณ ๑ ล้านบาทต่อตัว นอกจากนี้ ในประเด็นการพัฒนาคุณภาพเนื้อ นั้น ปศ. ได้กำหนดแนวทางและมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร อาทิ เกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งปัจจุบันได้มีการเลี้ยงสุรินทร์วากิว และสุรินทร์โกเบ ที่มีมาตรฐานคุณภาพเนื้อเทียบเท่าต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อลดการนำเข้าและเพิ่มโอกาสแข่งขันในตลาดโลกให้แก่กลุ่มเกษตรกรต่อไป

๒) คณะกรรมการฯ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางและมีความเห็นร่วมกันว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการฯ ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้ ปศ. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๕ เสนอคณะกรรมการฯ ทราบเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการฯ ต่อไปด้วย

๓.๑.๕ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรมปศุสัตว์ กษ. เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากโครงการดังกล่าว

จำเป็นต้องหาฟาร์มเป้าหมายใหม่แทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่เลิกกิจการ รับสมัครและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในบางพื้นที่มาแทนเจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว รวมทั้งยังต้องคัดเลือกรับรองต่อการเหนี่ยวนำเป็นสัตว์ของคอร์ปัสสูเทียมให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อการย้ายฝากตัวอ่อน และการแก้ปัญหาผลกระทบจากสัตว์ติดเชื้อที่มีปัญหาสุขภาพจากโรคระบาดลัมปี สกิน และรับทราบการคืนเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายจากกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตัวอ่อนแช่แข็ง จำนวน ๑,๗๘๔,๗๔๐.๑๔ บาท ตามที่ กษ.เสนอ ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ กษ. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เป็นรายเดือน ตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๕ เสนอคณะกรรมการฯ ทราบเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการฯ ต่อไปด้วย

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระดับพื้นที่ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระดับพื้นที่ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระดับพื้นที่ ของกรมควบคุมโรค สธ. วงเงิน ๑๒๙.๓๐๒๘ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๕ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๒) วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กรมควบคุมโรค จากเดิมสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ สธ. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งเรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการดำเนินโครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระดับพื้นที่ ของกรมควบคุมโรค สธ. จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจากการส่งมอบครุภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอุปกรณ์ของบริษัทคู่สัญญา ที่มีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินการที่กำหนด จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
๑. เครื่องเขย่าหลอดทดลอง (Vortex Mixer)	อุปกรณ์รุ่นเดิมมีปัญหาการหมุนเหวี่ยงผิดปกติ และปัญหาในการจัดหาอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุง
๒. โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์รุ่นเดิมได้ยุติการจำหน่ายและเลิกการผลิตแล้ว
๓. เครื่องดูจ่ายสารละลายชนิด ๑ หัวจ่าย	อุปกรณ์รุ่นเดิมมีปัญหาการนำเข้าที่ล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศยูเครนและประเทศรัสเซีย
๔. เครื่องไฟฟ้าสำรอง (UPS)	เนื่องจากเครื่องไฟฟ้าสำรองได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องที่เหมาะสมต่อการใช้ในการตรวจวิเคราะห์มากกว่ารุ่นเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการตรวจวิเคราะห์ที่ต่อเนื่องและการรายงานผลได้ทันต่อเวลา

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบกับการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องเสนอต่อปลัดกระทรวง สาธารณสุขพิจารณาอนุมัติ ส่งผลให้การส่งมอบของไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการฯ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

๓.๒.๓ ประเด็นอภิปราย

ประธานกรรมการฯ ได้สอบถามว่า หน่วยงานรับผิดชอบจะสามารถดำเนินการ ให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบระยะเวลาที่ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ หรือไม่ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการประสานกรมควบคุมโรค ทราบว่าบริษัทคู่สัญญามีความพร้อมในการ ส่งมอบครุภัณฑ์ คงเหลือเพียงกระบวนการตรวจรับพัสดุตามขั้นตอนเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบ โครงการฯ แจ้งยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามที่เสนอ ขอขยายระยะเวลา

๓.๒.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรอง ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่าย จากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค สธ. เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของ โครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระดับพื้นที่ โดยขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุด เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจากความล่าช้าในการส่งมอบครุภัณฑ์ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของครุภัณฑ์ โดยให้กรมควบคุมโรค สธ. เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามระยะเวลา ที่ขอขยายอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้ สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลับกรอง การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑.๕ และ ๓.๒.๔ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ โดยขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมปศุ สัตว์ จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เสนอคณะกรรมการฯ เป็นรายเดือน

๔.๒ อนุมัติให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ โครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระดับพื้นที่ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่เสนอโดยเคร่งครัด

๔.๓ มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ และกรมควบคุมโรค เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: phavina@nesdc.go.th

QR CODE

