

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คก.) ๑๗/๗



กวด. 100
วันที่ 10 มิ.ย. 65
เวลา 15.45

สลด. (eMail)

ส่ง : กวด.

รับที่ : ๘5875/๘5

10 มิ.ย. 2565 เวลา 15.30 น.



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๗๐๔/๑๒๒๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๘๓๓๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๔. หนังสือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด่วนที่สุด ที่ กก ๕๒๐๑/๑๔๗๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๕. หนังสือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ กก ๕๒๐๑/๑๗๓๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอ ดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) และตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า) รวมทั้งตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา กลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของ

/ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ...

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการพิจารณา ก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี และจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๘ (๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุกสามเดือน รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้เงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๑๐๘ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๘๒,๓๔๓.๑๙๓๙ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗,๖๕๖.๘๐๖๑ ล้านบาท

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตามบัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ บ/บ/๒๕๖๕	จำนวนโครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย บ/บ/๒๕๖๕	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	๖๓,๘๙๗.๙๙๑๐	๖๓,๔๐๒.๔๑๒๑	๕๑	๔๙๕.๕๗๘๙	๕๘,๘๘๕.๔๑๔๗	๙๒.๘๘
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ		๖,๓๐๑.๘๓๖๐	๔		๖,๒๒๒.๑๓๙๕	๙๘.๗๔
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขเวชภัณฑ์ป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๑๕,๒๕๐.๘๑๔๑	๒๐		๑๑,๔๑๐.๘๓๒๖	๗๔.๘๒
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษาป้องกันควบคุมโรคฯ		๓๐,๓๖๐.๘๘๘๓	๕		๓๐,๓๖๐.๘๘๘๓	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล		๙,๗๙๑.๒๑๘๕	๑๔		๙,๔๓๗.๓๔๓๑	๙๖.๓๙
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		๑,๖๙๗.๖๙๕๒	๘		๑,๔๕๗.๓๓๑๓	๘๕.๘๔
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๒๐	-	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๑๐๐.๐๐
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน		๕๙๕,๗๕๖.๔๘๗๓	๑๙		๕๙๕,๗๕๖.๔๘๗๓	๑๐๐.๐๐
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร		๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐	๑		๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐	๑๐๐.๐๐
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	๒๒๗,๐๔๒.๙๘๖๗	๒๐๙,๘๘๑.๗๕๙๕	๑,๐๓๗	๑๗,๑๖๑.๒๒๗๒	๑๙๒,๖๒๐.๕๓๒๓	๘๔.๔๔
๓.๑ แผนงานพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ		๒๕,๑๒๑.๓๓๗๓	๑๔		๒๓,๓๗๑.๘๙๓๐	๙๓.๐๔
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน		๑๑,๑๑๒.๖๕๙๗	๑,๐๐๕		๘,๕๕๒.๓๕๙๘	๗๗.๓๒
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน		๑๖๖,๕๑๕.๒๘๕๓	๑๔		๑๔๗,๒๐๐.๓๔๔๘	๘๘.๔๐
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		๗,๑๑๒.๔๗๗๒	๔		๖,๕๕๗.๓๓๖๐	๙๐.๓๙
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐	๙๘๒,๓๔๓.๑๙๓๙	๑,๑๐๘	๑๗,๖๕๖.๘๐๖๑	๙๖๔,๖๘๖.๓๘๖๘	๙๖.๖๓

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๘๒,๓๔๓ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๖๑,๒๖๗ ล้านบาท โดย ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๙๔๙,๒๕๐.๑๘๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๓ (เบิกจ่ายแล้ว ๙๕๓ โครงการ จาก ๑,๑๐๘ โครงการ) ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีเลขานุการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแผนงานหรือโครงการ ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ของ อช. ทส. กรอบวงเงิน ๗๔๑.๕๘๘๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

๒) วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ อช. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และขอให้กำกับ ทส. เร่งดำเนินการเพื่อให้ทันกับระยะเวลาดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ ต่อไปด้วย

๓) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ อช. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทส. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเรื่อง ขอย้ายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของกรมอุทยานฯ โดยขอย้ายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๕

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๑.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

๑) อช. ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า จำนวน ๕๐ จังหวัด ๑๒๕ แห่ง วงเงิน ๗๔๑.๕๘๘๐ ล้านบาท โดยเป็นงานก่อสร้างจำนวน ๑๐๗ แห่ง ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๙๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๓ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ บางพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานต้องกักตัวและมีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายแรงงาน และผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจากสภาพเศรษฐกิจทำให้ต้องยุติสัญญาและเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ รวมทั้งประสบปัญหาพายุฤดูร้อน/ฝนตกชุก และน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ ทั้งนี้ กิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการดูแลได้ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๒) ผลการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๖๗๑.๗๕๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๘ ของกรอบวงเงินอนุมัติ (๗๔๑.๕๘๘๐ ล้านบาท)

๓.๑.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ อช. ทส. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ สภาพอากาศ ความพร้อมของพื้นที่ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าดำเนินการในพื้นที่ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ ทส. เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เสนอในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSER ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ของกระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการของจังหวัดรอบที่ ๑ (๑๕๗ โครงการ) ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ดำเนินโครงการโดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ

ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up Aged and Teens Kalasin) วงเงิน ๕.๐๐๐๐ ล้านบาท

๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่อง ขอย้ายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up Aged and Teens Kalasin) เป็นสิ้นสุดเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากความผิดพลาดการรายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินที่ล่าช้ากว่าแผนดำเนินงานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างไรก็ตามหน่วยงานได้ดำเนินการแล้วเสร็จและได้จัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายแล้ว

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๓.๒.๓ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up Aged and Teens Kalasin) โดยเป็นการขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ โดยกรณีที่ได้ดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งดำเนินการตามข้อ ๑๙ และ ข้อ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อไป

๓.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (เฟส ๓) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (เฟส ๓) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๓.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน กรอบวงเงินรวม ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้าย

/พระราชกำหนดฯ ...

พระราชกำหนดฯ และเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติปรับลดกรอบวงเงินโครงการฯ จาก ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท

๒) วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ ททท. ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิม สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็น สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พร้อมทั้งกำหนดให้ประชาชนใช้สิทธิได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๓) วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ ททท. ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (เฟส ๓) จากเดิม สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

๓.๓.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กก. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ส่งเรื่อง ขอรับปรุงรายละเอียดโครงการทัวร์เที่ยวไทยและโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งในส่วนของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (เฟส ๓) กก. โดย ททท. ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ จากเดิม สิ้นสุดเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็น สิ้นสุดเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน รัดกุม ซึ่งกรณีที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื่องจากข้อมูลหลักฐานไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด และ ททท. อยู่ระหว่างการเร่งรัดผู้ประกอบการให้นำส่งข้อมูลหลักฐานในระยะเวลาที่กำหนด แต่เนื่องจากกรณีที่มีปัญหาดังกล่าวมีจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความรอบคอบและถูกต้อง รวมทั้งเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากการดำเนินโครงการของรัฐในทางมิชอบ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินโครงการฯ มีความโปร่งใส เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ตั้งไว้

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีผลเบิกจ่าย ๑๒,๐๕๘.๑๐๕๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๙ ของกรอบวงเงินอนุมัติ (๑๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท)

๓.๓.๓ ประเด็นอภิปราย

๑) ประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่า ททท. ควรกันกรอบวงเงินบางส่วนเพื่อรองรับผลการตรวจสอบคดีทุจริตในโครงการฯ เพื่อป้องกันปัญหาการขอตั้งวงเงินเพิ่มในกรณีที่ผลการตรวจสอบการทุจริตพบว่าผู้ประกอบการหรือผู้ใช้สิทธิโครงการฯ ไม่ได้ทุจริต

๒) ผู้ชี้แจง (นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการฯ ว่าโครงการฯ เป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ร้อยละ ๔๐ แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคืน จำนวน ๒ ล้านสิทธิ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ไม่แล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน รัดกุม เนื่องจากข้อมูลหลักฐานไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยกรณีที่มีปัญหาดังกล่าวมีจำนวนมาก และ ททท. อยู่ระหว่างการเร่งรัดผู้ประกอบการให้นำส่งข้อมูลหลักฐานในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ มีผู้ประกอบการบางส่วนเข้าข่ายการทุจริต (Force List) ประมาณ ๖๔ ราย ซึ่ง ททท. จะส่งให้กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป ดังนั้น ททท. จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ เพื่อให้การจ่ายเงินโครงการฯ เป็นไปด้วยความรอบคอบและถูกต้อง โดยขอ

ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายของโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ททท. ได้กัณวงเงินสำหรับกรณีเรื่องการตรวจสอบคดีทุจริตในโครงการฯ ไว้ด้วยแล้ว

๓.๓.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ ททท. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ เกี่ยวด้วยกัน เฟส ๓ โดยขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ จากเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ ททท. เร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSOCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ พร้อมทั้งเร่งดำเนินการตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน รัดกุมตามเงื่อนไขของโครงการฯ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายโครงการฯ ได้ภายใต้กรอบระยะเวลาที่เสนอในครั้งนี้

๓.๔ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการทัวร์เที่ยวไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการทัวร์เที่ยวไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๔.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการทัวร์เที่ยวไทย (โครงการฯ) ของ ททท. วงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๓ เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๒) วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ ททท. ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดยเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ เป็นสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้ประชาชนใช้สิทธิได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ

๓) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ ททท. ปรับลดจำนวนสิทธิโครงการฯ จากเดิม ๑,๐๐๐,๐๐๐ สิทธิ เป็น ๒๐๐,๐๐๐ สิทธิ ซึ่งทำให้กรอบวงเงินลดลงจาก ๕,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๑,๐๐๐ ล้านบาท และขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งมอบหมายให้ ททท. กำหนดแนวทางบริหารจัดการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยวภายใต้โครงการฯ อย่างเคร่งครัด

๓.๔.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ กก. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ขออนุมัติปรับปรุงรายละเอียดโครงการทัวร์เที่ยวไทย ดังนี้ (๑) ขอย้ายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ และ (๒) ขอย้ายระยะเวลาเบิกจ่ายจากเดิมสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยใช้วงเงินงบประมาณเดิม

รายละเอียด	ตามมติ คณะรัฐมนตรี	ข้อเสนอครั้งนี้
ระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ	พฤษภาคม ๒๕๖๕	ตุลาคม ๒๕๖๕
ระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกจ่าย	มิถุนายน ๒๕๖๕	ธันวาคม ๒๕๖๕

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔-๕)

๓.๔.๓ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ ททท. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกจ่าย จากเดิมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว โดยเห็นควรให้ ททท. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ ททท. เร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSER ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการต่อไป

๓.๕ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๘ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕)

คณะกรรมการฯ ขอเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๘ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๓.๕.๑ ภาพรวมผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๑) โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๕๕ โครงการ แบ่งเป็น (๑) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๖๔ โครงการ มีผลการเบิกจ่ายเฉลี่ยร้อยละ ๙๒.๑๔ ของแผนการเบิกจ่าย (๒) โครงการที่มีผลเบิกจ่ายร้อยละ ๕๐ - ๑๐๐ ของแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๑๙๓ โครงการ มีผลการเบิกจ่ายเฉลี่ยร้อยละ ๙๐.๕๒ ของแผนการเบิกจ่าย (๓) โครงการที่มีผลเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๑๔ โครงการ มีผลการเบิกจ่ายเฉลี่ยร้อยละ ๓๔.๘๐ ของแผนการเบิกจ่าย และ (๔) โครงการที่เบิกจ่ายก่อนแผน จำนวน ๔ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๖.๖๘ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเฉลี่ยร้อยละ ๕๒.๘๓ ของวงเงินอนุมัติ

๒) โครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒๕๘ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๙๕๘.๐๑ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการจังหวัดภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔๕ ทั้งนี้ โครงการส่วนใหญ่ได้ลงนามผูกพันสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ โดยที่ผ่านมานายงานรับผิดชอบได้เสนอเรื่องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ตามที่เสนอ

๓.๕.๒ ข้อเสนอแนะ

๑) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการควรเร่งดำเนินการคืนวงเงินเหลือจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน และจัดส่งรายงานผลสำเร็จของโครงการให้ สบн. ตามขั้นตอนข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โดยเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และสามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการในลักษณะคล้ายคลึงกันที่อยู่ในระหว่างเสนอขอใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระยะต่อไป

๒) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) ประเมินความเสี่ยงพร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วพบว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี หรือจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งดำเนินการเสนอเรื่องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ และ/หรือยกเลิกดำเนินกิจกรรม/โครงการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนโดยเร็ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

๒.๒) เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งจัดส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการผ่านระบบ eMENSCR และเสนอ สบн. เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลผลการดำเนินโครงการ และรับทราบปัญหาและอุปสรรคของโครงการที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้กสจจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อบริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓.๕.๓ มติคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๘ (๒) ของพระราชกำหนดฯ ดังนี้

๑) รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๘ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๓.๕.๒ โดยเคร่งครัด

๒) เห็นควรมอบหมายหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนด ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ข้อ ๓.๕.๒ ตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑.๔ ๓.๒.๓ ๓.๓.๔ ๓.๔.๓ และ ๓.๕.๓ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ สภาพอากาศ ความพร้อมของพื้นที่ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าดำเนินการในพื้นที่ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๒ อนุมัติให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up Aged and Teens Kalasin) โดยเป็นการขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๓ อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส ๓ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดระยะเวลาเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว และมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เร่งดำเนินการตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน รัดกุมตามเงื่อนไขของโครงการฯ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายโครงการฯ ได้ภายใต้กรอบระยะเวลาที่เสนอในครั้งนี้

๔.๔ อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกจ่าย จากเดิมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว และมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๔.๕ มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ ๔.๑ -๔.๔ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว และเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

๔.๖ รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๘ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ข้อ ๓.๕.๒ ตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยจะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายตฤชา พิชยนนท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

QR CODE



โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: phavina@nesdc.go.th