

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.)๒๑๕



กวล. 120
วันที่ 8 ก.ค. 65
เวลา 16.00 น.

สสค. (eMail)

ส่ง : กวล. ✓

รับที่ : 87104/65

8 ก.ค. 2565 เวลา 15.45 น.



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. หนังสือโรงพยาบาลตำรวจ ด่วนที่สุด ที่ ดช ๐๐๓๖.๑๗๑/๑๒๔๐ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
๓. หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔/๑๕๖๓
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
๔. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๑๐๗/๒๐๗๓
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้อง
นำเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือ
โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) รวมทั้งตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของ
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้
จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
(พระราชกำหนดฯ) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

/โครงการ...

โครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้ พระราชกำหนด ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๑๐๘ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๘๒,๓๔๓.๑๙๓๙ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗,๖๕๖.๘๐๖๑ ล้านบาท

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตาม บัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ ๒๗/๐๖/๒๕๖๕	จำนวน โครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๒๗/๐๖/๒๕๖๕	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	๖๓,๘๙๗.๙๙๑๐	๖๓,๔๐๒.๔๑๒๑	๕๑	๔๙๕.๕๗๘๙	๕๘,๙๑๑.๖๓๒๔	๙๒.๙๒
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ		๖,๓๐๑.๘๓๖๐	๔		๖,๒๒๒.๑๓๙๕	๙๘.๗๔
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขเวชภัณฑ์ป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๑๕,๒๕๐.๘๑๔๑	๒๐		๑๑,๔๑๐.๘๓๒๖	๗๔.๘๒
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษาป้องกันควบคุมโรคฯ		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๕		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล		๙,๗๙๑.๒๑๘๕	๑๔		๙,๔๓๗.๒๙๒๗	๙๖.๕๙
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		๑,๖๙๗.๖๙๕๒	๘		๑,๔๖๐.๕๑๙๓	๘๖.๐๓
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๒๐	-	๗๐๙,๗๔๙.๗๓๔๖	๙๙.๓๙
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน		๕๙๕,๗๕๒.๔๘๗๓	๑๙		๕๙๕,๔๔๗.๕๑๔๖	๙๙.๒๘
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร		๑๑๓,๓๐๖.๕๓๕๐	๑		๑๑๓,๓๐๖.๒๑๕๐	๙๙.๙๙
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	๒๒๗,๐๔๒.๙๘๖๗	๒๐๙,๘๘๑.๗๕๙๕	๑,๐๓๗	๑๗,๑๖๑.๒๒๗๒	๑๘๕,๗๒๐.๕๓๒๓	๘๘.๕๑
๓.๑ แผนงานหลักพันธกิจกรมทางเศรษฐกิจฯ		๒๕,๑๒๑.๓๓๗๓	๑๔		๒๓,๓๗๒.๙๗๘๘	๙๓.๐๔
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน		๑๑,๑๑๒.๖๕๙๗	๑,๐๐๕		๘,๖๖๙.๘๔๘๑	๗๘.๐๒
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน		๑๖๖,๕๕๕.๒๘๕๓	๑๔		๑๔๗,๑๑๓.๙๖๑๕	๘๘.๔๑
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		๗,๑๓๒.๔๗๗๒	๔		๖,๕๐๙.๕๓๘๐	๙๑.๒๗
รวมทั้งหมด	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐	๙๘๒,๓๔๓.๑๙๓๙	๑,๑๐๘	๑๗,๖๕๖.๘๐๖๑	๙๙๔,๕๘๗.๖๙๓๔	๙๖.๖๕

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๘๒,๓๔๙ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๖๑,๒๖๗ ล้านบาท โดย ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๙๔๙,๔๒๗.๖๙๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๕ (เบิกจ่ายแล้ว ๙๘๕ โครงการ จาก ๑,๑๐๘ โครงการ) ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๓. สารະสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัด รองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ และเป็นไปตามมาตรฐานด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัด รองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ และเป็นไปตามมาตรฐานด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัด รองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ และเป็นไปตามมาตรฐานด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (โครงการฯ) ของโรงพยาบาลตำรวจ วงเงิน ๓๑.๙๐๐๐ ล้านบาท

๒) วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ สตช. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดยการขยายระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการฯ จากเดิมเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นพฤษภาคม ๒๕๖๕

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลตำรวจ สตช. โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และขอปรับลดวงเงินที่ใช้สำหรับดำเนินการโครงการฯ จากเดิม ๓๑.๙๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๒๘.๔๕๐๐ ล้านบาท

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๑.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

๑) ผลการดำเนินงาน ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัดความดันลบ โรงพยาบาลตำรวจได้ขอปรับลดกรอบวงเงินที่ใช้สำหรับการดำเนินการโครงการฯ จากเดิม ๓๑.๙๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๒๘.๔๕๐๐ ล้านบาท ตามวงเงินที่ได้ผูกพันในสัญญา และ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีผลการเบิกจ่าย ๑๑.๓๘๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖๗ ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ๓๑.๙๐๐๐ ล้านบาท

๒) ปัญหา/อุปสรรค การตรวจรับพัสดุของการส่งมอบงานงวดสุดท้าย (งวดที่ ๓) พบว่าการดำเนินการของผู้รับจ้างยังไม่เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา งานทางสถาปัตยกรรมและงานเทคนิคทางวิศวกรรมของระบบห้องยังคงมีปัญหาและไม่ผ่านมาตรฐาน คณะกรรมการฯ ตรวจรับ/จัดจ้าง จึงต้องให้ผู้รับจ้างเข้ามาแก้ไขงานดังกล่าว ทำให้โรงพยาบาลตำรวจไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้ จึงมีความจำเป็นต้องการขยายระยะเวลาโครงการฯ ไปจนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓.๑.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และปรับลดกรอบวงเงินโครงการฯ จาก ๓๑.๙๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๒๘.๔๕๐๐ ล้านบาท ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว เนื่องจากปัญหาในกระบวนการตรวจรับ/ส่งมอบงานของผู้รับจ้าง โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSRC ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว และเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร ของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร ของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ (ทส.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร ของกรมทรัพยากรน้ำ ทส. จำนวน ๑๓๘ รายการ กรอบวงเงิน ๑,๘๒๖.๕๓๐๗ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๔ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๒) วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ำ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการฯ โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามกรอบการใช้เงินกู้ฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และยกเลิกการดำเนินโครงการ ๒ โครงการย่อย กรอบวงเงิน ๑๖.๕๐๐๐ ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการดังกล่าวมีความซ้ำซ้อนกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทส. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเรื่อง ขอย้ายระยะเวลาดำเนินงานของโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร ของกรมทรัพยากรน้ำ จากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๓.๒.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

๑) ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕) สรุปได้ดังนี้

๑.๑) ความคืบหน้าของโครงการฯ ดังนี้ (๑) โครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕๔ โครงการ วงเงิน ๓๒๗.๕๒๐๘ ล้านบาท และ (๒) โครงการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘๒ โครงการ วงเงิน ๑,๔๘๒.๕๐๙๙ ล้านบาท

โครงการ (หน่วย : ล้านบาท)	จำนวน	กรอบวงเงิน	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๔	๓๒๗.๕๒๐๘	๓๒๕.๐๗๘๔	๓๒๕.๐๗๘๔	-
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๒	๑,๔๘๒.๕๐๙๙	๑,๔๗๖.๒๖๓๗	๘๑๔.๖๐๒๔	๖๖๑.๖๖๑๓
รวม	๑๓๖	๑,๘๑๐.๐๓๐๗	๑,๘๐๑.๓๔๒๑	๑,๑๓๙.๖๘๐๘	๖๖๑.๖๖๑๓

ที่มา : กรมทรัพยากรน้ำ ทส.

๑.๒) สรุปปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงาน

(๑) ผลกระทบจากสภาพอากาศ หลายพื้นที่ประสบปัญหาพายุฤดูร้อน/ฝนตกชุก และน้ำท่วมขัง

(๒) ปัญหาการเข้าพื้นที่ดำเนินโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมการกระจายน้ำ ไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการได้ เนื่องจากเกษตรกรไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ระบายน้ำบางส่วนเข้าพื้นที่การเกษตร

(๓) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากครุภัณฑ์บางรายการจำเป็นต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ

(๔) การแก้ไขสัญญาแบบก่อสร้างระบบกระจายน้ำ เนื่องจากการร้องเรียนจากประชาชนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ของประชาชนโดยรอบ

๓.๒.๔ ประเด็นอภิปราย

กรรมการฯ สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามที่เสนอในครั้งนี้อย่างแน่นอน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประสานกับกรมทรัพยากรน้ำแจ้งว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ นอกจากนี้ จากการตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินของโครงการฯ พบว่า ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ มีผลการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๑,๕๒๓.๑๒๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๕ ของกรอบวงเงินอนุมัติ ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กรมฯ คาดว่าไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงคาดว่ากรมฯ จะสามารถดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จได้ตามที่เสนอในครั้งนี้อย่างแน่นอน

๓.๒.๕ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรมทรัพยากรน้ำเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยขยายระยะเวลา

/สิ้นสุด...

สิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSUR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว และเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

๓.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กรมฯ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๓.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร (โครงการฯ) ของกรมฯ กษ. วงเงิน ๒,๐๐๓.๗๑๘๘ ล้านบาท โดยรัฐอุดหนุนร้อยละ ๙๐ วงเงิน ๑,๘๐๓.๓๔๖๙๒ ล้านบาท สหกรณ์สมทบร้อยละ ๑๐ วงเงิน ๒๐๐.๓๗๑๘๘ ล้านบาท และให้กรมฯ รับความเห็นของสำนักงานงบประมาณ (สพ.) ไปพิจารณาดำเนินการ โดย สพ. เห็นว่าควรกำหนดให้กลุ่มสหกรณ์ศักยภาพชั้นกลาง และกลุ่มสหกรณ์แม่ข่าย มีการจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ ๓๐ ของวงเงินอุดหนุนที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อให้การพิจารณาจัดทำบริการสาธารณะและการให้การสนับสนุนจากภาครัฐเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะใช้จ่ายจากแหล่งเงินใด

๒) วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ของกรมฯ โดยเห็นควรให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จ่ายเงินสมทบร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน ทำให้กรอบเงินปรับลดจากมติคณะรัฐมนตรีจำนวน ๒,๐๐๓.๗๑๘๘ ล้านบาท เป็น ๑,๘๘๑.๖๗๔๙ ล้านบาท (สหกรณ์สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ประมาณ ๑๘๘.๑๗๔๒ ล้านบาท) พร้อมทั้งเห็นควรให้กรมฯ รับความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามผลการพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ ทั้งนี้ การกำหนดให้สหกรณ์จ่ายเงินสมทบดังกล่าวจะใช้เฉพาะกรณีที่ดำเนินโครงการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เท่านั้น

สหกรณ์	วงเงินตามมติ ครม. ๘ ก.ย. ๖๓			สหกรณ์สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐			สหกรณ์สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐		
	แห่ง	รายการ	ล้านบาท	แห่ง	รายการ	ล้านบาท	แห่ง	รายการ	ล้านบาท
สหกรณ์แม่ข่าย	๒๔	๘๑	๑,๓๖๗.๒๖๗๐	๒๔	๗๙	๑,๓๐๘.๒๒๗๑	๘	๒๙	๓๔๙.๙๓๑๕
สหกรณ์ลูกข่ายชั้นกลาง	๑๐๑	๑๗๖	๑๕๙.๕๗๓๓	๑๐๑	๑๗๕	๑๕๖.๗๙๘๔	๗๗	๑๑๐	๒๒.๒๐๓๒
สหกรณ์ลูกข่ายชั้นต้น	๑๓๐	๒๓๗	๔๗๖.๘๗๖๕	๑๒๖	๒๓๒	๔๑๖.๖๔๙๔	๑๒๖	๒๓๒	๔๑๖.๖๔๙๔
รวม	๒๕๕	๔๙๔	๒,๐๐๓.๗๑๘๘	๒๕๑	๔๘๖	๑,๘๘๑.๖๗๔๙	๒๑๑	๓๗๑	๗๘๘.๗๘๔๑
คิดเป็นร้อยละเมื่อเทียบกับมติ ครม.	-	-	-	๙๘.๔๓	๙๘.๓๘	๙๓.๙๑	๘๒.๗๕	๗๕.๑๐	๓๙.๓๗
จำนวนจังหวัด	๖๐ จังหวัด			๖๐ จังหวัด			๔๒ จังหวัด		

๓.๓.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรมฯ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา โดยกรมฯ ขอย้ายระยะเวลายสิ้นสุดโครงการฯ จากเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ พร้อมเหตุผล/ความจำเป็น โดยในรายละเอียดมีพื้นที่ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จจำนวน ๑๕ แห่ง

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๓.๓.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

๑) ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

๑.๑) กรมฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม ๑,๖๙๓.๕๐ ล้านบาท โดยกรมฯ ได้รับการยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ของสหกรณ์ รวม ๒๔๐ แห่ง (๔๕๖ รายการ) วงเงิน ๑,๖๒๙.๐๒ ล้านบาท ซึ่งกรมฯ ได้โอนงบประมาณให้สหกรณ์ตามสัญญาจ้าง ๑,๕๘๕.๓๖ ล้านบาท เนื่องจากจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ วงเงิน ๔๓.๖๖ ล้านบาท นอกจากนี้ มีสหกรณ์ยกเลิกเข้าร่วมโครงการฯ รวม ๑๕ แห่ง (๓๐ รายการ) วงเงิน ๖๔.๔๘ ล้านบาท จึงคงเหลือส่วนต่างการโอนและการยกเลิกเข้าร่วมของสหกรณ์ รวม ๑๐๘.๑๔ ล้านบาท (ส่วนเหลือจ่ายที่ต้องส่งคืน)

๑.๒) สหกรณ์ที่ได้รับเงินกู้ มีการเบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๗๘.๗๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๓.๒๗) และมีสหกรณ์ส่งเงินคืนส่วนลดค่างานรวมเป็นเงิน ๑.๘๒ ล้านบาท คงเหลือเงินที่ต้องเบิกจ่าย ๑๐๔.๘๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๖.๖๑ ของงบประมาณที่กรมฯ โอน) ทั้งนี้ มีสหกรณ์ ๑๕ แห่งที่ยังไม่แล้วเสร็จ แบ่งเป็น ๑๐ แห่งที่อยู่ระหว่างการส่งมอบและตรวจรับ (คาดว่าจะแล้วเสร็จมิถุนายน ๒๕๖๕) ๓ แห่ง ผู้รับจ้างประสบปัญหาสภาพคล่อง (คาดว่าจะแล้วเสร็จกรกฎาคม ๒๕๖๕) และ ๒ แห่ง ผู้รับจ้างละทิ้งงาน (คาดว่าจะแล้วเสร็จกันยายน ๒๕๖๕)

ตารางแสดงความก้าวหน้ารายพื้นที่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ)

จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	รายการ	ร้อยละของงานที่เสร็จ ณ ปัจจุบัน	หมายเหตุ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ
๑) เชียงใหม่	สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม	เครื่องอบลดความชื้น พร้อมโรงคลุม	ร้อยละ ๑๐๐	การก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างรอผลผลิตเพื่อการทดสอบและตรวจรับ	เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
๒) เชียงราย	สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย	เครื่องอบลดความชื้น พร้อมโรงคลุม	ร้อยละ ๑๐๐		
๓) แพร่	สหกรณ์การเกษตรร่องกาง	ไซโล	ร้อยละ ๑๐๐	การก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างรอการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ	เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
๔) ชัยนาท	สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์	ไซโล	ร้อยละ ๑๐๐	การก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากขาดอุปกรณ์นำเข้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการจัดส่งเงิน	
๕) ชัยนาท	สหกรณ์การเกษตรสรรพยา	เครื่องอบลดความชื้น พร้อมโรงคลุม	ร้อยละ ๑๐๐	การก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเดินสายไฟฟ้าเพื่อทดสอบระบบ	เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
๖) ชัยนาท	สหกรณ์การเกษตรสรรพยา	ไซโล	ร้อยละ ๑๐๐	การก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ ทำให้อุปกรณ์นำเข้าล่าช้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างเดินสายไฟฟ้าเพื่อทดสอบระบบเครื่องอบลดความชื้นกับไซโล	

จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	รายการ	ร้อยละของงานที่เสร็จ ณ ปัจจุบัน	หมายเหตุ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ
๗) บุรีรัมย์	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ร.ก.ส.บุรีรัมย์	รถดักกล้วย		เนื่องจากการชะลอการตรวจรับจากการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ส่งมอบล่าช้า ปัจจุบันรอการส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับ	เดือนกันยายน ๒๕๖๕
๘) พิษณุโลก	สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ	เครื่องอบลดความชื้น พร้อมโรงคลุม	ร้อยละ ๖๐	ขยายระยะเวลาไปถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙	เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
๙) ระยอง	สหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำเป็น	อาคารรวบรวมผลผลิต	ร้อยละ ๔๐	ผู้รับจ้างรายเดิมทิ้งงานทำให้ต้องมีการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ สัญญาสิ้นสุด ภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕	เดือนกันยายน ๒๕๖๕
๑๐) อุดรดิตถ์	สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล	ไซโลเป่าลมเย็น พร้อมโรงคลุม	ร้อยละ ๑๐๐	การก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ ปัจจุบันรอการส่งมอบงานงวดสุดท้าย	เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
๑๑) อุดรดิตถ์	สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรดิตถ์	ไซโล	ร้อยละ ๑๐๐	การก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-๑๙ ปัจจุบันรอการส่งมอบงาน ๒ งวดสุดท้าย	เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
๑๒) อุดรดิตถ์	สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ	เครื่องอบลดความชื้น พร้อมโรงคลุม	ร้อยละ ๔๕	ผู้รับจ้างรายเดิมผิดนัดตามสัญญา และมีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ มีการลงนามในสัญญา (วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕)	เดือนกันยายน ๒๕๖๕
๑๓) อุดรดิตถ์	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอก	เครื่องอบลดความชื้น พร้อมโรงคลุม	ร้อยละ ๑๐๐	การก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างรอการตรวจรับงวด	เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
๑๔) อุดรดิตถ์	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอชุม	โกดัง	ร้อยละ ๗๕	การก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-๑๙ เกิดปัญหาสภาพคล่อง	เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
๑๕) อุดรดิตถ์	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโรงหม้อ	โกดัง	ร้อยละ ๖๐	การก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-๑๙ เกิดปัญหาสภาพคล่อง	

๑.๓) สรุปงบประมาณที่กรมฯ ต้องนำส่งคืน รวมทั้งหมด ๑๐๙.๙๖ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) เงินเหลือจ่ายจากการโอนให้สหกรณ์และกรณีสหกรณ์ยกเลิกเข้าร่วมโครงการฯ ๑๐๘.๑๔ ล้านบาท และ (๒) เงินคืนส่วนลดค่างาน ๑.๘๒ ล้านบาท

๒) ปัญหาอุปสรรคและเหตุผลในการขอขยายเวลา ได้แก่ (๑) ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ทำให้การก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างเกิดปัญหาสภาพคล่อง และการนำเข้าครุภัณฑ์ (ไซโล) จากต่างประเทศล่าช้า (๒) ผู้รับจ้างละทิ้งงาน และ (๓) การชะลอการจัดซื้อ (กรณีรถดักกล้วย) ที่มีการร้องเรียน

๓.๓.๔ ประเด็นอภิปราย

๑) กรรมการฯ กล่าวว่าหน่วยงานรับผิดชอบได้แจ้งปิดโครงการฯ กับ สบन. แล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่ทำไมจึงเสนอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า กรมฯ แจ้งว่ากรมฯ ได้รับการยืนยันการเข้าร่วมโครงการของสหกรณ์ รวม ๒๔๐ แห่ง (๔๕๖ รายการ) วงเงิน ๑,๖๒๙.๐๒ ล้านบาท ซึ่งกรมฯ ได้โอนเงินอุดหนุน (ร้อยละ ๙๐) ให้สหกรณ์ตามสัญญาจ้าง ๑,๕๘๕.๓๖ ล้านบาท และต่อมาสหกรณ์บางแห่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จและได้มีการโอนกรอบวงเงินกู้เหลือจ่ายเพิ่มเติม ทำให้ปัจจุบันโครงการฯ มีกรอบวงเงินกู้คงเหลือรวม ๑๐๙.๙๖ ล้านบาท

อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบของกรมฯ พบว่า สหกรณ์บางแห่งยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ กรมฯ จึงได้เสนอขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

๒) กรมการฯ กล่าวว่า การดำเนินโครงการฯ มีความล่าช้าและล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ มาพอสมควร จึงเห็นว่ากรมฯ ควรกำกับติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินของโครงการฯ อย่างเคร่งครัดด้วย

๓) ผู้ชี้แจง (นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการฯ ว่า กรมฯ ได้รับการจัดสรรวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ โดยเป็นงบเงินอุดหนุน และกรมฯ ได้ออกรับเงินอุดหนุนดังกล่าวให้กับสหกรณ์ไปแล้วทั้งหมด เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของสหกรณ์ โดยให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้ดูแลการเบิกจ่ายตามงวดงาน ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ส่งผลให้การดำเนินโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยปัจจุบันคงเหลือพื้นที่ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง รวม ๑๑ แห่ง ประกอบด้วยพื้นที่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จแต่อยู่ระหว่างทดสอบระบบการใช้งานเพื่อตรวจรับ จำนวน ๖ แห่ง และพื้นที่ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๕ แห่ง ซึ่งกรมฯ ได้ติดตามการดำเนินงาน และคาดว่าโครงการฯ จะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จึงจะสามารถยืนยันจำนวนเงินคงเหลือของโครงการฯ ทั้งหมดได้ ทั้งนี้ กรมฯ ได้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้พระราชกำหนดฯ

๔) คณะกรรมการฯ ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีความเห็นร่วมกันว่า เนื่องจากกรมฯ ได้รับเงินอุดหนุนจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ซึ่งที่ผ่านมากรมฯ ได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้วทั้งหมด และได้ดำเนินการคืนเงินกู้เหลือจ่ายตามข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ แล้ว จึงถือว่ากรมฯ ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ดังนั้น จึงเห็นควรรับทราบการขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว อย่างไรก็ตาม เห็นควรมอบหมายให้กรมฯ กำกับติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เสนอ พร้อมทั้งกำกับให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓.๓.๕ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๑) เห็นควรรับทราบผลการดำเนินโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ดำเนินการโครงการฯ โดยเบิกจ่ายเงินอุดหนุน แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการติดตามการคืนเงินเหลือจ่ายจากสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งรับทราบการขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒) เห็นควรมอบหมายให้กรมฯ กำกับติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เสนอ พร้อมทั้งกำกับให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑.๔ ๓.๒.๕ และ ๓.๓.๕ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัด รองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ และเป็นไปตามมาตรฐานด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลตำรวจ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และปรับลดกรอบวงเงินโครงการฯ จาก ๓๑.๙๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๒๘.๔๕๐๐ ล้านบาท ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๒ อนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ำ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๓ มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ ๔.๑ -๔.๒ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว และเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

๔.๔ รับทราบผลการดำเนินโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ดำเนินการโครงการฯ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบการขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๔.๕ มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำกับติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เสนอ พร้อมทั้งกำกับให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายตฤชา พิษยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: phavina@nesdc.go.th

QR CODE

