

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คก.) ๓๐๒



กคต ๒๖๖

๒๐๓๑๖

๑.๕๐

สคค. (eMail)

ส่ง : กวค.

รับที่ : ส11197/65

20 ต.ค. 2565 เวลา 9.30 น.



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๕.๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๑๔๑๖๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๑๖๓๔๔ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่จะเสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) รวมทั้งตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

/๒. เรื่องเดิม...

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๐๙๔ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๘๒,๒๙๐.๗๓๗๔ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗,๗๐๙.๒๖๒๖ ล้านบาท

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตามบัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ ๐๖/๑๐/๒๕๖๕	จำนวนโครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๐๖/๑๐/๒๕๖๕	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	๖๓,๘๙๗.๙๙๑๐	๖๓,๓๙๘.๙๖๒๑	๕๑	๔๙๙.๐๒๘๙	๕๙,๐๓๓.๔๙๒๓	๙๓.๑๑
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์		๖,๓๐๑.๘๓๖๐	๔		๖,๒๒๒.๑๓๙๕	๙๘.๗๔
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขขึ้นป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๑๕,๒๕๐.๘๑๔๑	๒๐		๑๑,๓๔๙.๙๙๐๒	๗๔.๔๒
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่เป็นต่อการบำบัดรักษาป้องกันควบคุมโรค		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๕		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล		๙,๗๘๗.๗๖๘๕	๑๔		๙,๔๘๘.๔๙๐๘	๙๖.๙๔
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		๑,๖๙๗.๖๙๕๒	๘		๑,๖๑๒.๐๒๓๕	๙๔.๙๕
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๒๐	-	๗๐๙,๗๔๙.๗๑๙๖	๙๙.๓๙
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน		๕๙๕,๗๕๖.๔๘๗๓	๑๙		๕๙๑,๔๔๗.๕๐๔๖	๙๙.๒๘
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร		๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐	๑		๑๑๓,๓๐๒.๒๑๕๐	๙๙.๙๙
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	๒๒๗,๐๔๒.๙๘๖๗	๒๐๙,๘๓๒.๗๕๓๐	๑,๐๒๓	๑๗,๒๑๐.๒๓๓๗	๑๘๖,๔๑๐.๕๑๐๖	๘๘.๘๔
๓.๑ แผนงานพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ		๒๕,๑๒๑.๓๓๗๓	๑๔		๒๓,๓๕๖.๘๘๓๖	๙๒.๙๘
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน		๑๑,๐๖๓.๖๕๓๒	๙๙๑		๘,๘๙๓.๐๒๗๑	๘๐.๓๘
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน		๑๖๖,๕๑๕.๒๘๕๓	๑๔		๑๔๗,๕๐๕.๙๐๘๘	๘๘.๕๘
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		๗,๑๓๒.๔๗๗๒	๔		๖,๖๕๔.๖๙๕๑	๙๓.๓๐
รวมทั้งหมด	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐	๙๘๒,๒๙๐.๗๓๗๔	๑,๐๙๔	๑๗,๗๐๙.๒๖๒๖	๙๕๐,๑๙๓.๗๒๒๕	๙๖.๗๓

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๘๒,๓๙๙ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๖๑,๒๖๗ ล้านบาท โดย ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๙๕๐,๑๙๓.๗๒๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๓ (เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๕๙ โครงการ จาก ๑,๐๙๔ โครงการ) ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาถ่วงดุลความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโควิด COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

/คณะกรรมการฯ...

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโควิด COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโควิด COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการฯ) ของ มช. อว. กรอบวงเงิน ๕๑.๐๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

๒) วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ มช. ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ มช. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโควิด COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากเดิมสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของผู้ป่วย COVID-๑๙ อย่างต่อเนื่อง และมีผู้ป่วย COVID-๑๙ อาการหนัก (เคสสีแดง) ที่ต้องเข้ารับบริการจากหอผู้ป่วยโรคปอด อาครนิมมานเหมินท์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ไม่สามารถเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำรูปแบบรายละเอียด รายการประกอบแบบ (Specifications) และบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) ได้ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดทำรูปแบบรายการละเอียด การจัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๑.๓ ประเด็นอภิปราย

๑) ผู้ชี้แจง (ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

๑.๑) ที่ผ่านมา รพ. ประสบปัญหาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักโควิด (ผู้ป่วยสีแดง) ออกจากพื้นที่โครงการฯ ประกอบกับการก่อสร้างห้อง ICU Modular เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยเดิม ซึ่ง รพ. ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นั้น มีความล่าช้ากว่าแผนเดิมที่กำหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยแล้วเสร็จและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการปรับปรุงหอผู้ป่วยโรคปอด

/๑.๒) อย่างไรก็ตาม...

๑.๒) อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ รพ. ได้ลงนามในสัญญาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยโรคปอดฯ Negative pressure แล้ว โดยมีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจำนวน ๑๕๐ วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา หรือประมาณ ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) โดยกำหนดแผนส่งมอบงานและเบิกจ่าย จำนวน ๓ วงงาน ซึ่งจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินงวดแรกภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ สำหรับวงเงินตามวงงานที่สองและวงงานที่สาม วงเงินประมาณ ๗ ล้านบาท จะเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๖ โดยจะเป็นรายการเกี่ยวกับการสั่งซื้ออุปกรณ์และติดตั้งระบบทางเดินท่ออากาศ

๑.๓) อย่างไรก็ตาม รพ. จะรับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการ โดยจะประสานหารือกับผู้รับจ้างก่อสร้าง เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รพ. จะพิจารณาแหล่งเงินอื่น ๆ ต่อไป

๒) คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายร่วมกันอย่างกว้างขวาง แล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากการดำเนินโครงการเป็นการใช้จ่ายจากแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการที่มีความพร้อมและจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบให้ รพ. ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เป็น สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ กรณีที่ รพ. ไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จทันภายในระยะเวลาดังกล่าว เห็นควรให้ รพ. พิจารณาใช้จ่ายเงินจากแหล่งอื่น ๆ ต่อไป

๓.๑.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้ง เห็นควรมอบหมายให้ มช. เร่งดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ มช. ไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เห็นควรให้ มช. พิจารณาใช้แหล่งเงินอื่นในการดำเนินการ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เห็นควรให้ มช. เร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSER ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการต่อไป

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒ จังหวัด (ราชบุรี และ เชียงใหม่)

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) จำนวน ๒ จังหวัด (ราชบุรี และเชียงใหม่) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ รวม ๖ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) จำนวน ๘๓๔ โครงการ กรอบวงเงินรวม ๑,๙๔๒.๓๐๒๓ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ซึ่งรวมถึงโครงการของจังหวัดราชบุรี และเชียงใหม่

๒) วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติให้จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยนาทและจังหวัดสุพรรณบุรี ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๔๐๙ โครงการ วงเงิน ๑,๑๓๐,๗๕๒๕ บาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยสำหรับกลุ่มโครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา ก่อสร้างหรือส่งมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ เห็นควรให้กำหนดเงื่อนไขไว้ในกรณีที่จังหวัดไม่สามารถลงนามและผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เห็นควรให้จังหวัดเสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน

๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑) วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและยกเลิกโครงการภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดราชบุรี และเชียงใหม่ รายละเอียดดังนี้

โครงการ	วงเงิน (ลบ.)	ข้อเสนอในครั้งนี้
จังหวัดราชบุรี จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๑๓.๔๖๗๐ ล้านบาท		
๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางหลวงชนบท สาย กว.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙-บ้านไรโคก (ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	๖.๘๙๕๐	ขอขยายระยะเวลาดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินจากเดิมตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
๒. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและซ่อมแซมผิวจราจร ถนนแขวง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๖.๕๗๒๐	ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่สามารถลงนามและผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑.๑๖๕๖ ล้านบาท		
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างป่าช้าแพะขวาง ถนนสายแยกทางหลวง ๑๒๒๙ ตอน บ้านตม-บ้านน้ำบูน (ขม.ถ.๑๒๓-๐๓) ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๑.๑๖๕๖	ขอขยายระยะเวลาดำเนินงานจากเดิมที่กำหนดให้ผูกพันและลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๒) วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ มท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและยกเลิกโครงการภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดราชบุรี และเชียงใหม่ จำนวน ๔ โครงการ รายละเอียดดังนี้

โครงการ	วงเงิน (ลบ.)	ข้อเสนอในครั้งนี้
จังหวัดราชบุรี จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๒.๒๒๖๐ ล้านบาท		
๑. โครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์บริเวณสายป่าไก่อ-ปากสระ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไก่อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	๐.๖๖๖๐	ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง และแบบ พร.๔ พร.๕ โดยไม่รวมรายการปริมาณหินคลุก จำนวน ๑๕๐ ลบ.ม. เนื่องจากวัสดุดังกล่าวไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการและไม่เป็นผลเสียกับโครงสร้าง ส่งผลทำให้กรอบวงเงินรวมโครงการฯ ปรับลดลงจากเดิม ๐.๖๖๖๐ ล้านบาท เป็น ๐.๖๐๑๙ ล้านบาท (ปรับลด ๐.๐๖๔๑ ล้านบาท)
๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนพรหมนิมิต หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไก่อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	๑.๕๖๐๐	ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง และแบบ พร.๔ พร.๕ โดยไม่รวมรายการปริมาณหินคลุก จำนวน ๑๘๐ ลบ.ม. เนื่องจากวัสดุดังกล่าวไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการและไม่เป็นผลเสียกับโครงสร้าง ส่งผลทำให้กรอบวงเงินรวมโครงการฯ ปรับลดลงจากเดิม ๑.๕๖๐๐ ล้านบาท เป็น ๑.๔๘๓๑ ล้านบาท (ปรับลด ๐.๐๗๖๙ ล้านบาท)
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๔.๙๖๘๐ ล้านบาท		
๓. โครงการปรับปรุงระบบประปาเปลี่ยนท่อเมนมิเตอร์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ซับเมอร์ส เจาะบ่อตาล จำนวน ๒ บ่อ และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ หมู่บ้านป่าเส้าหนองงู หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่คืออำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	๓.๕๐๐๐	ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่สามารถลงนามและผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามนัยมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดเงื่อนไขว่าในกรณีที่จังหวัดไม่สามารถลงนามหรือผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้พิจารณาเสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการให้ ครม. พิจารณาตามขั้นตอน
๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งแผงโซลาร์ฟ บ้านแพะคือ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	๑.๔๖๘๐	

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๓.๒.๓ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัดราชบุรี เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ จำนวน ๓ โครงการ และยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว ดังนี้

๑.๑) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางหลวงชนบท สาย กจ. ๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ - บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กรอบวงเงิน ๖.๘๙๕๐ ล้านบาท โดยขยายระยะเวลาดำเนินการจากเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

๑.๒) โครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์บริเวณสายป่าไก่อปากสระ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไก่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี กรอบวงเงิน ๐.๖๖๖๐ ล้านบาท โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง และแบบ ปร.๔ ปร.๕ ไม่รวมรายการปริมาณหินคลุก จำนวน ๑๕๐ ลบ.ม. เนื่องจากวัสดุดังกล่าวไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการ และไม่เป็นผลเสียกับโครงสร้าง ทำให้กรอบวงเงินรวมโครงการฯ ปรับลดลงจากเดิม ๐.๖๖๖๐ ล้านบาท เป็น ๐.๖๐๑๙ ล้านบาท (ปรับลด ๐.๐๖๔๑ ล้านบาท)

๑.๓) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนพรหมนิมิต หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไก่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี กรอบวงเงิน ๑.๕๖๐๐ ล้านบาท โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง และแบบ ปร.๔ ปร.๕ โดยไม่รวมรายการปริมาณหินคลุก จำนวน ๑๘๐ ลบ.ม. เนื่องจากวัสดุดังกล่าวไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการ และไม่เป็นผลเสียกับโครงสร้าง ทำให้กรอบวงเงินรวมโครงการฯ ปรับลดลงจากเดิม ๑.๕๖๐๐ ล้านบาท เป็น ๑.๔๘๓๑ ล้านบาท (ปรับลด ๐.๐๗๖๙ ล้านบาท)

๑.๔) ยกเลิกโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและซ่อมแซมผิวจราจร ถนน เขางู ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี กรอบวงเงิน ๖.๕๗๒๐ ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถลงนามและผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

๒) เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัดเชียงใหม่ ยกเลิกการดำเนินโครงการ ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบประปาเปลี่ยนท่อเมนมิเตอร์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ชับเมอร์ส เจาะบ่อ ดาล จำนวน ๒ บ่อ และติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หมู่บ้านป่าเส้าหนองสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กรอบวงเงินรวม ๓.๕๐๐๐ ล้านบาท และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งแผงโซลาร์รูฟ บ้านแพะคือ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กรอบวงเงินรวม ๑.๔๖๘๐ ล้านบาท เนื่องจากยังไม่เริ่มดำเนินการ และไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

๓) เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่กำหนดเงื่อนไขว่าในกรณีที่จังหวัดไม่สามารถลงนามและผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เห็นควรให้จังหวัดเสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างป่าช้าแพะขวาง ถนนสายแยกทางหลวง ๑๒๒๙ ตอนบ้านดัม-บ้านน้ำบุน (ขม.ถ.๑๒๓-๐๓) ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กรอบวงเงิน ๑.๑๖๕๖ ล้านบาท เนื่องจากได้ดำเนินการลงนามผูกพันสัญญาเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว เห็นควรมอบหมายให้จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการในระบบ eMENSER และดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติโดยเร็ว

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑.๔ และ ๓.๒.๓ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้โรงพยาบาลสมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการฯ จากเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เร่งดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาใช้แหล่งเงินอื่นในการดำเนินการ

๔.๒ อนุมัติให้จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการและยกเลิกการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ตามข้อ ๓.๒.๓

๔.๓ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการและเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติโดยเร็ว ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: phavina@nesdc.go.th

QR CODE

