

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(กกง.) ๗๗๗



กวด. 242
วันที่ 1 ธ.ค. 65
เวลา 4.45

สลด. (eMail)

ส่ง : กวด.

รับที่ : ธ12982/65

1 ธ.ค. 2565 เวลา 9.30 น.



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๐๙๐๕.๗๐๔/๓๑๙๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) และตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) รวมทั้งตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี และจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๑๐ (๑ สิงหาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุกสามเดือน รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

/๒. เรื่องเดิม ...

๒. เรืองเดิม

ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนด ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๐๘๙ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๘๒,๒๒๘.๙๕๔๑ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗,๗๗๑.๐๔๕๙ ล้านบาท

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตาม บัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ ๒๒/๑๑/๒๕๖๕	จำนวน โครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๒๒/๑๑/๒๕๖๕	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	๖๓,๘๙๗.๙๙๑๐	๖๓,๓๙๘.๙๖๒๑	๕๑	๔๙๙.๐๒๘๙	๕๙,๐๓๓.๔๙๒๓	๙๓.๑๑
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ		๖,๓๐๑.๘๓๖๐	๔		๖,๒๒๒.๑๓๔๕	๙๘.๗๔
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขขึ้นป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๑๕,๒๕๐.๘๑๔๑	๒๐		๑๑,๓๔๙.๙๙๐๒	๗๔.๔๒
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษาป้องกันควบคุมโรคฯ		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๕		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล		๙,๗๘๗.๗๖๘๕	๑๔		๙,๔๘๘.๔๙๐๘	๙๖.๙๔
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		๑,๖๙๗.๖๙๕๒	๘		๑,๖๑๒.๐๒๓๕	๙๔.๙๕
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๒๐	-	๗๐๙,๗๔๙.๘๗๑๑	๙๙.๓๙
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน		๕๕๕,๗๕๖.๔๘๗๓	๑๙		๕๕๑,๔๔๗.๙๕๗๑	๙๙.๒๘
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร		๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐	๑		๑๑๓,๓๐๑.๙๑๔๐	๙๙.๙๙
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	๒๒๗,๐๔๒.๙๘๖๗	๒๐๙,๗๗๐.๙๖๙๗	๑,๐๑๘	๑๗,๗๗๑.๐๔๕๙	๑๘๖,๖๑๖.๒๕๑๐	๘๘.๙๖
๓.๑ แผนงานพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ		๒๕,๑๒๑.๓๓๗๓	๑๔		๒๓,๓๕๖.๖๗๕๐	๙๒.๙๘
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน		๑๑,๐๐๑.๘๖๙๙	๙๘๖		๘,๙๗๒.๙๕๕๔	๘๑.๕๖
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน		๑๖๖,๕๔๕.๒๘๕๓	๑๔		๑๔๗,๖๑๑.๙๙๓๘	๘๘.๖๕
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		๗,๑๓๒.๔๗๗๒	๔		๖,๖๗๔.๖๒๖๙	๙๓.๕๘
รวมทั้งหมด	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐	๙๘๒,๒๒๘.๙๕๔๑	๑,๐๘๙	๑๗,๗๗๑.๐๔๕๙	๙๕๐,๓๙๙.๖๑๔๔	๙๖.๗๖

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๘๒,๓๙๙ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๖๑,๒๖๗ ล้านบาท โดย ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๙๕๐,๓๙๙.๖๑๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๖ (เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๗๕ โครงการ จาก ๑,๐๘๙ โครงการ) ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการฯ ของ อช. ทส. กรอบวงเงิน ๗๔๑.๕๘๘ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

๒) วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ อช. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการฯ โดยขยายระยะเวลาโครงการฯ จำนวน ๓ ครั้ง เป็นสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ตามลำดับ

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทส. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเรื่อง ขอย้ายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของ อช. โดยขอย้ายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ภายใต้กรอบวงเงินเดิม ๗๔๑.๕๘๘ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) อช. ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า จำนวน ๕๐ จังหวัด ๑๒๕ แห่ง วงเงิน ๗๔๑.๕๘๘ ล้านบาท โดยเป็นงานก่อสร้างจำนวน ๑๐๗ แห่ง ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๑๐๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๘ และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒ (ข้อเสนอในครั้งนี้) ทั้งนี้ กิจกรรมอื่น อาทิ การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการดูแล ได้ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

สรุปความก้าวหน้ารายพื้นที่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	หน่วยงาน	จังหวัด	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)		วงเงินที่ทำสัญญา (ลบ.)	เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.)	ค้างเบิกจ่าย (ลบ.)	ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค
			๓๑ มี.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๕				
๑	เขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุตติง	บึงกาฬ	๖๓.๐๐	๖๘.๓๓	๔.๘๑๒๐	๓.๕๖๕๐	๑.๒๔๗๐	- การก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (งานงวดที่ ๔) มีความล่าช้า เนื่องจากถูกต่อต้านจากกลุ่มสมัชชาคนจน - หน่วยงานได้เปลี่ยนพิกัดพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้อยู่บริเวณเดียวกับอาคาร ๒ รายการที่ก่อสร้างไปแล้ว - ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ขอยกเลิกสัญญากับหน่วยงานแล้ว

ลำดับ	หน่วยงาน	จังหวัด	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)		วงเงินที่ทำ สัญญา (ลบ.)	เบิกจ่าย แล้ว (ลบ.)	ค้างเบิกจ่าย (ลบ.)	ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค
			๓๑ มี.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๕				
๒	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน	ระนอง	๕๖.๐๐	๕๖.๐๐	๓.๔๑๑๒	๐.๖๘๒๒	๒.๗๒๙๐	■ หน่วยงานได้แจ้งยกเลิกสัญญาผู้รับจ้าง เนื่องจากผู้ประกอบการทำงานไม่เข้าพื้นที่ดำเนินการ ■ อยู่ระหว่างประเมินตรวจสอบรายละเอียดประมาณการปริมาณงานและราคาส่วนที่ยังเหลืออยู่และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้น ต่อให้แล้วเสร็จ เพื่อประกอบการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ โดยมีแผนจะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การก่อสร้างให้แล้วเสร็จคาดว่าจะต้องใช้เวลา ๑๒๐ วันนับแต่วันทำสัญญาใหม่

๒) ผลการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๖๙๖.๙๕๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๘ ของกรอบวงเงินอนุมัติ (๗๔๑.๕๘๘๐ ล้านบาท)

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๑.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ เห็นชอบ และรับทราบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ โดยมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและดำเนินการเร่งส่งเงินกู้เหลือจ่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โดยเร็ว

๓.๑.๔ ประเด็นอภิปราย

๑) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมา อช. ได้ดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เกือบทั้งหมด ยกเว้นพื้นที่ดำเนินการ ๒ แห่งที่เสนอในครั้งนี เนื่องจากมีการยกเลิกสัญญาและต้องจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินการในส่วนที่เหลือ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยืนยันว่า ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ตามที่เสนอ อช. ได้จัดเตรียมแหล่งเงินอื่น อาทิ การปรับแผนงบประมาณของ อช. เพื่อรองรับการดำเนินโครงการในส่วนที่เหลือแล้ว

๒) คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายร่วมกันอย่างกว้างขวางแล้ว เห็นควรให้ อช. ดำเนินโครงการฯ โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำหรับการดำเนินโครงการฯ ในส่วนที่เหลือ เห็นควรให้ อช. พิจารณาใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นในการดำเนินการต่อไป

๓.๑.๕ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

/๑) เห็นควร...

๑) เห็นควรรับทราบการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ตามที่ อช. เสนอ ทำให้โครงการฯ มีระยะเวลาดำเนินการดำเนินโครงการฯ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินโครงการฯ ในส่วนที่เหลือเห็นควรให้ อช. พิจารณาดำเนินการโดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นตามความจำเป็นและความเหมาะสมต่อไป

๒) เห็นควรให้ อช. เร่งเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ให้คณะกรรมการฯ ทราบ พร้อมทั้งส่งคืนเงินกู้ให้ปล่อยตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โดยเร็ว

๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการ ภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๑๐ (๑ สิงหาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

คณะกรรมการฯ ขอเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของ แผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๑๐ (๑ สิงหาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๓.๒.๑ ภาพรวมผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีจำนวน ๑,๐๗๓ โครงการ ผลการเบิกจ่าย ทั้งสิ้น ๕๓๕,๙๑๔.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๑ ของกรอบวงเงินอนุมัติ

๒) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีจำนวน ๑๒ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๑๗,๙๖๑.๗๗ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (๑) โครงการที่มีการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๐ - ๑๐๐ ของแผนการ เบิกจ่าย จำนวน ๕ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๑๗,๘๙๐.๐๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๘ ของแผนการเบิกจ่าย และ (๒) โครงการที่มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีววินิจฉัย ระดับ ๓ เพื่อรองรับการเป็นเครือข่าย ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ โรคอุบัติใหม่ และเชื้อโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือ (Boo๓) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงินอนุมัติ ๒๔.๐๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๔๙.๖๖ ของ แผนการเบิกจ่าย และโครงการก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหนองจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงิน อนุมัติ ๓๐.๐๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๔๙.๘๑ ของแผนการเบิกจ่าย

๓) โครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย มีจำนวน ๕ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๑๗.๗๔ ล้านบาท โดยเป็นโครงการของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๔ โครงการ และของจังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ โครงการ ทั้งนี้ ทุกโครงการได้มีการลงนามผูกพันสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดย คาดว่าจะแล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๔) โครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการแล้ว แต่มีการกักเงินไว้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาตีความ จำนวน ๔ โครงการ โดยมีการกักเงินไว้กรณีจำเป็นต้องคืน เงินให้ร้านค้า/ผู้ประกอบการที่ถูกระงับสิทธิ จำนวนเงินรวม ๑๕.๑๕ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมแหล่งเงินรองรับกรณี การตรวจสอบเหตุทุจริตของโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ แล้ว

๓.๒.๒ ข้อเสนอแนะ

๑) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑) เร่งดำเนินการคืนวงเงินเหลือจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน และจัดส่งรายงานผลสำเร็จของโครงการ ให้ สบн. ตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โดยเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลสำหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

๑.๒) สำหรับโครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแต่ยังไม่มีเบิกจ่าย หากได้ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการเบิกจ่ายได้ทัน ให้เร่งขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๒) โครงการที่ยังไม่มีเบิกจ่าย เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งทำการปรับปรุงข้อมูลในระบบ eMENSCR และต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าแก่ สบн. เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการทำงานในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยสะท้อนภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการได้อย่างแท้จริง รวมถึงการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓) โครงการที่มีแนวโน้มจะเกิดกรณีที่มีคดีความ และ/หรืออยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นควรให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการวางแผนในการเตรียมแหล่งเงินรองรับการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกู้ส่วนที่เหลือได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และให้ปฏิบัติตามแนวทางตามนโยบายของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๓.๒.๓ มติคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตาม มาตรา ๘ (๒) ของพระราชกำหนดฯ ดังนี้

๑) รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๑๐ (๑ สิงหาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๓.๕.๒ โดยเคร่งครัด

๒) เห็นควรมอบหมายหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ข้อ ๓.๒.๒ ตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑.๕ และ ๓.๒.๓ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาถ่วงดุลความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๔.๑ รับทราบการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ ด้านสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยมอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินโครงการในส่วนที่เหลือ โดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นตามความจำเป็นและความเหมาะสมต่อไป และเร่งเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งส่งคืนเงินกู้ให้ถือจ่ายตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โดยเร็ว

๔.๒ รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๑๐ (๑ สิงหาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ข้อ ๓.๒.๒ ตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิโรจน์ นรารักษ์)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

QR CODE



โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: phavina@nesdc.go.th