

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.)๓๕๓



กวด. 248  
วันที่ 16 ธ.ค. 65  
เวลา 16.10

สคค. (eMail)

ส่ง : กวด.

รับที่ : ธ13602/65

16 ธ.ค. 2565 เวลา 16.00 น.



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๒๐๖๓๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๒๑๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

๔. หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔/๓๒๔๘  
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) รวมทั้งตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

## ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

/๒. เรื่องเดิม...

## ๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๐๘๙ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๘๒,๒๒๘.๙๕๔๑ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗,๗๗๑.๐๔๕๙ ล้านบาท

| สรุปวงเงินใช้จ่าย                                                                                            | วงเงินตามบัญชีท้าย    | วงเงินอนุมัติ<br>๐๘/๑๒/๒๕๖๕ | จำนวนโครงการ | คงเหลือ            | ผลการเบิกจ่าย<br>๐๘/๑๒/๒๕๖๕ | ร้อยละ       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑</b>                                                                              | <b>๖๓,๘๙๗.๙๙๑๐</b>    | <b>๖๓,๓๙๘.๙๖๒๑</b>          | <b>๕๑</b>    | <b>๔๙๙.๐๒๘๙</b>    | <b>๕๙,๐๓๓.๔๙๒๓</b>          | <b>๙๓.๑๑</b> |
| ๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ                                                     |                       | ๖,๓๐๑.๘๓๖๐                  | ๔            |                    | ๖,๒๒๒.๑๓๙๕                  | ๙๘.๗๔        |
| ๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขขึ้นป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  |                       | ๑๕,๒๕๐.๘๑๔๑                 | ๒๐           |                    | ๑๑,๓๔๙.๙๙๐๒                 | ๗๔.๔๒        |
| ๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษาป้องกันควบคุมโรคฯ                         |                       | ๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓                 | ๕            |                    | ๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓                 | ๑๐๐.๐๐       |
| ๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล                                                   |                       | ๙,๗๘๗.๗๖๘๕                  | ๑๔           |                    | ๙,๔๘๘.๔๙๐๘                  | ๙๖.๙๔        |
| ๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา |                       | ๑,๖๙๗.๖๙๕๒                  | ๘            |                    | ๑,๖๑๒.๐๒๓๕                  | ๙๕.๙๕        |
| <b>แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒</b>                                                                              | <b>๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓</b>   | <b>๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓</b>         | <b>๒๐</b>    | <b>-</b>           | <b>๗๐๙,๗๔๙.๘๑๑๙</b>         | <b>๙๙.๓๙</b> |
| ๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน                                                         |                       | ๕๙๕,๗๕๖.๔๘๗๓                | ๑๙           |                    | ๕๙๑,๔๔๗.๙๙๒๙                | ๙๙.๒๘        |
| ๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร                                                                            |                       | ๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐                | ๑            |                    | ๑๑๓,๓๐๑.๘๑๘๐                | ๙๙.๙๙        |
| <b>แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓</b>                                                                              | <b>๒๒๗,๐๔๒.๙๘๖๗</b>   | <b>๒๐๙,๗๗๐.๙๖๙๗</b>         | <b>๑,๐๑๘</b> | <b>๑๗,๗๗๑.๐๔๕๙</b> | <b>๑๘๖,๗๑๓.๖๓๖๔</b>         | <b>๘๙.๐๑</b> |
| ๓.๑ แผนงานหลักพื้นฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ                                                                     |                       | ๒๕,๑๒๑.๓๓๗๓                 | ๑๔           |                    | ๒๓,๓๕๖.๖๒๑๐                 | ๙๒.๙๘        |
| ๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน                                                                     |                       | ๑๑,๐๐๑.๘๖๙๙                 | ๙๘๖          |                    | ๘,๙๗๒.๘๘๕๕                  | ๘๑.๕๖        |
| ๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน                                                    |                       | ๑๖๖,๕๔๕.๒๘๕๓                | ๑๔           |                    | ๑๔๗,๖๑๑.๙๙๔๖                | ๘๘.๖๕        |
| ๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                                                              |                       | ๗,๑๑๒.๔๗๗๒                  | ๔            |                    | ๖,๗๗๒.๑๓๕๓                  | ๙๕.๙๕        |
| <b>รวมทั้งหมด</b>                                                                                            | <b>๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐</b> | <b>๙๘๒,๒๒๘.๙๕๔๑</b>         | <b>๑,๐๘๙</b> | <b>๑๗,๗๗๑.๐๔๕๙</b> | <b>๙๕๐,๔๙๖.๙๔๐๖</b>         | <b>๙๖.๗๗</b> |

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๘๒,๓๙๙ ล้านบาทและมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๖๑,๒๖๗ ล้านบาท โดย ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๙๕๐,๔๙๖.๙๔๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๗ (เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๗๕ โครงการ จาก ๑,๐๘๙ โครงการ) ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

## ๓. สารระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาถ่วงดุลความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

/๓.๑ การเปลี่ยนแปลง...

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดราชบุรี กระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดราชบุรี กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

#### ๓.๑.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ รวม ๖ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) จำนวน ๘๓๔ โครงการ กรอบวงเงินรวม ๑,๙๔๒.๓๐๒๓ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ซึ่งรวมถึงโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งบ้านแพะแม่คือ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๐.๔๓๔๗ ล้านบาท

๒) วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสุพรรณบุรี ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๔๐๙ โครงการ วงเงิน ๑,๑๓๐,๗๕๒๕ บาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยสำหรับกลุ่มโครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา ก่อสร้างหรือส่งมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ เห็นควรให้กำหนดเงื่อนไขในกรณีที่จังหวัดไม่สามารถลงนามและผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เห็นควรให้จังหวัดเสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน

๓) วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จังหวัดราชบุรี เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการจำนวน ๓ โครงการ (รวมโครงการที่เสนอในครั้งนี) และยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

#### ๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑) วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่องขอยกเลิกโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งบ้านแพะแม่คือ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๐.๔๓๔๗ ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นที่ดินว่างเปล่า โดยไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนและไม่มีเอกสารสิทธิ์ส่งผลทำให้หน่วยงานรับผิดชอบไม่ได้รับอนุญาตให้เจาะน้ำบาดาลจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้ตามสัญญาและกำหนดผูกพันได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่กำหนดให้จังหวัดเสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการในกรณีที่จังหวัดไม่สามารถลงนามและผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒) วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ มท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ของจังหวัดราชบุรี

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

### ๓.๑.๓ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัดเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ดังนี้

๑) จังหวัดเชียงใหม่ยกเลิกการดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหากล้งบ้านแพะแม่คือ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๐.๔๓๔๗ ล้านบาท พร้อมทั้งเห็นควรให้จังหวัดเร่งดำเนินการคืนเงินกู้เหลือจ่ายตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัด

๒) จังหวัดราชบุรีขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางหลวงชนบท สาย กจ.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ - บ้านไรโคก (ดอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี วงเงิน ๖.๙๘๕๐ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเห็นควรให้จังหวัดเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และในกรณีที่มีกรอบวงเงินกู้เหลือจ่ายให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนของข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัด

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

#### ๓.๒.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบและอนุมัติผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร ของ ทน. ทส. จำนวน ๑๓๘ รายการ กรอบวงเงิน ๑,๘๒๖.๕๓๐๗ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๔ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๒) วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ ทน. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการฯ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการฯ จากเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และยกเลิกการดำเนินโครงการ ๒ โครงการย่อย กรอบวงเงิน ๑๖.๕๐๐๐ ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการดังกล่าวมีความซ้ำซ้อนกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ ทน. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการฯ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินงานของโครงการฯ จากเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

### ๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทส. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดยขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการจากเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๓๖.๘๖๕๘ ล้านบาท ดังนี้

๑) ผลการดำเนินงาน ทน. ได้ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรจำนวน ๑๓๖ รายการ กรอบวงเงิน ๑,๘๑๐.๐๓๐๗ ล้านบาท โดยดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑๓๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๖ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔ (ข้อเสนอในครั้งนี้) เนื่องจากระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๕ พื้นที่ดำเนินการประสบอุทกภัย จึงไม่สามารถเข้าดำเนินการและส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างได้ โดย ๓ โครงการ มีพื้นที่ดำเนินการอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ๓ ราย และ ๒ โครงการมีพื้นที่ดำเนินการในจังหวัดอุบลราชธานี มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว เฉลี่ยร้อยละ ๗๐.๙๘ โดยส่วนใหญ่เป็นงานในลักษณะการเตรียมพื้นที่ งานดิน งานป้องกันกีดขวางงานโครงสร้าง และการจัดซื้ออุปกรณ์ โดยมีกิจกรรมค้างเบิกจ่ายอีกประมาณ ร้อยละ ๒๙ ประกอบด้วยงาน ในลักษณะงานท่อ งานอาคารประกอบ อุปกรณ์ที่ยังส่งมอบไม่ครบ และงานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

### ตารางสรุปความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายพื้นที่)

| ชื่อโครงการ                                                                                                          | สภาพปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รายการกิจกรรมที่หน่วยงานยังดำเนินการไม่เสร็จ                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยแสงอาทิตย์หนองแก จ.นครราชสีมา กรอบวงเงิน ๓๑.๙๔๕๐ ลบ. (กรอบวงเงินผูกพันสัญญา ๓๑.๘๑๖๖ ลบ.) | บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ตั้งอยู่ใน อ.เมืองยาง จ. นครราชสีมา ประสบสาธารณภัยต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๕ จนถึงช่วง ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยได้ถูกประกาศเป็นเขตพื้นที่สาธารณภัย/เขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ และ ประกาศจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ | โครงการก่อสร้างมีการจัดซื้อจัดจ้างตามงวดงาน โดยดำเนินการส่งมอบงวดงานแล้วในกิจกรรมงานดิน งานโครงสร้าง รวมถึงการจัดซื้ออุปกรณ์ โดยเหลืองวดงานที่ยังไม่ส่งมอบในส่วนงานท่อ งานอาคารประกอบ และงานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ กรอบวงเงินคงเหลือ ๔.๓๓๐ ลบ. ร้อยละ ๑๓.๖๑                                                   |
| ๒. อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ จ.ตราด กรอบวงเงิน ๗.๕๐๐๐ ลบ. (กรอบวงเงินผูกพันสัญญา ๗.๔๔๐๐ ลบ.)                | บริเวณที่ดำเนินโครงการก่อสร้างอนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ เกิดฝนตกหนักและสะสมต่อเนื่องจากอิทธิพลของมรสุม ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่โครงการในปริมาณมาก โดยที่ไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เนื่องจากเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อน้ำที่เกษตรกรรมโดยรอบ                                                                                   | โครงการก่อสร้างมีการจัดซื้อจัดจ้างตามงวดงานโดยดำเนินการส่งมอบงวดงานแล้วในกิจกรรม งานเตรียมพื้นที่ งานดิน งานหิน งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง รวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยเหลืองวดงานที่ยังไม่ส่งมอบในลักษณะเดียวกันที่ยังดำเนินงานไม่แล้วเสร็จและยังไม่ได้เบิกจ่ายรอบวงเงินคงเหลือ ๑.๙๖๕๕ ลบ. ร้อยละ ๒๖.๔๒ |

| ชื่อโครงการ                                                                                                                                    | สภาพปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รายการกิจกรรม<br>ที่หน่วยงานยังดำเนินการไม่เสร็จ                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๓. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ<br>ห้วยพระบาง จ.ยโสธร<br>กรอบวงเงิน ๑๙.๙๗๐๓<br>ลบ. (กรอบวงเงินผูกพัน<br>สัญญา ๑๙.๙๑๕๐ ลบ.)                           | บริเวณการก่อสร้างโครงการ ประสบสาธารณภัย<br>ต่อเนื่อง ตั้งแต่ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ จนถึงช่วง<br>ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยได้ถูกประกาศเป็นเขตพื้นที่<br>สาธารณภัย/เขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ<br>กรณีฉุกเฉินอุทกภัย ตามประกาศจังหวัดยโสธร<br>ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ และ ตามประกาศ<br>จังหวัดยโสธร ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕                                          | โครงการก่อสร้างมีการจัดซื้อจัดจ้างตาม<br>งวดงานโดยดำเนินการส่งมอบงวดงานแล้วใน<br>กิจกรรม งานเตรียมพื้นที่ งานดิน โดยเหลืองวด<br>งานที่ยังไม่ส่งมอบในส่วนงานโครงสร้างอาคาร<br>ประกอบ งานท่อในงานป้องกันกัดเซาะ และ<br>งานเบ็ดเตล็ด กรอบวงเงินคงเหลือ ๘.๒๑๔๑ ลบ.<br>ร้อยละ ๔๑.๒๕                         |
| ๔. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย<br>เรือ (แก้มลิง)<br>จ.อุบลราชธานี กรอบวงเงิน<br>๕๐ ลบ. (กรอบวงเงิน<br>ผูกพันสัญญา ๔๙.๙๒๐๐<br>ลบ.)               | บริเวณการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย<br>เรือ (แก้มลิง) ประสบสาธารณภัยต่อเนื่อง ตั้งแต่ เดือน<br>กันยายน ๒๕๖๕ จนถึงช่วง ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยได้ถูก<br>ประกาศเป็นเขตพื้นที่สาธารณภัย/เขตให้ความ<br>ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ตาม<br>ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๗ กันยายน<br>๒๕๖๕ และ ประกาศฉบับเพิ่มเติมอื่น ๆ                | โครงการก่อสร้างมีการจัดซื้อจัดจ้างตามงวดงาน<br>โดยดำเนินการส่งมอบงวดงานแล้วในกิจกรรม<br>งานเตรียมพื้นที่ งานดิน โดยเหลืองวดงานที่ยังไม่<br>ส่งมอบในส่วน งานโครงสร้างอาคารประกอบ<br>งานเบ็ดเตล็ด งานท่อในงานป้องกันกัดเซาะ<br>และงานเบ็ดเตล็ด กรอบวงเงินคงเหลือ<br>๑๓.๔๕๑๓ ลบ. ร้อยละ ๒๖.๙๕             |
| ๕. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุด<br>ฝักพร้าว พร้อมระบบกระจาย<br>น้ำ จ.อุบลราชธานี กรอบ<br>วงเงิน ๑๘ ลบ. (กรอบ<br>วงเงินผูกพันสัญญา<br>๑๗.๙๓๐๐ ลบ.) | บริเวณการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุด<br>ฝักพร้าว พร้อมระบบกระจายน้ำ ประสบสาธารณภัย<br>ต่อเนื่อง ตั้งแต่ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ จนถึงช่วง<br>ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยได้ถูกประกาศเป็นเขตพื้นที่<br>สาธารณภัย/เขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ<br>กรณีฉุกเฉินอุทกภัย ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี<br>ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และ ประกาศฉบับ<br>เพิ่มเติมอื่น ๆ | โครงการก่อสร้างมีการจัดซื้อจัดจ้างตาม<br>งวดงาน โดยดำเนินการส่งมอบงวดงานแล้วใน<br>กิจกรรม งานดิน งานโครงสร้าง รวมถึง<br>การจัดซื้ออุปกรณ์ โดยเหลืองวดงานที่ยังไม่ส่ง<br>มอบในส่วนงานท่อ งานอาคารประกอบ และ<br>งานเบ็ดเตล็ด และการจัดซื้ออุปกรณ์บางส่วน<br>กรอบวงเงินคงเหลือ ๘.๙๐๔๙ ลบ. ร้อยละ<br>๔๙.๖๖ |

๒) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทน. คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ  
สำหรับโครงการที่ขอขยายระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังนี้

| ลำดับ | ชื่อโครงการ                                          | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |         |         |         |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|
|       |                                                      | ธ.ค. ๖๕               | ม.ค. ๖๖ | ก.พ. ๖๖ | รวม     |
| ๑     | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยแสงอาทิตย์หนองแก            | ๑.๙๓๐๐                | ๒.๔๐๐๐  |         | ๔.๓๓๐๐  |
| ๒     | อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองใหญ่                    | ๐.๓๙๓๑                | ๐.๘๘๔๕  | ๐.๖๘๗๙  | ๑.๙๖๕๕  |
| ๓     | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยพระบาง                     | ๑.๖๔๒๘                | ๓.๖๙๖๔  | ๒.๘๗๕๐  | ๘.๒๑๔๑  |
| ๔     | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเรือ (แก้มลิง)             | ๒.๖๙๐๓                | ๖.๐๕๓๑  | ๔.๗๐๗๙  | ๑๓.๔๕๑๓ |
| ๕     | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดฝักพร้าว พร้อมระบบกระจายน้ำ | ๑.๗๘๑๐                | ๔.๐๐๗๒  | ๓.๑๑๖๗  | ๘.๙๐๔๙  |
| รวม   |                                                      | ๘.๔๓๗๒                | ๑๗.๐๔๑๒ | ๑๑.๓๘๗๕ | ๓๖.๘๖๕๘ |

๓) ผลการเบิกจ่ายโครงการฯ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โครงการฯ  
มีการเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๑,๖๕๔.๘๓๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๓ ของกรอบวงเงินอนุมัติ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

### ๓.๒.๓ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรอง  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่าย  
จากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบ  
สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

/เห็นควร...

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรมทรัพยากรน้ำ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ จากเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ และเบิกจ่ายเงินกู้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โดยเร็ว สำหรับการดำเนินงานในส่วนที่เหลือ เห็นควรให้กรมทรัพยากรน้ำ พิจารณาดำเนินการโดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นในการดำเนินงานต่อไป

#### ๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ตสช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑.๓ และ ๓.๒.๓ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดราชบุรี เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ตามข้อ ๓.๑.๓ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๒ อนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ สำหรับการดำเนินงานในส่วนที่เหลือเห็นควรให้กรมทรัพยากรน้ำ พิจารณาดำเนินการโดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นในการดำเนินงานต่อไป

๔.๓ มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับผลการพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการของคณะรัฐมนตรีและเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

QR CODE

