

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๐๖/(คกง.๖๔) ๓๔๙



สคศ. (eMail)
กวค. ๒๔๙
วันที่ ๑๖ ๕.๘.๖๕
เวลา . ๑๗.๐๐ น.
รับที่ : ร ๑๓๖๐๑/๖๕
๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินถูก
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินถูก ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี
๒. หนังสือสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ สวช ๑๘๔๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑๗๐๗๙๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินถูก (คณะกรรมการฯ) ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินถูก ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี ตามข้อ ๑๙ และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังถูกเงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕) รวมทั้งมาตรการ ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ และขอยกเลิกโครงการ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินถูกตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังถูกเงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ (พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. เรื่องเดิม

๒.๑ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ จำนวนรวม ๒,๕๒๕ โครงการรวมกรอบวงเงินอนุมัติ ๔๗๖,๓๔๘.๔๙๙๔ ล้านบาท

๒.๒ วันที่ ๑๖ สิงหาคม - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานผลการคืนเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วตามขั้นตอนข้อ ๒๒ และ ๒๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนรวม ๒๕ โครงการ รวมเงินคืนเหลือจ่าย ๒๗,๔๔๖.๙๙๓๐ ล้านบาท ทำให้มีกรอบวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ คงเหลือเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน ๑๐๑,๐๔๘.๓๐๓๖ ล้านบาท

๒.๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการฯ จำนวนรวม ๑๓ โครงการ กรอบวงเงินอนุมัติ ๑๐๑,๐๔๘.๖๖๐๔ ล้านบาท ทำให้มีกรอบวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ คงเหลือเป็น ๔.๖๔๓๒ ล้านบาท

แผนงาน/ โครงการ **	คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ณ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕			เงินคืนเหลือจ่าย ณ ๒๗ ก.ย. ๒๕ ***		กรอบวงเงิน คงเหลือรวม (๑) + (๒)	คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕ ถึงปัจจุบัน*		
	จำนวน โครงการ	วงเงินอนุมัติ	กรอบวงเงิน คงเหลือ (๑)	จำนวน โครงการ	เงินคืน เหลือจ่ายรวม (๒)		จำนวน โครงการ	วงเงินอนุมัติ (๓)	วงเงิน คงเหลือ รวมสุทธิ
กลุ่มที่ ๑	๗๙๕	๑๖๖,๖๖๐๔.๖๖๐๔	๐.๐๐๐๐	๔	๑,๓๗๖.๖๖๐๔	๑,๓๗๖.๖๖๐๔	๑๐	๔๗๖,๓๔๘.๓๐๓๖	๔๗๖,๓๔๘.๓๐๓๖
แผนงานที่ ๑๑	๒๕	๒๕,๒๕๕.๒๕๕		๔	๑,๓๗๖.๖๖๐๔		๐	๑,๓๗๖.๖๖๐๔	
แผนงานที่ ๑๒	๕	๒๕๐.๒๕๐			๐.๐๐๐๐		๐	๐.๐๐๐๐	
แผนงานที่ ๑๓	๕	๗๕๕.๗๕๕			๐.๐๐๐๐		๑๐	๔๔,๔๗๔.๔๐๑๑	
กลุ่มที่ ๒	๒๙๕	๑๖๖,๖๖๐๔.๖๖๐๔	๑๖๖,๖๖๐๔.๖๖๐๔	๑๖	๑๖๖,๖๖๐๔.๖๖๐๔	๑๖๖,๖๖๐๔.๖๖๐๔	๗	๔๗๖,๓๔๘.๓๐๓๖	๔๗๖,๓๔๘.๓๐๓๖
แผนงานที่ ๒๑	๒๕	๑๖๖,๖๖๐๔.๖๖๐๔		๑๕	๑๖๖,๖๖๐๔.๖๖๐๔		๒	๗๗,๓๓๘.๗๓๑๖	
แผนงานที่ ๒๒	๓	๑๖๖,๖๖๐๔.๖๖๐๔		๓	๑,๐๘๕.๖๖๐๔		๑	๔๗,๑๙๖.๔๐๐	
กลุ่มที่ ๓	๒๙๕	๑๖๖,๖๖๐๔.๖๖๐๔	๑๖๖,๖๖๐๔.๖๖๐๔	๒๙	๑๖๖,๖๖๐๔.๖๖๐๔	๑๖๖,๖๖๐๔.๖๖๐๔	๐	๔๗๖,๓๔๘.๓๐๓๖	๔๗๖,๓๔๘.๓๐๓๖
แผนงานที่ ๓๑	๓	๑๖๖,๖๖๐๔.๖๖๐๔		๓	๑๖๖,๖๖๐๔.๖๖๐๔		๐	๑๖๖,๖๖๐๔.๖๖๐๔	
แผนงานที่ ๓๒	๒,๔๔๙	๗๙๖,๗๙๖.๗๙๖		๒	๔,๔๔๙.๗๙๖		๐	๔๗๖,๓๔๘.๓๐๓๖	
รวมทั้งหมด	๑๐,๙๙๕	๔๗๖,๓๔๘.๓๐๓๖	๔๗๖,๓๔๘.๓๐๓๖	๑๙๕	๔๗๖,๓๔๘.๓๐๓๖	๔๗๖,๓๔๘.๓๐๓๖	๑๓	๔๐๑,๐๔๘.๖๖๐๔	๔๐๑,๐๔๘.๖๖๐๔

หมายเหตุ

* ไม่รวมคิด ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่มีมติอนุมัติยกเลิก/ปรับลดกรอบวงเงิน โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๔ (ยกเลิก ๒๕ โครงการ ปรับลดกรอบวงเงิน ๑ โครงการ) ซึ่งจะทำให้วงเงินวงเงินอนุมัติปรับลด ๓๘,๓๐๖๑ ล้านบาท คงเหลือรวมสุทธิ ๔๒,๔๔๙๔ ล้านบาท และมีโครงการคงเหลือรวม ๒,๕๒๕ โครงการ

** แผนงานที่ ๑.๑ คือ แผนงานเพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัสดุชนิดต่างๆ ภัณฑ์ แผนงานที่ ๑.๒ คือ แผนงานเพื่อปรับปรุงสถานพยาบาลสำหรับการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แผนงานที่ ๑.๓ คือ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าคลาสroom ทางการแพทย์และสาธารณสุข แผนงานที่ ๒.๑ คือ แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายของประชาชน แผนงานที่ ๒.๒ คือ แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาชีพหรือผู้ประสบภัยอาชญากรรม แผนงานที่ ๒.๓ คือ แผนงานเพื่อรักษาและดับการจังหวัดของผู้ประสบภัยอาชญากรรม แผนงานที่ ๓.๑ คือ แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

*** ปัจจุบันมีโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบได้รายงานผลการดำเนินโครงการตามขั้นตอนข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ สบพ. (แบบฟอร์ม ๓) แล้ว จำนวน ๒๕ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๒๗,๔๔๖.๙๙๓๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับลดตามที่ สบพ. ประสาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

**** ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติโอนกรอบวงเงินตามตาราง ๖ จำนวน ๑๒ ครั้ง วงเงินรวม ๑๕๐,๑๐๒.๐๒๔๙ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) จากรอบวงเงินแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒ มาใช้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๗ ครั้ง วงเงินรวม ๑๔๔,๕๖๗.๕๕๓๔ ล้านบาท (๒) จากรอบวงเงินแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ มาใช้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๔๕,๕๖๗.๖๓๔๙ ล้านบาท และ (๓) จากรอบวงเงินแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ มาใช้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒ จำนวน ๕๔๘๙.๕๘๙๔ ล้านบาท

๒.๔ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ สบ. ได้กู้เงินตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว รวมจำนวนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และหน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง แล้ว วงเงินรวม ๔๖๖,๙๗๓.๙๓๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๖ (เบิกจ่ายแล้ว ๕๘๔ โครงการ จาก ๒,๕๑๓ โครงการ) ของวงเงินที่ใช้จ่ายจริงภายใต้กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี

แผนงาน/โครงการ	วงเงินที่ใช้จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐	๑๐๐%
๑.๑ เพื่อจัดทำเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัสดุ และการวิจัย พัฒนาและคิดวิธีค้นหา	๖๕,๖๕๙.๖๐๓๗	๖๕,๖๕๙.๖๐๓๗	๑๐๐%
๑.๒ เพื่อบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการสำหรับการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุในปี พ.ศ.๒๕๖๕	๒๓๐.๙๗๑๑	๒๓๐.๙๗๑๑	๑๐๐%
๑.๓ เพื่อร่วมรับน้ำประปาจากเทศบาลสำหรับการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุในปี พ.ศ.๒๕๖๕	๑๕๔,๒๐๕.๗๐๓๖	๑๕๔,๒๐๕.๗๐๓๖	๑๐๐%
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	๑๕๔,๒๐๕.๗๐๓๖	๑๕๔,๒๐๕.๗๐๓๖	๑๐๐%
๒.๑ เพื่อปรับเท่านระค่าใช้จ่ายของประชาชน	๑๗๗,๔๗๑.๔๖๖๘	๑๗๗,๔๗๑.๔๖๖๘	๑๐๐%
๒.๒ เพื่อซ่อมเหล็กซุ้ปปะกอบอาชีพหรือซุ้ปปะกอบกากูกาชาชีพฯ	๑๗๕,๙๗๓.๘๘๔๐	๑๗๕,๙๗๓.๘๘๔๐	๑๐๐%
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	๑๗๕,๙๗๓.๘๘๔๐	๑๗๕,๙๗๓.๘๘๔๐	๑๐๐%
๓.๑ เพื่อรักษาและดับการจั่งงานของผู้ประกอบการ	๒๗,๐๖๔.๖๑๐๒	๒๗,๐๖๔.๖๑๐๒	๑๐๐%
๓.๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อกล่องทุ่นและการรีโนเวทในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย	๗๙,๓๖๐.๔๐๓๖	๗๙,๓๖๐.๔๐๓๖	๑๐๐%
สรุปงบใช้จ่าย	๔๖๖,๙๗๓.๙๓๖๑	๔๖๖,๙๗๓.๙๓๖๑	๑๐๐%

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีเลขานุการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรอง ความเหมาะสมสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการของสถาบัน วัสดุแห่งชาติ จำนวน ๔ โครงการ

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมสมของข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการของสถาบันวัสดุแห่งชาติ จำนวน ๔ โครงการ ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๕ ขอระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตาม ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ โดยได้อนุมัติโครงการของสถาบัน วัสดุแห่งชาติ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ABSL ๓ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสากล วงเงิน ๒๕.๕๐๓๘ ล้านบาท (๒) โครงการเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยและ ประสิทธิภาพของวัสดุก่อนทดลองในมนุษย์ วงเงิน ๕๐.๗๗๔๗ ล้านบาท และ (๓) โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบวัสดุและเภสัชภัณฑ์ในลิงมาร์โมสెท วงเงิน ๑๓๙.๘๔๐๖ ล้านบาท ระยะเวลา ดำเนินการสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ฯ ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕

๒) วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ โดยได้อนุมัติโครงการการศึกษาความปลอดภัย (Safety) ความสามารถในการกระตุนภูมิคุ้มกัน (Immunogenicity) และประสิทธิภาพ (Vaccine Efficacy) ของแคนดิเดตซับยูนิตวัคซีน สำหรับป้องกันโรคโควิด-๑๙ ที่ใช้พีชเป็นแหล่งผลิตในมุขย์ระยะที่ ๒ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ วงเงิน ๒๑๑ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ฯ ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๑.๒ ข้อเสนอของหน่วยงาน

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สธ. โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งหนังสือขอปรับแผนการดำเนินงานและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

โครงการ	ข้อเสนอในครั้งนี้	เหตุผลความจำเป็น
๑. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ABSL ๓ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการรับรอง มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับสากล วงเงิน ๒๕.๕๐๓๘ ล้านบาท	ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือน ธ.ค. ๖๕ เป็น มิ.ย. ๖๖ (ขยายระยะเวลาออกไป ๖ เดือน)	การจัดหาผู้รับเหมา ก่อสร้างเพื่อปรับปรุงสถานที่ โดยรอบห้องปฏิบัติการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากผู้ประกอบการรับเหมาประสบปัญหาต้นทุน การดำเนินการเพิ่มสูงขึ้น และขาดแคลนแรงงานจาก การรับacho โควิด-๑๙
๒. โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ ปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีนก่อนทดลองในมุขย์ วงเงิน ๕๐.๗๗๔๗ ล้านบาท	ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือน ธ.ค. ๖๕ เป็น ก.พ. ๖๖ (ขยายระยะเวลาออกไป ๒ เดือน)	ไม่สามารถดำเนินการทดสอบระบบปรับอากาศได้ทัน ตามกำหนดสิ้นสุดสัญญา
๓. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัย และทดสอบวัคซีนและเกล็อกซ์ภูมิที่ใน ลิงมาร์โนเสิท วงเงิน ๑๓๙.๘๔๐๖ ล้านบาท	ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือน ธ.ค. ๖๕ เป็น เม.ย. ๖๖ (ขยายระยะเวลาออกไป ๕ เดือน)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ระยะเวลาของสัญญาไม่สอดคล้องกับแผนการ ก่อสร้างอาคารฯ เนื่องจากจำเป็นใช้เวลา ประมาณ ๑๒ เดือน แต่ดำเนินการจัดจ้างตาม สัญญาได้ในเดือน พ.ค. ๖๕ ประกอบกับปัญหา การก่อสร้างที่ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ ▪ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาในการจัดซื้อลิงมาร์โนเสิท ภายในประเทศ สำหรับการจัดซื้อด้วยวิธีประกวด ราคา ขณะที่วิธีเฉพาะเจาะจงที่จะซื้อจาก ต่างประเทศ มีปัญหาด้านการขนส่งสัตว์ทดลอง ระหว่างประเทศ
๔. โครงการการศึกษาความปลอดภัย (Safety) ความสามารถในการกระตุนภูมิคุ้มกัน (Immunogenicity) และ ประสิทธิภาพ (Vaccine Efficacy) ของแคนดิเดตซับยูนิตวัคซีน สำหรับ ป้องกันโรคโควิด-๑๙ ที่ใช้พีชเป็น แหล่งผลิตในมุขย์ระยะที่ ๒ วงเงิน ๒๑๑ ล้านบาท	ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือน ธ.ค. ๖๕ เป็น มิ.ย. ๖๖ (ขยายระยะเวลาออกไป ๖ เดือน)	เนื่องจากการดำเนินการวิจัยวัคซีนในระยะที่ ๒ ต้อง ใช้ข้อมูลความปลอดภัยของการทดสอบวัคซีนในระยะที่ ๑ เพื่อนำมาอ้างอิงเพิ่มเติม ซึ่งสถานะปัจจุบันของ โครงการอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของ อ.ย. ใน การอนุมัติให้ดำเนินการ ส่งผลให้การดำเนิน โครงการวิจัยล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ประมาณ ๕ เดือน

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๑.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การดำเนินการในส่วนที่ เกินกว่า ๖.๕
(๑) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ABSL ๓ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย มหิดล เพื่อการรับรอง มาตรฐานความปลอดภัยทาง ชีวภาพระดับสากล (เบิกจ่าย แล้ว ๑๓.๕๖๓๘ ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๙ ของ วงเงินอนุมัติ)	- จัดทำสัญญาปรับปรุง ห้องปฏิบัติการ รวมทั้ง สัญญาซื้อครุภัณฑ์ - จัดอบรมบุคลากร จำนวน ๑ ครั้ง	- การติดตั้งระบบปรับ อากาศ - การปรับปรุงสถานที่ โดยรอบห้องปฏิบัติการ - การอบรมบุคลากร	- การปรับปรุงสถานที่โดยรอบ ห้องปฏิบัติการ (สันสุดสัญญา เดือน ก.พ. ๖๖) - การทดสอบระบบการทำงานของ ห้องปฏิบัติการ - การทดสอบวิธีการปฏิบัติงานของ บุคลากร - ให้ผู้ประเมินมาตรวจสอบห้องปฏิบัติการ และความพร้อม ด้านความปลอดภัยเพื่อให้การรับรอง มาตรฐาน เพื่อให้ห้องปฏิบัติการได้รับ การรับรองมาตรฐาน ABSL ๓ certify
(๒) โครงการเพิ่มขีดความสามารถ ของปฏิบัติการทดสอบความ ปลอดภัยและประสิทธิภาพ ของวัคซีนก่อนทดลองใน มนุษย์ (เบิกจ่ายแล้ว ๔๐.๗๗๔๗ ล้านบาท หรือคิด เป็นร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงิน อนุมัติ)	จัดทำสัญญาจัดซื้อจ้าง ครบถ้วนแล้วทั้ง ๑๖ รายการ โดยมีการส่งมอบ ครุภัณฑ์และติดตั้ง เรียบร้อยแล้ว ๑๐ รายการ	- การติดตั้งครุภัณฑ์ ๑ รายการ (เครื่องนึ่งฆ่า เชื้อจุลทรรศ์ด้วยแรงดัน ไอน้ำระบบอัตโนมัติแบบ ๒ ประดู่) โดยปัจจุบันอยู่ ระหว่างการขนส่งจาก ต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะ ส่งมอบภายในเดือน ๖.๕ - การติดตั้งระบบปรับ อากาศสำหรับ ห้องปฏิบัติการเข้า นิรภัยระดับที่ ๓	- การติดตั้งระบบปรับอากาศสำหรับ ห้องปฏิบัติการเข้านิรภัยระดับ ๓ โดย ผู้รับจ้าง - การทดสอบระบบหลังติดตั้งแล้วเสร็จโดย ผู้เชี่ยวชาญ (Third party)
(๓) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ วิจัยและทดสอบวัคซีนและ เภสัชภัณฑ์ในลิมగาร์โนเส็ท (เบิกจ่ายแล้ว ๘.๔๘๐๕ ล้าน บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๓๖ ของวงเงินอนุมัติ)	- จัดทำสัญญาจัดซื้อ ครุภัณฑ์แล้ว ๔ รายการ - จัดจ้างงานก่อสร้าง อาคารศูนย์ปฏิบัติการ วิจัยและทดสอบวัคซีน และเภสัชภัณฑ์ในลิม การ์โนเส็ท	- การส่งมอบและตรวจรับ ครุภัณฑ์ - การก่อสร้างอาคารศูนย์ ปฏิบัติการฯ โดยมีการ ตรวจรับงานแล้ว จำนวน ๒ งาน จากรวม ๑๐ งาน	- การก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการในส่วนที่ เหลือ - การส่งมอบและตรวจรับครุภัณฑ์ - การจัดซื้อลิมการ์โนเส็ทจำนวน ๖๐๐ ตัว ทั้งจากภายในและต่างประเทศ
(๔) โครงการการศึกษาความ ปลอดภัย (Safety) ความสามารถในการกระตุ้น ภูมิคุ้มกัน (Immunogenicity) และประสิทธิภาพ (Vaccine Efficacy) ของแคนดิเดตซัมภ นิวัคซีน สำหรับป้องกันโรคโควิด-๑๙ ที่ใช้พืชเป็นแหล่งผลิต ในมนุษย์ ระยะที่ ๒ (เบิกจ่ายแล้ว ๑๑๖.๙๐๐๐ ล้านบาท หรือคิด เป็นร้อยละ ๔๕.๔๐ ของวงเงิน อนุมัติ)	จัดทำร่างโครงการวิจัย ฉบับย่อทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษพร้อมกับ จัดทำร่างและบททวน เอกสารโครงการวิจัย ฉบับเต็มในการดำเนิน โครงการวิจัยในระยะ ๒๖ ในประเทศไทย	การพิจารณาของ อย. ให้ ดำเนินการศึกษาในมนุษย์ ระยะที่ ๑ ใน ก.สุ.ม อาสาสมัครกลุ่มที่เหลือ เพื่อ เป็นข้อมูลประกอบการขอ อนุมัติการทดลองในมนุษย์ ระยะ ๒๖ ต่อไป	- การพิจารณาของ อย. ให้ดำเนินการศึกษา ในมนุษย์ในระยะที่ ๒๖ - การผลิตเพื่อทดสอบวัคซีนในระยะ ๒๖ - การวิจัยและพัฒนาวัคซีนในมนุษย์ใน ระยะที่ ๒๖ - รายงานผลการศึกษาเบื้องต้นของความ ปลอดภัย และประสิทธิผลของวัคซีนจาก การทดสอบทางคลินิกในมนุษย์ระยะที่ ๒๖

๓.๑.๔ ประเด็นอภิปราย

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลตามประเด็นข้อสังเกตของกรรมการฯ ดังนี้

๑) โครงการที่เสนอขอขยายระยะเวลาทั้ง ๔ โครงการ มีผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน/ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศไทยในระยะยาวทั้ง การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนภายใต้กฎหมายที่ใช้พิชเป็นแหล่งผลิต และต่อยอดความเป็นไปได้ต่อการวิจัยและพัฒนา วัคซีนภายใต้กฎหมายที่จะประสบความสำเร็จ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา วัคซีน ที่จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีนตั้งแต่ระดับต้นน้ำถึงปลายน้ำ อันจะนำไปสู่ การสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ใน ระยะยาวหากเกิดโรคติดต่อร้ายแรง/โรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น จึงเห็นควรให้ความ เห็นชอบให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดยขยาย ระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ในแต่ละโครงการออกไปจากเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่สถาบัน วัคซีนแห่งชาติเสนอเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเป็นโครงการฯ ที่จะช่วยยกระดับการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ของประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นส่วนสนับสนุนให้ประเทศไทยมีความมั่นคง ด้านวัคซีนมากยิ่งขึ้น

๒) สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดซื้อลิงมาร์โมเส็ท เป็นผลจากการที่ปัจจุบัน ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้จำหน่ายลิงมาร์โมเส็ทภายใต้กฎหมายในประเทศไทย ทำให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติจำเป็นต้องจัดหา ลิงมาร์โมเส็ทโดยการนำเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้มีปัญหาการขนส่งสัตว์ทดลองระหว่างประเทศไทย ซึ่งการจัดหาลิงมาร์โมเส็ทถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการฯ ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอ คณะกรรมการฯ พิจารณากำหนดเงื่อนไขประกอบการให้ความเห็นชอบในการขยายระยะเวลา โดยให้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานดำเนินโครงการฯ จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของโครงการ และแผนการดำเนินงานที่ได้มีการปรับแผนพร้อมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ แสดงให้เห็นว่าจะสามารถดำเนินโครงการฯ ให้เสร็จสิ้นได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อทราบเป็นระยะ ๆ

๓) สำหรับโครงการการศึกษาความปลอดภัย (Safety) ความสามารถในการ กระตุนภูมิคุ้มกัน (Immunogenicity) และประสิทธิภาพ (Vaccine Efficacy) ของแคนดิเดตซับยูนิตวัคซีน สำหรับป้องกันโรคโควิด-๑๙ ที่ใช้พิชเป็นแหล่งผลิตในมนุษย์ระยะที่ ๒๙ นั้น เห็นควรให้สถาบันวัคซีน แห่งชาติร่วมกับบริษัท ไบยา ไฟฟาร์ม จำกัด ดำเนินการประสานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงาน/แผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมร่วมกันมาก ยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

๓.๑.๕ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณาแก้ไข ความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ ประกอบการ พิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

(๑) เห็นควร...

๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ จำนวน ๔ โครงการ โดยขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ในแต่ละโครงการออกไปจากเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ตามที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติเสนอเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเป็นโครงการฯ ที่จะช่วยยกระดับการวิจัยและพัฒนาวัคซีนของประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นส่วนสนับสนุนให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีนมากยิ่งขึ้น ดังนี้

๑.๑) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ABSL ๓ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสากล วงเงิน ๒๕.๕๐๓๙ ล้านบาท ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการจากเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ (ขอขยายระยะเวลาออกไป ๖ เดือน)

๑.๒) โครงการเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนก่อนทดลองในมนุษย์ วงเงิน ๕๐.๗๗๗๗ ล้านบาท ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการจากเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (ขอขยายระยะเวลาออกไป ๒ เดือน)

๑.๓) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบวัคซีนและเภสัชภัณฑ์ในสิ่งมีมีเสื้อ วงเงิน ๑๓๙.๘๔๐๖ ล้านบาท ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการจากเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ (ขอขยายระยะเวลาออกไป ๔ เดือน)

๑.๔) โครงการการศึกษาความปลอดภัย (Safety) ความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Immunogenicity) และประสิทธิภาพ (Vaccine Efficacy) ของแคนดิเดตซับยูนิตวัคซีน สำหรับป้องกันโรคโควิด-๑๙ ที่ใช้พีชเป็นแหล่งผลิตในมนุษย์ระยะที่ ๒ วงเงิน ๒๑๑ ล้านบาท ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการจากเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ (ขอขยายระยะเวลาออกไป ๖ เดือน)

๒) เห็นควรให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับหน่วยงานดำเนินโครงการ จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ และแผนการดำเนินงานที่ได้มีการปรับแผนพร้อมการบริหารความเสี่ยง เพื่อแสดงให้เห็นว่าจะสามารถดำเนินโครงการฯ ให้เสร็จสิ้นได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อทราบเป็นระยะ ทั้งนี้ สำหรับโครงการการศึกษาความปลอดภัย (Safety) ความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Immunogenicity) และประสิทธิภาพ (Vaccine Efficacy) ของแคนดิเดตซับยูนิตวัคซีน สำหรับป้องกันโรคโควิด-๑๙ ที่ใช้พีชเป็นแหล่งผลิตในมนุษย์ระยะที่ ๒๙ นั้น เห็นควรให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกับบริษัท ไบโอ ไฟโตฟาร์ม จำกัด ดำเนินการประสานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงาน/แผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมร่วมกับมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

๓.๒ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ และขอยกเลิกโครงการ กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕ จังหวัด (จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกรุงเทพมหานคร) ของกระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเห็นชอบของข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ และขอยกเลิกโครงการ กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕ จังหวัด (จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกระบี่) ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติ้อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) รวม ๒๙ จังหวัด จำนวน ๔๗๙ โครงการ วงเงิน ๒,๓๐๐.๑๒๒๒ ล้านบาท และครั้งที่ ๒ รวม ๑๙ จังหวัด จำนวน ๓๗๗ โครงการ วงเงิน ๔๗๐.๙๗๖๔ ล้านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

๒) วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติ้อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๑,๓๓๔ โครงการ กรอบวงเงิน ๑,๙๗๓.๓๐๕๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

๑) วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มท. ได้ส่งเรื่อง ขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕ จังหวัด (อุทัยธานี สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร นครปฐม และกระบี่) จำนวน ๒๒ โครงการ

๑.๑) ขอยกเลิกโครงการ จำนวน ๒ โครงการ วงเงินรวม ๔๐๘๐๐ ล้านบาท ดังนี้

โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ข้อเสนอในครั้งนี้
จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๒,๓๐๐๐ ล้านบาท		
๑. โครงการปรับปรุงถนนบริเวณหมู่บ้านสิวรัตน์ ๕ ม.๔	๒,๓๐๐๐	ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากปัจจุบันราคาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็น ๒,๙๘๐๐ ล้านบาท ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวงเงินดังกล่าวได้
จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑,๙๗๐๐ ล้านบาท		
๒. โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียนเรือพร้อมทุ่นลอยน้ำ	๑,๙๗๐๐	ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากแบบบูรูปรายการฉบับที่ข้อเสนอโครงการไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ.๒๕๓๗) และคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ ๕๓๐/๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมาย ข้าราชการในสังกัดเป็น “เจ้าท่า” ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการพิจารณาอนุญาตปลูกสิ่งล่วงล้ำล้ำน้ำด้วย ทั้งนี้ สำนักงานโยธินการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบแบบบูรูปรายการและออกแบบพร้อมรับรองแบบแปลนและแนะนำให้แก้ไขแบบบูรูปรายการ ซึ่งการปรับแก้ไขรูปแบบรายการ ดังกล่าวต้องใช้งบประมาณก่อสร้างเพิ่มขึ้นทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

๑.๒) ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน ๑๘ โครงการ วงเงิน
รวม ๗๑.๐๖๓๙ ล้านบาท

โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ข้อเสนอในครั้งนี้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๓.๕๗๓๔ ล้านบาท		
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเข้าท่าเพชร	๑.๒๒๓๘	ขอขยายระยะเวลาลงนามในสัญญาจ้าง เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยคาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้จากการประสานจังหวัดทราบว่า โครงการดังกล่าวได้ลงนามในสัญญาแล้วในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการเป็นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๒. โครงการขุดลอกสร่าน้ำ ม.๕ บ้านบางโก ต. พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี	๐.๓๖๙๐	
๓. โครงการขุดลอกฝายน้ำล้นชອยทับพระ ม.๕ บ้านถ้ำดึง ต.ตันยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี	๐.๓๓๔๐	
๔. โครงการขุดลอกคล่องกำปัง ม.๑๐ อ.คีรรูห์ นิคม จ.สุราษฎร์ธานี	๐.๔๙๕๗	
๕. โครงการขุดลอกคล่องตั้งไห ม.๖ ต.บ้านยาง อ.คีรรูห์นิคม จ.สุราษฎร์ธานี	๐.๒๙๗๐	
๖. โครงการขุดลอกห้วยกลึง บ้านห้วยโศก ม.๘ ต.ช้างขาว อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	๐.๔๐๐๐	
๗. โครงการขุดลอกหน้าฝายคล่องวาย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ม.๗ บ้านคล่องวาย ต.ตะกุกเนื้อ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี	๐.๖๑๓๙	ขอขยายระยะเวลาลงนามในสัญญาจ้าง เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้จากการประสานจังหวัดทราบว่า โครงการไม่สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงขอยกเลิกดำเนินโครงการ
จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๙ โครงการ วงเงิน ๕๓.๖๘๐๑ ล้านบาท		
๘. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินริมคลองดอน รากความยาว ๐.๔๕๐ กิโลเมตร	๕.๖๐๐๐	โครงการฯ ดังกล่าว ครม. ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการเป็นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนเดียบคลองหนองรี ความกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๔๕๐ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำและปูอิฐ ขนาดท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร	๑๔.๘๔๙๐	ขยายระยะเวลาผูกพันสัญญาและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการ เนื่องจากที่ผ่านมาติดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ จากการประสานจังหวัดทราบว่า ปัจจุบันโครงการได้ลงนามในสัญญาแล้วในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๑๐. โครงการเจาะบ่อบำดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๕๐ เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำสะอาดมาใช้อุปโภคและพร้อมกลบบ่อเดิมบริเวณบ้านหนองรี ซอย ๒	๑.๖๓๓๐	ขยายระยะเวลาผูกพันสัญญา และขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการให้แล้วเสร็จ เนื่องจากติดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ จากการประสานจังหวัดทราบว่า ปัจจุบันโครงการได้ลงนามในสัญญาแล้วในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเป็นสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๑๑. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองชี้ผ้า ขาว ม.๒	๖.๖๘๐๐	ขยายระยะเวลาผูกพันสัญญา และขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการให้แล้วเสร็จ เนื่องจากติดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ จากการประสานจังหวัดทราบว่า ปัจจุบันโครงการได้ลงนามในสัญญาแล้วในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
๑๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองบัว เก่า ม.๔ เชื่อม ม.๕ ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร	๓.๓๓๑๐	ขยายระยะเวลาผูกพันสัญญา และขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการให้แล้วเสร็จ เนื่องจากติดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ จากการประสานจังหวัดทราบว่า ปัจจุบันโครงการได้

/โครงการ...

โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ข้อเสนอในครั้งนี้
		ลงนามในสัญญาแล้วในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๑๓. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณเลี่ยบถนนสายสมเด็จฯ ม.๔ ต.ยกกระเบื้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร	๙.๓๙๖๐	ขยายระยะเวลาผูกพันสัญญา และขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการให้แล้วเสร็จ เนื่องจากติดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ จากการประสานจังหวัดทราบว่า ปัจจุบันโครงการได้ลงนามในสัญญาแล้วในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
๑๔. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณตรงข้ามวัดศรีเพชรพัฒนา ม.๓ ต.โรงเชี้ อ.บ้านแพ้ว	๓.๓๗๐๐	ขยายระยะเวลาผูกพันสัญญา และขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการให้แล้วเสร็จ เนื่องจากติดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ จากการประสานจังหวัดทราบว่า ปัจจุบันโครงการได้ลงนามในสัญญาแล้วในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ม.๑ บริเวณซอยร้านอาหารป้าสุ ต.บ้านบ่อ อ.เมือง	๘.๓๗๔๐	ขยายระยะเวลาผูกพันสัญญา และขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการให้แล้วเสร็จ เนื่องจากติดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ จากการประสานจังหวัดทราบว่า ปัจจุบันโครงการได้ลงนามในสัญญาแล้วในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๑๖. โครงการก่อสร้างถังน้ำบาดาล ขนาด ๔๕ ลบ.ม. บริเวณaculaประชาธิปไตย (aculaชุมบุญ) ม.๑ ต.เกษตรพัฒนา	๑.๔๔๗๑	ขยายระยะเวลาผูกพันสัญญา และขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการให้แล้วเสร็จ เนื่องจากติดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ จากการประสานจังหวัดทราบว่า ปัจจุบันโครงการได้ลงนามในสัญญาแล้วในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
จังหวัดระบี จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๑๔.๒๐๘๗ ล้านบาท		
๑๗. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ก่อสร้าง เป็นเทียนเรือ) บริเวณเกาะลันตา ม.๑ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่	๙.๑๒๔๗	ขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางของโครงการได้กำหนดขอบเขตของงานและระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งคาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ จากการประสานจังหวัดทราบว่า เนื่องจากโครงการต้องกล่าวมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ทำให้ต้องดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ซึ่งไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงขอยกเลิกการดำเนินโครงการดังกล่าว
๑๘. โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ บ้านแกะจ่า ม.๓๓. เกาะศรีบอยา อ.เนื้อคล่อง จ.กระบี่	๕.๐๘๕๐	ขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการเป็นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินการตามสัญญาเกินกรอบระยะเวลาที่ ครม. มีมติอนุมัติ ประกอบกับ อบจ.กระบี่ ได้พิจารณาขยายระยะเวลา ก่อสร้างตามมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม และงานก่อสร้างแล้วคาดว่าจะดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ จากการประสานจังหวัดทราบว่า จังหวัดได้ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยสัญญา สิ้นสุดเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

/๑.๓) ขอเปลี่ยนแปลง...

๑.๓) ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๒ โครงการ วงเงินรวม ๔.๙๔๒๒ ล้านบาท เป็น ๓.๓๕๖๖ ล้านบาท (ปรับลด ๑.๕๘๕๖ ล้านบาท)

โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ข้อเสนอในครั้งนี้
จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๒.๖๙๐๐ ล้านบาท		
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายล่องว่า - เขตพaphael ม.๙ บ้านล่องว่า ต. สุขฤทธิ์ อ.หัวคต จ.อุทัยธานี ขนาดถนน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑.๙๒๗๐ (ปรับลด ๐.๔๙๓๐ ลบ.)	ขอเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่ดำเนินโครงการฯ จากเดิม ระยะทางยาว ๑,๐๓๐ เมตร เป็น ๘๐๐ เมตร เนื่องจาก อบต. สุขฤทธิ์ได้ใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชนจากปัญหาฝนตกหนัก และน้ำไหลหลากร่นถนนเข้า ท่วมบ้านเรือนประชาชน และก่อให้เกิดอุบัติเหตุทาง交通事故 ให้กรอบวงเงินโครงการปรับลดลง จากเดิม ๒.๖๙๐๐ ล้านบาท เป็น ๑.๙๒๗๐ ล้านบาท ทั้งนี้จากการประสานกับ จังหวัดฯ พบร่วม ยังไม่ได้ดำเนินการผูกพันสัญญา จึงขอยกเลิกการดำเนินโครงการ
จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๒.๖๕๗๒ ล้านบาท		
๒. กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชอย ๑๒ ม.๕ ต. นครปฐม กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๔๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวราช道ไม่น้อยกว่า ๑.๗๒๕ ตารางเมตร	๑.๕๒๙๖ (ปรับลด ๑.๓๑๖๖ ลบ.)	ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ขยายผิวราช道 คลอด) พร้อมวางท่อระบายน้ำ กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๔๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวราช道ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตารางเมตร ทำให้กรอบวงเงินปรับลดเหลือ ๑.๕๒๙๖ ล้านบาท ทั้งนี้จากการประสานกับจังหวัดฯ พบร่วม ยังไม่ได้ดำเนินการผูกพันสัญญา จึงขอยกเลิกการดำเนินโครงการ

๓.๒.๓ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณาแก้ไข ของความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ และยกเลิกโครงการ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๙ และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ดังนี้

๑.๑) จังหวัดนครปฐม ระยะ ๑ และสุราษฎร์ธานี ยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน ๒ โครงการ กรอบวงเงิน ๑๘.๗๗๐๘ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) โครงการปรับปรุงถนนบริเวณหมู่บ้านสิวรัตน์ ๕ ม.๔ ของจังหวัดนครปฐม วงเงิน ๒.๓๐๐๐ ล้านบาท (๒) โครงการกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ชอย ๑๒ ม.๕ ต.นครปฐม กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๔๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวราช道ไม่น้อยกว่า ๑.๗๒๕ ตารางเมตร วงเงิน ๒.๖๕๗๒ ล้านบาท (๓) โครงการก่อสร้างสะพานท่าเที่ยบเรือพร้อมทุ่นลอยน้ำ จังหวัดยะลา ๑.๗๙๐๐ ล้านบาท (๔) โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองวาย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ม.๗ บ้านคลองวาย ต.ตะกุกเนื้อ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี วงเงิน ๐.๖๑๓๙ ล้านบาท และ (๕) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ก่อสร้างเป็นเที่ยบเรือ) บริเวณเกาะลันตา ม.๑ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.ยะลา ๑.๑๒๔๗ ล้านบาท และ (๖) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายล่องว่า - เขตพaphael ม.๙ บ้านล่องว่า ต. สุขฤทธิ์ อ.หัวคต จ.อุทัยธานี วงเงิน ๒.๖๙๐๐ ล้านบาท ตามที่จังหวัดขอยกเลิกการดำเนินโครงการ

เนื่องจากไม่สามารถผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๑.๒) จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร และgrade จำนวน ๑๕ โครงการ กรอบวงเงิน ๖๑.๒๘๔๖ ล้านบาท โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ เป็นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สำหรับโครงการของจังหวัดสมุทรสาครที่ได้ผูกพันสัญญาและมีระยะเวลาสิ้นสุดโครงการเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๒) เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กำกับหน่วยงานรับผิดชอบ โครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๓.๒.๓) ให้เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ เร่งส่งคืนกรอบวงเงินกู้เหลือจ่ายและจดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการโดยใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการผูกพันสัญญาให้เสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการตามข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ศศช. ขอเสนอคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง การใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑.๕ และ ๓.๒.๓ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้สถาบันวัสดุชีนแห่งชาติ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ จำนวน ๕ โครงการ โดยขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ในแต่ละโครงการออกไปจากเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เป็นกรณีพิเศษ ตามข้อ ๓.๑.๕ ๑) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว เนื่องจากเป็นโครงการที่จะช่วยยกระดับการวิจัยและพัฒนาวัสดุชีนของประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นส่วนสนับสนุนให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัสดุชีนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มอบหมายให้สถาบันวัสดุชีนแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๓.๑.๕ ๒) ไปพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

๔.๒ อนุมัติให้จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดgrade จำนวน ๕ จังหวัด กระทำการดำเนินโครงการฯ ในแต่ละจังหวัด ตามข้อ ๓.๒.๓ ๑) ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๓.๒.๓ ๒) ไปพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

๔.๓ มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการตามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว และเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ขอขยายตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามที่รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายดุษฎี พิชยนันท์)

เลขานุการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินภาครัฐ

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๔๕

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๙๖๐

Email: phavina@nesdc.go.th

QR CODE

