

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๗๔๗๔



ว.ศ. ๒๖๖
วันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๕
เวลา ๑๖.๐๐ น.

สธ.
ส่ง : กวค. ก.
รับที่ : ๕12762/65
25 พ.ย. 2565 เวลา 16.00 น.

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการ ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขอขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๕๗๖ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ หลัง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๔๑ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี จำนวน ๙๐ ชุด
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๒๑๑๘๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๙๐ ชุด
 ๓. สำเนาหนังสือจังหวัดปัตตานี ที่ ปน ๐๐๓๓/๑๓๒๖๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๙๐ ชุด
 ๔. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๑๔๔๘๘ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๙๐ ชุด
 ๕. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๒/๑๒๔๕๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๙๐ ชุด
 ๖. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๑๔๔๙๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๙๐ ชุด
 ๗. สำเนาหนังสือโรงพยาบาลปัตตานี ที่ ปน ๐๐๓๓.๒๐๑ /๓๔๔๕๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๙๐ ชุด
 ๘. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๒๓๒๓๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๙๐ ชุด
 ๙. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๒/๕๒๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๙๐ ชุด
 ๑๐. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๙๐ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการ ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขอขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๕๗๖ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ หลัง มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือให้ต้องเสนอคณะกรรมการ และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะกรรมการอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ

โดยต้อง...

โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๕) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กำกับการบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

โดยเรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ อนุมัติให้จังหวัดปัตตานีก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ก่อสร้างอาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๕๗๖ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ หลัง วงเงิน ๑๕๓.๘ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐.๘ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๑.๕ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๑.๕ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๗.๗ ล้านบาท รวมวงเงินภาระผูกพัน จำนวน ๑๖๑.๕ ล้านบาท ตามที่อ้างถึง

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรม พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan รายการอาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๕๗๖ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๓,๘๔๖,๔๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๑.๒ จังหวัดปัตตานี โดยโรงพยาบาลปัตตานีและคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้ร่วมกันพิจารณาแบบแปลนเลขที่ ๘๑๓๕ และบัญชีสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (BOQ) งานงวดและงวดเงินแล้ว ปรากฏว่า แบบแปลนเลขที่ ๘๑๓๕ เป็นแบบแปลนเก่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งรายละเอียดรายการวัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์บางรายการไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มาตรฐานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งจากการสรุปรายการประมาณราคาก่อสร้างที่คำนวณได้ไม่เพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการก่อสร้างฯ และโรงพยาบาลปัตตานี ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงแบบรูปายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพิ่มคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า เป็นประโยชน์แก่ทางราชการและประโยชน์แก่สาธารณะอย่างสูงสุด ทั้งนี้ โรงพยาบาลปัตตานีได้ขอความอนุเคราะห์กองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแบบรูปายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑) พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นจากเดิม ๑๓,๕๗๖ ตารางเมตร เป็น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๔,๗๐๓ ตารางเมตร ๒) จากเดิมแบบเลขที่ ๘๑๓๕ เป็น แบบเลขที่ ๘๑๓๕ เอกสารเลขที่ ก.๒๕/ก.พ./๖๕ รายการประกอบแบบก่อสร้างเอกสารเลขที่ ข.๕๕/พ.ค./๖๕ ซึ่งเป็นแบบที่มีมาตรฐานและทันสมัย และจังหวัดปัตตานีได้เห็นชอบ

แบบรูป...

แบบรูปรายการก่อสร้างและราคากลางงานก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้ว โดยผลการคำนวณประมาณราคากลางค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าว ตามราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๓๖๒,๙๖๕,๗๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๑๕๓,๘๔๖,๔๐๐ บาท) เป็นเงิน ๒๐๙,๑๑๙,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓๕.๙๓ สูงกว่าราคากลางแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (๓๖๐,๘๖๓,๙๐๐ บาท) เป็นเงิน ๒,๑๐๑,๘๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๙ และกำหนดวงงานและวงเงิน จำนวน ๒๕ วง และเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบการวิชาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ อีกร้อยละ ๕๐ ของระยะเวลาที่ได้ประมาณการไว้เดิม ๙๓๐ วัน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ๑,๓๙๕ วัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์สำคัญของโครงการงบประมาณจังหวัดปัตตานี จึงส่งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการต่างๆ และราคากลางงานก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการต่อไป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๗

๑.๒ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการอาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๕๗๖ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ หลัง จากเดิม แบบเลขที่ ๘๑๓๕ เป็น แบบเลขที่ ๘๑๓๕ เอกสารเลขที่ ก.๒๕/ก.พ./๖๕ รายการประกอบแบบก่อสร้าง เอกสารเลขที่ ข.๕๕/พ.ค./๖๕ เพิ่มพื้นที่ใช้สอยจากเดิม ๑๓,๕๗๖ ตารางเมตร เป็น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๔,๗๐๓ ตารางเมตร โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ หลัง ในวงเงิน ๓๖๒,๙๖๕,๗๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อสมทบค่าก่อสร้างและขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๔,๗๐๓ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) ตามที่คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลางก่อสร้าง ได้กำหนดราคากลางงานสิ่งก่อสร้างอาคารดังกล่าว และขอเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบการวิชาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ อีกร้อยละ ๕๐ ของระยะเวลาที่ได้ประมาณการไว้เดิม ๙๓๐ วัน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ๑,๓๙๕ วัน กับสำนักงบประมาณ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และ ๘

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ซึ่งตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ข้อ ๒ ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ให้แตกต่างไปจากข้อ ๑ สำหรับกรณีที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลทำให้ราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมกับวงเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันแล้ว เกินกว่าร้อยละ ๕ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีก่อนดำเนินการประกวดราคา โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินราคากลาง

ดังกล่าวแล้ว ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจึงสามารถดำเนินการประกวดราคาได้ ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีโดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่ม วงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงสาธารณสุข ต้องเร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ที่สำนักงานประมาณกำหนด เนื่องจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ทำให้ต้องเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกวดราคาภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจะได้ดำเนินการและก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด กับประชาชนต่อไป

๔. สารสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว หากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข มาตรฐานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญแล้ว ก็เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ จาก แบบเลขที่ ๘๑๓๕ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๕๗๖ ตารางเมตร และระยะเวลาดำเนินการ ๙๓๐ วัน เป็น แบบเลขที่ ๘๑๓๕ เอกสารเลขที่ ก.๒๕/ก.พ./๖๕ และรายการประกอบแบบก่อสร้างเอกสารเลขที่ ข.๕๕/พ.ค./๖๕ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๔,๗๐๓ ตารางเมตร และระยะเวลาดำเนินการ ๑,๓๙๕ วัน ตามเหตุผลความจำเป็น และเห็นชอบความเหมาะสมของราคา ค่าก่อสร้างรายการอาคารผ่าตัดผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๔,๗๐๓ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ หลัง ในวงเงิน ๓๕๖,๖๖๔,๐๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๒,๕๓๐,๗๐๐ บาท (สามสิบล้านสองพันห้าแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร ส่วนที่เหลือ จำนวน ๓๒๔,๑๓๓,๓๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙ แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๙ ก่อนดำเนินการ ประกวดราคาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

และที่แก้ไข...

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่สำนักงบประมาณเห็นชอบให้แจ้งสำนักงบประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันตามขั้นตอนต่อไปได้ ตามนัยระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๙

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งใดๆ

ไม่มี

๖. ผลกระทบ

ไม่มี

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๖๙
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๙. ข้อกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๙.๑ ระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

๙.๒ หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ ๖๕๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ข้อ ๒ ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ให้แตกต่างไปจากข้อ ๑ สำหรับกรณีที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลทำให้ราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมกับวงเงิน เพื่อเหลือเผื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันแล้วเกินกว่าร้อยละ ๕ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ก่อนดำเนินการประกวดราคา โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินราคากลางดังกล่าวแล้วส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจึงสามารถดำเนินการประกวดราคาได้ ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

๙.๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ อนุมัติให้จังหวัดปัตตานีก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ก่อสร้างอาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๕๗๖ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ หลัง รวมวงเงินภาระผูกพัน จำนวน ๑๖๑.๕ ล้านบาท

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงสาธารณสุข ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการอาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น จากเดิม แบบแปลนเลขที่ ๘๑๓๕ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๕๗๖ ตารางเมตร และ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๓๐ วัน เป็นแบบแปลนเลขที่ ๘๑๓๕ เอกสารเลขที่ ก.๒๕/ก.พ./๖๕ และรายการ ประกอบแบบก่อสร้างเอกสารเลขที่ ข.๕๕/พ.ค./๖๕ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๔,๗๐๓ ตารางเมตร และ ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๓๙๕ วัน โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ หลัง

๒. ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างรายการอาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๔,๗๐๓ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ หลัง จากเดิมวงเงิน ๑๕๓,๘๔๖,๔๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๓๕๖,๖๖๔,๐๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๒,๕๓๐,๗๐๐ บาท (สามสิบล้านสองพันห้าแสนสามหมื่น เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร ส่วนที่เหลือ จำนวน ๓๒๔,๑๓๓,๓๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบล้าน สามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙

๓. ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคาร ดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองบริหารการสาธารณสุข

โทร. / โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๓๙