

# ด่วนที่สุด

ที่ พณ ๐๕๑๔/ ๑๕๐



วทค. ๘  
วันที่ 16/๑๒/๖๖ สลก. (ประชณีย์)  
สง : กวค.  
๑.๖๖  
รับที่ : ๘486/66  
14 ม.ค. 2566 เวลา 15.42 น.



กระทรวงพาณิชย์  
๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ  
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอย้ายเวลาดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี ๒๕๖๕ และโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ออนไลน์ ทั่วประเทศ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- อ้างถึง
๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๙๑๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
  ๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๙๘๕๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
  ๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๑๓๐๐๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
  ๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๖๐๓๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
  ๕. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๗๓๒ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ได้รับอนุมัติงบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี ๒๕๖๕ ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ และได้รับการจัดสรรเงินจำนวน ๒ งวด รวมวงเงิน ๓๒๕,๘๗๘,๐๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ๙๐ วัน และได้อนุมัติ งบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ออนไลน์ ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓๖๙,๖๙๐,๓๒๐ บาท (สามร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน โดยให้ดำเนินการจนถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กระทรวงพาณิชย์ ขอเรียนว่า

๑. การดำเนินโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี ๒๕๖๕ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงปัจจุบัน โดยแบ่งการดำเนินการเป็น ๒ งวด งวดที่ ๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน ดำเนินการแล้ว ๗๔ จังหวัด และยังมีจังหวัดที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ จังหวัด เนื่องจากยังไม่ได้ผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินโครงการ งวดที่ ๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน ดำเนินการแล้ว ๕๕ จังหวัด และยังมีจังหวัดที่ไม่ได้ ดำเนินการ จำนวน ๒๑ จังหวัด ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า ๒๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ยังมีจังหวัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากแต่ละจังหวัดเริ่มทยอยดำเนินการไม่ พร้อมกัน ทำให้ระยะเวลาการสิ้นสุดโครงการไม่พร้อมกัน รวมทั้ง ขั้นตอนการตรวจรับงานที่ต้องดำเนินการให้ ถูกต้องตามระเบียบฯ ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจรับงานให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนเบิกจ่ายเงิน จึงไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

๒. การดำเนิน...

๒. การดำเนินโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ออนไลน์ ทั่วประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของแต่ละจังหวัด ซึ่งข้อเท็จจริงจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติงบประมาณงบกลางเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี ๒๕๖๕ และโครงการงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ออนไลน์ ทั่วประเทศ ไปจนถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าภายใน

โทร. ๐-๒๕๐๗-๕๖๓๘

โทร. ๐-๒๕๔๗-๕๓๘๗