

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๓๐๘/๔๔๔

นร. 38.5

๗ ส.ค. ๖๖

10.50

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... 2997
รับที่(อ.ล.)..... -
วันที่ = 7 มี.ค. 2566 10.20 น

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

๕-7 ส.ค. 7

โปรดเข้าวาระ.....

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งขอความเห็นชอบหลักการ
แนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
สู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณาเพิ่มเติม

เรื่องที่ ๑๐๐

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๕๓๔
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๖๓๖๔
ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เสนอเรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งขอความเห็นชอบหลักการ
แนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติการปรับแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายการดำเนินโครงการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน
(ASEAN Digital Hub) กิจกรรมย่อยที่ ๓ การร่วมก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่
ASIA Direct Cable (ADC) จากเดิมสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. เห็นชอบในหลักการขยายความจุของระบบเคเบิลใต้น้ำ ASIA Direct Cable (ADC)
ภายใต้กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) กิจกรรมย่อยที่ ๓ การร่วมก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ
ระหว่างประเทศระบบใหม่ ASIA Direct Cable (ADC) จากเดิม ๒๐๐ Gbps ซึ่งเป็นความจุเบื้องต้น
ของประเทศไทยที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

/เพื่อขับเคลื่อน...

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไว้ เป็นไม่เกินสิทธิการใช้งานทั้งหมด (เบื้องต้นที่ประมาณ ๙,๐๐๐ Gbps) โดยใช้งบประมาณของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ และให้ความจุเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ

๓. ในการขยายความจุเพิ่มเติมตามข้อ ๒. มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นครั้ง ๆ ไป ตามความจำเป็นและเหมาะสม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างทำให้ดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เพื่อให้การก่อสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน และสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เห็นชอบการปรับแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายการดำเนินโครงการดังกล่าว จากเดิมสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และเห็นชอบในหลักการขยายความจุของระบบเคเบิลใต้น้ำ ADC โดยใช้งบประมาณและเป็นทรัพย์สินของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ รวมถึงเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้บริหารจัดการสิทธิการใช้งานความจุและอนุมัติหลักการ รวมทั้งให้ความเห็นชอบการใช้งานและการขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่ (ADC) โดยการขอปรับแผนและงบประมาณในการดำเนินโครงการ อยู่ภายในกรอบวงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งสำนักงานประมาณได้จัดสรรงบประมาณแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๔,๙๓๘.๖๓๒๑ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายสะสม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓,๘๖๓.๙๘๗๕ ล้านบาท และมีแผนการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๐๖๖.๔๗ ล้านบาท อย่างไรก็ตามในส่วนของการขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ และภาคีสมาชิกยังไม่ได้มีมติขยายระยะเวลาให้กับผู้รับจ้าง จึงเห็นควรที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบในการเจรจากับผู้รับจ้างให้มีความเหมาะสม สำหรับหลักการขยายความจุเพิ่มเติมของระบบเคเบิลใต้น้ำ ADC จากเดิม ๒๐๐ Gbps ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการในโครงการไว้ เป็นไม่เกินสิทธิการใช้งานทั้งหมด (๙,๐๐๐ Gbps) โดยใช้งบประมาณของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เห็นควรพิจารณาให้เป็นไปตามหลักการของภาคีสมาชิกในการขยายความจุการใช้งานวงจรเมื่อระบบแล้วเสร็จ โดยคำนึงถึงความสามารถของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ในการกำหนดแผนการลงทุนเพิ่มเติมในการนำเงินรายได้มาใช้ในการขยายความจุเพิ่มเติมของระบบ และมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นครั้ง ๆ ไป ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อไม่ให้
เกิดภาระต่องบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่รัฐและประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ และดำเนินการตามนโยบายพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖
๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๓

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๘๘๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th