

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คก.) ๓๗๕



กค. ๖๔
วันที่ ๙ มี.ค. ๖๖
เวลา 16.10

สคค. (eMail)

ส่ง : กค.

รับที่ : ๕3160/66

9 มี.ค. 2566 เวลา 16.00 น.



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๑๔๔๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) และตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) รวมทั้งตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ของกระทรวงมหาดไทย จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี และจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๑๑ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแล

/การดำเนินงาน...

การดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุกสามเดือน รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๐๘๘ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๘๒,๒๒๘.๕๑๙๔ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗,๗๗๑.๔๘๐๖ ล้านบาท

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตามบัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ ๒๗/๐๒/๒๕๖๖	จำนวนโครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๒๗/๐๒/๒๕๖๖	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	๖๓,๘๙๗.๙๙๑๐	๖๓,๓๙๘.๙๖๒๑	๕๑	๔๙๙.๐๒๘๙	๕๙,๐๕๑.๐๔๒๓	๙๓.๑๔
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ		๖,๓๐๑.๘๓๖๐	๔		๖,๒๒๒.๑๓๔๕	๙๘.๗๔
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขขึ้นป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๑๕,๒๕๐.๘๑๔๑	๒๐		๑๑,๓๖๗.๕๔๐๒	๗๔.๔๕
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษาป้องกันควบคุมโรคฯ		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๕		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล		๙,๗๘๗.๗๖๘๕	๑๔		๙,๔๘๘.๔๙๐๘	๙๖.๙๔
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		๑,๖๙๗.๖๙๕๒	๘		๑,๖๑๒.๐๒๓๕	๙๕.๙๕
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๒๐	-	๗๐๙,๗๙๙.๑๔๓๐	๙๙.๓๙
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน		๕๙๕,๗๕๖.๔๘๗๓	๑๙		๕๙๕,๔๔๗.๙๗๑๕	๙๙.๒๘
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร		๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐	๑		๑๑๓,๓๐๑.๑๗๑๕	๙๙.๙๙
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	๒๒๗,๐๕๒.๙๘๖๗	๒๐๙,๗๗๐.๕๓๕๐	๑,๐๑๘	๑๗,๒๗๑.๔๕๑๗	๑๘๖,๕๐๙.๐๘๓๓	๘๒.๐๔
๓.๑ แผนงานพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ		๒๕,๑๒๑.๓๓๗๓	๑๔		๒๓,๓๕๖.๖๒๑๐	๙๒.๙๘
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน		๑๑,๐๐๑.๔๓๕๒	๙๘๖		๙,๐๒๒.๓๒๓๒	๘๒.๐๑
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน		๑๖๖,๕๑๕.๒๘๕๓	๑๔		๑๔๗,๖๓๖.๔๕๗๐	๘๘.๖๖
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		๗,๑๓๒.๔๗๓๒	๔		๖,๗๗๔.๑๐๐๘	๙๔.๙๘
รวมทั้งรวม	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐	๙๘๒,๒๒๘.๕๑๙๔	๑,๐๘๘	๑๗,๗๗๑.๔๘๐๖	๙๖๔,๔๕๗.๐๓๗๓	๙๖.๗๘

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๘๒,๓๙๙ ล้านบาทและมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๖๑,๒๖๗ ล้านบาท โดย ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๙๕๐,๕๘๙.๖๗๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๘ (เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๘๑ โครงการ จาก ๑,๐๘๘ โครงการ) ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ มีหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ คืนเงินกู้เหลือจ่าย รวม ๑,๙๐๙.๘๔ ล้านบาท และคืนกรอบวงเงินกู้เหลือจ่ายรวม ๒๙,๗๒๘.๑๒ ล้านบาท

๓. สำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาถ่วงดุลความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และการจัดทำรายงานความก้าวหน้า

/การดำเนินงาน...

การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน เสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๔ ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุพรรณบุรี)

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๔ ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) จำนวน ๒ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุพรรณบุรี) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ รวม ๖ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) จำนวน ๘๓๔ โครงการ กรอบวงเงินรวม ๑,๙๔๒.๓๐๒๓ ล้านบาท

๒) วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยนาทและจังหวัดสุพรรณบุรี ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๔๐๙ โครงการ วงเงิน ๑,๑๓๐.๗๕๒๕ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ สำหรับกลุ่มโครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา ก่อสร้างหรือส่งมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ เห็นควรให้กำหนดเงื่อนไขว่าในกรณีที่จังหวัดไม่สามารถลงนามและผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เห็นควรให้จังหวัดเสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน

๓) วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีรับทราบประมาณการ ความต้องการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ตามที่กระทรวงการคลังโดย สบн. คาดว่าหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ จะเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการ รวมจำนวน ๙๕๔,๕๐๕.๒๑ ล้านบาท ทำให้กรอบเงินกู้ที่กระทรวงการคลังโดย สบн. ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๘๒,๓๙๙ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๖๑,๒๖๗ ล้านบาท เพียงพอสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และดำเนินการเร่งส่งเงินกู้เหลือจ่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โดยเร็ว

๔) วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติดังนี้

๔.๑) มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ต้องดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขยายระยะเวลาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบไม่สามารถ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบใช้จ่ายจากการบริหารเงินงบประมาณของหน่วยงาน พร้อมทั้งดำเนินการคืนกรอบวงเงินกู้เหลือจ่ายตามขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔.๒) มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการส่งเงินเหลือจ่ายทุกโครงการ ทุกกรณี คืนเข้าบัญชีเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙ ภายในเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖

๔.๓) มอบหมายให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จัดทำรายงานการส่งเงินคืนคลังให้คณะกรรมการฯ ทราบ และแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อปิดบัญชี “เงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา COVID” ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ มท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่อง การขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ โดยขอขยายระยะเวลาโครงการ จำนวน ๕ โครงการ วงเงินรวม ๓๐.๙๐๒๒ ล้านบาท และขอยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑.๔๕๗๐ ล้านบาท รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑) ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน

๓๐.๙๐๒๒ ล้านบาท

รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๗.๔๔๗๘ ล้านบาท		
๑. โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนนก หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยดำเนินการ : อบต.บ้านกุ่ม	๗.๔๔๗๘	ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิม สิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เป็น สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโดยมีความก้าวหน้าร้อยละ ๘๐ ประกอบกับปัจจุบันพื้นที่ก่อสร้างประสบปัญหาน้ำท่วมทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ ทั้งนี้ จากการประสานจังหวัดทราบ ว่า ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับงานเพื่อเบิกจ่ายเงินโครงการตามขั้นตอน
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๒๓.๔๕๔๔ ล้านบาท		
๑. โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ชม.๔๐๖๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๙ - บ้านป่าแป๋ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยดำเนินการ:แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	๑๕.๐๐๐๐	ขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการ จากเดิม เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เป็น เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณก่อสร้างทำให้ผู้รับจ้างประสบปัญหาด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง จึงเกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ จากการประสานจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า หน่วยดำเนินการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน ทั้งนี้ จากการประสานจังหวัดทราบ ว่า ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการได้ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
๒. โครงการสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกาสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ ๒ งานปลูกต้นไม้พื้นที่พราก ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ตามรุกขกรรมในพื้นที่วัด จำนวน ๑๖ แห่ง หน่วยดำเนินการ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่	๒.๑๖๐๐	ขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการ จากเดิม เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เป็น เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากอยู่ในช่วงที่ผู้จ้าง (จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่) พิจารณาส่งให้ผู้รับจ้างกลับเข้าทำงาน คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ จนถึงวันที่มีมติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการตามสัญญาจ้าง (วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕) รวมระยะเวลา ๖๙ วัน ทั้งนี้ จากการประสานจังหวัดทราบ ว่า ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการได้ภายหลัง ครม. มีมติอนุมัติ

รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนรัตนสาถึงถนนศรีศุภรี หมู่ที่ ๗ หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลแม่เหียะ	๔.๗๗๗๐	ขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ จากเดิม เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เป็น เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ จากการประสานจังหวัดทราบว่า ปัจจุบันดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการได้ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริม โดยการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.๑-๐๓ สถานที่ ขอย ๑๓ หมู่ที่ ๑๒ บ้านทางแคว เชื่อมถนนหน้าวัดปากกล้วย หมู่ที่ ๑๓ บ้านปากกล้วย ตำบลท่าวังตาล อำเภอสาร์ภักี จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลท่าวังตาล	๑.๕๑๗๔	ขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ จากเดิม เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เป็น เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ จากการประสานจังหวัดทราบว่า ปัจจุบันดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการได้ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ

๒) ขอยกเลิกดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑.๔๕๗๐ ล้านบาท

รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑.๔๕๗๐ ล้านบาท		
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างป่าช้าบ้านแพะขวาง - ถนนสายแยกทางหลวง ๑๒๒๙ ตอนบ้านต้ม - บ้านน้ำบูน (ขม.ถ.๑๒๖-๐๓) ตำบลบ้านแพะ อำเภอสาร์ภักี จังหวัดเชียงใหม่หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลน้ำแพะพัฒนา	๑.๔๕๗๐	ขอยกเลิกดำเนินโครงการ เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความเห็นว่า การดำเนินโครงการซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้เทคนิค มีขั้นตอนกระบวนการการควบคุมงานและตรวจสอบมาก จึงคาดว่าหากดำเนินการจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ได้ให้ความเห็นชอบการยกเลิกโครงการฯ ด้วยแล้ว

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๑.๓ ประเด็นอภิปราย

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสุพรรณบุรีได้เสนอขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการจากเดิมเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากมีความล่าช้าในการเข้าพื้นที่ดำเนินงาน อย่างไรก็ตามจากการประสานจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสุพรรณบุรีทราบว่า จังหวัดได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จทั้งหมด โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับ/เบิกจ่าย ซึ่งจากการประสาน สบ. ทราบว่า จังหวัดยังไม่มี การตั้งเบิกวงเงินเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ในขณะที่ปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้ว

๓.๑.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

/เห็นควรให้...

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสุพรรณบุรี เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ จำนวนรวม ๖ โครงการ กรอบวงเงินรวม ๓๒.๓๕๙๒ ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ดังนี้

๑) จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๕ โครงการ กรอบวงเงิน ๓๐.๙๐๒๒ ล้านบาท โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ เป็นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของจังหวัด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับและเบิกจ่ายตามขั้นตอน โดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นในการดำเนินโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เนื่องจากปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ แล้ว

๒) จังหวัดเชียงใหม่ ยกเลิกการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช้างป่าเข้าบ้านแพะขวาง - ถนนสายแยกทางหลวง ๑๒๒๙ ตอนบ้านตม - บ้านน้ำบูน (ขม.ถ.๑๒๖-๐๓) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๑.๔๕๗๐ ล้านบาท เนื่องจากจังหวัดไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาได้

๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการ ภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๑๑ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕- ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)

คณะกรรมการฯ ขอเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๑๑ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕- ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ สรุปลักษณะสำคัญ ดังนี้

๓.๒.๑ ภาพรวมผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีจำนวน ๑,๐๗๖ โครงการ ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๕๓๘,๓๖๗.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๕ ของกรอบวงเงินอนุมัติ

๒) โครงการที่อยู่ระหว่างตรวจสอบผู้ที่เข้าข่ายกระทำการทุจริตและไม่เข้าเงื่อนไขของโครงการ ๕ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการเราชนะ (๒) โครงการคนละครึ่ง (๓) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๒ (๔) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๓ และ (๕) โครงการเราเที่ยวด้วยกัน รวมวงเงินอนุมัติ ๔๒๒,๒๙๕.๖๔ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๔๑๒,๒๒๒.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๑ ของวงเงินอนุมัติ

๓) โครงการที่ไม่มีการเบิกจ่าย ๗ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๒๖.๑๕ ล้านบาท โดยเป็นโครงการของจังหวัดที่ได้รับอนุมัติในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และมีระยะเวลาดำเนินโครงการสิ้นสุดในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ได้แก่ โครงการของจังหวัดเชียงใหม่ ๕ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๑๔.๗๐ ล้านบาท และจังหวัดสุพรรณบุรี ๒ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๑๑.๔๕ ล้านบาท ทั้งนี้ มี ๕ โครงการที่จังหวัดเสนอขอขยายระยะเวลา และ ๑ โครงการที่จังหวัดเสนอขอยกเลิกโครงการในครั้งนี้ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน

๓.๒.๒ ข้อเสนอแนะ

๑) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เร่งดำเนินการคืนวงเงินเหลือจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน และจัดส่งรายงานสรุปผลการประเมินแผนงานหรือโครงการให้ สบง. ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ตามขั้นตอนข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โดยเร็ว

/เพื่อเป็น...

เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการประเมินผลการใช้เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒) โครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เร่งดำเนินการเสนอขอยกเลิกโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้คณะกรรมการฯ เพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนโดยเร็ว และให้จัดส่งรายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้ให้ สบн. ต่อไป

๓.๒.๓ มติคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตาม มาตรา ๘ (๒) ของพระราชกำหนดฯ ดังนี้

๑) รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้เงินกู้ของ แผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๑๑ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)

๒) เห็นควรมอบหมายหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงิน กู้ตามพระราชกำหนดฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ข้อ ๓.๒.๒ ตามขั้นตอนของ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ กลั่นกรองการใช้เงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามข้อ ๓.๑.๓ และ ๓.๒.๓ ที่ได้มีมติที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็น สำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และ การจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้เงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระ ราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุพรรณบุรี เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็น สำคัญของโครงการ โดยขยายระยะเวลาการสิ้นสุดการดำเนินโครงการเป็นสิ้นสุดเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยใช้เงินจากแหล่งเงินอื่นในการดำเนินโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เนื่องจากปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ แล้ว และยกเลิกโครงการ จำนวนรวม ๖ โครงการ กรอวงเงินรวม ๓๒.๓๕๙๒ ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๒ มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ ๔.๑ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการใน ระบบ eMENSUR ให้สอดคล้องกับผลการพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการของ คณะรัฐมนตรีและเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยเร็ว ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ

๔.๓ รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๑๑ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนด ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ข้อ ๓.๒.๒ ตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายตฤชา พิขยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: phavina@nesdc.go.th

QR CODE

