

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๐

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้ยื่นยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖) เกี่ยวกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ได้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ลงมติรับทราบและเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้กระทรวงต้นสังกัดและหน่วยงานเจ้าของโครงการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์

(นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๓๓ (ณัฐฎาจารย์), ๑๕๒๒ (ทรัพย์สิน)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

หมายเหตุ อส. : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง : จึงเรียนยืนยันมา

องค์กรอิสระ, กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกถนกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

๑. สำเนาหนังสือคณะกรรมการกถนกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ๔๐๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๗๘๒๕ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๐/๖๙๓ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๓/๒๑๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/๓๔๔๓ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ๕๐๑



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้น่าจะเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) และตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีได้เป็นการอนุมัติงานหรือโครงการใหม่แต่อย่างใด ประกอบกับการดำเนินโครงการดังกล่าวมีแหล่งเงินรองรับแล้วตามพระราชกำหนดฯ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบภาระทางการคลังในอนาคต ตามมาตรา ๒๗ แห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว จึงสามารถกระทำได้ตามมาตรา ๑๖๙ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจัดทำรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๑๒ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ ที่กำหนดให้ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตาม พระราชกำหนดฯ และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุกสามเดือน รวมทั้งเป็นไปตาม มาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๐๘๗ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๘๒,๒๒๗.๐๖ ล้านบาท

/๓. สำระสำคัญ...

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๑๒ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ ภาพรวมผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โครงการฯ จำนวนรวม ๑,๐๘๗ โครงการ มีผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

๓.๑.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีจำนวน ๑,๐๗๙ โครงการ ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๙๕๐,๕๕๒.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๘ ของกรอบวงเงินอนุมัติ ประกอบด้วย

๑) แผนงาน ๑ มีจำนวน ๕๑ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๖๓,๓๙๘.๙๖ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายรวม ๕๙,๐๕๐.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๔ ของกรอบวงเงินอนุมัติ

๒) แผนงาน ๒ มีจำนวน ๒๐ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๗๐๙,๐๕๙.๐๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นแผนงานที่มีวงเงินอนุมัติสูงสุด มีผลเบิกจ่ายรวม ๗๐๔,๗๓๐.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๙ ของกรอบวงเงินอนุมัติ

๓) แผนงาน ๓ มีจำนวน ๑,๐๐๘ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๒๐๙,๗๒๔.๖๙ ล้านบาท มีผลเบิกจ่ายรวม ๑๘๖,๗๗๑.๔๒ ล้านบาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๖ ของกรอบวงเงินอนุมัติ

๓.๑.๒ โครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้แหล่งงบประมาณอื่น จำนวน ๕ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการใน ๒ จังหวัด ได้แก่ (๑) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔ โครงการ วงเงินอนุมัติ ๒๕.๙๙ ล้านบาท และ (๒) จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ โครงการ วงเงินอนุมัติ ๑๐.๔๓ ล้านบาท ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นสิ้นสุดเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นในการดำเนินโครงการ

๓.๑.๓ โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบอยู่ระหว่างขอยกเลิก จำนวน ๓ โครงการ วงเงินอนุมัติ ๗.๙๖ ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่ ๒ โครงการ และจังหวัดสุพรรณบุรี ๑ โครงการ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งทุกโครงการไม่มีการเบิกจ่าย ดังนี้

โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินอนุมัติ (ล้านบาท)	เหตุผลในการขอยกเลิก
จังหวัดเชียงใหม่			
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ ๑๐๓-๕๔ บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๕ ตำบลชีเหล็ก อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	เทศบาลตำบลจอมแจ้ง	๑.๗๔	เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒. โครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อนผาก	๕.๒๐	เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการไม่มีความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าและระบบน้ำในการรองรับการผลิตน้ำประปา

/โครงการ...

โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินอนุมัติ (ล้านบาท)	เหตุผลในการขอยกเลิก
จังหวัดสุพรรณบุรี			
๓. โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบริเวณบ้านนางอรกษ แหยมมา ถึงที่นางนงกัญญา เกิดวัน หมู่ที่ ๕ บ้านดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์	๑.๐๒	เนื่องจากได้ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณของหน่วยงานท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓.๒ สรุปปัญหาและอุปสรรคของการเบิกจ่ายเงินกู้และการดำเนินโครงการ

ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้เสร็จสิ้นการเบิกจ่ายและส่งเงินเหลือจ่ายแล้ว ทั้งนี้ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการตามพระราชกำหนดฯ ตลอดระยะเวลา ๓๖ เดือน ดังนี้

๓.๒.๑ ด้านการเบิกจ่ายเงินกู้ จากการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างผลการเบิกจ่ายกับแผนเบิกจ่ายจากระบบ eMENSCR ซึ่งสะท้อนภาพการดำเนินงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของโครงการในแต่ละช่วงเวลา โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการพบว่า โครงการของหน่วยงานรับผิดชอบระดับจังหวัดประสบปัญหาในการเบิกจ่ายมากกว่าโครงการของหน่วยงานส่วนกลางจำแนกปัญหาโดยสรุปได้ดังนี้

ประเด็นปัญหา	รายละเอียด
๑. การเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการเบิกจ่าย	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้รับงบประมาณล่าช้า เนื่องจากไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง จึงใช้เวลาในการจัดการด้านเอกสารเบิกจ่ายนาน เกิดปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยบางโครงการไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ หรือมีเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน หรือเกิดการอุทธรณ์ผลผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้การเริ่มดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผน ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนด บางโครงการที่มีการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ประสบอุปสรรคในช่วงการประกาศใช้มาตรการปิดเมือง (Lockdown) ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณได้
๒. การไม่เบิกจ่าย	<ul style="list-style-type: none"> หลายโครงการไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีการดำเนินโครงการ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากหน่วยงานมีการเสนอขอรับงบประมาณจากหลายแหล่งเงิน รวมถึงโครงการทับซ้อนกับโครงการอื่นที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินงานเดียวกัน ตลอดจนความพร้อมของพื้นที่ดำเนินงาน ความพร้อมในการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ อาทิ การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้บริหารหน่วยงานบ่อยครั้ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการ หรือกระบวนการงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานยังไม่เป็นระบบ ทำให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินกิจกรรมหรือโครงการตามแผนงานและจำเป็นต้องขอยกเลิกโครงการในภายหลัง

๓.๒.๒ ด้านการดำเนินโครงการ ทั้ง ๓ แผนงานมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ทำให้มีปัญหาค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการดำเนินงาน เป้าหมายการดำเนินงาน ตลอดจนพื้นที่และสถานการณ์ในช่วงที่ดำเนินโครงการ ซึ่งสามารถจำแนกปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละแผนงานได้ดังนี้

/แผนงาน...

แผนงาน	รายละเอียดปัญหา
แผนงาน ๑ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> โครงการประเภทปรับปรุงหรือก่อสร้างอาคารส่วนใหญ่เกิดความล่าช้าเนื่องจากหน่วยงานไม่สามารถจัดการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมก่อนเข้าดำเนินการได้ รวมถึงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หรือวัคซีนฯ เกิดการส่งมอบล่าช้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการวัคซีนทั่วโลกอยู่ในระดับสูง ทำให้การผลิตและการส่งมอบวัคซีนล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้
แผนงาน ๒ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ	ปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงต้นของการดำเนินโครงการที่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิของผู้ได้รับการเยียวยา ความซ้ำซ้อนของผู้ได้รับสิทธิ์ต่าง ๆ ตลอดจนระบบฐานข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกัน ส่งผลให้มีการดำเนินการล่าช้า
แผนงาน ๓ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม	
๑) โครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานราชการ	<ul style="list-style-type: none"> โครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจโดยการสนับสนุนการบริโภคของภาคเอกชน พบปัญหาความล่าช้าในขั้นการตรวจสอบสิทธิ์ต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมมาตรการ/โครงการ เช่นเดียวกับกับแผนงาน ๒ โครงการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย รวมถึงการกระตุ้นภาคท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดโควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลให้บางโครงการมีผลการเบิกจ่ายต่ำเมื่อเทียบกับกรอบเงินอนุมัติ และบางโครงการจำเป็นต้องปรับลดเป้าหมายและวงเงินอนุมัติ รวมทั้งการขอขยายระยะเวลาดำเนินการในภายหลัง
๒) โครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานระดับจังหวัด	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานระดับจังหวัดส่วนใหญ่ พบปัญหาการได้รับอนุมัติโครงการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะโครงการที่มีกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับฤดูกาล อาทิ การส่งเสริม/พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร แม้ได้รับงบประมาณแล้ว แต่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนผลผลิตที่ยังไม่ถึงฤดูกาลผลิต หรือโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานประสบปัญหาน้ำท่วมตามฤดูกาลในพื้นที่จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม พบอุปสรรคจากการเดินทางของผู้เข้าร่วมอบรม เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ นอกจากนี้ บางโครงการมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนกลุ่มเดียวกับโครงการอื่น ๆ ในพื้นที่ดำเนินการหรือไม่สามารถจัดหาผู้เข้าร่วมตรงคุณสมบัติที่กำหนดไว้ได้ การจัดทำคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งที่เป็นสาระสำคัญและไม่เป็นสาระสำคัญเพื่อเสนอมายังคณะกรรมการฯ ยังมีความล่าช้าจากความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารภายในหน่วยงาน ตลอดจนกระบวนการขออนุมัติ ทำให้หน่วยงานรับผิดชอบไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

๓.๒.๓ ด้านการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการที่หน่วยงานราชการส่วนกลางเป็นผู้รับผิดชอบได้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม โครงการที่หน่วยงานระดับจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนใหญ่จะรายงานผลการดำเนินงานไม่ต่อเนื่องทั้งการส่งรายงานไปยังสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และการปรับปรุงข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปในระบบ eMENSCR ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากขั้นตอนของการจัดส่งมติคณะรัฐมนตรีระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบและกระทรวงเจ้าสังกัด

๓.๓ ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น สามารถสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อเสนอแนะดังนี้

๓.๓.๑ เห็นควรมอบหมายให้ส่วนราชการ พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

๑) การเสนอโครงการ ควรพิจารณาขอบเขตและแนวทางการดำเนินโครงการอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่วางแผนไว้ พร้อมทั้งสามารถบริหารจัดการและรับมือกับสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายได้อย่างทันท่วงทีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

๒) การดำเนินโครงการ

๒.๑) ควรพิจารณาทบทวนกรอบการดำเนินงาน/กิจกรรมควบคู่กับระยะเวลาดำเนินงานและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนหลังจากได้รับงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการควรปรับปรุงแผนดำเนินการและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

๒.๒) ควรสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยรับงบประมาณและหน่วยงานดำเนินโครงการโดยเฉพาะหน่วยงานระดับจังหวัด ถึงขั้นตอนการดำเนินโครงการทั้งในส่วนองกระบวนการเบิกจ่ายและขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่งนำไปสู่ปัญหาในการเบิกจ่ายและการดำเนินโครงการ

๓) การติดตามและประเมินผลโครงการ

๓.๑) จัดส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการให้แก่หน่วยงานรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเบิกจ่ายเงินและการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการรายงานที่ต่อเนื่องจะช่วยสะท้อนภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการได้อย่างทันเวลาและตรงกับความเป็นจริง ซึ่งจะช่วยให้อาจกำหนดแนวทางแก้ปัญหาหรือบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓.๒) ต้องให้ความสำคัญกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน รวมถึงให้ความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลของโครงการที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในกรณีของการดำเนินการตามพระราชกำหนดฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบกรอกข้อมูลผ่านระบบ eMENSER เพื่อใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และ สศช.

๓.๓.๒ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันพัฒนาระบบที่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของประชาชน อาทิ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ การประกันตนและสิทธิ์ต่าง ๆ การจ้างงาน การประกอบอาชีพ และข้อมูลด้านการ

สาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในสถานการณ์
ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามมาตรการต่าง ๆ
ได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ ป้องกันความซ้ำซ้อน และมีประสิทธิภาพ

๓.๔ มติคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๘ (๒)
ของพระราชกำหนดฯ ดังนี้

รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือ
โครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๑๒ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) พร้อมทั้ง
เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐ รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๓.๓ ไปปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตามข้อ ๓.๔ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้
พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการ
ภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๑๒ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) พร้อมทั้ง
มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐ รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๓.๓ ไปปฏิบัติตามขั้นตอน
ของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายตฤชา พิชนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: phavina@nesdc.go.th

QR CODE



สำเนาถูกต้อง

นางสาวปัทมา

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๖ มิถุนายน ๒๕๖๖



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๓๐๓

ที่ นร ๑๑๐๖/(คก.) ๓๗๘

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) และตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีได้เป็นการอนุมัติงานหรือโครงการใหม่แต่อย่างใด ประกอบกับการดำเนินโครงการดังกล่าวมีแหล่งเงินรองรับแล้วตามพระราชกำหนดฯ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบภาระทางการคลังในอนาคต ตามมาตรา ๒๗ แห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว จึงสามารถกระทำได้ตามมาตรา ๑๖๙ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจัดทำรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๑๒ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ ที่กำหนดให้ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตาม พระราชกำหนดฯ และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุกสามเดือน รวมทั้งเป็นไปตาม มาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๐๘๗ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๘๘๒,๒๒๗.๐๖ ล้านบาท

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมี เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการ

นรม. ๖๑๕๙
เข้า ๐๕.๐๒
๖๐ พ.ค. ๖๖
ออก ๒๐/๐๕/๖๖
๑๔.๑๖ x

ภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๑๒ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) เสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ ภาพรวมผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โครงการฯ จำนวนรวม ๑,๐๘๗ โครงการ มีผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

๓.๑.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีจำนวน ๑,๐๗๙ โครงการ ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๙๕๐,๕๕๒.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๘ ของกรอบวงเงินอนุมัติ ประกอบด้วย

๑) แผนงาน ๑ มีจำนวน ๕๑ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๖๓,๓๙๘.๙๖ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายรวม ๕๙,๐๕๐.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๔ ของกรอบวงเงินอนุมัติ

๒) แผนงาน ๒ มีจำนวน ๒๐ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๗๐๙,๐๕๙.๐๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นแผนงานที่มีวงเงินอนุมัติสูงสุด มีผลเบิกจ่ายรวม ๗๐๔,๗๓๐.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๙ ของกรอบวงเงินอนุมัติ

๓) แผนงาน ๓ มีจำนวน ๑,๐๐๘ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๒๐๙,๗๒๔.๖๙ ล้านบาท มีผลเบิกจ่ายรวม ๑๘๖,๗๗๑.๔๒ ล้านบาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๖ ของกรอบวงเงินอนุมัติ

๓.๑.๒ โครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้แหล่งงบประมาณอื่น จำนวน ๕ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการใน ๒ จังหวัด ได้แก่ (๑) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔ โครงการ วงเงินอนุมัติ ๒๕.๙๙ ล้านบาท และ (๒) จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ โครงการ วงเงินอนุมัติ ๑๐.๔๓ ล้านบาท ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นสิ้นสุดเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นในการดำเนินโครงการ

๓.๑.๓ โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบอยู่ระหว่างขอยกเลิก จำนวน ๓ โครงการ วงเงินอนุมัติ ๗.๙๖ ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่ ๒ โครงการ และจังหวัดสุพรรณบุรี ๑ โครงการ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งทุกโครงการไม่มีการเบิกจ่าย ดังนี้

โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินอนุมัติ (ล้านบาท)	เหตุผลในการขอยกเลิก
จังหวัดเชียงใหม่			
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ ๑๐๓-๕๔ บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีเหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	เทศบาลตำบลจอมแจ้ง	๑.๗๔	เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒. โครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อนผาก	๕.๒๐	เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการไม่มีความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าและระบบน้ำในการรองรับการผลิตน้ำประปา
จังหวัดสุพรรณบุรี			
๓. โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบริเวณบ้านนางอรกช แหยมมา ถึงที่นางางักัญญา เกิดวัน หมู่ที่ ๕ บ้านดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์	๑.๐๒	เนื่องจากได้ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณของหน่วยงานท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓.๒ สรุปปัญหาและอุปสรรคของการเบิกจ่ายเงินกู้และการดำเนินโครงการ

ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้เสร็จสิ้นการเบิกจ่ายและ
ส่งเงินเหลือจ่ายแล้ว ทั้งนี้ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการตามพระราชกำหนดฯ
ตลอดระยะเวลา ๓๖ เดือน ดังนี้

๓.๒.๑ ด้านการเบิกจ่ายเงินกู้ จากการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างผลการเบิกจ่ายกับ
แผนเบิกจ่ายจากระบบ eMENSER ซึ่งสะท้อนภาพการดำเนินงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และบรรลุ
เป้าหมายของโครงการในแต่ละช่วงเวลา โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการพบว่า โครงการของ
หน่วยงานรับผิดชอบระดับจังหวัดประสบปัญหาในการเบิกจ่ายมากกว่าโครงการของหน่วยงานส่วนกลาง
จำแนกปัญหาโดยสรุปได้ดังนี้

ประเด็นปัญหา	รายละเอียด
๑. การเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการเบิกจ่าย	<ul style="list-style-type: none">• หน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้รับงบประมาณล่าช้า เนื่องจากไม่ได้เป็นหน่วย รับงบประมาณโดยตรง จึงใช้เวลาในการจัดการด้านเอกสารเบิกจ่ายนาน• เกิดปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยบางโครงการไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ หรือ มีเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน หรือเกิดการอุทธรณ์ผลผู้ชนะ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้การเริ่มดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผน ส่งผลให้ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนด• บางโครงการที่มีการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ประสบอุปสรรคในช่วง การประกาศใช้มาตรการปิดเมือง (Lockdown) ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนิน กิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณได้
๒. การไม่เบิกจ่าย	<ul style="list-style-type: none">• หลายโครงการไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีการดำเนินโครงการ ส่วนหนึ่งเป็นผล มาจากหน่วยงานมีการเสนอขอรับงบประมาณจากหลายแหล่งเงิน รวมถึง โครงการทับซ้อนกับโครงการอื่นที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินงานเดียวกัน ตลอดจน ความไม่พร้อมของพื้นที่ดำเนินงาน• ความไม่พร้อมในการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ อาทิ การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้บริหารหน่วยงาน บ่อยครั้ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการ หรือกระบวนการ งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานยังไม่เป็นระบบ ทำให้หน่วยงาน ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมหรือโครงการตามแผนงานและจำเป็นต้องขอยกเลิก โครงการในภายหลัง

๓.๒.๒ ด้านการดำเนินโครงการ ทั้ง ๓ แผนงานมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ทำให้มี
ปัญหาและอุปสรรคที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการดำเนินงาน เป้าหมายการดำเนินงาน ตลอดจนพื้นที่
และสถานการณ์ในช่วงที่ดำเนินโครงการ ซึ่งสามารถจำแนกปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	รายละเอียดปัญหา
แผนงาน ๑ แผนงานหรือโครงการที่มี วัตถุประสงค์ทางการแพทย์และ สาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none">• โครงการประเภทปรับปรุงหรือก่อสร้างอาคารส่วนใหญ่เกิดความล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานไม่สามารถจัดการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมก่อนเข้า ดำเนินการได้ รวมถึงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่าง ต่อเนื่อง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการก่อสร้าง• โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หรือวัคซีนฯ เกิดการส่งมอบ ล่าช้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการวัคซีนทั่วโลกอยู่ในระดับสูง ทำให้การผลิตและการส่งมอบวัคซีนล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้

แผนงาน	รายละเอียดปัญหา
แผนงาน ๒ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ	ปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงต้นของการดำเนินโครงการที่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ได้รับการเยียวยา ความซ้ำซ้อนของผู้ได้รับสิทธิ์ต่าง ๆ ตลอดจนระบบฐานข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกัน ส่งผลให้มีการดำเนินการล่าช้า
แผนงาน ๓ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ	
๑) โครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานราชการ	<ul style="list-style-type: none"> ● โครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจโดยการสนับสนุนการบริโภคของภาคเอกชน พบปัญหาความล่าช้าในขั้นการตรวจสอบสิทธิ์ต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมมาตรการ/โครงการ เช่นเดียวกับกับแผนงาน ๒ ● โครงการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย รวมถึงการกระตุ้นภาคท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดโควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลให้บางโครงการมีผลการเบิกจ่ายต่ำเมื่อเทียบกับกรอบวงเงินอนุมัติ และบางโครงการจำเป็นต้องปรับลดเป้าหมายและวงเงินอนุมัติ รวมทั้งการขอขยายระยะเวลาดำเนินการในภายหลัง
๒) โครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานระดับจังหวัด	<ul style="list-style-type: none"> ● หน่วยงานระดับจังหวัดส่วนใหญ่ พบปัญหาการได้รับอนุมัติโครงการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะโครงการที่มีกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับฤดูกาล อาทิ การส่งเสริม/พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร แม้ได้รับงบประมาณแล้ว แต่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนผลผลิตที่ยังไม่ถึงฤดูกาลผลิต หรือโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานประสบปัญหาน้ำท่วมตามฤดูกาลในพื้นที่จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ ● กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม พบอุปสรรคจากการเดินทางของผู้เข้าร่วมอบรม เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ นอกจากนี้ บางโครงการมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนกลุ่มเดียวกับโครงการอื่น ๆ ในพื้นที่ดำเนินการหรือไม่สามารถจัดหาผู้เข้าร่วมตรงคุณสมบัติที่กำหนดไว้ได้ ● การจัดทำคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งที่เป็นสาระสำคัญและไม่ใช่สาระสำคัญเพื่อเสนอมายังคณะกรรมการฯ ยังมีความล่าช้าจากความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารภายในหน่วยงาน ตลอดจนกระบวนการขออนุมัติ ทำให้หน่วยงานรับผิดชอบไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

๓.๒.๓ ด้านการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการที่หน่วยงานราชการส่วนกลางเป็นผู้รับผิดชอบได้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม โครงการที่หน่วยงานระดับจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนใหญ่จะรายงานผลการดำเนินงานไม่ต่อเนื่องทั้งการส่งรายงานไปยังสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และการปรับปรุงข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปในระบบ eMENSER ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากขั้นตอนของการจัดส่งมติคณะรัฐมนตรีระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบและกระทรวงเจ้าสังกัด

๓.๓ ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น สามารถสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อเสนอแนะดังนี้

๓.๓.๑ เห็นควรมอบหมายให้ส่วนราชการ พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

๑) การเสนอโครงการ ควรพิจารณาขอบเขตและแนวทางการดำเนินโครงการ อย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่วางแผนไว้ พร้อมทั้งสามารถบริหารจัดการและรับมือกับสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย ได้อย่างทันท่วงทีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

๒) การดำเนินโครงการ

๒.๑) ควรพิจารณาทบทวนกรอบการดำเนินงาน/กิจกรรมควบคู่กับ ระยะเวลาดำเนินงานและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนหลังจาก ได้รับงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการควรปรับปรุงแผนดำเนินการและแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

๒.๒) ควรสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยรับงบประมาณและ หน่วยงานดำเนินโครงการโดยเฉพาะหน่วยงานระดับจังหวัด ถึงขั้นตอนการดำเนินโครงการทั้งในส่วนของ กระบวนการเบิกจ่ายและขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ถูกต้องตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่งนำไปสู่ปัญหาในการเบิกจ่าย และการดำเนินโครงการ

๓) การติดตามและประเมินผลโครงการ

๓.๑) จัดส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการให้แก่หน่วยงานรับผิดชอบ ในการติดตามและประเมินผลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเบิกจ่ายเงินและ การดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการรายงานที่ต่อเนื่องจะช่วยสะท้อน ภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการได้อย่างทันเวลาและตรงกับความเป็นจริง ซึ่งจะ ช่วยให้สามารถกำหนดแนวทางแก้ปัญหาหรือบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓.๒) ต้องให้ความสำคัญกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน รวมถึงให้ความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลของโครงการที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในกรณีของการดำเนินการ ตามพระราชกำหนดฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบกรอกข้อมูลผ่านระบบ eMENSOCR เพื่อใช้ ในการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และ สศช.

๓.๓.๒ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง สาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันพัฒนาระบบที่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลของ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของประชาชน อาทิ ข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลการจด ทะเบียนธุรกิจ การประกันตนและสิทธิ์ต่าง ๆ การจ้างงาน การประกอบอาชีพ และข้อมูลด้านการ สาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในสถานการณ์ ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ ป้องกันความซ้ำซ้อน และมีประสิทธิภาพ

๓.๔ มติคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๘ (๒) ของพระราชกำหนดฯ ดังนี้

รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๑๒ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐ รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๓.๓ ไปปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตามข้อ ๓.๔ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๑๒ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐ รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๓.๓ ไปปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดมีบัญชาให้ สศช. นำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

เห็นชอบ

พลเอก


(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี


๓๐ พ.๑.๖๖



(นายตฤชา พิขยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด 


ตธน.
๓๐ พ.๑.๖๖.

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๗/ ๗๔๒๕



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๒๙๑๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบและรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชกำหนดฯ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งขอให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามข้อเสนอแนะและความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการตามนโยบายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในอนาคต มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำความเห็นของกระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร ๐ ๒๒๗๑ ๗๔๔๔ ต่อ ๕๗๒๖ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๗๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: pfd๓@pdmo.go.th

สำเนาถูกต้อง

นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๐/๖๙๓

สำนักงานงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๒๙๑๓

ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอเรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๑๒ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปปฏิบัติ ตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๘(๒) แห่งพระราชกำหนดฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ ตามพระราชกำหนดฯ และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุกสามเดือน จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๑๒ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐ รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐๖๓๖๖ ๖๖๖๖๖๖

(นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง

กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ

โทร ๐๘ ๓๘๐๘ ๖๔๗๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

๖๖๖๖๖๖๖๖

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๖๖



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๒๙๑๒
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๙ กรณีที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ความละเอียดครบถ้วนแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว เห็นว่า การเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๑๒ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) เป็นการรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว ซึ่งมีได้เป็นการกระทำอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป ตามมาตรา ๑๖๙ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร กรณีจึงอยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะรับทราบผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ได้ตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปลกรณ์ นิลประพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายการเงินการคลัง
ฝ่ายกฎหมายการคลัง
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ - ๙ ต่อ ๑๑๐๘ (นายชาญฯ)
โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๕๑๖๐
www.krisdika.go.th
www.lawreform.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocs.go.th

สำเนาถูกต้อง

นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖ / ๓๕๔๓



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๒๙๑๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ที่ได้มีการพิจารณาจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๑๒ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) เสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตनुชา พิขยน์นัท)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาคโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: Phavina@nesdc.go.th

สำเนาถูกต้อง

นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๖ มิถุนายน ๒๕๖๖