

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ๕๐๑



กวก. ๑๔
30 พ.ค. ๖๖
17.30 น.

สคค. (eMail)

ส่ง : กวก.

รับที่ : ๕5706/66

30 พ.ค. 2566 เวลา 17.00 น.



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) และตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีได้เป็นการอนุมัติงานหรือโครงการใหม่แต่อย่างใด ประกอบกับการดำเนินโครงการดังกล่าวมีแหล่งเงินรองรับแล้วตามพระราชกำหนดฯ ซึ่งคณะกรรมการรัฐมนตรีได้รับทราบภาระทางการคลังในอนาคต ตามมาตรา ๒๗ แห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว จึงสามารถกระทำได้ตามมาตรา ๑๖๙ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจัดทำรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๑๒ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ ที่กำหนดให้ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตาม พระราชกำหนดฯ และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีอย่างน้อยทุกสามเดือน รวมทั้งเป็นไปตาม มาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๐๘๗ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๔๘๒,๒๒๗.๐๖ ล้านบาท

/๓. สำระสำคัญ...

๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๑๒ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ ภาพรวมผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โครงการฯ จำนวนรวม ๑,๐๘๗ โครงการ มีผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

๓.๑.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีจำนวน ๑,๐๗๙ โครงการ ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๙๕๐,๕๕๒.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๘ ของกรอบวงเงินอนุมัติ ประกอบด้วย

๑) แผนงาน ๑ มีจำนวน ๕๑ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๖๓,๓๙๘.๙๖ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายรวม ๕๙,๐๕๐.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๔ ของกรอบวงเงินอนุมัติ

๒) แผนงาน ๒ มีจำนวน ๒๐ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๗๐๙,๐๕๙.๐๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นแผนงานที่มีวงเงินอนุมัติสูงสุด มีผลเบิกจ่ายรวม ๗๐๔,๗๓๐.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๙ ของกรอบวงเงินอนุมัติ

๓) แผนงาน ๓ มีจำนวน ๑,๐๐๘ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๒๐๙,๗๒๔.๖๙ ล้านบาท มีผลเบิกจ่ายรวม ๑๘๖,๗๗๑.๔๒ ล้านบาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๖ ของกรอบวงเงินอนุมัติ

๓.๑.๒ โครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้แหล่งงบประมาณอื่น จำนวน ๕ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการใน ๒ จังหวัด ได้แก่ (๑) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔ โครงการ วงเงินอนุมัติ ๒๕.๙๙ ล้านบาท และ (๒) จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ โครงการ วงเงินอนุมัติ ๑๐.๔๓ ล้านบาท ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นในการดำเนินโครงการ

๓.๑.๓ โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบอยู่ระหว่างขอยกเลิก จำนวน ๓ โครงการ วงเงินอนุมัติ ๗.๙๖ ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่ ๒ โครงการ และจังหวัดสุพรรณบุรี ๑ โครงการ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งทุกโครงการไม่มีการเบิกจ่าย ดังนี้

โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินอนุมัติ (ล้านบาท)	เหตุผลในการขอยกเลิก
จังหวัดเชียงใหม่			
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ ๑๐๓-๕๔ บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๕ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	เทศบาลตำบลจอมแจ้ง	๑.๗๔	เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒. โครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก	๕.๒๐	เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการไม่มีความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าและระบบน้ำในการรองรับการผลิตน้ำประปา

โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินอนุมัติ (ล้านบาท)	เหตุผลในการขอยกเลิก
จังหวัดสุพรรณบุรี			
๓. โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบริเวณบ้านนางอรกษ แหยมมา ถึงที่นางงักัญญา เกิดวัน หมู่ที่ ๕ บ้านดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์	๑.๐๒	เนื่องจากได้ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณของหน่วยงานท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓.๒ สรุปปัญหาและอุปสรรคของการเบิกจ่ายเงินกู้และการดำเนินโครงการ

ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้เสร็จสิ้นการเบิกจ่ายและส่งเงินเหลือจ่ายแล้ว ทั้งนี้ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการตามพระราชกำหนดฯ ตลอดระยะเวลา ๓๖ เดือน ดังนี้

๓.๒.๑ ด้านการเบิกจ่ายเงินกู้ จากการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างผลการเบิกจ่ายกับแผนเบิกจ่ายจากระบบ eMENSER ซึ่งสะท้อนภาพการดำเนินงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของโครงการในแต่ละช่วงเวลา โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการพบว่า โครงการของหน่วยงานรับผิดชอบระดับจังหวัดประสบปัญหาในการเบิกจ่ายมากกว่าโครงการของหน่วยงานส่วนกลาง จำแนกปัญหาโดยสรุปได้ดังนี้

ประเด็นปัญหา	รายละเอียด
๑. การเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการเบิกจ่าย	<ul style="list-style-type: none"> ● หน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้รับงบประมาณล่าช้า เนื่องจากไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง จึงใช้เวลาในการจัดการด้านเอกสารเบิกจ่ายนาน ● เกิดปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยบางโครงการไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ หรือมีเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน หรือเกิดการอุทธรณ์ผลผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้การเริ่มดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผน ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนด ● บางโครงการที่มีการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ประสบอุปสรรคในช่วงการประกาศใช้มาตรการปิดเมือง (Lockdown) ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณได้
๒. การไม่เบิกจ่าย	<ul style="list-style-type: none"> ● หลายโครงการไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีการดำเนินโครงการ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากหน่วยงานมีการเสนอขอรับงบประมาณจากหลายแหล่งเงิน รวมถึงโครงการทับซ้อนกับโครงการอื่นที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินงานเดียวกัน ตลอดจนความพร้อมของพื้นที่ดำเนินงาน ● ความไม่พร้อมในการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ อาทิ การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้บริหารหน่วยงานบ่อยครั้ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการ หรือกระบวนการงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานยังไม่เป็นระบบ ทำให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินกิจกรรมหรือโครงการตามแผนงานและจำเป็นต้องขอยกเลิกโครงการในภายหลัง

๓.๒.๒ ด้านการดำเนินโครงการ ทั้ง ๓ แผนงานมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ทำให้มี ปัญหาและอุปสรรคที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการดำเนินงาน เป้าหมายการดำเนินงาน ตลอดจนจุดพื้นที่และสถานการณ์ในช่วงที่ดำเนินโครงการ ซึ่งสามารถจำแนกปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	รายละเอียดปัญหา
แผนงาน ๑ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> โครงการประเภทปรับปรุงหรือก่อสร้างอาคารส่วนใหญ่เกิดความล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานไม่สามารถจัดการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมก่อนเข้าดำเนินการได้ รวมถึงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หรือวัคซีนฯ เกิดการส่งมอบล่าช้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการวัคซีนทั่วโลกอยู่ในระดับสูง ทำให้การผลิตและการส่งมอบวัคซีนล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้
แผนงาน ๒ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ	ปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงต้นของการดำเนินโครงการที่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ได้รับการเยียวยา ความซ้ำซ้อนของผู้ได้รับสิทธิ์ต่าง ๆ ตลอดจนระบบฐานข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกัน ส่งผลให้มีการดำเนินการล่าช้า
แผนงาน ๓ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ	
๑) โครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานราชการ	<ul style="list-style-type: none"> โครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจโดยการสนับสนุนการบริโภคของภาคเอกชน พบปัญหาความล่าช้าในขั้นการตรวจสอบสิทธิ์ต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมมาตรการ/โครงการ เช่นเดียวกับกับแผนงาน ๒ โครงการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย รวมถึงการกระตุ้นภาคท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดโควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลให้บางโครงการมีผลการเบิกจ่ายต่ำเมื่อเทียบกับกรอบวงเงินอนุมัติ และบางโครงการจำเป็นต้องปรับลดเป้าหมายและวงเงินอนุมัติ รวมทั้งการขอขยายระยะเวลาดำเนินการในภายหลัง
๒) โครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานระดับจังหวัด	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานระดับจังหวัดส่วนใหญ่ พบปัญหาการได้รับอนุมัติโครงการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะโครงการที่มีกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับฤดูกาล อาทิ การส่งเสริม/พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร แม้ได้รับงบประมาณแล้ว แต่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนผลผลิตที่ยังไม่ถึงฤดูกาลผลิต หรือโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานประสบปัญหาน้ำท่วมตามฤดูกาลในพื้นที่จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม พบอุปสรรคจากการเดินทางของผู้เข้าร่วมอบรม เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ นอกจากนี้ บางโครงการมีกลุ่มเป้าหมายเป็นชนกลุ่มเดียวกับโครงการอื่น ๆ ในพื้นที่ดำเนินการหรือไม่สามารถจัดหาผู้เข้าร่วมตรงคุณสมบัติที่กำหนดไว้ได้ การจัดทำคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งที่เป็นสาระสำคัญและไม่ใช่สาระสำคัญเพื่อเสนอมายังคณะกรรมการฯ ยังมีความล่าช้าจากความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารภายในหน่วยงาน ตลอดจนกระบวนการขออนุมัติ ทำให้หน่วยงานรับผิดชอบไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

๓.๒.๓ ด้านการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการที่หน่วยงานราชการส่วนกลางเป็นผู้รับผิดชอบได้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม โครงการที่หน่วยงานระดับจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนใหญ่จะรายงานผลการดำเนินงานไม่ต่อเนื่องทั้งการส่งรายงานไปยังสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และการปรับปรุงข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปในระบบ eMENSCR ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากขั้นตอนของการจัดส่งมติคณะรัฐมนตรีระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบและกระทรวงเจ้าสังกัด

๓.๓ ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น สามารถสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อเสนอแนะดังนี้

๓.๓.๑ เห็นควรมอบหมายให้ส่วนราชการ พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

๑) การเสนอโครงการ ควรพิจารณาขอบเขตและแนวทางการดำเนินโครงการอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่วางแผนไว้ พร้อมทั้งสามารถบริหารจัดการและรับมือกับสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายได้อย่างทันท่วงทีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

๒) การดำเนินโครงการ

๒.๑) ควรพิจารณาทบทวนกรอบการดำเนินงาน/กิจกรรมควบคู่กับระยะเวลาดำเนินงานและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนหลังจากได้รับงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการควรปรับปรุงแผนดำเนินการและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

๒.๒) ควรสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยรับงบประมาณและหน่วยงานดำเนินโครงการโดยเฉพาะหน่วยงานระดับจังหวัด ถึงขั้นตอนการดำเนินโครงการทั้งในส่วนองกระบวนการเบิกจ่ายและขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่งนำไปสู่ปัญหาในการเบิกจ่ายและการดำเนินโครงการ

๓) การติดตามและประเมินผลโครงการ

๓.๑) จัดส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการให้แก่หน่วยงานรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเบิกจ่ายเงินและการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการรายงานที่ต่อเนื่องจะช่วยสะท้อนภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการได้อย่างทันเวลาและตรงกับความเป็นจริง ซึ่งจะช่วยให้สามารถกำหนดแนวทางแก้ปัญหาหรือบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓.๒) ต้องให้ความสำคัญกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน รวมถึงให้ความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลของโครงการที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในกรณีของการดำเนินการตามพระราชกำหนดฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบกรอกข้อมูลผ่านระบบ eMENSCR เพื่อใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และ สศช.

๓.๓.๒ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันพัฒนาระบบที่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของประชาชน อาทิ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ การประกันตนและสิทธิต่าง ๆ การจ้างงาน การประกอบอาชีพ และข้อมูลด้านการ

สาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในสถานการณ์
ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามมาตรการต่าง ๆ
ได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ ป้องกันความซ้ำซ้อน และมีประสิทธิภาพ

๓.๔ มติคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๘ (๒)
ของพระราชกำหนดฯ ดังนี้

รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือ
โครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๑๒ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) พร้อมทั้ง
เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐ รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๓.๓ ไปปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตามข้อ ๓.๔ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้
พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการ
ภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๑๒ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) พร้อมทั้ง
มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐ รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๓.๓ ไปปฏิบัติตามขั้นตอน
ของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: phavina@nesdc.go.th

QR CODE

