

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๒

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐



มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) เกี่ยวกับผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ได้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือ
ที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ลงมติรับทราบและเห็นชอบ
ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้กระทรวงต้นสังกัดและหน่วยงานเจ้าของโครงการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง
สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐจักรี อนันตศิลป์

(นางณัฐจักรี อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๓๓ (ณัฐติยา), ๑๕๓๓ (ปภัศรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th (e 02-06-66)

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จิงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง : จิงเรียนยืนยันมา
กรม, องค์การอิสระ : จิงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกัลนกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

๑. สำเนาหนังสือคณะกรรมการกัลนกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.๖๔) ๔๐๒
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๓/๗๘๒๙ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๐/๖๙๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๓/๒๐๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/๓๔๔๑
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๐๐๖/(คก.๖๔) ๕๐๒



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอ
คณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
(พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) ประกอบมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) รวมทั้งมาตรา ๔ (๑)
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีได้เป็นการอนุมัติ
งานหรือโครงการใหม่แต่อย่างใด ประกอบกับการดำเนินโครงการดังกล่าวมีแหล่งเงินรองรับแล้ว
ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบภาวะทางการเงินคลั่งในอนาคตร
ตามมาตรา ๒๗ แห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว จึงสามารถกระทำได้
ตามมาตรา ๑๖๙ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจัดทำรายงานความก้าวหน้า
การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๗ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๗
แห่งพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ ที่กำหนดให้
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้
ตามพระราชกำหนดฯ และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุกสามเดือน ก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. เรื่องเดิม...

๒. เรื่องเดิม

๒.๑ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ จำนวนรวม ๒,๕๒๕ โครงการ รวมกรอบวงเงินอนุมัติ ๔๒๖,๓๕๘.๔๘๙๔ ล้านบาท และวันที่ ๑๖ สิงหาคม - วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานผลการคืนเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตามขั้นตอนของข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนรวม ๒๕ โครงการ รวมเงินคืนเหลือจ่าย ๒๗,๔๔๖.๗๙๓๐ ล้านบาท ทำให้มีกรอบวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ คงเหลือเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐๑,๐๘๘.๓๐๓๖ ล้านบาท และตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ จำนวนรวม ๑๓ โครงการ กรอบวงเงินอนุมัติ ๑๐๑,๐๘๓.๖๖๐๔ ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ คงเหลือเป็น ๔.๖๔๓๒ ล้านบาท

แผนงาน/ โครงการ **	คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ณ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๕			เงินคืนเหลือจ่าย ณ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๕ ***		กรอบวงเงินคงเหลือ รวม (๑) + (๒)	คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๕ ถึงปัจจุบัน*		
	จำนวน โครงการ	วงเงินอนุมัติ	กรอบวงเงิน คงเหลือ (๑)	จำนวน โครงการ	เงินคืน เหลือจ่ายรวม (๒)		จำนวน โครงการ	วงเงินอนุมัติ (๓)	วงเงิน คงเหลือ รวมสุทธิ
กลุ่มที่ ๑	๓๕	๔๖๑,๖๕๗,๗๖๗,๓๓๓	๐.๐๐๐๐	๔	๑,๓๑๒,๙๗๖	๑,๓๑๒,๙๗๖	๑๐	๕๔,๗๕๑,๑๗๕,๖๗๗	๐.๐๐๐๐
แผนงานที่ ๑๑	๒๕	๖๕,๖๕๙,๖๐๓,๗		๔	๑,๓๑๒,๙๗๖		๐	๑,๓๑๒,๙๗๖	
แผนงานที่ ๑๒	๕	๒๓๐,๘๙๓,๑๑			๐.๐๐๐๐		๐	๐.๐๐๐๐	
แผนงานที่ ๑๓	๕	๙๕,๗๐๗,๒๙๗,๕			๐.๐๐๐๐		๑๐	๕๔,๙๓๘,๕๐๖,๑	
กลุ่มที่ ๒	๒๘	๑๕๙,๒๐๘,๙๖๙,๖	๑๔,๘๓๓,๒๓๓,๑	๑๘	๑๑,๑๗๖,๐๗๐,๗	๒๖,๐๐๙,๓๐๓,๘	๓	๗,๙๐๒,๙๓๐,๖	๒,๑๕๕,๕
แผนงานที่ ๒๑	๒๕	๑๔๒,๒๗๒,๒๕๖,๖		๑๕	๑๐,๐๙๐,๒๕๐,๗		๒	๗,๓๐๙,๙๑๐,๖	
แผนงานที่ ๒๒	๓	๑๖,๙๓๖,๖๙๘,๐		๓	๑,๐๘๕,๘๒๐,๐		๑	๙๓,๐๒๐,๐	
กลุ่มที่ ๓	๒,๔๖๒	๑๐๕,๔๙๑,๑๗๖,๑๕	๕๖,๘๐๘,๒๗๗,๕	๓	๑๕,๙๕๗,๗๕๙,๗	๗๖,๗๖๖,๐๒๗,๒	๐	๓๓,๙๖๙,๙๕๑,๑	๒,๑๕๕,๗
แผนงานที่ ๓๑	๓	๒๗,๒๘๖,๕๕๒,๒		๑	๑๐,๕๐๑,๕๒๑,๐		๐	๑๐,๒๘๓,๘๔๙,๐	
แผนงานที่ ๓๒	๒,๔๕๙	๗๘,๒๐๔,๖๒๓,๙		๒	๕,๔๕๕,๙๖๘,๗		๐	๒๓,๖๘๕,๕๐๖,๑	
รวมทั้งหมด	๒,๕๒๕	๔๒๖,๓๕๘,๔๘๙,๔	๑๗,๖๔๑,๕๑๐,๖	๒๕	๒๗,๔๔๖,๗๙๓,๐	๑๐๑,๐๘๘,๓๐๓,๖	๑๓	๑๐๑,๐๘๓,๖๖๐,๔	๔,๖๔๓,๒

หมายเหตุ

- * ไม่รวมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่มีมติอนุมัติยกเลิก/ปรับลดกรอบวงเงินโครงการ
- ** แผนงานที่ ๑.๑ คือ แผนงานเพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ แผนงานที่ ๑.๒ คือ แผนงานเพื่อปรับปรุงสถานพยาบาลสำหรับการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แผนงานที่ ๑.๓ คือ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข แผนงานที่ ๒.๑ คือ แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายของประชาชน แผนงานที่ ๒.๒ คือ แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพหรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แผนงานที่ ๓.๑ คือ แผนงานเพื่อรักษาาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ แผนงานที่ ๓.๒ คือ แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
- *** ปัจจุบันมีโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบได้รายงานผลการดำเนินโครงการตามขั้นตอนข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ สบง. (แบบฟอร์ม ๓) แล้ว จำนวน ๒๕ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๒๗,๔๔๖.๗๙๓๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับตามที่ สบง. ประสาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕)
- **** ที่ผ่านมามีมติอนุมัติโอนกรอบวงเงินตามมาตรา ๖ จำนวน ๑๒ ครั้ง วงเงินรวม ๑๙๐,๑๐๒.๐๒๔๙ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) จากกรอบวงเงินแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒ มาใช้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๗ ครั้ง วงเงินรวม ๑๔๔,๕๖๗.๕๔๓๕ ล้านบาท (๒) จากกรอบวงเงินแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ มาใช้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๔๕,๕๒๘.๖๓๔๙ ล้านบาท และ (๓) จากกรอบวงเงินแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ มาใช้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒ จำนวน ๕.๘๖๕๕ ล้านบาท

๓. สารบัญช่สำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีเลขานุการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๗ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) ดังนี้

๓.๑ ผลการดำเนินงานในภาพรวม จำแนกเป็น ๒ กลุ่มโครงการ ได้แก่

๓.๑.๑ โครงการส่วนราชการ จำนวน ๘๕ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๔๙๔,๗๖๐.๙๓ ล้านบาท โดยสรุปสถานะการดำเนินโครงการได้ ดังนี้

สถานะโครงการ	รายละเอียด
โครงการที่แล้วเสร็จ ¹	มีจำนวน ๗๗ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๔๔๙,๘๔๔.๗๔ ล้านบาทและมีผลการเบิกจ่ายรวม ๔๓๕,๗๑๑.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๗ ของวงเงินอนุมัติ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีจำนวน ๗ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๔๒,๙๙๓.๐๕ ล้านบาท แบ่งได้เป็น ๒ ระดับ คือ (๑) โครงการก้าวหน้ามาก (ร้อยละ ๕๐-๙๙) มีจำนวน ๕ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๔๐,๕๓๖.๔๐ ล้านบาท (๒) โครงการก้าวหน้าน้อย (ร้อยละ ๐-๕๐) มีจำนวน ๒ โครงการ วงเงินอนุมัติ ๒,๔๕๖.๖๕ ล้านบาท
โครงการที่ขอขยายเวลา	มีจำนวน ๑ โครงการ วงเงินอนุมัติ ๑,๙๒๓.๑๔ ล้านบาท

๓.๑.๒ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๓๒๕ โครงการ โดยสรุปสถานะการดำเนินโครงการได้ ดังนี้

สถานะโครงการ	รายละเอียด
โครงการที่แล้วเสร็จ	มีจำนวน ๒,๐๒๘ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๓,๘๑๓.๓๔ ล้านบาท
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีจำนวน ๑๘๔ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๖๙๑.๑๒ ล้านบาท แบ่งได้เป็น ๔ ระดับ คือ (๑) โครงการที่เบิกจ่ายได้ตามแผน (ร้อยละ ๑๐๐) จำนวน ๒๗ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๒๑.๗๔ ล้านบาท (๒) โครงการก้าวหน้ามาก (ร้อยละ ๕๐-๙๙) จำนวน ๖๖ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๒๗๘.๗๘ ล้านบาท (๓) โครงการก้าวหน้าน้อย (ร้อยละ ๐-๕๐) จำนวน ๑๕ โครงการ วงเงินอนุมัติ ๑๐๔.๕๐ ล้านบาท และ (๔) โครงการที่ไม่มีกรเบิกจ่าย จำนวน ๗๖ โครงการ วงเงินอนุมัติ ๒๘๖.๐๙ ล้านบาท
โครงการที่ขอขยายเวลา	มีจำนวน ๔๘ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๒๐๐.๙๑ ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ขยายระยะเวลาดำเนินการแล้ว
โครงการที่ขอยกเลิก	มีจำนวน ๒๕ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๖๗.๕๖ ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกโครงการแล้ว
โครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาและไม่มี การเบิกจ่าย	มีจำนวน ๔๐ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๑๑๖.๔๑ ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาโครงการแล้วแต่ไม่มีการเบิกจ่าย และไม่ได้มีการดำเนินการขอขยายระยะเวลา หรือขอยกเลิกโครงการแต่อย่างใด

๓.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการ

การติดตามสถานะของโครงการจะรายงานเฉพาะ ๒ กลุ่มโครงการ คือ (๑) โครงการที่แล้วเสร็จ และ (๒) โครงการของส่วนราชการที่มีสถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๓.๒.๑ โครงการที่แล้วเสร็จ ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ มีโครงการแล้วเสร็จ ๒,๑๐๕ โครงการ มีวงเงินที่ใช้จริงภายใต้คณะรัฐมนตรีอนุมัติรวม ๔๕๓,๖๕๘.๐๙ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายรวม ๔๓๕,๑๗๘.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๑ ของวงเงินที่ใช้จริงภายใต้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และมีวงเงินคงเหลือรวมทั้งสิ้น ๑๔,๔๗๙.๒๒ ล้านบาท โดยเป็นโครงการภายใต้แผนงาน ๑ จำนวน ๓๗ โครงการ แผนงาน ๒ จำนวน ๓๑ โครงการ และแผนงาน ๓ จำนวน ๒,๐๓๗ โครงการ และโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน ๒,๑๐๕ โครงการดังกล่าว มีวงเงินคงเหลือ รวมทั้งสิ้น ๑๔,๔๗๙.๒๒ ล้านบาท โดยจำแนกประเภทของกลุ่มโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ (๑) โครงการที่สิ้นสุดแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายเต็มจำนวน รวมถึงกลุ่มโครงการที่มีการปรับวงเงินของโครงการเท่ากับวงเงินที่เบิกจ่ายจริง

¹ “โครงการแล้วเสร็จ” ตามนิยามของ สบ. ครอบคลุมโครงการ ๓ ประเภท คือ (๑) โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาโครงการ (๒) โครงการที่ดำเนินกิจกรรมหลักเสร็จสิ้นแล้ว และ (๓) โครงการที่หน่วยงานจัดส่งรายงานผลสำเร็จของโครงการให้ สบ. แล้ว

มี ๖๒๘ โครงการ วงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติรวม ๒๒๑,๗๔๐.๓๗ ล้านบาท (๒) โครงการที่ได้ส่งรายงานผลสำเร็จโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอปรับลดกรอบวงเงิน และโครงการแล้วเสร็จที่อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลสำเร็จโครงการ มีทั้งหมด ๑๔๗๗ โครงการ วงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติรวม ๒๓๑,๙๑๗.๗๒ ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริงเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๑๗,๔๓๘.๕๐ ล้านบาท และมีวงเงินเหลือจ่าย ๑๔,๔๗๙.๒๒ ล้านบาท

๓.๒.๒ โครงการของส่วนราชการที่มีสถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ มีโครงการของส่วนราชการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๔๔,๙๑๖.๑๙ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๓๕,๖๗๗.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๓ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขที่หน่วยงานดำเนินการ
๑. โครงการศึกษาความปลอดภัย (Safety) ความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Immunogenicity) และประสิทธิภาพ (Vaccine Efficacy) ของแคนดิเดตวัคซีนชนิด วัคซีนสำหรับป้องกันโรคโควิด-๑๙ ที่ใช้พีซี เป็นแหล่งผลิตในมนุษย์ระยะ ๒A โดยบริษัท ไบยาไฟโตฟาร์มจำกัด ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	อยู่ในขั้นตอนจัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบวัคซีนในมนุษย์ระยะที่ ๑ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เริ่มทำการทดสอบวัคซีนในระยะที่ ๒ ต่อไป	ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ดำเนินการทดสอบวัคซีนระยะที่ ๒ ใช้เวลานาน เนื่องจากต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในระยะที่ ๑ จึงได้รับความเห็นชอบให้ทำการทดลองในระยะต่อไปได้	ระหว่างรอผลการอนุมัติให้ทดลอง จะเตรียมการล่วงหน้า เพื่อทดสอบวัคซีนในมนุษย์ระยะที่ ๒ ควบคู่ไปกับเตรียมการวางแผนด้านการผลิตวัคซีน ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ให้ขอยุ่ระยะเวลาดำเนินการ เป็นสิ้นสุดภายใน ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖
๒. โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย จำนวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ โดส (AstraZeneca) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมควบคุมโรค	ดำเนินการสั่งซื้อภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) และเบิกจ่ายทั้งหมดแล้วจำนวน ๗,๕๖๙,๒๒ ล้านบาท ส่วนการสั่งซื้อวัคซีน AstraZeneca ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัคซีนแล้ว จำนวน ๕,๐๖๕.๐๘ ล้านบาท	เนื่องจากความต้องการวัคซีนของประชาชนล้นลง ทำให้การจัดส่งวัคซีนไปยังพื้นที่ลดลงด้วย การเบิกจ่ายค่าขนส่งวัคซีนจึงล่าช้า	ติดตามการส่งมอบและสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด
๓. โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด ๑๙ ChulaCov๑๙ mRNA เพื่อทำการทดสอบทางคลินิกในระยะที่สาม และการผลิตเพื่อขึ้นทะเบียนวัคซีนเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๑. ได้รับการอนุมัติจาก อย. ให้ดำเนินการทดสอบวัคซีนรุ่นที่ ๑ ในอาสาสมัครที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนในประเทศไทย ๒. ได้รับการอนุมัติจากประเทศออสเตรเลีย ให้ดำเนินการทดสอบวัคซีนในมนุษย์รุ่นที่ ๑ ระยะที่ ๒ ในอาสาสมัครประเทศออสเตรเลียที่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการผลิตวัคซีนรุ่นที่ ๒ ใหม่ ซึ่งผ่านการตรวจสอบการประกันคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีนแล้ว ๔. อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบวัคซีนรุ่นที่ ๒ ในลิง และรวบรวมข้อมูลเพื่อขออนุมัติการทดสอบในอาสาสมัคร ระยะที่ ๑	การทดสอบวัคซีนในมนุษย์ระยะที่ ๑ ประสบปัญหาเนื่องจากต้องปรับเปลี่ยนวิธีการตามเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	เร่งรัดดำเนินการทดสอบวัคซีนในมนุษย์ทั้งระยะที่ ๑ (การทดลองใช้วัคซีนเป็นเข็มแรก) ของกลุ่มอาสาสมัครในประเทศไทย และระยะที่ ๒ (การทดลองใช้วัคซีนเป็นเข็มกระตุ้น) ของกลุ่มอาสาสมัครในประเทศออสเตรเลียให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เริ่มกระบวนการผลิตวัคซีนรุ่นที่ ๒ ที่ผ่านการตรวจสอบการประกันคุณภาพและความปลอดภัยแล้ว ควบคู่กับการทดสอบวัคซีนในมนุษย์
๔. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ การวิจัย และทดสอบวัคซีนและเภสัชภัณฑ์ในลิงมาร์โมเสท ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (๒-A๐๑๙)	๑. จัดทำสัญญาซื้อครุภัณฑ์ และส่งมอบครบถ้วนทั้งหมด ๘ รายการ ๒. จัดจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบวัคซีนฯ และดำเนินการก่อสร้างแล้ว ปัจจุบันตรวจรับ/เบิกจ่ายแล้ว ๔ จาก ๑๐ งวด ๓. ทำสัญญาซื้อขายลิงมาร์โมเสท เรียบร้อยแล้ว โดยซื้อจากภายในประเทศ ๑๒๕ ตัว (รับมอบแล้ว ๕๘ ตัว) และจากต่างประเทศ	๑. มีความจำเป็นในการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบรายการก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการดำเนินงานของศูนย์มากที่สุด ตามที่ได้ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงลิงมาร์โมเสท และการบริหารจัดการสถานที่เลี้ยง ทำให้การดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานหลักที่กำหนด ๒. สาเหตุจากการจัดซื้อและ/หรือ	๑. ดำเนินการขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ให้ขยายระยะเวลา เป็นสิ้นสุดภายใน ๒๙ ธ.ค.๒๕๖๖ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖ ๒. เร่งรัดการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการในส่วนที่เหลือ รวมทั้งเร่งรัดการส่งมอบลิงมาร์โมเสทในส่วนที่เหลือจำนวน ๑๔๒ ตัว

โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขที่หน่วยงานดำเนินการ
	๗๕ ตัว	สิงมาร์โมเส้ท โดยจากผู้ค้าภายในประเทศที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินสำหรับสิงในส่วนที่เหลือ (๖๗ ตัว) ขณะที่การจัดซื้อจากต่างประเทศ (๗๕ ตัว) มีปัญหาด้านการขนส่งเข้ามายังประเทศโดยเครื่องบินจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่กระทบต่อการขนส่งสัตว์ทดลองระหว่างประเทศ ผู้ค้าไม่สามารถจัดหาสายการบินระหว่างขนส่งได้	

๓.๓ ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินโครงการในระยะต่อไป

ประเภทโครงการ	ข้อเสนอแนะ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	<p>๑) หน่วยงานที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ควรเร่งดำเนินการคืนวงเงินเหลือจ่าย โดยควรตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ก่อนจัดส่งรายงานผลสำเร็จของโครงการให้ สบн. โดยเร็วตามข้อ ๒๑ และ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ รวมทั้งควรเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติปรับลดกรอบวงเงินอนุมัติโครงการลงให้เท่ากับผลเบิกจ่ายจริงโดยเร็วที่สุด</p> <p>๒) เห็นควรให้ สบн. เร่งดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่แล้วเสร็จ โดยในกรณีที่ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามจากผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ ควรเร่งจัดเก็บข้อมูลโดยเร็ว เพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดที่ทันเหตุการณ์ มีความถูกต้องและเพียงพอต่อการนำมาใช้เพื่อการประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ในภาพรวม</p>
โครงการของส่วนราชการที่มีสถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>๑) โครงการของส่วนราชการที่มีสถานะอยู่ระหว่างดำเนินการที่มีความก้าวหน้าการเบิกจ่ายน้อย หน่วยงานรับผิดชอบโครงการควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาแล้ว</p> <p>๒) หน่วยงานรับผิดชอบโครงการควรรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและบริหารงานโครงการ</p>
กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ สิ้นสุดระยะเวลาเบิกจ่าย	<p>๑) หากหน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการลงนามผูกพันสัญญาภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้ว เห็นควรให้เร่งดำเนินการขอขยายระยะเวลาโครงการมายังคณะกรรมการฯ โดยเร็ว</p> <p>๒) สำหรับโครงการที่ยังไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ หรือยังไม่ได้ผูกพันสัญญาภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการขอยกเลิกโครงการ มายังคณะกรรมการฯ โดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p>
กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ที่มีความก้าวหน้าน้อยและที่ไม่มีผลเบิกจ่าย	โครงการฯ เศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ที่มีสถานะอยู่ระหว่างดำเนินการที่มีความก้าวหน้าการเบิกจ่ายน้อย หน่วยงานรับผิดชอบโครงการควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาแล้ว

๓.๔ มติคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๗ ของพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบมาตรา ๘ (๒) ของพระราชกำหนดฯ ดังนี้

รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๗ (๑ กุมภาพันธ์ -

๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ข้อ ๓.๓ ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด


๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ตามข้อ ๓.๔ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๗ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๗ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ข้อ ๓.๓ ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: phavina@nesdc.go.th

QR CODE



ตามถูกต้อง

ปลัดสภา

นางสาวปลัดสภา (หญิงโสภา)
ทำหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๐๖ / ๐๖ / ๖๖



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๓๐๓

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.๖๔) ทฎ๗๗ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอ คณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจและสังคมจากการระบอบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) ประกอบมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ ระบอบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) รวมทั้งมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีได้เป็นการ อนุมัติงานหรือโครงการใหม่แต่อย่างใด ประกอบกับการดำเนินโครงการดังกล่าวมีแหล่งเงินรองรับแล้ว ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบภาระทางการคลังในอนาคต ตามมาตรา ๒๗ แห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว จึงสามารถกระทำ ได้ ตามมาตรา ๑๖๙ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจัดทำรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๗ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ ที่กำหนดให้ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตาม พระราชกำหนดฯ และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุกสามเดือน ก่อนเสนอ คณะรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. เรื่องเดิม

๒.๑ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ จำนวนรวม ๒,๕๒๕ โครงการ รวมกรอบวงเงินอนุมัติ ๔๒๖,๓๕๘.๔๘๙๔ ล้านบาท และวันที่ ๑๖ สิงหาคม - วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานผลการคืนเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตามขั้นตอน ของข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนรวม ๒๕ โครงการ

นร. ๑๑๕๘
เข้า ๐๙.๕๙
๓๐ พ.ค. ๖๖
ออก ๓๑/๐๕/๖๖
14.18 น.

รวมเงินคืนเหลือจ่าย ๒๗,๔๔๖.๗๙๓๐ ล้านบาท ทำให้มีกรอบวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ คงเหลือเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐๑,๐๘๘.๓๐๓๖ ล้านบาท และตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง ปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ จำนวนรวม ๑๓ โครงการ กรอบวงเงินอนุมัติ ๑๐๑,๐๘๘.๖๖๐๔ ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ คงเหลือเป็น ๔.๖๔๓๒ ล้านบาท

แผนงาน/ โครงการ **	คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ณ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๕			เงินคืนเหลือจ่าย ณ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๕ ***		กรอบวงเงินคงเหลือ รวม (๑) + (๒)	คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๕ ถึงปัจจุบัน*		
	จำนวน โครงการ	วงเงินอนุมัติ	กรอบวงเงิน คงเหลือ (๑)	จำนวน โครงการ	เงินคืน เหลือจ่ายรวม (๒)		จำนวน โครงการ	วงเงินอนุมัติ (๓)	วงเงิน คงเหลือ รวมสุทธิ
กลุ่มที่ ๑	๓๕	๑๖๑,๖๕๗,๗๗๒.๓๖๓	๐.๐๐๐๐	๔	๑,๓๑๒.๙๗๒๖	๑,๓๑๒.๙๗๒๖	๑๐	๕๕,๗๕๕.๓๗๖๗	๐.๐๐๐๐
แผนงานที่ ๑๑	๒๕	๖๕,๖๕๙.๖๐๓๗		๔	๑,๓๑๒.๙๗๒๖		๐	๑,๓๑๒.๙๗๒๖	
แผนงานที่ ๑๒	๕	๒๓๐.๘๗๑๑			๐.๐๐๐๐		๐	๐.๐๐๐๐	
แผนงานที่ ๑๓	๕	๙๕,๗๖๗.๒๙๗๕			๐.๐๐๐๐		๑๐	๕๕,๘๓๘.๔๐๖๑	
กลุ่มที่ ๒	๒๘	๑๕๙,๒๐๘.๙๙๕๖	๑๔,๘๓๓.๒๓๓๑	๑๘	๑๑,๑๗๐.๐๗๐๗	๒๖,๐๐๙.๓๐๓๘	๓	๗,๕๐๒.๙๓๐๖	๒.๔๔๘๕
แผนงานที่ ๒๑	๒๕	๑๔๒,๒๗๒.๒๙๖๖		๑๕	๑๐,๐๙๐.๒๕๐๗		๒	๗,๓๐๙.๙๓๐๖	
แผนงานที่ ๒๒	๓	๑๖,๙๓๖.๖๙๘๐		๓	๑,๐๘๕.๘๒๐๐		๑	๙๓.๐๒๐๐	
กลุ่มที่ ๓	๒,๔๖๒	๑๐๕,๔๙๑.๗๒๒๕	๕๘,๘๐๘.๒๗๗๕	๓	๑๔,๙๕๗.๗๔๙๗	๗๓,๗๖๖.๐๒๗๒	๐	๓๓,๙๒๙.๓๕๑๑	๒.๑๙๔๗
แผนงานที่ ๓๑	๓	๒๗,๒๘๒.๕๘๒๒		๑	๑๐,๕๐๑.๘๒๑๐		๐	๑๐,๒๘๓.๘๕๙๐	
แผนงานที่ ๓๒	๒,๔๕๙	๗๘,๒๐๙.๑๔๐๓		๒	๔,๔๕๕.๙๒๘๗		๐	๒๓,๖๔๕.๕๐๒๑	
รวมทั้งหมด	๒,๕๒๕	๔๒๖,๓๕๘.๔๘๙๔	๗๓,๖๔๑.๕๑๐๖	๒๕	๒๗,๔๔๖.๗๙๓๐	๑๐๑,๐๘๘.๓๐๓๖	๑๓	๑๐๑,๐๘๘.๖๖๐๔	๔.๖๔๓๒

หมายเหตุ

- * ไม่รวมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่มีมติอนุมัติยกเลิก/ปรับลดกรอบวงเงินโครงการ
- **แผนงานที่ ๑.๑ คือ แผนงานเพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ
แผนงานที่ ๑.๒ คือ แผนงานเพื่อปรับปรุงสถานพยาบาลสำหรับการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แผนงานที่ ๑.๓ คือ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข แผนงานที่ ๒.๑ คือ แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน แผนงานที่ ๒.๒ คือ แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพหรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แผนงานที่ ๓.๑ คือ แผนงานเพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ แผนงานที่ ๓.๒ คือ แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
- *** ปัจจุบันมีโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบได้รายงานผลการดำเนินโครงการตามขั้นตอนข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ สบง. (แบบฟอร์ม ๓) แล้ว จำนวน ๒๕ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๒๗,๔๔๖.๗๙๓๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับตามที่ สบง. ประสาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕)
- **** ที่ผ่านมามีมติอนุมัติโอนกรอบวงเงินตามมาตรา ๖ จำนวน ๑๒ ครั้ง วงเงินรวม ๑๙๐,๑๐๒.๐๒๔๙ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) จากกรอบวงเงินแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒ มาใช้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๗ ครั้ง วงเงินรวม ๑๔๔,๕๖๗.๕๔๓๕ ล้านบาท (๒) จากกรอบวงเงินแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ มาใช้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๔๕,๕๒๘.๖๓๔๙ ล้านบาท และ (๓) จากกรอบวงเงินแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ มาใช้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒ จำนวน ๕.๘๖๕๕ ล้านบาท

๓.สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๗ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) ดังนี้

๓.๑ ผลการดำเนินงานในภาพรวม จำแนกเป็น ๒ กลุ่มโครงการ ได้แก่

๓.๑.๑ โครงการส่วนราชการ จำนวน ๘๕ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๔๙๔,๗๖๐.๙๓ ล้านบาท โดยสรุปสถานะการดำเนินโครงการได้ ดังนี้

สถานะโครงการ	รายละเอียด
โครงการที่แล้วเสร็จ ¹	มีจำนวน ๗๗ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๔๔๙,๘๔๔.๗๔ ล้านบาทและมีผลการเบิกจ่ายรวม ๔๓๕,๗๑๑.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๗ ของวงเงินอนุมัติ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีจำนวน ๗ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๔๒,๙๙๓.๐๔ ล้านบาท แบ่งได้เป็น ๒ ระดับ คือ (๑) โครงการก้าวหน้ามาก (ร้อยละ ๕๐-๙๙) มีจำนวน ๕ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๔๐,๕๓๖.๔๐ ล้านบาท (๒) โครงการก้าวหน้าน้อย (ร้อยละ ๐-๕๐) มีจำนวน ๒ โครงการ วงเงินอนุมัติ ๒,๔๕๖.๖๔ ล้านบาท
โครงการที่ขอขยายเวลา	มีจำนวน ๑ โครงการ วงเงินอนุมัติ ๑,๙๒๓.๑๔ ล้านบาท

๓.๑.๒ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๓๒๕ โครงการ โดยสรุปสถานะการดำเนินโครงการได้ ดังนี้

สถานะโครงการ	รายละเอียด
โครงการที่แล้วเสร็จ	มีจำนวน ๒,๐๒๘ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๓,๘๑๓.๓๔ ล้านบาท
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีจำนวน ๑๘๔ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๖๙๑.๑๒ ล้านบาท แบ่งได้เป็น ๔ ระดับ คือ (๑) โครงการที่เบิกจ่ายได้ตามแผน (ร้อยละ ๑๐๐) จำนวน ๒๗ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๒๑.๗๔ ล้านบาท (๒) โครงการก้าวหน้ามาก (ร้อยละ ๕๐-๙๙) จำนวน ๖๖ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๒๗๘.๗๘ ล้านบาท (๓) โครงการก้าวหน้าน้อย (ร้อยละ ๐-๕๐) จำนวน ๑๕ โครงการ วงเงินอนุมัติ ๑๐๔.๕๐ ล้านบาท และ (๔) โครงการที่ไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๗๖ โครงการ วงเงินอนุมัติ ๒๘๖.๐๙ ล้านบาท
โครงการที่ขอขยายเวลา	มีจำนวน ๔๘ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๒๐๐.๙๑ ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ขยายระยะเวลาดำเนินการแล้ว
โครงการที่ขอยกเลิก	มีจำนวน ๒๕ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๖๗.๕๖ ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกโครงการแล้ว
โครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาและไม่มี การเบิกจ่าย	มีจำนวน ๔๐ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๑๑๖.๔๑ ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาโครงการแล้วแต่ไม่มีการเบิกจ่าย และไม่ได้มีการดำเนินการขอขยายระยะเวลา หรือขอยกเลิกโครงการแต่อย่างใด

๓.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการ

การติดตามสถานะของโครงการจะรายงานเฉพาะ ๒ กลุ่มโครงการ คือ (๑) โครงการที่แล้วเสร็จ และ (๒) โครงการของส่วนราชการที่มีสถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๓.๒.๑ โครงการที่แล้วเสร็จ ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ มีโครงการแล้วเสร็จ ๒,๑๐๕ โครงการ มีวงเงินที่ใช้จริงภายใต้คณะรัฐมนตรีอนุมัติรวม ๔๕๓,๖๕๘.๐๙ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายรวม ๔๓๙,๑๗๘.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๑ ของวงเงินที่ใช้จริงภายใต้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และมีวงเงินคงเหลือรวมทั้งสิ้น ๑๔,๔๗๙.๒๒ ล้านบาท โดยเป็นโครงการภายใต้แผนงาน ๑ จำนวน ๓๗ โครงการ แผนงาน ๒ จำนวน ๓๑ โครงการ และแผนงาน ๓ จำนวน ๒,๐๓๗ โครงการ และโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน ๒,๑๐๕ โครงการดังกล่าว มีวงเงินคงเหลือ รวมทั้งสิ้น ๑๔,๔๗๙.๒๒ ล้านบาท โดยจำแนกประเภทของกลุ่มโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ (๑) โครงการที่สิ้นสุดแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายเต็มจำนวน รวมถึงกลุ่มโครงการที่มีการปรับวงเงินของโครงการเท่ากับวงเงินที่เบิกจ่ายจริง มี ๖๒๘ โครงการ วงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติรวม ๒๒๑,๗๔๐.๓๗ ล้านบาท (๒) โครงการที่ได้ส่งรายงานผลสำเร็จโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอปรับลดกรอบวงเงิน และโครงการแล้วเสร็จที่อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลสำเร็จโครงการ มีทั้งหมด ๑๔๗๗ โครงการ วงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติรวม ๒๓๑,๙๑๗.๗๒ ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริงเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๑๗,๔๓๘.๕๐ ล้านบาท และมีวงเงินเหลือจ่าย ๑๔,๔๗๙.๒๒ ล้านบาท

¹ “โครงการแล้วเสร็จ” ตามนิยามของ สบ. ครอบคลุมโครงการ ๓ ประเภท คือ (๑) โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาโครงการ (๒) โครงการที่ดำเนินกิจกรรมหลักเสร็จสิ้นแล้ว และ (๓) โครงการที่หน่วยงานจัดส่งรายงานผลสำเร็จของโครงการให้ สบ. แล้ว

๓.๒.๒ โครงการของส่วนราชการที่มีสถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ ณ สิ้นเดือน เมษายน ๒๕๖๖ มีโครงการของส่วนราชการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๔๔,๙๑๖.๑๙ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๓๕,๖๗๗.๙๙ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๓ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขที่หน่วยงานดำเนินการ
๑. โครงการศึกษาความปลอดภัย (Safety) ความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Immunogenicity) และ ประสิทธิภาพ (Vaccine Efficacy) ของแคนดิเดตวัคซีนหน่วย วัคซีน สำหรับป้องกันโรคโควิด-๑๙ ที่ใช้พีซีเป็นแหล่งผลิตในมนุษย์ ระยะ ๒A โดยบริษัท ไบยาไฟโตฟาร์มจำกัด ของสถาบัน วัคซีนแห่งชาติ	อยู่ในขั้นตอนจัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบวัคซีนในมนุษย์ระยะที่ ๑ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เริ่มทำการทดสอบวัคซีน ในระยะที่ ๒ ต่อไป	ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาให้ดำเนินการทดสอบ วัคซีนระยะที่ ๒ ใช้เวลานาน เนื่องจากต้องผ่านการทดสอบ ความปลอดภัยของวัคซีน ในระยะที่ ๑ จึงได้รับความ เห็นชอบให้ทำการทดลอง ในระยะต่อไปได้	ระหว่างรอผลการอนุมัติให้ทดลอง จะเตรียมการล่วงหน้า เพื่อทดสอบ วัคซีนในมนุษย์ระยะที่ ๒ ควบคู่ ไปกับ เตรียมการวางแผนด้านการ ผลิตวัคซีน ทั้งนี้ ได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ เป็นสิ้นสุดภายใน ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖
๒. โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการ ประชากรในประเทศไทย จำนวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ โดส (AstraZeneca) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมควบคุมโรค	ดำเนินการสั่งซื้อภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) และเบิกจ่ายทั้งหมดแล้ว จำนวน ๗,๕๖๙,๒๒ ล้านบาท ส่วนการสั่งซื้อวัคซีน AstraZeneca ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัคซีนแล้ว จำนวน ๕,๐๖๕.๐๘ ล้านบาท	เนื่องจากความต้องการวัคซีน ของประชาชนลดลง ทำให้การ จัดส่งวัคซีนไปยังพื้นที่ลดลงด้วย การเบิกจ่ายค่าขนส่งวัคซีน จึงล่าช้า	ติดตาม การส่งมอบ และ สถานการณ์การแพร่ระบาด อย่างใกล้ชิด
๓. โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโค วิด ๑๙ ChulaCov๑๙ mRNA เพื่อทำการทดสอบทางคลินิก ระยะที่สาม และการผลิตเพื่อขึ้น ทะเบียนวัคซีนเพื่อใช้ในภาวะ ฉุกเฉิน ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	๑. ได้รับการอนุมัติจาก อย. ให้ดำเนินการทดสอบวัคซีนรุ่นที่ ๑ ในอาสาสมัครที่ไม่เคยได้รับ วัคซีนมาก่อนในประเทศไทย ๒. ได้รับการอนุมัติจากประเทศ ออสเตรเลีย ให้ดำเนินการ ทดสอบวัคซีนในมนุษย์รุ่นที่ ๑ ระยะที่ ๒ ในอาสาสมัครประเทศ ออสเตรเลีย ที่เคยได้รับวัคซีน มาก่อน ๓. อยู่ระหว่างดำเนิน การผลิตวัคซีน รุ่นที่ ๒ ใหม่ ซึ่งผ่านการตรวจสอบ การประกัน คุณ ภาพ และ ความปลอดภัยของวัคซีนแล้ว ๔. อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบ วัคซีน รุ่นที่ ๒ ในลิง และ รวบรวมข้อมูลเพื่อขออนุมัติการ ทดสอบในอาสาสมัคร ระยะที่ ๑	การทดสอบวัคซีนในมนุษย์ระยะ ที่ ๑ ประสบปัญหาเนื่องจากต้อง ปรับเปลี่ยนวิธีการตามเงื่อนไข ของ สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา	เร่งรัดดำเนินการทดสอบวัคซีน ในมนุษย์ทั้งระยะที่ ๑ (การทดลอง ใช้วัคซีนเป็นเข็มแรก) ของกลุ่ม อาสา สมัครในประเทศไทย และ ระยะที่ ๒ (การทดลองใช้วัคซีน เป็น เข็ม กระตุ้น) ของกลุ่ม อาสาสมัครในประเทศออสเตรเลีย ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เริ่มกระบวนการผลิตวัคซีนรุ่นที่ ๒ ที่ผ่านการตรวจสอบการประกัน คุณภาพและความปลอดภัยแล้ว ควบคู่กับการทดสอบ วัคซีน ในมนุษย์
๔. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ การ วิจัยและทดสอบวัคซีนและเภสัช ภัณฑ์ในลิงมาร์โมเส็ท ของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (๒-A ๐๑๙)	๑. จัดทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ และ ส่งมอบครบถ้วนทั้งหมด ๘ รายการ ๒. จัดจ้างงานก่อสร้างอาคาร ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบ วัคซีนฯ และดำเนินการก่อสร้าง แล้ว ปัจจุบันตรวจรับ/เบิกจ่าย แล้ว ๔ จาก ๑๐ งาน ๓. ทำสัญญาซื้อขายลิงมาร์โมเส็ท เรียบร้อยแล้ว โดยซื้อจาก ภายในประเทศ ๑๒๕ ตัว (รับมอบ แล้ว ๕๘ ตัว) และ จาก ต่างประเทศ ๗๕ ตัว	๑. มีความจำเป็นในการปรับปรุง แก๊สรูปแบบรายการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสม กับการดำเนินงานของศูนย์ มากที่สุด ตามที่ได้ส่งบุคลากร ไปศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงลิง มาร์โมเส็ท และการบริหารจัดการ สถานที่เลี้ยง ทำให้ การดำเนินการก่อสร้างล่าช้า กว่าแผนงานหลักที่กำหนด ๒. สาเหตุจากการจัดซื้อและ/รับ มอบลิงมาร์โมเส็ท โดยจากผู้ค้า ภายในประเทศที่อยู่ระหว่าง เบิกจ่ายเงินสำหรับลิงในส่วน	๑.ดำเนินการขอขยายระยะเวลา ดำเนินโครงการ โดยได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ให้ขยายระยะเวลา เป็นสิ้นสุด ภายใน ๒๙ ธ.ค.๒๕๖๖ เมื่อ คราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖ ๒.เร่งรัดการก่อสร้างอาคารศูนย์ ปฏิบัติการในส่วนที่เหลือ รวมทั้งเร่งรัดการส่งมอบลิงมาร์ โมเส็ทในส่วนที่เหลือจำนวน ๑๔๒ ตัว

โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขที่หน่วยงานดำเนินการ
		ที่เหลือ (๖๗ ตัว) ขณะที่การจัดซื้อจากต่างประเทศ (๗๕ ตัว) มีปัญหาด้านการขนส่งเข้ามายังประเทศโดยเครื่องบินจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่กระทบต่อการขนส่งสัตว์ทดลองระหว่างประเทศผู้ค้าไม่สามารถจัดหาสายการบินระหว่างขนส่งได้	

๓.๓ ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินโครงการในระยะต่อไป

ประเภทโครงการ	ข้อเสนอแนะ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑) หน่วยงานที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ควรเร่งดำเนินการคืนวงเงินเหลือจ่าย โดยควรตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ก่อนจัดส่งรายงานผลสำเร็จของโครงการให้ สบн. โดยเร็วตามข้อ ๒๑ และ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ รวมทั้งควรเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมัติปรับลดกรอบวงเงินอนุมัติโครงการลงให้เท่ากับผลเบิกจ่ายจริงโดยเร็วที่สุด ๒) เห็นควรให้ สบн. เร่งดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่แล้วเสร็จ โดยในกรณีที่ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามจากผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ ควรเร่งจัดเก็บข้อมูลโดยเร็ว เพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดที่ทันเหตุการณ์ มีความถูกต้องและเพียงพอต่อการนำมาใช้เพื่อการประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ในภาพรวม
โครงการของส่วนราชการที่มีสถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ	๑) โครงการของส่วนราชการที่มีสถานะอยู่ระหว่างดำเนินการที่มีความก้าวหน้าการเบิกจ่ายน้อย หน่วยงานรับผิดชอบโครงการควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาแล้ว ๒) หน่วยงานรับผิดชอบโครงการควรรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและบริหารงานโครงการ
กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ สิ้นสุดระยะเวลาเบิกจ่าย	๑) หากหน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการลงนามผูกพันสัญญาภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้ว เห็นควรให้เร่งดำเนินการขยายระยะเวลาโครงการมายังคณะกรรมการฯ โดยเร็ว ๒) สำหรับโครงการที่ยังไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ หรือยังไม่ได้ผูกพันสัญญาภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการขอยกเลิกโครงการ มายังคณะกรรมการฯ โดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ที่มีความก้าวหน้าน้อยและที่ไม่มีผลเบิกจ่าย	โครงการฯ เศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ที่มีสถานะอยู่ระหว่างดำเนินการที่มีความก้าวหน้าการเบิกจ่ายน้อย หน่วยงานรับผิดชอบโครงการควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาแล้ว

๓.๔ มติคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอคณะกรรมการพิจารณาตามมาตรา ๗ ของพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบมาตรา ๘ (๒) ของพระราชกำหนดฯ ดังนี้

รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๗ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ข้อ ๓.๓ ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ตามข้อ ๓.๔ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๗ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๗ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ข้อ ๓.๓ ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดมีบัญชาให้ สศช. นำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นายตฤชา พิชยนนท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

เห็นชอบ

พลเอก



(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

๓๐ พ.ค.๖๖

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด ...

ถน.

๓๐ พ.ค.๖๖

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๙๐๗/ ๗๘๒๙



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๒๙๐๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบและรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) รวมทั้งขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒. เห็นควรให้กระทรวงต้นสังกัดติดตามหน่วยงานเจ้าของโครงการในการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด และกำกับดูแลหน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามที่ได้กำหนดไว้

๓. เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๒๒ และ ๒๓ สำหรับโครงการที่ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการอีก หากมีเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานเงินกู้เหลือจ่าย

ฯ/ที่ ...

ให้กระทรวงการคลังทราบ และส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังภายใน ๓ เดือนนับจากวันที่สิ้นสุดการดำเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารจัดการเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำความเห็นของกระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๐๐๔
โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๗๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pfd๑@pdmo.go.th

นางสาวสุกัญญา

ปรีดีพิทักษ์

(นางสาวสุกัญญา ปรีดีพิทักษ์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๖ / ๐๖ / ๖๖

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๐/๖๕๖

สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๒๕๐๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอเรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๗ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงาน หรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๗ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบมาตรา ๘(๒) แห่งพระราชกำหนดฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และ รายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุกสามเดือน จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะรับทราบ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๗ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) พร้อมทั้งเห็นควร

/มอบหมาย...

มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนของกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐๑๓๓๐ เติญสุตร

(นายเฉลิมพล เติญสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ

โทร ๐๘ ๓๘๐๘ ๖๔๗๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

นางสาวปัทมา

ปลัด

(นางสาวปัทมา เติญสุตร)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๖, ๐๖, ๖๖

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๔๐๓/๒๐๘



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๒๙๐๘ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๙ กรณีที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ความละเอียดครบถ้วนแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว เห็นว่า การเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๗ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) เป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีได้เป็นการกระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป ตามมาตรา ๑๖๙ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร กรณีจึงอยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะรับทราบผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ได้ตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรกรณ์ นิลประพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายการเงินการคลัง
ฝ่ายกฎหมายการคลัง
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ - ๙ ต่อ ๑๑๐๘ (นายชาญฯ)
โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๕๑๖๐
www.krisdika.go.th
www.lawreform.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocs.go.th

คณาภิเษก

ปิ่นสกร

นางสาวปัทมา เท็งโสภณ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

06 / 06 / 66

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/๗๗๘๖



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๒๙๐๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ที่ได้มีมติเกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๗ (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการแผนงาน/โครงการ โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) เร่งรัดการดำเนินการแผนงาน/โครงการตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้ สำหรับแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการตามขั้นตอนข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๖๔) และในกรณีที่หน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการแผนงาน/โครงการได้ตามเป้าหมาย ให้เร่งดำเนินการยุติหรือยกเลิกโครงการ

/ตามขั้นตอน...

ตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายตฤชา พิษยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: Phavina@nesdc.go.th

นายตฤชา พิษยนันท์

ปลัด

(นางสาวปัทมา เท่งโลก)
สำนักบริหารหนี้สาธารณะและแผน
06 / 06 / 66