



ที่ กค ๐๓๐๙/ ๘๑๗๗

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรอนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สรุปคำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและเอกสารประกอบ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง การดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ รอนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑ กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ ได้ดำเนินการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.๔๔๓๑ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๓๒๐ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบ โดยดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” ส่วนที่ ๒ ตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๑๖๓๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ที่กำกับดูแลกรมธนารักษ์เป็นประธานกรรมการ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ และกรมธนารักษ์เป็นฝ่ายเลขานุการ

๑.๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ภายในกรอบวงเงิน ๙๕๐ ล้านบาท โดยให้โรงงานยาสูบเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง โดยการใช้จ่ายเงินแต่ละระยะ (PHASE) ของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กรมธนารักษ์ และโรงงานยาสูบตกลงร่วมกันตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ โรงงานยาสูบต้องดำเนินการส่งมอบพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดเพื่อให้การดำเนินการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ในแต่ละระยะแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมทวงมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำหรับการใช้จ่ายเงิน ซึ่งจะใช้จ่ายจากเงินรายได้แผ่นดินที่โรงงานยาสูบต้องนำส่งคลัง จำนวน ๔๒๐ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และเงินค่าใช้จ่ายที่โรงงานยาสูบสนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน ๕๓๐ ล้านบาท

๑.๑.๓ กรมธนารักษ์ได้แบ่งการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” เนื้อที่ประมาณ ๓๒๐ ไร่ เป็น ๓ ระยะ ตามการส่งมอบพื้นที่ของโรงงานยาสูบ โดยระยะที่ ๑ เนื้อที่ประมาณ ๖๑ ไร่ กรมธนารักษ์ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และได้ส่งมอบพื้นที่สวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๑ เนื้อที่ประมาณ ๖๑ ไร่ ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแล บำรุงรักษา และบริหารจัดการ

๑.๑.๔ กระทรวงการคลัง...

๑.๑.๔ กระทรวงการคลังได้มีคำสั่ง ที่ ๑๗๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” โดยยกเลิกคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๑๖๓๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ที่กำกับดูแลกรมธนารักษ์เป็นประธานกรรมการ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ และกรมธนารักษ์เป็นฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่และอำนาจในการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว ประสานงานกับการยาสูบแห่งประเทศไทยเรื่องการโยกย้ายโรงงานยาสูบและการส่งมอบพื้นที่ งบประมาณ การก่อสร้าง การดำเนินการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกแบบ รื้อถอน ก่อสร้าง ตกแต่ง จัดสร้างสวน และอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

๑.๑.๕ การดำเนินการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ มีกระบวนการดำเนินงานแบ่งเป็น ๔ กระบวนการ ประกอบด้วย งานรื้อถอน งานออกแบบ การจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) และงานก่อสร้าง ภายใต้กรอบวงเงิน ๗๖๗,๕๙๙,๓๒๕.- บาท โดยแต่ละกระบวนการได้ดำเนินการ จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทำบันทึกข้อตกลง ดังนี้

(๑) งานจ้างรื้อถอน เป็นเงิน ๑๕,๕๗๐,๐๐๐.- บาท

(๒) งานจ้างออกแบบ เป็นเงิน ๔๐,๑๘๐,๐๐๐.- บาท

(๓) งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ เป็นเงิน ๓๒,๗๑๕,๒๕๐.- บาท

(๔) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ”

ระยะที่ ๒-๓ ระหว่างกรมธนารักษ์กับกองทัพบก ฉบับลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๕๒,๕๓๗,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ๗๔๑,๐๐๒,๒๕๐.- บาท คงเหลือเงินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ จำนวน ๒๖,๕๙๗,๐๗๕.- บาท

๑.๑.๖ กองทัพบกผู้รับดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ได้แบ่ง การก่อสร้างออกเป็น ๒ พื้นที่ พื้นที่ก่อสร้างที่ ๑ เนื้อที่ประมาณ ๑๖๐-๑๗๖ ไร่ และพื้นที่ก่อสร้างที่ ๒ เนื้อที่ประมาณ ๑๐๓-๑-๖.๕ ไร่ (รวมการปรับปรุงพื้นที่สวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๑ บางส่วน) โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้าง นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงปลายปี ๒๕๖๓ มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในปี ๒๕๖๔ ส่งผลต่อการดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ กรมธนารักษ์ได้เห็นชอบให้กองทัพบกขยาย ระยะเวลาการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ออกไปให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ และเห็นชอบค่าก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ เพิ่มเติมให้กับกองทัพบก จำนวน ๒๓,๓๔๖,๗๙๓.๔๗ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๖๗๕,๘๔๓,๗๙๓.๔๗ บาท (๖๕๒,๕๓๗,๐๐๐+๒๓,๓๔๖,๗๙๓.๔๗) คงเหลือเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๓,๒๕๐,๒๘๑.๕๓ บาท

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ เห็นชอบในหลักการให้ย้าย โรงงานยาสูบทั้งหมดไปอยู่ส่วนภูมิภาค และให้พัฒนาพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบ เนื้อที่ประมาณ ๔๓๐ ไร่ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ โดยให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

๑.๒.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๐ อนุมัติให้ใช้เงินจากเงินรายได้แผ่นดินที่โรงงานยาสูบต้องนำส่งคลัง เพื่อเป็นค่าก่อสร้างสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” โดยส่วนที่ ๑ เป็นการก่อสร้างสวนน้ำ มีวงเงินจัดสร้างประมาณ ๑๘๐ ล้านบาท และส่วนที่ ๒ เป็นการก่อสร้างสวนป่า มีวงเงินจัดสร้างประมาณ ๔๒๐ ล้านบาท

๑.๒.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ภายในกรอบวงเงิน ๙๕๐ ล้านบาท โดยให้โรงงานยาสูบเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง โดยการใช้จ่ายเงินแต่ละระยะ (PHASE) ของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กรมธนารักษ์และโรงงานยาสูบตกลงร่วมกันตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ โรงงานยาสูบต้องดำเนินการส่งมอบพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดเพื่อให้การดำเนินการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ในแต่ละระยะแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำหรับการใช้จ่ายเงินซึ่งจะใช้จ่ายจากเงินรายได้แผ่นดินที่โรงงานยาสูบต้องนำส่งคลัง จำนวน ๔๒๐ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และเงินค่าใช้จ่ายที่โรงงานยาสูบสนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน ๕๓๐ ล้านบาท

๑.๒.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รับทราบความคืบหน้าโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ตามกรอบกระบวนการดำเนินงานจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” โดยให้รวมการออกแบบสวนป่า การรื้อถอน และการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ ไว้ในคราวเดียวกัน

๑.๒.๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ รับทราบแผนการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีแผนการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และแบ่งการก่อสร้างเป็น ๒ ระยะ

๑.๒.๕ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ และการปรับแผนงานการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยกองทัพบกจะสามารถก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยให้มีพิธีเปิดโครงการฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

๑.๓.๑ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ กองทัพบกได้ดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ พื้นที่ก่อสร้างที่ ๑ แล้วเสร็จ และกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้กรุงเทพมหานครใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.๔๔๓๑ (บางส่วน) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริเวณสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ พื้นที่ก่อสร้างที่ ๑ เนื้อที่ประมาณ ๑๖๐-๑-๗๖ ไร่ เพื่อดูแล บำรุงรักษา และบริหารจัดการสวนสาธารณะ

๑.๓.๒ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ กองทัพบกได้แจ้งการดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ พื้นที่ก่อสร้างที่ ๒ แล้วเสร็จ โดยขอส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กรมธนารักษ์เพื่อดูแลบำรุงรักษาต่อไป โดยในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรมธนารักษ์ได้จัดงานพิธีเปิดสวนป่า ระยะที่ ๒-๓ ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑.๓.๓ กรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้กรุงเทพมหานครใช้ที่ราชพัสดุบริเวณสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ พื้นที่ก่อสร้างที่ ๒ เนื้อที่ประมาณ ๙๙-๓-๙๘.๒ ไร่ (ตามการรังวัดตรวจสอบใหม่) รวมทั้งอาคารราชพัสดุ จำนวน ๔ หลัง ประกอบด้วย อาคารพิพิธภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง และอาคารกีฬา จำนวน ๓ หลัง เพื่อดูแล บำรุงรักษา และบริหารจัดการสวนสาธารณะ

๑.๓.๔ คณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กรมธนารักษ์นำส่งเงินคงเหลือจากการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” จำนวน ๓,๒๕๐,๒๘๑.๕๓ บาท คืนกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และเมื่อกรมธนารักษ์ได้คืนเงินจำนวนดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง เป็นรายได้แผ่นดินเรียบร้อยแล้วให้กรมธนารักษ์รายงานผลการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป และเห็นชอบให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๑๗๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” เนื่องจาก ปัจจุบันการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้ว

๑.๓.๕ กรมธนารักษ์ได้นำส่งเงินคงเหลือจากการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” จำนวน ๓,๒๕๐,๒๘๑.๕๓ บาท คืนกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ จัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ และนำเสนอกระทรวงการคลัง ให้ความเห็นชอบการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ซึ่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ซึ่งเห็นชอบในหลักการให้ย้ายโรงงานยาสูบ ทั้งหมดไปอยู่ส่วนภูมิภาค และให้พัฒนาพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบ เนื้อที่ประมาณ ๔๓๐ ไร่ เป็นสวนสาธารณะ ขนาดใหญ่ โดยให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ซึ่งอนุมัติให้ใช้เงินจากเงินรายได้แผ่นดินที่โรงงานยาสูบต้องนำส่งคลัง เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง สวนสาธารณะ “เบญจกิติ” ทั้งในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ทั้งนี้ เมื่อสร้างสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” แล้วเสร็จ มีเงินคงเหลืออยู่เท่าใดก็ให้กรมธนารักษ์นำส่งคืนกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินทั้งสิ้นต่อไป ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ภายใน กรอบวงเงิน ๙๕๐ ล้านบาท โดยให้โรงงานยาสูบเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง โดยการใช้จ่ายเงิน แต่ละระยะ (PHASE) ของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กรมธนารักษ์และโรงงานยาสูบตกลงร่วมกัน ซึ่งจะใช้จ่าย จากเงินรายได้แผ่นดินที่โรงงานยาสูบต้องนำส่งคลัง จำนวน ๔๒๐ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และเงินค่าใช้จ่ายที่โรงงานยาสูบสนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน ๕๓๐ ล้านบาท

๓. สำคัญและข้อเท็จจริง

คณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กรมธนารักษ์นำส่งเงินคงเหลือจากการจัดสร้าง สวนป่า “เบญจกิติ” จำนวน ๓,๒๕๐,๒๘๑.๕๓ บาท คืนกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เมื่อกรมธนารักษ์ได้คืนเงินจำนวนดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เรียบร้อยแล้วให้กรมธนารักษ์รายงานผลการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓

ให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป และเห็นชอบให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๑๗๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” เนื่องจากปัจจุบันการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้ว

๔. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

โครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ดำเนินการจัดสร้างภายใต้กรอบวงเงิน ๙๕๐ ล้านบาท โดยโรงงานยาสูบเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง โดยใช้จ่ายจากเงินรายได้แผ่นดินที่โรงงานยาสูบต้องนำส่งคลัง จำนวน ๔๒๐ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และเงินค่าใช้จ่ายที่โรงงานยาสูบสนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน ๕๓๐ ล้านบาท โดยในระหว่างปี ๒๕๕๙ ถึงปี ๒๕๖๔ การยาสูบแห่งประเทศไทย (เดิมโรงงานยาสูบ) ได้นำส่งเงินค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” แต่ละระยะให้กรมธนารักษ์ เพื่อให้โครงการฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์ ดังนี้

๔.๑ นำส่งเงินรายได้แผ่นดินที่ต้องนำส่งคลัง จำนวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๔๒๐ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๐

๔.๒ นำส่งเงินค่าใช้จ่ายสนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๕๓๐ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

๕. ขอบกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๕.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ เห็นชอบในหลักการให้ย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมดไปอยู่ส่วนภูมิภาค และให้พัฒนาพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบ (เขตคลองเตย) เนื้อที่ประมาณ ๔๓๐ ไร่ เป็นสวน โดยให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

๕.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๐ อนุมัติให้ใช้เงินจากเงินรายได้แผ่นดินที่โรงงานยาสูบต้องนำส่งคลัง เพื่อเป็นค่าก่อสร้างสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” โดยส่วนที่ ๑ เป็นการจัดสร้างสวนน้ำ มีวงเงินจัดสร้างประมาณ ๑๘๐ ล้านบาท และส่วนที่ ๒ เป็นการจัดสร้างสวนป่า มีวงเงินจัดสร้างประมาณ ๔๒๐ ล้านบาท

๕.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ภายในกรอบวงเงิน ๙๕๐ ล้านบาท โดยให้โรงงานยาสูบเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง โดยการใช้จ่ายเงินแต่ละระยะ (PHASE) ของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กรมธนารักษ์และโรงงานยาสูบตกลงร่วมกัน ซึ่งจะใช้จ่ายจากเงินรายได้แผ่นดินที่โรงงานยาสูบต้องนำส่งคลัง จำนวน ๔๒๐ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และเงินค่าใช้จ่ายที่โรงงานยาสูบสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน ๕๓๐ ล้านบาท

๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒-๓ ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.๔๔๓๑ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๓๒๐ ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาที่ราชพัสดุซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับเป็นที่พักผ่อนของประชาชน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ซึ่งปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้จัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๑

และระยะที่ ๒-๓ แล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการจัดสร้างทั้งสิ้น ๙๔๖,๗๔๙,๗๑๘.๘๓ บาท ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการไว้ ๙๕๐ ล้านบาท คงเหลือเงินจากการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” จำนวน ๓,๒๕๐,๒๘๑.๕๓ บาท และกรมธนารักษ์ได้อนุญาตและส่งมอบพื้นที่สวนป่า “เบญจกิติ” ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแล บำรุงรักษา และบริหารจัดการสวนสาธารณะ พร้อมนำส่งเงินคงเหลือจากการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” จำนวน ๓,๒๕๐,๒๘๑.๕๓ บาท คืนกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้สวนป่า “เบญจกิติ” เป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงเทพมหานคร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ สร้างความน่าอยู่ให้กับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการอำนวยการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์
กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๖๓๒๘
โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๘๔๑๐
E-mail bsp@treasury.go.th