

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว๒๗๔

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/(คกจ.๖๔) ๔๑๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๐/๗๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๓/๒๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
 ๔. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/๔๒๘๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖) เกี่ยวกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ได้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ลงมติเห็นชอบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงต้นสังกัดและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการรับความเห็นสำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐจักรี อนันตศิลป์

(นางณัฐจักรี อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๓ (นริศ), ๑๕๓๓ (ปภัตรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th (ke 07-07-66)

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จิงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง : จิงเรียนยืนยันมา
กรม, องค์การอิสระ : จิงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกท.๖๔) ๕๖๐



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๑๑๖๘๙ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) รวมทั้งมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีได้เป็นการอนุมัติงานหรือโครงการใหม่แต่อย่างใด ประกอบกับการดำเนินโครงการดังกล่าวมีแหล่งเงินรองรับแล้วตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบภาระทางการคลังในอนาคตตามมาตรา ๒๗ แห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว จึงสามารถกระทำได้ตามมาตรา ๑๖๙ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ และการยกเลิกโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ หรือยกเลิกโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

/พร้อมเหตุผล...

พร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. เรื่องเดิม

๒.๑ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ จำนวนรวม ๒,๕๒๕ โครงการ รวมกรอบวงเงินอนุมัติ ๔๒๖,๓๕๘.๔๘๙๔ ล้านบาท และวันที่ ๑๖ สิงหาคม - วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานผลการคืนเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตามขั้นตอนของข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนรวม ๒๕ โครงการ รวมเงินคืนเหลือจ่าย ๒๗,๔๔๖.๗๙๓๐ ล้านบาท ทำให้มีกรอบวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ คงเหลือเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐๑,๐๘๘.๓๐๓๖ ล้านบาท และตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ จำนวนรวม ๑๓ โครงการ กรอบวงเงินอนุมัติ ๑๐๑,๐๘๓.๖๖๐๔ ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ คงเหลือเป็น ๔.๖๔๓๒ ล้านบาท

แผนงาน/ โครงการ **	คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ณ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๕			เงินคืนเหลือจ่าย ณ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๕ ***		กรอบวงเงินคงเหลือ รวม (๑) + (๒)	คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๕ ถึงปัจจุบัน*		
	จำนวน โครงการ	วงเงินอนุมัติ	กรอบวงเงิน คงเหลือ (๑)	จำนวน โครงการ	เงินคืน เหลือจ่ายรวม (๒)		จำนวน โครงการ	วงเงินอนุมัติ (๓)	วงเงิน คงเหลือ รวมสุทธิ
กลุ่มที่ ๑	๓๕	๑๖๑,๖๕๗.๗๗๒๓	๐.๐๐๐๐	๔	๑,๓๑๒.๙๗๒๖	๑,๓๑๒.๙๗๒๖	๑๐	๕๙,๗๕๑.๓๗๘๗	๐.๐๐๐๐
แผนงานที่ ๑๑	๒๕	๖๕,๖๕๙.๖๐๓๗		๔	๑,๓๑๒.๙๗๒๖		๐	๑,๓๑๒.๙๗๒๖	
แผนงานที่ ๑๒	๕	๒๓๐.๘๗๑๑			๐.๐๐๐๐		๐	๐.๐๐๐๐	
แผนงานที่ ๑๓	๕	๙๕,๗๖๗.๒๙๗๕			๐.๐๐๐๐		๑๐	๕๘,๔๓๘.๔๐๖๑	
กลุ่มที่ ๒	๒๘	๑๕๙,๒๐๘.๙๙๔๖	๑๔,๘๓๓.๒๓๓๑	๑๘	๑๑,๑๗๐.๐๗๐๗	๒๖,๐๐๙.๓๐๓๘	๓	๗,๔๐๒.๙๓๐๖	๒.๔๔๘๕
แผนงานที่ ๒๑	๒๕	๑๔๒,๒๗๒.๒๙๖๖		๑๕	๑๐,๐๙๐.๒๕๐๗		๒	๗,๓๐๙.๙๑๐๖	
แผนงานที่ ๒๒	๓	๑๖,๙๓๖.๖๙๘๐		๓	๑,๐๘๕.๘๒๐๐		๑	๙๓.๐๒๐๐	
กลุ่มที่ ๓	๒,๔๖๒	๑๐๕,๔๙๑.๗๑๒๕	๕๘,๘๐๘.๒๓๗๕	๓	๑๔,๕๙๗.๗๙๘๗	๗๓,๗๖๖.๐๒๗๒	๐	๓๓,๗๒๖.๘๕๑๑	๒.๑๙๘๗
แผนงานที่ ๓๑	๓	๒๗,๒๘๒.๕๘๒๒		๑	๑๐,๕๐๑.๘๒๑๐		๐	๑๐,๒๘๓.๘๔๙๐	
แผนงานที่ ๓๒	๒,๔๕๙	๗๘,๒๐๙.๑๔๐๓		๒	๔,๐๙๕.๙๗๗๗		๐	๒๓,๖๔๕.๕๐๒๑	
รวมทั้งหมด	๒,๕๒๕	๔๒๖,๓๕๘.๔๘๙๔	๒๗,๖๔๖.๕๑๐๖	๒๕	๒๗,๔๔๖.๗๙๓๐	๑๐๑,๐๘๘.๓๐๓๖	๑๓	๑๐๑,๐๘๓.๖๖๐๔	๔.๖๔๓๒

หมายเหตุ

- * ไม่รวมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่มีมติอนุมัติยกเลิก/ปรับลดกรอบวงเงินโครงการ
- ** แผนงานที่ ๑.๑ คือ แผนงานเพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ
แผนงานที่ ๑.๒ คือ แผนงานเพื่อปรับปรุงสถานพยาบาลสำหรับการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แผนงานที่ ๑.๓ คือ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข แผนงานที่ ๒.๑ คือ แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายของประชาชน แผนงานที่ ๒.๒ คือ แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพหรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แผนงานที่ ๓.๑ คือ แผนงานเพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ แผนงานที่ ๓.๒ คือ แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
- *** ปัจจุบันมีโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบได้รายงานผลการดำเนินโครงการตามขั้นตอนข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ สบн. (แบบฟอร์ม ๓) แล้ว จำนวน ๒๕ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๒๗,๔๔๖.๗๙๓๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับตามที่ สบн. ประสาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕)
- **** ที่ผ่านมามีมติอนุมัติโอนกรอบวงเงินตามมาตรา ๖ จำนวน ๑๒ ครั้ง วงเงินรวม ๑๙๐,๑๐๒.๐๒๔๙ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) จากกรอบวงเงินแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒ มาใช้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๗ ครั้ง วงเงินรวม ๑๔๔,๕๖๗.๕๔๓๕ ล้านบาท (๒) จากกรอบวงเงินแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ มาใช้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๕ ครั้ง วงเงินรวม ๒๓,๕๒๘.๖๓๔๙ ล้านบาท และ (๓) จากกรอบวงเงินแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ มาใช้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒ จำนวน ๕ ครั้ง วงเงินรวม ๒๒,๐๐๖.๘๔๖๕ ล้านบาท

๒.๒ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สบง. ได้กู้เงินตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วรวมจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และหน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๔๗๓,๔๕๗.๒๑๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๗ (เบิกจ่ายแล้ว ๒,๓๓๔ โครงการ จาก ๒,๓๘๕ โครงการ) ของวงเงินที่ใช้จ่ายจริงภายใต้กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี

แผนงาน/โครงการ	วงเงินที่ใช้จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	๒๒๐,๐๙๖.๑๗๘๔	๒๐๐,๘๗๘.๑๗๘๓	๙๑.๒๗
๑.๑ เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนฯ	๖๕,๖๕๙.๖๐๓๗	๕๖,๔๔๔.๕๓๖๐	๘๕.๙๗
๑.๒ เพื่อปรับปรุงสถานพยาบาลสำหรับการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๒๓๐.๘๗๑๑	๑๕๘.๔๑๒๒	๖๘.๖๒
๑.๓ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	๑๕๔,๒๐๕.๗๐๓๖	๑๔๔,๒๗๕.๒๓๐๑	๙๓.๕๖
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	๑๕๕,๔๓๕.๘๕๔๕	๑๕๓,๓๘๑.๑๔๐๔	๙๘.๖๘
๒.๑ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน	๑๓๙,๔๙๑.๙๕๖๕	๑๓๗,๕๐๗.๗๖๗๔	๙๘.๕๘
๒.๒ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพหรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพฯ	๑๕,๙๔๓.๘๙๘๐	๑๕,๘๗๓.๓๗๓๐	๙๙.๕๖
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	๑๒๔,๐๕๐.๖๗๐๑	๑๑๙,๑๙๗.๘๙๒๔	๙๖.๐๙
๓.๑ เพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ	๒๗,๐๖๔.๖๑๐๒	๒๗,๐๖๒.๘๘๙๔	๙๙.๙๙
๓.๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศ	๙๖,๙๘๖.๐๕๙๙	๙๒,๑๓๕.๐๐๓๑	๙๕.๐๐
สรุปวงเงินใช้จ่าย	๔๙๙,๕๘๒.๗๐๓๐	๔๗๓,๔๕๗.๒๑๑๑	๙๔.๗๗

๓. สารระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีเลขานุการสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) จำนวน ๒ จังหวัด (จังหวัดน่าน และจังหวัดตรัง) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๓.๑ ความเป็นมา

๓.๑.๑ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) รวม ๒๙ จังหวัด จำนวน ๙๑๙ โครงการ วงเงิน ๒,๓๐๐.๑๒๒๒ ล้านบาท และโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) รวม ๑๘ จังหวัด จำนวน ๓๙๗ โครงการ วงเงิน ๙๗๐.๙๑๒๔ ล้านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ ตามลำดับ

๓.๑.๒ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๑,๑๓๘ โครงการ กรอบวงเงิน ๑,๙๗๓.๓๐๕๐ ล้านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

๓.๑.๓ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการกำหนดเงื่อนไขว่าในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างหรือลงนามผูกพันสัญญาโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการโดยใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรับผิดชอบเสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให้ กค. สามารถบริหารเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๑.๔ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบและรับทราบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างดำเนินการให้เร่งรัดการดำเนินงานและต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขว่าในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นต่อไป

๓.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ มท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่อง การขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ จำนวนรวม ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน และจังหวัดตรัง จำนวนรวม ๒ โครงการ งบประมาณ ๒๒.๘๘๕๐ ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

๓.๒.๑ จังหวัดน่าน ขอยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายห้วยคำ หมู่ที่ ๔ บ้านทัพมาน ตำบลบัวใหญ่ อำเภอวานรนิวาส วงเงิน ๑.๘๘๕๐ ล้านบาท เนื่องจากหน่วยงานรับผิดชอบไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๓.๒.๒ จังหวัดตรัง ขอยยาระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนานวนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตังเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ วงเงิน ๒๐.๙๐๐๐ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินงาน

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๓ ประเด็นอภิปราย

๓.๓.๑ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑) ข้อเสนอของจังหวัดตรังที่ มท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับที่ผู้ชี้แจงจังหวัดตรัง (นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ว่า โครงการฯ เป็นโครงการที่สำคัญของจังหวัดในการพัฒนาเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบนฝั่งแห่งใหม่ ที่มีสวนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดตรังที่สำคัญ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ มีน้ำพุร้อนที่ไหลมาจากใต้ดินตลอดเวลาและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการบำบัด รักษาโรคได้เป็นอย่างดี จึงคาดว่า

/จะสามารถ...

จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวจังหวัดตรังเพิ่มขึ้นภายหลังสถานการณ์โควิด - ๑๙ ประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ คน/ปี นอกจากนี้ การดำเนินโครงการฯ ยังช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการฯ อาทิ บริการนำเที่ยวจากมัคคุเทศก์น้อย บริการนวดเพื่อสุขภาพ จะมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้ง ในกรณีที่จังหวัดไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จังหวัดไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ให้เกิดความต่อเนื่องได้ เนื่องจากปัจจุบันงบประมาณของจังหวัดที่มีอยู่มีจำนวนไม่มากขณะที่จังหวัดมีภารกิจที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจำนวนมาก

๒) สำหรับข้อเสนอของจังหวัดน่าน เป็นการเสนอขอยกเลิกโครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เนื่องจากไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างหรือลงนามในสัญญาโครงการได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตามจากการประสานจังหวัดแจ้งว่า ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบคาดว่าจะสามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

๓.๓.๒ คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า เห็นควรขยายกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ของจังหวัดตรัง เป็นสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ และเห็นควรให้จังหวัดน่านยกเลิกการดำเนินโครงการฯ เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่หน่วยงานอาจจะไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างถนนได้ตามแผนงานใหม่ที่เสนอ

๓.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณาถ้อยแถลงความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๓.๔.๑ เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ๒ โครงการ กรอบวงเงิน ๒๒.๘๘๕๐ ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ดังนี้

๑) จังหวัดน่าน ยกเลิกการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายห้วยคำ หมู่ที่ ๔ บ้านทัพมาน ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน่าน้อย กรอบวงเงิน ๑.๙๘๕๐ ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างและลงนามผูกพันสัญญาได้ทันภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวมถึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี

๒) จังหวัดตรัง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ พัฒนาวนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตังเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากได้ลงนามผูกพันสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ รวมถึงเป็นโครงการที่จะมีส่วนช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เห็นความชอบหมายให้จังหวัด เร่งปรับปรุงรายละเอียดของโครงการในระบบ eMENSCR ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด

๓.๔.๒ กรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้ เห็นความชอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการต่อไปให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นต่อไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

๓.๔.๓ เห็นความชอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เร่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายตามข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งจัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการตามที่กระทรวงการคลังกำหนดต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้อำนาจพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ตามข้อ ๓.๔ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้


๔.๑ อนุมัติให้จังหวัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ตามข้อ ๓.๔.๑ พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เร่งปรับปรุงรายละเอียดของโครงการในระบบ eMENSCR ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว

๔.๒ มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างดำเนินการให้เร่งรัดการดำเนินงานและต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้ เห็นความชอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการต่อไปให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นต่อไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

๔.๓ มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เร่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายตามข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งจัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการตามที่กระทรวงการคลังกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา พิษยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕
โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐
Email: phavina@nesdc.go.th

QR CODE



ธนาภรณ์

ปลัดสท

(นางสาวปัทมา เพ็งโสภา)
สำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
18 / 07 / 66



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๓๐๓

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.๖๔) ๕๐๙

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) รวมทั้งมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีได้เป็นการอนุมัติงานหรือโครงการใหม่แต่อย่างใด ประกอบกับการดำเนินโครงการดังกล่าวมีแหล่งเงินรองรับแล้วตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบภาระทางการคลังในอนาคต ตามมาตรา ๒๗ แห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว จึงสามารถกระทำได้ตามมาตรา ๑๖๙ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ และการยกเลิกโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ หรือยกเลิกโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. เรื่องเดิม

๒.๑ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ จำนวนรวม ๒,๕๒๕ โครงการ รวมกรอบเงินอนุมัติ ๔๒๖,๓๕๘.๔๘๙๔ ล้านบาท และวันที่ ๑๖ สิงหาคม - วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานผลการคืนเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตามขั้นตอน

นรม. ๓๗๘๓
เข้า ๐๔.๒๕
๑๓ ก.ค.๖๖
ออก ๑๔/๐๗/๖๖
๑๔.๐๔ น.

รอง ลอน.พ. ๑๐๗๐
ทว. ๑๔ ก.ค. ๖๖ เวลา ๙:๓๓ น.

ของข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนรวม ๒๕ โครงการ รวมเงินคืนเหลือจ่าย ๒๗,๔๔๖.๗๙๓๐ ล้านบาท ทำให้มีกรอบวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ คงเหลือเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐๑,๐๘๘.๓๐๓๖ ล้านบาท และตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง ปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ จำนวนรวม ๑๓ โครงการ กรอบวงเงินอนุมัติ ๑๐๑,๐๘๓.๖๖๐๔ ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ คงเหลือเป็น ๔.๖๔๓๒ ล้านบาท

แผนงาน/ โครงการ **	คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ณ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๕			เงินคืนเหลือจ่าย ณ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๕ ***		กรอบวงเงินคงเหลือ รวม (๑) + (๒)	คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๕ ถึงปัจจุบัน*		
	จำนวน โครงการ	วงเงินอนุมัติ	กรอบวงเงิน คงเหลือ (๑)	จำนวน โครงการ	เงินคืน เหลือจ่ายรวม (๒)		จำนวน โครงการ	วงเงินอนุมัติ (๓)	วงเงิน คงเหลือ รวมสุทธิ
กลุ่มที่ ๑	๓๕	๑๖๑,๖๕๗.๗๗๒๓	๐.๐๐๐๐	๔	๑,๓๑๒.๙๗๒๖	๑,๓๑๒.๙๗๒๖	๑๐	๕๙,๗๕๑.๓๗๘๗	๐.๐๐๐๐
แผนงานที่ ๑๑	๒๕	๖๕,๖๕๙.๖๐๓๗		๔	๑,๓๑๒.๙๗๒๖		๐	๑,๓๑๒.๙๗๒๖	
แผนงานที่ ๑๒	๕	๒๓๐.๘๗๑๑			๐.๐๐๐๐		๐	๐.๐๐๐๐	
แผนงานที่ ๑๓	๕	๙๕,๗๖๗.๒๙๗๕			๐.๐๐๐๐		๑๐	๕๘,๔๓๘.๕๐๖๑	
กลุ่มที่ ๒	๒๘	๑๕๙,๒๐๘.๙๙๕๖	๑๔,๘๓๓.๒๓๓๑	๑๘	๑๑,๑๗๖.๐๗๐๗	๒๖,๐๐๙.๓๐๓๘	๓	๗,๔๐๒.๙๓๐๖	๒.๔๔๘๕
แผนงานที่ ๒๑	๒๕	๑๔๒,๒๗๒.๒๙๖๖		๑๕	๑๐,๐๙๐.๒๕๐๗		๒	๗,๓๐๙.๙๓๐๖	
แผนงานที่ ๒๒	๓	๑๖,๙๓๖.๖๙๘๐		๓	๑,๐๘๕.๘๒๐๐		๑	๙๓๐.๒๐๐๐	
กลุ่มที่ ๓	๒,๔๖๒	๑๐๕,๔๙๑.๗๒๒๕	๕๘,๘๐๘.๒๓๗๕	๓	๑๔,๙๕๗.๗๙๘๗	๗๓,๗๖๖.๐๒๗๒	๐	๓๓,๙๒๖.๓๕๑๑	๒.๑๙๘๗
แผนงานที่ ๓๑	๓	๒๗,๒๘๒.๕๘๒๒		๑	๑๐,๕๐๑.๘๒๑๐		๐	๑๐,๒๘๓.๘๔๙๐	
แผนงานที่ ๓๒	๒,๔๕๙	๗๘,๒๐๙.๑๔๐๓		๒	๔,๔๕๕.๙๗๗๗		๐	๒๗,๖๔๒.๕๐๒๑	
รวมทั้งหมด	๒,๕๒๕	๔๒๖,๓๕๘.๔๘๙๔	๗๓,๖๔๑.๕๑๐๖	๒๕	๒๗,๔๔๖.๗๙๓๐	๑๐๑,๐๘๘.๓๐๓๖	๑๓	๑๐๑,๐๘๓.๖๖๐๔	๔.๖๔๓๒

หมายเหตุ

- * ไม่รวมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่มีมติอนุมัติยกเลิก/ปรับลดกรอบวงเงินโครงการ
- **แผนงานที่ ๑.๑ คือ แผนงานเพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ
แผนงานที่ ๑.๒ คือ แผนงานเพื่อปรับปรุงสถานพยาบาลสำหรับการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แผนงานที่ ๑.๓ คือ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข แผนงานที่ ๒.๑ คือ แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน แผนงานที่ ๒.๒ คือ แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพหรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แผนงานที่ ๓.๑ คือ แผนงานเพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ แผนงานที่ ๓.๒ คือ แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
- *** ปัจจุบันมีโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบได้รายงานผลการดำเนินโครงการตามขั้นตอนข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ สบน. (แบบฟอร์ม ๓) แล้ว จำนวน ๒๕ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๒๗,๔๔๖.๗๙๓๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับตามที่ สบน. ประสาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕)
- **** ที่ผ่านมามีมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติโอนกรอบวงเงินตามมาตรา ๖ จำนวน ๑๒ ครั้ง วงเงินรวม ๑๙๐,๑๐๒.๐๒๔๙ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) จากกรอบวงเงินแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒ มาใช้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๗ ครั้ง วงเงินรวม ๑๔๔,๕๖๗.๕๔๓๕ ล้านบาท (๒) จากกรอบวงเงินแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ มาใช้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๕๕,๕๒๘.๖๓๔๙ ล้านบาท และ (๓) จากกรอบวงเงินแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ มาใช้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒ จำนวน ๕.๘๘๖๕ ล้านบาท

๒.๒ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สบน. ได้กู้เงินตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วรวมจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และหน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๔๗๓,๔๕๗.๒๑๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๗ (เบิกจ่ายแล้ว ๒,๓๓๔ โครงการ จาก ๒,๓๘๕ โครงการ) ของวงเงินที่ใช้จ่ายจริงภายใต้กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี

แผนงาน/โครงการ	วงเงินที่ใช้จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	๒๒๐,๐๙๖.๑๗๘๔	๒๐๐,๘๗๘.๑๗๘๓	๙๑.๒๗
๑.๑ เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีน	๖๕,๖๕๙.๖๐๓๗	๕๖,๔๔๔.๕๓๖๐	๘๕.๙๗
๑.๒ เพื่อปรับปรุงสถานพยาบาลสำหรับการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๒๓๐.๘๗๑๑	๑๕๘.๖๔๒๒	๖๘.๖๒

แผนงาน/โครงการ	วงเงินที่ใช้จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑.๓ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	๑๕๔,๒๐๕.๗๐๓๖	๑๔๔,๒๗๕.๒๓๐๑	๙๓.๕๖
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	๑๕๕,๔๓๕.๘๕๔๕	๑๕๓,๓๘๑.๑๔๐๔	๙๘.๖๘
๒.๑ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน	๑๓๙,๔๙๑.๙๕๖๕	๑๓๗,๕๐๗.๗๖๗๔	๙๘.๕๘
๒.๒ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพหรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพ	๑๕,๙๔๓.๘๙๘๐	๑๕,๘๗๓.๓๗๓๐	๙๙.๕๖
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	๑๒๔,๐๕๐.๖๗๐๑	๑๑๙,๑๙๗.๘๙๒๔	๙๖.๐๙
๓.๑ เพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ	๒๗,๐๖๔.๖๑๐๒	๒๗,๐๖๒.๘๘๙๔	๙๙.๙๙
๓.๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศ	๙๖,๙๘๖.๐๕๙๙	๙๒,๑๓๕.๐๐๓๑	๙๕.๐๐
สรุปวงเงินใช้จ่าย	๔๙๙,๕๘๒.๗๐๓๐	๔๗๓,๔๕๗.๒๑๑๑	๙๔.๗๗

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีเลขานุการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) จำนวน ๒ จังหวัด (จังหวัดน่าน และจังหวัดตรัง) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๓.๑ ความเป็นมา

๓.๑.๑ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) รวม ๒๙ จังหวัด จำนวน ๙๑๙ โครงการ วงเงิน ๒,๓๐๐.๑๒๒๒ ล้านบาท และโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) รวม ๑๘ จังหวัด จำนวน ๓๙๗ โครงการ วงเงิน ๙๗๐.๙๑๒๔ ล้านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ ตามลำดับ

๓.๑.๒ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๑,๑๓๘ โครงการ กรอบวงเงิน ๑,๙๗๓.๓๐๕๐ ล้านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

๓.๑.๓ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการกำหนดเงื่อนไขว่าในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างหรือลงนามผูกพันสัญญาโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการโดยใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรับผิดชอบเสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให้ กค. สามารถบริหารเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๑.๔ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบและรับทราบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างดำเนินการให้เร่งรัดการดำเนินงานและต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นต่อไป

๓.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ มท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่อง การขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ จำนวนรวม ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน และจังหวัดตรัง จำนวนรวม ๒ โครงการ งบประมาณ ๒๒.๘๘๕๐ ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

๓.๒.๑ จังหวัดน่าน ขอยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายห้วยคำ หมู่ที่ ๔ บ้านทัพมาน ตำบลบัวใหญ่ อำเภอวานรนิวาส วงเงิน ๑.๙๘๕๐ ล้านบาท เนื่องจากหน่วยงานรับผิดชอบไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๓.๒.๒ จังหวัดตรัง ขอย้ายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนานอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตังเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ วงเงิน ๒๐.๙๐๐๐ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินงาน

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

๓.๓ ประเด็นอภิปราย

๓.๓.๑ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑) ข้อเสนอของจังหวัดตรังที่ มท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่ต้องคล้อยตามที่ผู้ชี้แจงจังหวัดตรัง (นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ว่า โครงการฯ เป็นโครงการที่สำคัญของจังหวัดในการพัฒนาเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบนฝั่งแห่งใหม่ ที่มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดตรังที่สำคัญ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ มีน้ำพุร้อนที่ไหลมาจากใต้ดินตลอดเวลาและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการบำบัด รักษาโรคได้เป็นอย่างดี จึงคาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวจังหวัดตรังเพิ่มขึ้นภายหลังสถานการณ์โควิด - ๑๙ ประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ คน/ปี นอกจากนี้ การดำเนินโครงการฯ ยังช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการฯ อาทิ บริการนำเที่ยวจากมัคคุเทศก์น้อย บริการนวดเพื่อสุขภาพ จะมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้ง ในกรณีที่จังหวัดไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จังหวัดไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ให้เกิดความต่อเนื่องได้ เนื่องจากปัจจุบันงบประมาณของจังหวัดที่มีอยู่มีจำนวนไม่มากขณะที่จังหวัดมีภารกิจที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจำนวนมาก

๒) สำหรับข้อเสนอของจังหวัดน่าน เป็นการเสนอขอยกเลิกโครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เนื่องจากไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างหรือลงนามในสัญญาโครงการได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตามจากการประสานจังหวัดแจ้งว่า ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบคาดว่าจะสามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

๓.๓.๒ คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า เห็นควรขยายกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ของจังหวัดตรัง เป็นสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ และเห็นควรให้จังหวัดน่านยกเลิกการดำเนินโครงการฯ เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่หน่วยงานอาจไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างถนนได้ตามแผนงานใหม่ที่เสนอ

๓.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๓.๔.๑ เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ๒ โครงการ กรอบวงเงิน ๒๒.๘๘๕๐ ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ดังนี้

๑) จังหวัดน่าน ยกเลิกการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายห้วยค่า หมู่ที่ ๔ บ้านทัพมาน ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน่าน้อย กรอบวงเงิน ๑.๙๘๕๐ ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างและลงนามผูกพันสัญญาได้ทันภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวมถึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี

๒) จังหวัดตรัง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ พัฒนาวานอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตังเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ โดยขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากได้ลงนามผูกพันสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ รวมถึงเป็นโครงการที่จะมีส่วนช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เห็นควรมอบหมายให้จังหวัด เร่งปรับปรุงรายละเอียดของโครงการในระบบ eMENSCR ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด

๓.๔.๒ กรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการต่อไปให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีโดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นต่อไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

๓.๔.๓ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เร่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายตามข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งจัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการตามที่กระทรวงการคลังกำหนดต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ตามข้อ ๓.๔ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้จังหวัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ตามข้อ ๓.๔.๑ พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งปรับปรุงรายละเอียดของโครงการในระบบ eMENSCR ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว

๔.๒ มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างดำเนินการให้เร่งรัดการดำเนินงานและต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการต่อไปให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นต่อไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

๔.๓ มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เร่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายตามข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งจัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการตามที่กระทรวงการคลังกำหนดต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดมีบัญชาให้ สศช. นำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

เห็นชอบ



พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

๑๔ มิ.ย. ๖๖



(นายธนุชา พิทยานนท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

ครบถ้วน นรม. เพื่อโปรด 

๑๔ มิ.ย. ๖๖

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ ๑๑ ๖๕๖๔



สนง.สภાพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รับที่ 6405
วันที่ 30 มิ.ย. 2566
เวลา 15:16 น.

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ของจังหวัดน่าน และจังหวัดตรัง

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกำกับหน่วยงานรับผิดชอบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ เร่งดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ โดยกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้
ให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งเสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ
และ/หรือยกเลิกการดำเนินโครงการ รวมทั้งกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการไม่สามารถดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
หรือลงนามผูกพันสัญญาโครงการภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรับผิดชอบเสนอขอยกเลิก
การดำเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิก
และเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ของจังหวัดน่าน และจังหวัดตรัง โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔
และคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แล้ว จึงขอแจ้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ตลอดจนปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



QR code สำหรับ
ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๙๒๐๐ มท. ๕๐๕๒๕

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๐/๗๕๘

สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๕๕๓๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอเรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้จังหวัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งปรับปรุงรายละเอียดของโครงการในระบบ eMENSCR ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว

๒. มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างดำเนินการให้เร่งรัดการดำเนินงานและต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นต่อไป ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

๓. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เร่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายตามข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งจัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการตามที่กระทรวงการคลังกำหนดต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงบประมาณ...

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ประกอบกับได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการ กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้แล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติตามผลการพิจารณา ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งได้เห็นชอบให้จังหวัดเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ

อย่างไรก็ดี กระทรวงมหาดไทยควรกำกับติดตามหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการจะต้อง ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และมาตรฐานของทางราชการอย่างประหยัด รวมทั้งเร่งรัดการใช้จ่าย ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ตลอดจนให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผล โครงการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอมติเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๓๘๐๘ ๖๔๗๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

นางอุษณีย์

ปลัดสท

นางสาวอุษณีย์ (เพ็ญสูตร)
สำนักข่าววิเคราะห์นโยบายและแผน
18 / 07 / 66

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๓/๒๕๖๓



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๕๕๓๗ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๙ กรณีที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว เห็นว่า การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ของกระทรวงมหาดไทย ใน ๒ จังหวัด จำนวน ๒ โครงการ โดยยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ ครอบคลุมวงเงินรวม ๒๒,๘๘๕๐ ล้านบาท และมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSUR ให้สอดคล้องกับผลการพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการของคณะรัฐมนตรี และเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่ได้รับจากคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว โดยกำหนดเงื่อนไขว่าในกรณีที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ไม่สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการต่อไปให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นต่อไป รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเร่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายและจัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เป็นการดำเนินการตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคำขอพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

เพื่อพิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป จึงเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนด ประกอบกับโครงการดังกล่าว
เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้แล้วก่อนที่จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร จึงมิได้เป็นกรณีที่
คณะรัฐมนตรีกระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพัน
ต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปตามมาตรา ๑๖๙ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร กรณีจึงอยู่
ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว
และมอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ โดยต้องปฏิบัติตามข้อ ๒๒
แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปกรณ์ นิลประพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายการเงินการคลัง

ฝ่ายกฎหมายการคลัง

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ - ๙ ต่อ ๑๐๖๘ (นายเกียรติก้องฯ)

โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๕๑๖๐

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocs.go.th

คณาจารย์

ปลัดท

(นางสาวปัทมา เสงี่ยม)

สำนักข่าววิเคราะห์นโยบายและแผน

18 / 01 / 66

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/๕๒๕๐



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๖๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ถ) ๑๕๕๓๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ที่ได้มีมติเกี่ยวข้องกับการพิจารณา กลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการ ตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการแผนงาน/โครงการ โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) เร่งรัดการดำเนินการแผนงาน/โครงการตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้ สำหรับแผนงาน/โครงการ ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการตามขั้นตอนข้อ ๒๒ ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ และในกรณีที่หน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการ แผนงาน/โครงการได้ตามเป้าหมาย ให้เร่งดำเนินการเสนอขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถ บริหารจัดการเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิโรจน์ นรารักษ์)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๖๖๐ โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๑๘๖๐

Email: Phavina@nesdc.go.th

นางอุษณีย์

ปลัดสภา

นางสาวปัทมา เพ็งโลก

สำนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

18/07/66