

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังได้ใช้ประโยชน์จากอาคาร อันจะเป็นการประหยัดค่าเช่าอาคารสถานที่ของหน่วยงานในสังกัด

๓.สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ส.ป.กค.) ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตการบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ และรายการค่าจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๙๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) และ ๓๒,๕๕๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามลำดับ

๓.๒ ส.ป.กค. ได้มอบอำนาจให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ดำเนินการจัดจ้างแทนในโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง และการจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง โดย ธพส. ได้ว่าจ้างบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) และว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษาสโตนเฮนจ์ อินเตอร์ไพรม์ (SP CONSORTIUM) ซึ่งประกอบด้วยบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไพรม์ เอ็นจิเนียริง อาร์คิเทคเชอรัล คอนซัลแต้นส์ จำกัด เป็นผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านสองแสนบาทถ้วน)

๓.๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง (งบผูกพัน) และรายการค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง (งบผูกพัน) จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๕ (ผูกพัน ๒ ปี) เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖ (ผูกพัน ๓ ปี) เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๓.๔ กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงแก้ไขแบบรูปรายการละเอียดโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง ในส่วนของชั้นที่ ๑ (บางส่วน) ชั้นที่ ๙ - ๑๒ และชั้นที่ ๑๗ - ๒๐ โดยได้ชะลองานในส่วนที่ปรับปรุงแก้ไขแบบรูปรายการละเอียด ในชั้นที่ ๑ (บางส่วน) ชั้นที่ ๙ - ๑๒ และชั้นที่ ๑๗ - ๒๐ เพื่อให้การใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุด รวมทั้งเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ส่งผลให้มูลค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากเดิม ๗๙,๕๑๔,๖๙๖.๕๙ บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าพันห้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และค่าจ้างผู้คุมงานเพิ่มขึ้น ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) จึงได้มีหนังสือเพื่อขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาโครงการก่อสร้างจากสำนักงบประมาณ

๓.๕ เนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง ตามสัญญาจ้างก่อสร้างปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรายการละเอียด งานเพิ่ม - งานลด จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ รายการ จึงมีผลกระทบต่อระยะเวลาการทำงานของผู้รับจ้าง และส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับขณะนั้นอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี สป.กค. จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในส่วนที่ไม่กระทบกับวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖ (ผูกพัน ๓ ปี) เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗ (ผูกพัน ๔ ปี) ซึ่งได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงแก้ไขแบบรูปรายการละเอียดโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง ในส่วนของชั้นที่ ๑ (บางส่วน) ชั้นที่ ๙ - ๑๒ และชั้นที่ ๑๗ - ๒๐ โดยได้ชะลองานในส่วนที่ปรับปรุงแก้ไขแบบรูปรายการละเอียด ในชั้นที่ ๑ (บางส่วน) ชั้นที่ ๙ - ๑๒ และชั้นที่ ๑๗ - ๒๐ เพื่อให้การใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุด รวมทั้งเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

การเพิ่มวงเงินโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง จำนวน ๗๘,๐๖๒,๙๐๐.- บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านหกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จากวงเงินตามสัญญา จำนวน ๙๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงิน ๑,๐๐๓,๐๖๒,๙๐๐.- บาท (หนึ่งพันสามล้านหกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และรายการค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ จำนวน ๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) จากวงเงินตามสัญญา จำนวน ๓๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงิน ๓๙,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านเก้าแสนเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายวงเงินส่วนเพิ่มจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ ๑๐

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงบประมาณ ได้เห็นชอบให้ สป.กค. เพิ่มวงเงินงบประมาณรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตการบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ จำนวน ๗๘,๐๖๒,๙๐๐.- บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านหกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จากวงเงินตามสัญญา จำนวน ๙๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงิน ๑,๐๐๓,๐๖๒,๙๐๐.- บาท (หนึ่งพันสามล้านหกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และรายการค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ จำนวน ๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) จากวงเงินตามสัญญา จำนวน ๓๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงิน ๓๙,๗๐๐,๐๐๐.- บาท

/(สามสิบล้านเก้า ...

(สามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ ๑๐ แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มวงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ สป.กค. จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เพื่อพิจารณาในโอกาสแรกต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๗. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

การเพิ่มวงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ เป็นเรื่องที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๑) เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการเพิ่มกรอบวงเงินตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ ได้แก่ โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง จำนวน ๗๘,๐๖๒,๙๐๐.- บาท (เจ็ดสิบแปดล้านหกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จากวงเงินตามสัญญา จำนวน ๙๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงิน ๑,๐๐๓,๐๖๒,๙๐๐.- บาท (หนึ่งพันสามล้านหกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และรายการค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ จำนวน ๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) จากวงเงินตามสัญญาจำนวน ๓๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบสองล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงิน ๓๙,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายวงเงินส่วนเพิ่มจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ ๑๐ และการขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๙๐.

(นายภฤชญา จินะวิจารณ์)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักบริหารกลาง

โทร. ๐ ๒๑๒๖ ๕๘๐๐ ต่อ ๒๑๖๕ (ชยพล)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Chayapon.v@mof.go.th