



กค. 175
วันที่ 30 ก.ค. 66
เวลา 15.15

สค.

ส่ง : กค.

รับที่ : 89849/66

30 ค.ค. 2566 เวลา 15.00 น.



ที่ กต ๐๒๐๕.๓/๔๘๓๓

กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๔๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาผูกพันปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ส่วนมาก ที่ นร ๐๗๐๖/๖๗๗๗ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖
๒. แบบก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ หลังใหม่
๓. ข้อมูลแผนงานและประโยชน์ที่จะได้รับตามนโยบายมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศขอเสนอเรื่องการขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาผูกพันปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๑) เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และการขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาผูกพันปีงบประมาณต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามระเบียบสำนักงบประมาณว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดำเนินการตั้งรายละเอียดค่าของงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กระทรวงการต่างประเทศจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในการเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาผูกพันปีงบประมาณ สำหรับโครงการดังกล่าวภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

/ ๓. สาระสำคัญ ...

๓. สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ ความเป็นมา

กระทรวงการต่างประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพันระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-พ.ศ. ๒๕๖๗) สำหรับโครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๒ รายการ ได้แก่ (๑) รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวนทั้งสิ้น ๒๓๓,๙๙๙,๔๐๐.- บาท และ (๒) รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๙,๘๙๐,๐๐๐.- บาท

๓.๒ การดำเนินการที่ผ่านมา

๓.๒.๑ หลังจากได้ตรวจรับแบบก่อสร้างฯ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้ดำเนินการกระบวนการจัดจ้างผู้รับเหมาโดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ เชิญบริษัทผู้รับเหมาไทยที่มีความน่าเชื่อถือ มีศักยภาพ และมีประสบการณ์การก่อสร้างหรือปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ โดยผลการคัดเลือกเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และครั้งที่ ๒ เชิญบริษัทผู้รับเหมาไทยที่มีความน่าเชื่อถือ มีศักยภาพ และคาดว่าจะสามารถทำงานก่อสร้างในต่างประเทศได้เข้าร่วมการคัดเลือก โดยผลการคัดเลือก เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปรากฏว่า มีผู้ยื่นเสนอราคา ๒ ราย และทั้งสองรายเสนอราคาเป็นเงิน ๓๖๓,๔๒๔,๖๖๐.๒๒ บาท และ ๓๕๗,๗๖๒,๙๗๘.- บาทตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าราคากลางถึงร้อยละ ๕๕.๓๑ และ ๕๒.๘๘ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้

๓.๒.๒ สาเหตุสำคัญของการไม่สามารถจัดจ้างผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างฯ ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ และการสู้รบระหว่างสหพันธรัฐ รัสเซียกับยูเครน ในช่วงต้นปี ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันและแก๊สปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดภาวะเงินเฟ้อและการถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทั่วโลก รวมทั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว ซึ่งนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นหลัก ส่งผลทำให้ราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ ค่าวัสดุ ค่าขนส่ง และค่าแรง ปรับสูงขึ้นมาก ประกอบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้ประมาณการ ค่าก่อสร้างของโครงการฯ ซึ่งเป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายก่อนเกิดสถานการณ์ข้างต้นไม่สอดคล้อง กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดังนั้น งบประมาณที่ได้รับจึงไม่เพียงพอและไม่สามารถดำเนินการจัดจ้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ คณะกรรมการจัดจ้างฯ จึงเห็นควรให้มีการทบทวนราคากลางใหม่ โดยให้ บริษัท แพลน อาคิเต็ค จำกัด ผู้ออกแบบอาคารฯ ประเมินราคากลางค่าก่อสร้างอาคารฯ ใหม่ ตามสถานการณ์ และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ วรรค ๑๔ กรณีงานก่อสร้าง ให้ส่วนราชการในต่างประเทศใช้ราคากลางที่คำนวณโดยผู้ออกแบบ หรือที่ปรึกษา หรือราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด และบริษัทฯ ได้คำนวณราคากลางใหม่ เป็นวงเงิน ๓๙๑,๘๔๘,๕๓๘.- บาท

๓.๒.๓ กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานงบประมาณเพื่อขอรับ ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายเวลาผูกพัน ปีงบประมาณ ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานงบประมาณได้มีหนังสือแจ้งเห็นชอบความเหมาะสม ของราคาค่าก่อสร้างฯ ในวงเงิน ๓๙๑,๘๔๘,๕๐๐.- บาท และค่าควบคุมงานก่อสร้างฯ ในวงเงิน ๒๙,๓๘๘,๖๐๐.- บาท โดยให้กระทรวงการต่างประเทศนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่พิจารณาอนุมัติ การเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาข้อผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-พ.ศ. ๒๕๖๖

เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๓.๓ ข้อเท็จจริง

๓.๓.๑ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ที่ใช้งานอยู่หลังปัจจุบัน สร้างเมื่อปี ๒๕๐๐ เดิมเป็นอาคารสำหรับพักอาศัยนำมาดัดแปลงใช้เป็นสำนักงาน สภาพปัจจุบันมีความชำรุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง ๖๖ ปี เป็นอาคาร ๒ ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ ๖๐๐ ตารางเมตร ซึ่งคับแคบไม่เพียงพอต่อภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่มีภารกิจเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสำคัญ มีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในทุกมิติ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ อนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าก่อสร้างและ ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ หลังใหม่

๓.๓.๒ พื้นที่ที่จะก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่มีขนาด ๑ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา ตั้งอยู่ตรงข้ามกับอาคารปัจจุบันบนถนนโกสอน พมวิหาน เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นถนนหลักสายสำคัญใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการสำคัญหลายแห่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งอนุสาวรีย์ประตูลุย หรือ ประตูไซ ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญที่สุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีสถานเอกอัครราชทูตของประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเป็นมิตรประเทศที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเท่านั้นที่ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ ทั้งนี้ แบบสำหรับการก่อสร้างซึ่งได้จากการประกวดแบบ เป็นอาคาร ๗ ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น) พื้นที่ใช้สอย ๔,๓๙๐ ตารางเมตร มีแนวคิดของการออกแบบที่มีความสวยงามทั้งภายนอกและภายใน การออกแบบรูปทรงอาคารและองค์ประกอบมีการแผ่รายละเอียดที่สะท้อนเรื่องราวความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับลาว อาทิ แม่น้ำโขง พญานาค และสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง รวมทั้งมีแนวคิดการเป็นอาคารอัจฉริยะร่วมอยู่ด้วย ซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ (landmark) สำคัญแห่งหนึ่งของนครหลวงเวียงจันทน์ และสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะมิตรประเทศที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เป็นอย่างดี โดยมีแบบก่อสร้างอาคารฯ ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓.๓.๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจภายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า ราคาวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าจ้างแรงงาน ได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาก อันมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ อาทิ อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนำเข้าที่สูงขึ้น ค่าเงินกีบที่อ่อนลง รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประกาศปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสถานการณ์และข้อมูลอย่างใกล้ชิดพบว่า ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเริ่มทรงตัวและมีความผันผวนน้อยลง ซึ่งทำให้มีความเป็นไปได้ว่า โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ น่าจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ภายในราคากลางใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งเดิมกำหนดไว้ ๘๑๐ วัน และแบ่งเป็น ๒๐ งวดงานตามขอบเขตของงาน (TOR) เดิม เนื่องจากไม่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา

๓.๓.๔ กระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นโครงการที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างยิ่ง ในโอกาสแรก เพื่อรองรับภารกิจด้านการต่างประเทศในหลากหลายมิติ ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

และงานกงสุล การดูแลคุ้มครองคนไทย ทั้งของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานทีมประเทศไทย ซึ่งจะมีหน่วยงานทีมประเทศไทยเข้ามาอยู่ในอาคารที่ทำการนี้เมื่อแล้วเสร็จ ประกอบด้วยสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบก และสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ เพื่อบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันของหน่วยงานทีมประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อทดแทนอาคารที่ทำการหลังเดิมที่ก่อสร้างตั้งแต่ปี ๒๕๐๐ และปัจจุบันอยู่ในสภาพเก่าทรุดโทรมตามสภาพการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า ๖๖ ปี และมีขนาดพื้นที่ใช้สอยคับแคบไม่เพียงพอต่อจำนวนเจ้าหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน

๓.๓.๕ กระทรวงการต่างประเทศจึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รายการค่าก่อสร้างและรายการค่าควบคุมงานก่อสร้าง ตามที่ได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมราคาจากสำนักงบประมาณแล้ว ประกอบด้วยค่าก่อสร้าง ๓๙๑,๘๔๘,๕๐๐.- บาท (จากเดิมที่ได้รับจัดสรร ๒๓๓,๙๙๙,๔๐๐.- บาท) และค่าควบคุมงานก่อสร้าง ๒๙,๓๘๘,๖๐๐.- บาท (จากเดิมที่ได้รับจัดสรร ๑๙,๘๙๐,๐๐๐.- บาท) รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาดำเนินการและตั้งงบประมาณผูกพันทดแทน เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔- พ.ศ. ๒๕๖๙

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

๔.๑ ประโยชน์ที่จะได้รับ

๔.๑.๑ ประโยชน์ต่อประเทศไทย

(๑) ประเทศไทยมีอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตที่มีความสง่างาม สะท้อนภาพลักษณ์และสมเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศและฐานะที่เป็นมิตรประเทศที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตลอดจนรองรับการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานทีมประเทศไทย ตามนโยบาย one roof policy ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทด้านการต่างประเทศระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐) และยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติการกิจการส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ

(๒) เพิ่มการจัดเก็บรายได้ให้กับประเทศไทยให้มีรายได้แผ่นดินจากค่าธรรมเนียมการให้บริการงานกงสุล และเพิ่มรายได้จากภาคธุรกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ผ่านการใช้ประโยชน์จากอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตในการเจรจา ประชุม สัมมนา จัดแสดงสินค้า (Trade Fair) จัดเทศกาลอาหารไทย (Thai Food Festival) และจัดเลี้ยงต้อนรับเพื่อรองรับและเป็นเวทีในการเจรจาโน้มน้าวให้นักธุรกิจและผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินงานกับภาคเอกชนไทย รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

๔.๑.๒ ประโยชน์ต่อประชาชน

(๑) เพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

(๒) เพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยผ่านการจัดงานประชุม สัมมนา จัดแสดงสินค้า จัดเทศกาล และกิจกรรมอื่น ๆ

๔.๒ ผลกระทบ

ไม่มี

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

รายการค่าก่อสร้าง จำนวน ๓๙๑,๘๔๘,๕๐๐.- บาท และรายการค่าควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๒๙,๓๘๘,๖๐๐.- บาท โดยขออนุมัติเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำข้อมูลแผนงานและประโยชน์ที่จะได้รับตามนัยมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างฯ ในวงเงิน ๓๙๑,๘๔๘,๕๐๐.- บาท และค่าควบคุมงานก่อสร้างฯ ในวงเงิน ๒๙,๓๘๘,๖๐๐.- บาท โดยให้ผู้กักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-พ.ศ. ๒๕๖๙

๗. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๘. ข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศ

๘.๑ อนุมัติการเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รายการค่าก่อสร้างและรายการค่าควบคุมงานก่อสร้าง จากเดิมรวม ๒ รายการ ๒๕๓,๘๘๙,๔๐๐.- บาท (สองร้อยห้าสิบสามล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็น ๔๒๑,๒๓๗,๑๐๐.- บาท (สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกระทรวงการต่างประเทศ

๘.๒ อนุมัติการขยายระยะเวลาดำเนินการและตั้งงบประมาณผูกพันทดแทน จากเดิมผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็น ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-พ.ศ. ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปานปรี พหิตธานุกร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๔๒๐๓ (สมชายฯ มือถือ ๐๙๔ ๓๔๖ ๔๗๙๙)

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๗๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ asset0205.3@mfa.go.th