

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๗/๖๗

กคค 152.2

๗ พ.ค. ๖๖

14.254.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่.....	
รับที่(อีเมล).....	10244
วันที่.....	7 มี.ย. 2566 8.00

สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติการเพิ่มวงเงินในสัญญา รายการทำนบดินท้าวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ
ห้วยน้ำเหี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๒๔๑๒

ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่อง
ขออนุมัติการเพิ่มวงเงินในสัญญา รายการทำนบดินท้าวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเหี้ย
จังหวัดเพชรบูรณ์ จากวงเงินตามสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๒๓๘,๕๕๕,๙๒๕.๓๘ บาท เป็นวงเงิน
๒๖๕,๑๙๕,๖๘๙.๖๖ บาท รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
อนุมัติให้กรมชลประทานก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการทำนบดินท้าวงาน
และอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเหี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวงเงิน ๓๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) และกรมชลประทานได้ทำสัญญาก่อสร้างแบบจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงาน
ที่ทำจริง (Unit Price Contract) ในวงเงินตามสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๒๓๘,๕๕๕,๙๒๕.๓๘ บาท
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการดังกล่าว จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานก่อสร้างทั้งสัญญาแล้ว แต่เนื่องจากรายการดังกล่าว
มีการเพิ่มวงเงินค่าจ้างในสัญญาแบบจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทำจริง ในวงเงิน ๒๖๕,๑๙๕,๖๘๙.๖๖ บาท
ซึ่งเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน

/ได้จัดทำ...

ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอ พร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต้องงบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานเพิ่มวงเงินค่างานก่อสร้าง รายการทำนบกั้นน้ำห้วยน้ำเอี้ย และอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเอี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์ จากวงเงินตามสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๒๓๘,๕๕๕,๙๒๕.๓๘ บาท (สองร้อยสามสิบแปดล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์) เป็นวงเงิน ๒๖๕,๑๙๕,๖๘๙.๖๖ บาท (สองร้อยหกสิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสิบหกสตางค์) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สำหรับวงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาดังกล่าว จำนวน ๒๖,๖๓๙,๗๖๔.๒๘ บาท (ยี่สิบหกล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบแปดสตางค์) เห็นควรให้กรมชลประทานพิจารณาใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เพื่อดำเนินการเป็นลำดับแรก โดยให้จัดทำแผนรายละเอียดการจ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและขอทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ขอให้กรมชลประทานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการ ให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐๘ ๓๘๐๘ ๖๔๗๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th