



กวค. 152
วันที่ 19 ต.ค. 66
เวลา 16:30

ส่ง : กวค.
รับที่ : 89453/66
18 ต.ค. 2566 เวลา 16.20 น.

ที่ กษ ๐๓๐๓/ ๑๑๐๗๔

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติการเพิ่มวงเงินในสัญญา รายการทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ
ห้วยน้ำเหี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่องขออนุมัติการเพิ่มวงเงินในสัญญา รายการทำนบดิน
ห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเหี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์
๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๗/๑๗๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖
๓. ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติการเพิ่มวงเงินในสัญญา รายการ
ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเหี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์ มาเพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้ เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) และ (๑๓) ที่กำหนดให้การเสนอ
เรื่องต่อคณะกรรมการให้เสนอได้เฉพาะเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
หรือให้ต้องเสนอคณะกรรมการประกอบด้วยเป็นเรื่องที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอคณะกรรมการ

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้ก่อสร้างฝักกั้นน้ำขังประมาณ
รายการทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเหี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์ วงเงิน
๓๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด ๑๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท) ระยะเวลาก่อสร้างฝักกั้น
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้อนุมัติให้กรมชลประทานขยายระยะเวลาก่อสร้างฝักกั้นน้ำขังประมาณรายการทำนบดิน
ห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเหี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์ จากเดิมปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อสร้างฝักกั้น

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการ

เนื่องจากกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องจ่ายค่างานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขสัญญา
ข้อ ๔ “ค่าจ้างและการจ่ายเงินสำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย” รายการทำนบดินห้วยงานและอาคาร
ประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเหี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำให้กรอบวงเงินในสัญญารายการดังกล่าวเพิ่มขึ้น

จากเดิม ...

จากเดิม ๒๓๘,๕๕๕,๙๒๕.๓๘ บาท เป็น ๒๖๕,๑๙๕,๖๘๙.๖๖ บาท เพิ่มขึ้นจำนวน ๒๖,๖๓๙,๗๖๔.๒๘ บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินสัญญาเดิม จึงขอเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินสัญญา ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๒๙

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้นำเรื่องนี้พิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนที่สุด โดยที่หลังจากได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานจะได้ดำเนินการขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณในส่วนของการอบวงเงินสัญญาที่เพิ่มขึ้นเพื่อเบิกจ่ายต่อไป

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเหี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามสัญญาเลขที่ กจ.๑๙/๒๕๖๑ (สพด.) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๒๒,๐๙๑,๓๖๗.๓๘ บาท อายุสัญญา ๙๐๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งต่อมากรมชลประทานได้มีการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ โครงการที่ตั้งไว้และมีการแก้ไขสัญญาดังกล่าวเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ส่งผลให้วงเงินเพิ่มขึ้น ๑๖,๔๖๔,๕๕๘ บาท จากวงเงินสัญญาเดิม ๒๒๒,๐๙๑,๓๖๗.๓๘ บาท เป็นวงเงินใหม่ ๒๓๘,๕๕๕,๙๒๕.๓๘ บาท

๔.๒ ต่อมาผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ทำให้การอบวงเงินสัญญา เปลี่ยนแปลงไป จากวงเงินสัญญาที่แก้ไข ๒๓๘,๕๕๕,๙๒๕.๓๘ บาท เป็นวงเงินใหม่ ๒๖๕,๑๙๕,๖๘๙.๖๖ บาท เพิ่มขึ้นจำนวน ๒๖,๖๓๙,๗๖๔.๒๘ บาท สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

๔.๒.๑	วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาเดิม	๒๒๒,๐๙๑,๓๖๗.๓๘ บาท
๔.๒.๒	วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาที่แก้ไข	๒๓๘,๕๕๕,๙๒๕.๓๘ บาท
๔.๒.๓	ราคางานที่ทำเสร็จจริง แต่ไม่เกินปริมาณงานตามสัญญา	๒๓๔,๔๐๕,๗๖๙.๑๗ บาท
๔.๒.๔	ราคางานตามเงื่อนไขสัญญาข้อ ๔ “ค่าจ้างและการจ่ายเงินสำหรับ สัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย”	๓๐,๗๘๙,๙๒๐.๔๙ บาท

๔.๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้เสนอให้สำนักงบประมาณ พิจารณาอนุมัติการเพิ่มการอบวงเงินสัญญารายการทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำเหี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์ จากวงเงินก่อสร้างตามสัญญาที่แก้ไข ๒๓๘,๕๕๕,๙๒๕.๓๘ บาท เป็นวงเงินใหม่ ๒๖๕,๑๙๕,๖๘๙.๖๖ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๖๗ ของวงเงินก่อสร้างตามสัญญาที่แก้ไข)

๔.๔ สำนักงบประมาณได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กรมชลประทานเพิ่มวงเงินในสัญญา รายการทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเห็ญ จังหวัดเพชรบูรณ์ จากวงเงินที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๒๓๘,๕๕๕,๙๒๕.๓๘ บาท เป็นวงเงิน ๒๖๕,๑๙๕,๖๘๙.๖๖ บาท ตามเหตุผลความจำเป็น ที่ขอทำความตกลงไปได้ แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นการเพิ่มวงเงินค่าจ้างในสัญญาแบบจ่ายเงินค่าจ้าง ตามปริมาณงานที่ทำจริงซึ่งเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของราคาค่างานก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งต้องเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณานุมัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๒๙ จึงขอให้กรมชลประทานนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ขอให้กรมชลประทานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการ ให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการด้วย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๔.๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ให้ส่วนราชการจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินในสัญญา รายการทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเห็ญ จังหวัดเพชรบูรณ์ จากวงเงินที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๒๓๘,๕๕๕,๙๒๕.๓๘ บาท เป็นวงเงิน ๒๖๕,๑๙๕,๖๘๙.๖๖ บาท ซึ่งการเสนอคณะรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๒๙

๕. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๕.๑ ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๖ วรรคสอง กำหนดให้วงเงินและรายละเอียดที่สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขมิได้เว้นแต่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

๕.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๒๙ อนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทำสัญญาก่อสร้างลักษณะจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทำจริง (Unit Price Contract) ได้ภายในวงเงินประจำงวดที่ได้รับอนุมัติ แต่หากต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างก่อสร้างแล้ว จะต้องเสนอขอรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนทุกครั้ง

๕.๓ สำนักงบประมาณได้มีหนังสือที่ นร ๐๗๐๔/ว๗๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่ได้ดำเนินการทำสัญญาแบบจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทำจริง (Unit Price Contract) ให้ดำเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๒๙


๖. ข้อเสนอ ...

๖. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา อนุมัติการเพิ่มวงเงินในสัญญา รายการทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเหี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์ จากวงเงินที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒๓๘,๕๕๕,๙๒๕.๓๘ บาท เป็นวงเงิน ๒๖๕,๑๙๕,๖๘๙.๖๖ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก  จากทนาย

(ธรรมนัส พรหมเผ่า)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๐๗๗๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๙๖๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo_rid@rid.go.th