

ด้านที่สุด

ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/๕๔๗๒



กวด. 139.8

14 ก.พ. 67

16.35 น.

สลด. (eMail)

ส่ง : กวด.

รับที่ : ธ1907/67

14 ก.พ. 2567 เวลา 16.25 น.



คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
จำนวน ๑๔ ตอน และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา จำนวน ๑๐ ตอน ของกรมทางหลวง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด้านที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๕๔๓ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
กรณีกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา จำนวน ๑๔ ตอน และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
จำนวน ๑๐ ตอน เพื่อพิจารณาดังนี้

๑. อนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒน
ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
จำนวน ๑๔ ตอน วงเงินจำนวน ๑,๗๔๐,๙๘๘,๒๐๔ บาท

๒. อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒน
ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
จำนวน ๑๐ ตอน ได้แก่

๒.๑ อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ จำนวน ๔ ตอน ได้แก่ ตอนที่ ๓ ตอนที่ ๖
ตอนที่ ๑๗ และตอนที่ ๓๒

๒.๒ อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๖ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ จำนวน ๓ ตอน ได้แก่ ตอนที่ ๕ ตอนที่ ๒๐
และตอนที่ ๒๔

๒.๓ อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ จำนวน ๓ ตอน ได้แก่ ตอนที่ ๑, ตอนที่ ๑๙
และตอนที่ ๓๙

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลาง ...

กรมบัญชีกลาง ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการนโยบาย) พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๘ บัญญัติไว้สรุปได้ว่า การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุที่ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และการตรวจรับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต่อไป เมื่อโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา จำนวน ๑๔ ตอน และโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา จำนวน ๑๐ ตอน ได้ดำเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา จึงต้องถือปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบงานก่อสร้าง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีงานที่ต้องดำเนินการเพิ่มขึ้นและทำให้วงเงินงบประมาณค่าจ้างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิม ประกอบกับโครงการนี้เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล หากรอกระบวนการอนุมัติเงินงบประมาณเพิ่มเติม ให้แล้วเสร็จก่อนถึงจะดำเนินการแก้ไขสัญญา จะทำให้งานมีความล่าช้าได้ กรมทางหลวงจึงได้ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างสำหรับงานในส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวไปก่อนแล้ว ดังนั้นเพื่อให้กรมทางหลวงสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้กรมทางหลวงเพิ่มวงเงินงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ อย่างไรก็ตาม เมื่อกรมทางหลวง ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว กรมทางหลวงจะต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหลักการของระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๖ ให้ถูกต้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางแพตริเชีย มงคลวนิช)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th