



ที่ นร ๑๑๐๖ / ๐๕๑

สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา - ภูเก็ต
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๕/๒๑๕๕๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒. หนังสือการประปาส่วนภูมิภาค ที่ มท ๕๕๗๑๓/๑๐๔๒๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖



ตามที่กระทรวงมหาดไทยขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา - ภูเก็ต วงเงินรวม ๕,๒๙๔.๔๙๐ ล้านบาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าข้อเสนอของการประปาส่วนภูมิภาคในครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงเพิ่มกรอบวงเงินของโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา - ภูเก็ต ภายใต้โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๑ ของการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการศึกษาออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ของโครงการ และสถานการณ์น้ำสูญเสียในพื้นที่โครงการ โดยยังคงมีสาระสำคัญรวมถึงความครอบคลุมของพื้นที่ให้บริการของโครงการคงเดิมตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ดังนั้น การเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีจึงสามารถดำเนินการได้ในขั้นการพิจารณาของสำนักงานฯ ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคปรับปรุงเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา - ภูเก็ต ภายใต้โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๑ ของการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ จาก ๓,๘๗๐.๙๐๘ ล้านบาท เป็น ๕,๒๙๔.๔๙๐ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ๑,๔๒๓.๕๘๒ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายจาก ๓,๕๑๗.๗๘๕ ล้านบาท เป็น ๔,๖๗๓.๙๗๐ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ๑,๑๕๖.๑๘๕ ล้านบาท และ (๒) แผนงานลดน้ำสูญเสีย จาก ๓๕๓.๑๒๓ ล้านบาท เป็น ๖๒๐.๕๒๐ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ๒๖๗.๕๘๒ ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการศึกษาออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ของโครงการ และการปรับเพิ่มขึ้นของราคาค่างานและค่าวัสดุ รวมถึงสถานการณ์น้ำสูญเสียในพื้นที่โครงการที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากความล่าช้าของการดำเนินการตามแผนงานลดน้ำสูญเสีย ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคยังอยู่ระหว่างการทบทวนกรอบวงเงินของโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย รวมถึงแผนงานลดน้ำสูญเสียที่ได้รับอนุมัติภายใต้โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๑ ของการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) ดังนั้น จึงเห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งพิจารณาทบทวนกรอบวงเงินของโครงการ/แผนงานดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน โดยในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มกรอบวงเงินของแผนงาน/โครงการดังกล่าว เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

/๒. นอกจากนี้...

๒. นอกจากนี้ เพื่อให้การลงทุนของการประปาส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในมิติกรอบวงเงินลงทุนและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างรอบคอบและมีความคุ้มค่าทั้งทางการเงินและเศรษฐกิจตามที่การประปาส่วนภูมิภาคประมาณการไว้ เห็นควรมอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ศึกษาออกแบบรายละเอียด (Detail Design) โครงการเพื่อการพัฒนา รวมถึงแผนงานลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนเสนอขออนุมัติโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยในกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคจำเป็นต้องจัดหาพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียด (Detail Design) บนทางเลือกที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดไว้ ๒ - ๓ กรณี เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติให้การประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ในการเสนอขออนุมัติโครงการเพื่อการพัฒนาของการประปาส่วนภูมิภาคต้องอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินการแผนงานลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ควบคู่ไปด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนที่เกินความจำเป็น

๒.๒ เร่งเสนอแผนแม่บทการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาโดยเร็ว ซึ่งจะทำให้การประปาส่วนภูมิภาคมีข้อมูลประกอบการจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนพัฒนาให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐