

ด่วนที่สุด

ที่ ศช ๐๐๓๓.๒๔/๕๒๕๖



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนพระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๑๔)

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเสนอเรื่องขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๔) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศตาม (๖) ประกอบกับเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน จึงมีความจำเป็นต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สทช ๕๐๑๔/๔๒๑๓๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่องการจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้ (เอกสาร ๑)

๑.๑.๑ แจ้งข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้หมายเลข ๑๙๑ เป็นหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียวที่วราชนาถาจักรและให้ สำนักงาน กสทช ดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมต่อยอดจากผลการศึกษาเดิมพร้อมเสนอกรอบวงเงินลงทุนให้ทราบเป็นระยะ รวมทั้งพิจารณาใช้แหล่งเงินงบประมาณจากสำนักงาน กสทช. หรือ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการจัดตั้งระบบศูนย์ประสานงานบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินเลขหมายเดียว และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้ส่งมอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อตั้งงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

๑.๑.๒ สำนักงาน กสทช. ได้ว่าจ้าง บริษัท อินฟินิตี้ แพลน เมเนจเม้นท์ จำกัด ศึกษาโครงการออกแบบระบบการให้บริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่าแนวทางการให้บริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินของประเทศไทยควรจัดตั้งเป็นศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ที่สามารถรับแจ้งเหตุฉุกเฉินได้หลายช่องทาง เช่น VDO Call, Social Media, Mobile App, SMS, MMS และรองรับการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดครอบคลุมได้ทั่วประเทศและทุกจังหวัดของประเทศ รวมถึงสามารถบูรณาการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ โดยให้ดำเนินการต่อยอดจากระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๗๗ จังหวัด

/๑.๑.๓ สำนักงาน...

๑.๓.๓ สำนักงาน กสทช. ได้เสนอให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำผลการศึกษาดังกล่าวไปดำเนินการตามบัญชานายกรัฐมนตรีตามข้อ ๑.๓.๑ และกราบเรียน นายกรัฐมนตรี (ผ่าน รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง) เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีข้อสั่งการตามขั้นตอนต่อไป

๓.๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือ ที่ ดช ๐๐๓๓.๒๔/๓๒๗๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องการจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว (National Single Emergency Number) เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนาโครงการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของ สำนักงาน กสทช. ประกอบด้วย (เอกสาร ๒)

๑.๒.๑ การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๓,๑๖๒,๐๐๐ บาท

๑.๒.๒ การจ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๐๔๕,๙๖๘,๐๐๐ บาท

๑.๒.๓ โครงการการจ้างฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๓ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๓๐๓๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ (เอกสาร ๓)

๑.๓.๑ เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ และให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบในการดำเนินโครงการ โดยให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายลงทุน วงเงิน ๓,๓๔๐ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดำเนินการจำนวน ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) วงเงิน ๔,๒๓๒,๘๘ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๗,๕๗๒,๘๘ ล้านบาท จากกองทุนวิจัยและพัฒนาโครงการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของสำนักงาน กสทช. สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในระยะถัดไปให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการให้ถูกต้องโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งมติของคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ไปพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๑.๓.๒ ให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายในกรอบระยะเวลาตามแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้ และให้ประเมินผลการดำเนินงานของ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นระยะ ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

๑.๓.๓ ให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที และในอนาคต เมื่อศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ อย่างถูกต้องและทั่วถึงก่อนพิจารณายกเลิกเลขหมายในระบบฉุกเฉินเลขหมายอื่น ๆ ให้หมดไปตามลำดับ เพื่อลดความสับสนของประชาชน และความซ้ำซ้อนในการทำงาน รวมทั้งเป็นการลดงบประมาณของประเทศด้วย

๓.๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการ โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งนี้ได้ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (เอกสาร ๔)

๓.๔.๑ การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ งบประมาณ ๓๔๓,๑๖๒,๐๐๐ บาท

๓.๔.๑.๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ สัญญาเลขที่ พธ. ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๒,๓๐๙,๓๙๓ บาท กับ กิจการคำร่วมเมอร์ลินส์ และ มาสเคอ แมกเคอ

๓.๔.๑.๒ คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ได้ตรวจรับงานไปแล้วจำนวน ๒ วงงาน โดยวงงานที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้มีการจ่ายเงินร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเงินตามสัญญา เป็นเงินจำนวน ๓๒,๒๓๐,๙๓๙.๓๐ บาท และวงงานที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ และได้มีการจ่ายเงินร้อยละ ๑๕ ของจำนวนเงินตามสัญญา เป็นเงินจำนวน ๓๘,๓๑๖,๓๗๘.๖๕ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๐,๕๒๗,๒๙๗.๙๕ บาท

๓.๔.๑.๓ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อนุมัติเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ขยายเวลาทำการตามสัญญาออกไปอีก ๗๔๒ วัน นับตั้งจากวันครบกำหนดในสัญญา จากเดิมครบกำหนดในวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นครบกำหนดในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๗

๓.๔.๒ การจัดจ้างทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ งบประมาณ ๗,๐๙๕,๙๖๘,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายลงทุน วงเงิน ๒,๘๖๓,๐๘๘,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายดำเนินการ จำนวน ๕ ปี วงเงิน ๔,๒๓๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท

๓.๔.๒.๑ การดำเนินการครั้งที่ ๑ ในช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding โดยมีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๓ ราย มีผู้เข้าร่วมประกวดราคา จำนวน ๓ ราย ซึ่งภายหลังจากตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ไม่มีผู้ร่วมประกวดราคายกเว้นคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงานฯ (TOR) จึงได้ยกเลิกการประกวดราคา

๓.๔.๒.๒ การดำเนินการครั้งที่ ๒ ในช่วงเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก โดยการดำเนินการจัดจ้างครั้งนี้ เชิญผู้ประกอบการทั้งสิ้น ๔๐ ราย มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๕ ราย ซึ่งภายหลังจากตรวจสอบเอกสารข้อเสนอแล้วมีผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกเพื่อเข้าไปทำการทดสอบระบบสาธิต จำนวน ๒ ราย แต่มีผู้ยื่นข้อเสนอที่พร้อมและสามารถเข้าทำการทดสอบระบบสาธิตเพียงจำนวน ๑ ราย โดยเมื่อทำการทดสอบระบบสาธิตแล้ว ปรากฏว่าไม่ผ่านการทดสอบระบบสาธิตดังกล่าว จึงได้ยกเลิกการจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก

๓.๔.๒.๓ การดำเนินการครั้งที่ ๓ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding โดยได้ประกาศรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นหลายราย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ จึงได้พิจารณาตามที่มีผู้แสดงความคิดเห็น โดยมีมติเห็นควรปรับปรุงขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ และดำเนินการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็น จำนวน ๓๐ ราย และต่อมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อนุมัติลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ยกเลิกการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากประธานและคณะกรรมการบางท่านเกษียณอายุราชการและเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง

ขอบเขตของงาน และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ชุดใหม่ ซึ่งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ได้ประชุมหารือในการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ในช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้นำผลการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ได้จัดทำไว้ รวมทั้งความคิดเห็นของผู้ประกอบการในการทำประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตงานฉบับเดิม และข้อร้องเรียนต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อให้ร่างขอบเขตงานฯ มีความสมบูรณ์ โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายให้มากที่สุดและได้ทำการปรับปรุงรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน ปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะ ปรับปรุงรายละเอียดการเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสินด้วยเกณฑ์คุณภาพให้เกิดความเหมาะสม เป็นธรรม และเกิดประโยชน์กับทางราชการสูงสุด และเห็นควรแยกการดำเนินการจัดจ้างใหม่เป็น ๓ ส่วน ตามลักษณะงาน ตามลักษณะงบประมาณ และตามหัวระยะเวลาของการดำเนินการจริง และขออนุมัติตามรายละเอียดดังนี้

๑.๔.๒.๓.๑ การจัดทำพัฒนาและติดตั้งระบบ พร้อมบริการเทคโนโลยีของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ภายใต้วงเงิน ๓,๘๑๕,๘๓๘,๐๐๐ บาท

๑.๔.๒.๓.๒ การจัดทำเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการบริการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ภายใต้วงเงิน ๑,๔๘๒,๖๒๒,๒๑๖ ๘๐ บาท

๑.๔.๒.๓.๓ การจัดทำจ้างบริการบำรุงรักษาและบริการเทคโนโลยีของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ภายใต้วงเงิน ๓,๔๑๗,๒๔๐,๐๐๐ บาท

๑.๔.๒.๔ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อนุมัติ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ยกเลิกร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและราคากลาง การจ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติเดิม และอนุมัติแยกการจัดจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ออกเป็น ๓ ส่วน ตามที่คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ มีความเห็น และอนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงานฯ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุรวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและราคากลาง พร้อมร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบพร้อมบริการเทคโนโลยีของโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบพร้อมบริการเทคโนโลยีของโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๘๑๕,๘๓๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๔.๒.๔.๑ งานจ้างพัฒนาและติดตั้ง พร้อมบริการเทคโนโลยีของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ วงเงินงบประมาณ ๓,๘๑๕,๘๓๘,๐๐๐ บาท มีการแบ่งขอบเขตออกเป็น ๒ ส่วน คือส่วนที่ ๑ การดำเนินงานใน ๑๑ จังหวัด และส่วนที่ ๒ จะดำเนินการ ๖๖ จังหวัด ซึ่งส่วนนี้จะทำการเปิดใช้ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติของจังหวัดในส่วนที่ ๑ และจะมีการบริการเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในช่วงนั้น จะดำเนินการคู่ขนาน ตอนส่งมอบงานในส่วนที่ ๒ อีก ๖๖ จังหวัดครบถ้วน จะรวมเป็น ๗๗ จังหวัด ถือว่าเป็นการส่งงานงวดสุดท้าย ซึ่งภายหลังจากการรับมอบงวดสุดท้ายจะมีการรับประกัน เป็นระยะเวลา ๒ ปี รวมถึงจะมีการบริการเทคโนโลยีช่วงเวลารับประกันอีก ๒ ปี โดยเมื่อหมดระยะรับประกันของงานดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะทำการพิจารณาจัดหาบริการบำรุงรักษาและบริการเทคโนโลยีของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติเป็นรายปีอีกครั้งหนึ่ง

(๑) การดำเนินการ ในเดือน กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาดังกล่าวเป็นเวลา ๓๐ วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐ ที่จัดซื้อจัดจ้างระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็น จำนวน ๗ ราย

(๒) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อนุมัติลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ยกเลิกการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลาง โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ชุดเดิม พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลาง โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ในส่วนการจัดจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบ พร้อมบริการเทคโนโลยีของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ คณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ในช่วง มีนาคม ๒๕๖๖ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมมีมติปรับปรุงรายละเอียดการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยนำร่างขอบเขตของงานฯ ของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ชุดเดิม ที่ได้พิจารณาไว้ และคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนความคิดเห็นของผู้ประกอบการทั้ง ๗ ราย นำมาปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบ พร้อมบริการเทคโนโลยีของโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(๓) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นจำนวน ๖ ราย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ จึงได้พิจารณาตามที่มีผู้แสดงความคิดเห็น โดยมิตินั้นควรปรับปรุงขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งระหว่างวันที่ ๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นจำนวน ๓๐ ราย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเห็นว่า ขอยืนยันไม่ปรับปรุงร่างขอบเขตของงานฯ เนื่องจากการกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ตลอดจนการกำหนดราคากลางดังกล่าว เป็นไปด้วยความรอบคอบ เหมาะสมเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และอยู่ภายใต้หลักการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘ และ มาตรา ๙ รวมถึงปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงได้ดำเนินการประกาศเชิญชวน การประกวดราคาจ้างการจ้างพัฒนาและติดตั้ง พร้อมบริการเทคโนโลยีของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ และผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดราคา จำนวน ๓ ราย

(๔) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างพัฒนาและติดตั้งพร้อมบริการเทคโนโลยีของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ สรุปว่าจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้ว ไม่มีผู้ประกวดราคายื่นข้อเสนอผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงานฯ (TOR)

/(๕) เมื่อวันที่...

(๕) เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบ พร้อมบริการเทคโนโลยีของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ (TOR)

๑.๔.๒.๔.๒ งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการบริการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการบริการรับแจ้งเหตุในแต่ละศูนย์ เพื่อเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานจริง ๕ ปี นับจากการส่งมอบงานงวดสุดท้ายของส่วนที่ ๒ ของงานจ้างพัฒนาและติดตั้ง พร้อมบริการเทคโนโลยีของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ โดยยังไม่ได้ดำเนินการจัดหา เนื่องจากการจ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติยังไม่แล้วเสร็จ

๑.๔.๒.๔.๓ งานจ้างบริการบำรุงรักษาและบริการเทคโนโลยีของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นการบริการบำรุงรักษาและบริการเทคโนโลยีของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ทั้ง ๒ ส่วน หลังหมดระยะรับประกันของงานจ้างพัฒนาและติดตั้ง พร้อมบริการเทคโนโลยีของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นระยะเวลา ๒ ปี โดยยังไม่ได้ดำเนินการจัดหา เนื่องจากการจ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติยังไม่แล้วเสร็จ

๑.๔.๓ การจ้างฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดหา เนื่องจากการจ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติยังไม่แล้วเสร็จ

๑.๕ สำนักงาน กสทช. มีหนังสือ ที่ สทช. ๒๔๑๒/๑๐๓๙.๐๒ ลง ๘ มกราคม ๒๕๖๗ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาและคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ (เอกสาร ๕)

๑.๕.๑ สาเหตุหลักของโครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ เนื่องจากติดปัญหาด้านการสรรหาผู้เข้ารับการจ้างทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) จึงได้ยกเลิกการประกวดราคา แม้ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนการประกวดราคาแบบ e-bidding แล้วกว่า ๓ ครั้ง ทำให้โครงการทั้งหมดเกิดความล่าช้า

๑.๕.๒ แผนงานโครงการนี้เป็นนิติสัมพันธ์ที่เกิดจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อปี ๒๕๖๑ ที่เห็นชอบโครงการของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และได้มอบหมายให้ดำเนินการโดยขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายลงทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินการ จำนวน ๕ ปี รวมทั้งสิ้น ๗,๓๗๒.๘๘ ล้านบาท จากกองทุนฯ ซึ่งระยะเวลาการดำเนินโครงการตามมติ คณะรัฐมนตรี ได้สิ้นสุดลงแล้ว ประกอบกับการดำเนินโครงการประสบปัญหาและอุปสรรคจนเป็นเหตุให้โครงการเกิดความล่าช้าไปมาก ดังนั้น หากประสงค์จะดำเนินโครงการต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาจต้องพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และอาจพิจารณาขอทบทวนโครงการ หรือขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการไปยัง คณะรัฐมนตรี เพื่อขอแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางปฏิบัติต่อไป

๑.๕.๓ เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาระบบต่างๆ ของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จะต้องมีคามทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทั้งนี้ การปรับปรุงขอบเขตของงานฯ (TOR) เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน อาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการจัดการประกวดราคาแบบ e-bidding หรือไม่ เนื่องจากขอบเขตของโครงการเป็นระบบที่ใหญ่มาก อาจมีความยากลำบากต่อผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคา

๑.๕.๔ หาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์ในการดำเนินโครงการต่อให้เสร็จสิ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นควรจัดให้มีการประชุมหารือแนวทางเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาพร้อมกัน

๑๖ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ส่วนที่สด ที่ นร. ๐๕๐๖/๓๑๐๘๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แจ้งให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาทบทุนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ (เอกสาร ๖)

๑.๖.๑ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้รายงานผลการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาเพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบและพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเร่งด่วน

๑.๖.๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑) เห็นชอบในหลักการโครงการฯ และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบดำเนินโครงการดังกล่าว ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) ในวงเงินรวม ๗,๓๗๒.๘๘ ล้านบาท โดยขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวเกิดปัญหาอุปสรรค ความล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไว้ได้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องพิจารณาว่า สมควรแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป อย่างไร หรือไม่ ประการใด แล้วจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาทบทุนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน และเป็นไปตามนัย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ต่อไป

๑.๗ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เชิญผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประชุมหารือแนวทาง การดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินโครงการฯ ภายในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) ซึ่งระยะเวลาการดำเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวใกล้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีมติที่ประชุมเห็นควรเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการโครงการ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติต่อไปและให้ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการดังกล่าวออกไปอีก ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๒) ในวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้อนุมัติไว้

๑.๘ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือที่ ๐๐๓๓.๒๔/๓๔๒๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ กราบเรียน นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติต่อไปและให้ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการดังกล่าวออกไปอีก ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๒) ในวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้อนุมัติไว้ และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำเรื่องเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่อมา นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี สั่งการลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนงบประมาณให้มีความชัดเจนครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร ๗)

๓.๙ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สทช ๒๕๑๒/๔๘๖๖๔ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีหนังสือเร่งรัดไปยัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้มีหนังสือติดตามความคืบหน้าไปยังคณะรัฐมนตรี เรื่องขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติที่ชัดเจน ทั้งนี้จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา ๕ ปี ที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบ (ท ศ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ (เอกสาร ๘)

๓.๑๐ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือ ที่ ดช ๐๐๓๓.๒๔/๔๐๗๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อสอบถามว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สามารถสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ในวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้อนุมัติไว้ได้หรือไม่ เพื่อจะได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรพิจารณาสั่งการต่อไป (เอกสาร ๙)

๓.๑๑ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สทช ๒๕๑๒/๔๙๓๕๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ แจ้งว่าโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ กรอบระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) โดยอาศัยแหล่งเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (แผน USO) ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กรอบวงเงินรวม ๗,๓๗๒.๘๘ ล้านบาท ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สามารถสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้ ภายใต้กรอบระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ (เอกสาร ๑๐)

๓.๑๒ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี เห็นชอบ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ท้ายหนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๓.๒๔/๔๒๑๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่องขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (เอกสาร ๑๑)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด จากสถิติการรับแจ้งเหตุที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนโทรเข้ามาแจ้งหมายเลขฉุกเฉิน ๑๙๑ เพื่อขอความช่วยเหลือมากกว่า ๑๐ ล้านครั้งต่อปี หากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีระบบการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพก็จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

และต้องการความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไว้ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ จะสิ้นระยะเวลาในการดำเนินการโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สาเหตุหลักที่ไม่สามารถดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบไว้ได้เกิดจากความไม่พร้อมของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งในเรื่องของการทดสอบระบบสาธิตและการยื่นเอกสารข้อเสนอที่ไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนดไว้ ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรค ความล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไว้ได้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการ มีความเห็นเห็นว่าเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการดังกล่าว ออกไปอีก ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๒) ในวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้อนุมัติไว้

๓. สาระสำคัญของข้อกฎหมายและรายงานผลการวิเคราะห์

๓.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๔) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศตาม (๖) ประกอบกับเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน (เอกสาร ๑๒)

๓.๒ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ (เอกสาร ๑๓)


๔. ข้อเสนอของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลา การดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ออกไปอีก ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๒) ในวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้อนุมัติไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก



(กิตติรัฐ พันธุ์เพชร)

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๒ ๗๒๔๐

โทรสาร ๐ ๒๕๒๒ ๗๒๓๔