



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๖๖

สำนักงานประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๖๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผูกพันรายการค่าควบคุมงานก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๒๕๖๕๒

ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอเรื่องขอเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผูกพันรายการค่าควบคุมงานก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ วงเงิน ๗๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๘๔,๓๗๑,๙๑๖ บาท รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เป็นรายการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๗๔,๖๕๓,๒๐๐ บาท และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้มีมติให้ขยายระยะเวลาผูกพันข้ามปีงบประมาณ จาก พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๙ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาผูกพันข้ามปีงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการก่อสร้างกรณีงานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมและแก้ไขแบบก่อสร้าง ส่งผลให้วงเงินของรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นซึ่งสำนักงานประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าควบคุมงานรายการดังกล่าวแล้ว ภายในกรอบวงเงิน ๙,๗๑๘,๗๑๖ บาท ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

/จึงเห็น...

จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพิ่มวงเงินรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันไว้เดิม จำนวน ๗๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) เป็น ๘๔,๓๗๑,๙๑๖ บาท (แปดสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบลบาทถ้วน) ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับวงเงินของรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสมทบเงินงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ ๓๐ และใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ ๗๐ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และสัญญาที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน และต้องรองราคาตามสัดส่วนผลงานที่ผู้ให้บริการได้เข้าควบคุมงานจริงจนถึงที่สุดด้วย เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับการเพิ่มวงเงินดังกล่าวอยู่ภายในกรอบสัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ที่กำหนดไว้ว่าต้องไม่เกินร้อยละแปดของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐๙ ๕๔๘๙ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th