

กวก. 145.8

11 ต.ค. 67

19,454

สลด. (eMail)

ส่ง : กวก.

รับที่ : 810708/67

11 ต.ค. 2567 เวลา 17.32 น



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๖/๖๗

สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๖๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๐๐๖๖

ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทุนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการดังกล่าว จากเดิม ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๗) เป็น ๑๒ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม จำนวน ๓,๗๐๕.๗ ล้านบาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันเพื่อการส่งออกให้กับผู้ประกอบการ สร้างความเชื่อมั่นและแรงจูงใจให้กับผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบวิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๗ แต่เนื่องจากการดำเนินการโครงการในระยะที่ ๒ ส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยังไม่แล้วเสร็จ จำเป็นต้องขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีกจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ประกอบกับกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้ได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้กำหนดไว้แล้วและจะต้องดำเนินการต่อไป จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจัดตั้ง

/ศูนย์ทดสอบ...

ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ จากเดิม ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๗) เป็น ๑๒ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม จำนวน ๓,๗๐๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้ เห็นสมควรที่กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชนจะได้รับอย่างเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ในการขยายระยะเวลาครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑

โทร. ๐๙ ๕๔๘๘๙ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th