



ด่วนที่สุด

ที่ อส ๐๐๐๑.๑(บอ)/ ๑ ๓ ๕ ๐'๖'



สำนักงานอัยการสูงสุด
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง
อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เล่มที่ ๑๕
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๐๑.๑(บอ)/๔๗๔๖
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๕/๑๐๗๑๑
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๐๑.๑(บอ)/๑๑๐๐๗
ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๐๑.๑(บอ)/๔๔๘๘
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘
๖. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๕/๖๔๖๐
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
๗. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๙
ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๘. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๒๗

๑. เรื่องเดิม

สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการ ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘,๔๖๘,๐๐๐ บาท
โดยได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๙๓,๖๐๐ บาท ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๔๘๑,๖๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๖๑๘,๙๐๐ บาท
และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๒๐๕,๙๐๐ บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. เหตุผล...

๒. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี และการขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามนัยระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ที่กำหนดว่า “การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน”

๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการ ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๖๘,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และอัยการสูงสุดอนุมัติให้สำนักบริหารทรัพย์สิน ดำเนินการจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น ๘,๔๖๘,๐๐๐ บาท ต่อมา สำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินกระบวนการจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ผลปรากฏว่า บริษัท พีวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา และได้เสนอราคา เป็นเงินจำนวน ๙,๘๗๙,๐๐๐ บาท สำนักงานอัยการสูงสุดจึงขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ในวงเงิน ๙,๘๗๙,๐๐๐ บาท ต่อสำนักงานงบประมาณ โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ได้รับจัดสรรจำนวนเงิน ๑,๖๙๓,๖๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๔๘๑,๖๐๐ บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ สำนักงานงบประมาณได้พิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ในวงเงิน ๘,๗๙๙,๒๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๙๓,๖๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๔๘๑,๖๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน ๕,๖๒๔,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งรายการดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ แต่มีระยะเวลาเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ สำนักงานอัยการสูงสุดจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ (๒) ของระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการ ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวงเงิน ๘,๗๙๙,๒๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ต่อมา สำนักงานอัยการสูงสุดได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท พีวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๓๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ และสำนักงานอัยการภาค ๑ ได้อนุมัติขยายระยะเวลามาตามสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๓ ครั้ง

รวมระยะเวลา...

รวมระยะเวลา ๒๑๑ วัน แต่เนื่องจากผู้ให้บริการควบคุมงานเสนอราคาค่าควบคุมงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓,๓๔๕,๓๐๐ บาท และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างฯ ได้ต่อรองราคา โดยขอลดค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างร้อยละ ๒๐ จากราคาที่ผู้ให้บริการควบคุมงานเสนอ จึงคงเหลือค่าจ้างควบคุมงาน จำนวน ๒,๖๗๖,๒๔๐ บาท ส่งผลให้เงินงบประมาณค่าจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ เพิ่มขึ้น จำนวน ๒,๖๗๖,๒๔๐ บาท ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว จะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๗๖,๒๔๐ บาท โดยวงเงินจำนวนดังกล่าวเกินกว่าวงเงินที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๘,๗๗,๐๔๐ บาท และเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) จำนวน ๗,๘๔,๘๔๐ บาท สำนักงานอัยการสูงสุดจึงได้มีหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินในการก่อหนี้ผูกพัน รายการ ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิมจำนวน ๘,๗๗,๒๐๐ บาท เป็นจำนวน ๙,๖๗๖,๒๔๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ และสำนักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบเพิ่มเติม จำนวน ๒,๖๗๖,๒๔๐ บาท ซึ่งมีผลทำให้วงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามสัญญาเดิมจำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๙,๖๗๖,๒๔๐ บาท โดยวงเงินส่วนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๒,๖๗๖,๒๔๐ บาท ผูกพันงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าวงเงินและระยะเวลาก่อนที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จึงขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าว จากเดิมจำนวน ๘,๘๙๑,๔๐๐ บาท เป็นจำนวน ๙,๖๗๖,๒๔๐ บาท และขยายระยะเวลาก่อนที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนลงนามแก้ไขสัญญาจ้างตามขั้นตอนต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ และสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับการเสนอจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการ ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๒,๖๗๖,๓๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗ สำนักงานอัยการสูงสุดจึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการ ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิมจำนวน ๘,๘๙๑,๔๐๐ บาท เป็นจำนวน ๙,๖๗๖,๓๐๐ บาท และขอขยายระยะเวลาก่อนที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ทั้งนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

๓.๒ ระเบียบว่าด้วยการก่อกำหนดผู้กักขังข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๗ (๓) กำหนดว่า “การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผู้กักขังเกินวงเงินก่อกำหนดผู้กักขังที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผู้กักขังให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน”

๓.๓ ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๒๐ (๓) กำหนดว่า “การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผู้กักขังเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุดเสนออัยการสูงสุดเพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอการขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อนผู้กักขังดังกล่าว เพื่อเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน”

๓.๔ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗ กำหนดว่า การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต้องงบประมาณ หรือภาระทางการเงินคลั่งในอนาคตกตามที่คณะกรรมการกำหนด ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการนั้นจัดทำแผนบริหารจัดการกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ ประมาณการรายจ่ายแหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ โดยต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการต่อคณะรัฐมนตรี และในกรณีที่มีการก่อกำหนดการสูญเสียรายได้ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ ให้จัดทำประมาณการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับ เสนอในการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีด้วย

ในการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วน ประโยชน์ที่ได้รับ และภาระทางการเงินคลั่งหรือการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ จัดทำรายงานเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ได้จัดทำตามวรรคหนึ่งเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นประจําทุกสิ้นปีงบประมาณ จนกว่าการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ


ในการนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนัยระเบียบว่าด้วยการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) และตามที่สำนักงานงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบไว้ จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการ ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิมจำนวน ๘,๘๙๑,๔๐๐ บาท เป็นจำนวน ๙,๖๗๖,๓๐๐ บาท และขอขยายระยะเวลาการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ)

อัยการสูงสุด

สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด
 สำนักบริหารอาคารและที่ดิน ออกแบบและก่อสร้าง
 โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๑๘๑๙ ไก่ฟ้า ๕๐๖๓
 โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๔๘๐
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ plm@ago.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๘