สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๘

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕) เกี่ยวกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ได้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ลงมติอนุมัติและเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้กระทรวงต้นสังกัดและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

(นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๓ (พิษณุพงศ์), ๑๕๒๒ (ทรัพย์สิน)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

หมายเหตุ อส. : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง : จึงเรียนยืนยันมา
องค์กรอิสระ, กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

๑. สำเนาหนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๔๔๐๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๒/๔๒๙ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

๔. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๓/๑๑๔ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

๕. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/๑๙๐๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ๑๐๔



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๕.๓/๕๗๒๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕
๓. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๒๔.๑/๔๗๙๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๔๑๐๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) และมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงมหาดไทย จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

/๒. เรื่องเดิม ...

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๑๑๘ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๘๒,๓๗๓.๓๙๖๗ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗,๖๒๖.๖๐๓๓ ล้านบาท

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตามบัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ ๑๗/๐๓/๒๕๖๕	จำนวนโครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๑๗/๐๓/๒๕๖๕	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	**๖๓,๘๗๗.๙๙๑๐**	**๖๓,๔๐๒.๔๑๒๑**	**๕๑**	**๔๙๕.๕๗๘๙**	**๕๘,๖๓๑.๒๒๗๘**	**๗๒.๔๗**
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ		๖,๓๐๑.๘๓๖๐	๔		๖,๒๒๒.๑๓๙๕	๙๘.๔๗
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขวัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๑๕,๒๕๐.๘๑๔๑	๒๐		๑๑,๓๕๖.๘๔๐๐	๗๔.๔๗
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษาป้องกันควบคุมโรคฯ		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๕		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล		๙,๗๙๑.๒๑๘๕	๑๔		๙,๒๔๗.๑๔๓๖	๙๔.๔๔
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		๑,๖๙๗.๖๙๕๒	๘		๑,๔๔๔.๒๕๖๓	๘๕.๐๗
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	**๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓**	**๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓**	**๒๐**	**-**	**๗๐๔,๗๔๒.๖๒๒๑**	**๙๙.๓๙**
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน		๕๙๕,๗๕๖.๔๘๗๓	๑๙		๕๙๑,๔๔๐.๓๕๒๑	๙๙.๒๘
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร		๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐	๑		๑๑๓,๓๐๒.๒๗๐๐	๙๙.๙๙
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	**๒๒๗,๐๔๒.๙๘๖๗**	**๒๐๙,๙๑๑.๙๖๒๓**	**๑,๐๔๗**	**๑๗,๑๓๑.๐๒๔๔**	**๑๘๓,๖๔๔.๘๖๔๘**	**๘๗.๔๙**
๓.๑ แผนงานพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ		๒๕,๑๒๑.๓๓๗๓	๑๔		๒๓,๔๔๓.๙๒๖๘	๙๓.๓๒
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน		๑๑,๑๔๒.๘๖๒๕	๑,๐๑๕		๗,๖๘๒.๗๓๑๖	๖๘.๙๕
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน		๑๖๖,๕๑๕.๒๘๕๓	๑๔		๑๔๖,๙๕๒.๑๑๕๖	๘๘.๒๕
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		๗,๑๓๒.๔๗๗๒	๔		๕,๕๖๖.๐๙๐๗	๗๘.๐๔
รวมทั้งหมด	**๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐**	**๙๘๒,๓๗๓.๓๙๖๗**	**๑,๑๑๘**	**๑๗,๖๒๖.๖๐๓๓**	**๙๔๗,๐๑๘.๗๑๔๖**	**๙๖.๔๐**

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๘๗,๐๑๒ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๖๑,๒๖๗ ล้านบาท โดย **ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕** หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว **วงเงินรวม ๙๔๗,๐๑๘.๗๑๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๐ (เบิกจ่ายแล้ว ๕๘๑ โครงการ จาก ๑,๑๑๘ โครงการ)** ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

/คณะกรรมการฯ...

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

๑) **วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔** คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแผนงานการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (B๐๔๔) ของโรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กรอบวงเงิน ๓๖.๑๒๕๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๔ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๒) **วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕** คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ อว. **ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ** จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่มีความล่าช้า ประกอบกับผู้รับจ้างประสบอุปสรรคในการจัดส่งครุภัณฑ์และอุปกรณ์จากผู้ขายในต่างประเทศที่ไม่สามารถยืนยันช่วงเวลาการส่งออกที่แน่นอนได้

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่องเสนอ ขอขยายระยะเวลา แผนงานการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (B๐๔๔) ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจากความล่าช้าในการก่อสร้างและการเข้าปรับปรุงพื้นที่ประกอบกับที่ผ่านมาผู้รับจ้าง/พนักงานได้ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้พนักงานต้องกักตัวและหยุดการปฏิบัติงานชั่วคราว ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๑.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๓.๓๓๖๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๐ ของวงเงินอนุมัติ

๓.๑.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีแผนงานการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ

/ไวรัสโคโรนา ...

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Bo๔๔) โดยเป็นการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการต่อไป

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเป็นมา

๑) **วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓** คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของ อว. กรอบวงเงิน ๑๐,๖๒๙.๖๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๒) **วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔** คณะรัฐมนตรี มีมติให้ สป.อว. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดย**ปรับเพิ่มกรอบวงเงินในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเป็น Community Big Data จากเดิม ๑๐ ล้านบาท เป็น ๒๐ ล้านบาท โดยขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการฯ และถัวจ่ายจากวงเงินเหลือจ่ายจากกิจกรรมอื่น** ซึ่งไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และกรอบวงเงินรวมของโครงการฯ

๓) **วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕** คณะรัฐมนตรี มีมติให้ สป.อว. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดย **(๑) ปรับลดกรอบวงเงินในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม ๒๐ ล้านบาท เป็น ๑๙,๐๒๗,๔๒๐ บาท และ (๒) ขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็น สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕** ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว อย่างไรก็ดี เห็นควรให้ อว. ดำเนินการรวบรวมเอกสารและรายละเอียดการใช้จ่ายของโครงการ โดยเฉพาะรายการพัฒนา Platform ของโครงการฯ เพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ อว. โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ

/บูรณาการ...

บูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้พระราชกำหนดฯ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ดังนี้ **(๑) ขอขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล** จากเดิม สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ **และ (๒) ขอเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินในกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการ (รอบ ๖ เดือน)** จากเดิม ๒๐,๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๑,๔๒๒,๕๘๐ บาท

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙,๕๖๕.๖๓๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๙ ของวงเงินอนุมัติ (จำนวน ๑๐,๖๒๙.๖๐๐๐ ล้านบาท)

๓.๒.๓ ประเด็นอภิปราย

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการประสานกับเจ้าหน้าที่ อว.และการพิจารณาตรวจสอบข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการฯ ตามที่ อว. เสนอ พบว่า ข้อเสนอในครั้งนี้ เป็นผลจากข้อเสนอของ อว. ที่ประกอบการพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ได้มีการเสนอขอปรับลดกรอบวงเงินของรายการงบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ๑ Platform จากวงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๙,๐๒๗,๔๒๐ บาท หรือลดลง ๙๗๒,๕๘๐ บาท โดยไม่ได้เสนอขอปรับเพิ่มกรอบวงเงินรายการงบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการติดตามความก้าวหน้าโครงการ (รอบ ๖ เดือน) ๓,๐๐๐ โครงการ ที่มีกรอบวงเงิน ๒๐,๔๕๐,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทำให้ยอดเงินงบประมาณในกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามความก้าวหน้าโครงการ (รอบ ๖ เดือน) ในระบบ GFMIS ไม่เพียงพอในการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ อว. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมดังกล่าวได้ทันภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รวมถึงมีความจำเป็นต้องเสนอขอเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินรายการดังกล่าวให้ถูกต้อง เพื่อให้สำนักงบประมาณสามารถจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าวในระบบ GFMIS ได้ ทั้งนี้ เมื่อ อว. ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเอกสารการเบิกจ่ายและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ ๒ สัปดาห์

๓.๒.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ อว. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดย (๑) ขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็น สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และ (๒) เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินในกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการ (รอบ ๖ เดือน) จากเดิม ๒๐,๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๑,๔๒๒,๕๘๐ บาท เพื่อให้มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง เนื่องจากการคำนวณกรอบวงเงินที่เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีข้อผิดพลาด ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว อย่างไรก็ดี เห็นควรให้ อว.

/ดำเนินการ...

ดำเนินการรวบรวมเอกสารและรายละเอียดการใช้จ่ายของโครงการ โดยเฉพาะรายการงบบริหารจัดการของ National System Integrator เพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ อว. เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

๓.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของ ๔ จังหวัด (จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร) ของกระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของ ๔ จังหวัด (จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร) ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๓.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก **ครั้งที่ ๖ รวม ๖ จังหวัด** (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) จำนวน ๘๓๔ โครงการ กรอบวงเงินรวม ๑,๙๔๒.๓๐๒๓ ล้านบาท **ซึ่งรวมถึงโครงการของ ๑) จังหวัดชัยนาท** จำนวน ๘๓ โครงการ วงเงิน ๒๖๐.๕๖๑๔ ล้านบาท **๒) จังหวัดราชบุรี** จำนวน ๙๓ โครงการ วงเงิน ๒๕๒.๖๒๕๒ ล้านบาท **๓) จังหวัดสุพรรณบุรี** จำนวน ๑๕๒ โครงการ วงเงิน ๒๙๕.๖๐๘๐ ล้านบาท **และ ๔) จังหวัดสกลนคร** จำนวน ๗๑ โครงการ วงเงิน ๓๑๐.๖๖๔๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ

๓.๓.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ มท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่อง **ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก** จำนวน ๔ จังหวัด ดังนี้

๑) จังหวัดชัยนาท ขอขยายระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ กรอบวงเงิน ๖๑.๑๘๘๓ ล้านบาท **จากเดิมสิ้นสุด**เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ **เป็น**เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
๑) โครงการส่งเสริมเกษตรด้วยนวัตกรรมและพัฒนาสังคมเกษตรยุคใหม่	๙.๔๕๔๓	เนื่องจากการก่อสร้างโรงเรือน ๑ แห่ง และปรับปรุงโรงเรือนเดิม ๔ แห่ง เพื่อเป็นโรงเรียนเกษตรสาธิตต้นแบบที่มีการจัดกิจกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อพัฒนาเป็นระบบโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Farming) สำหรับใช้ในการอบรมกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐๐ คน **จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ ๒ เดือน ซึ่งไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕**
๒) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ชัยนาท Development project on historical, Religiousand Cultural Sites with Innovation Tourism aided Technology in Chainat	๔๐.๐๐๐๐	▪ อยู่ระหว่างการกำหนดร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลางของทุกกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ให้มีความชัดเจน อาทิ กิจกรรมการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบ Multimedia Light Show บนสถาปัตยกรรมตามสำคัญจุดต่าง ๆ ที่ต้องการทักษะและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ▪ การประชาสัมพันธ์การจัดงานมีระยะเวลาที่จำกัดส่งผลให้การรับรู้

/โครงการ...

โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
		ข่าวสารการจัดกิจกรรมไม่ครอบคลุมทั่วถึง ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องขยายรอบการแสดงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๓) โครงการสำรับชัยนาท (Chainat Gastronomy) ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่จังหวัดชัยนาท เพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว (Food Product For Green-Circular Economy)	๑๑.๗๓๔๐	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในขณะที่การดำเนินโครงการจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาประมาณ ๔ เดือน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาท อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางของโครงการฯ (TOR) ของทั้ง ๓ โครงการ และคาดว่าจะสามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยจะสามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่เสนอ

๒) จังหวัดราชบุรี ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน ๙ โครงการ วงเงินรวม ๑๔.๓๗๕ ล้านบาท และยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๐.๔๙ ล้านบาท ดังนี้

ข้อเสนอในครั้งนี้	โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
๑) โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗		๔.๑๓๗๐	
๑.๑) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในส่วนของรูปแบบรายการงานซ่อมแซม ๑.๒) ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕	๑) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยท่าเคย บ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	๑.๖๔๔๐	▪ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เนื่องจากหน่วยงานรับผิดชอบได้เสนอขอรับงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๕ โดยระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณได้เกิดอุทกภัย น้ำท่วมไหลหลากในช่วงฤดูฝนทำให้อาคารชลศาสตร์ได้รับความเสียหายเพิ่มเติม ตลอดจนสภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้จำเป็นต้องมีการปรับปรุงรูปแบบรายการงานซ่อมแซมเพื่อให้อาคารชลศาสตร์มีความมั่นคงแข็งแรง และเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้ ▪ การขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ เนื่องจากหน่วยงานจำเป็นต้องปรับปรุงรูปแบบรายการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดำเนินโครงการ ประกอบกับอยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
	๒) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	๒.๓๐๕๐	
	๓) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำภาชี บ้านพุหิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	๐.๑๘๘๐	
๒) โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานราชบุรี		๒.๗๒๘	
๒.๑) ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน ๕ โครงการ วงเงินรวม ๒.๔๓๘ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนเมษายน ๒๕๖๕	๑) โครงการขุดลอกฝายทดน้ำหนองตาดั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	๐.๔๘๐๐	เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการในปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักสูง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
	๒) โครงการขุดลอกฝายทดน้ำบ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	๐.๔๘๐๐	
	๓) โครงการขุดลอกฝายทดน้ำบ่อคลึง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	๐.๔๗๘๐	
	๔) โครงการขุดลอกฝายทดน้ำบ้านใหม่ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	๐.๕๐๐๐	

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอในครั้งนี้	โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
	๕) โครงการขุดลอกฝายทดน้ำบ้านคา ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	๐.๕๐๐๐	
๒.๒) ขอยกเลิกการดำเนินโครงการ ๑ โครงการ วงเงิน ๐.๔๙๐๐ ล้านบาท	๖) โครงการขุดลอกฝายทดน้ำพุเหมื่น ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	๐.๔๙๐๐	เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ได้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอื่นได้ดำเนินการขุดลอกวัชพืชในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว
๓) โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี			
๓.๑) ขอขยายระยะเวลาดำเนินการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ๓.๒) ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยขอยกเลิกการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๓๕ ชุด ในช่วงที่ ๒ กม. ๗๔+๗๐๐ - ๗๕+๗๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางหลวงชนบท สาย กจ.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ - บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	๗.๘๐๐๐ เป็น ๖.๙๐๐๐ ล้านบาท (ลดลง ๐.๙๐๐๐ ล้านบาท)	การปรับลดจำนวนการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๓๕ ชุด เนื่องจากได้ดำเนินการโดยใช้งบประมาณจากเงินเหลือจ่ายของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมทางหลวงชนบท คงเหลืองานที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑๕๑ ชุด (จากเดิม ๑๘๖ ชุด)

๒.๑) ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จากการประสานหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ สรุปสถานะปัจจุบัน ดังนี้

(๑) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ แจ้งว่า ปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้ลงนามผูกพันสัญญาทั้ง ๓ โครงแล้ว เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยสัญญาจะสิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ดี หน่วยงานรับผิดชอบโครงการคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่เสนอขอในครั้งนี้

(๒) โครงการชลประทานราชบุรี แจ้งว่า ปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้ลงนามผูกพันสัญญาโครงการลำดับที่ ๑ - ๕ แล้ว โดยระยะเวลาของสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๙ เมษายน ๒๕๖๕ อย่างไรก็ดี หน่วยงานรับผิดชอบยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบระยะเวลาที่ขอเสนอในครั้งนี้

(๓) แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี แจ้งว่า ปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบอยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสาร TOR เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามผูกพันสัญญา โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบระยะเวลาที่ขอเสนอในครั้งนี้

๓) จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ไม่ใช่สาระสำคัญของโครงการ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๖.๓๐๔๐ ล้านบาท **และขอยกเลิกการดำเนินโครงการ** จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๑๘.๑๖๕๗ ล้านบาท ดังนี้

โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ข้อเสนอในครั้งนี้
๑) ขุดลอกคลองธรรมชาติคลองเรือ (ถนนทุ่งลาด) หมู่ที่ ๕ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๐.๔๙๓๐	แก้ไขหน่วยดำเนินการ <u>จากเดิม</u> องค์การบริการส่วนตำบลรั้วใหญ่ <u>เป็น</u> เทศบาลตำบลรั้วใหญ่
๒) ขุดลอกคลองธรรมชาติ (คลองน้ำเชี่ยว) หมู่ที่ ๑ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๐.๔๘๘๐	
๓) ขุดลอกคลองธรรมชาติ (คลองปักคูไชต์) หมู่ที่ ๒ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๐.๔๙๔๐	
๔) ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแนวดิ่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๐.๔๖๐๐	

/โครงการ...

โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ข้อเสนอในครั้งนี้
๕) ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนายอำนวย คำนวณ หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๐.๔๗๘๐	จากเดิม บ้านนายอำนวย คำนวณ เป็น บ้านนายพิสิษฐ์ พึ่งจักคลี่
๖) โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in Place Recycling เริ่มจากถนนโครงสร้างเหล็กสายทุ่งกว้าง (ที่นายพิทักชัย ทับทิมทอง) ถึงที่นายณรงค์ เปี่ยมศีล หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งกว้าง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	๒.๑๒๘๐	จากเดิม เริ่มจากถนนโครงสร้างเหล็ก เป็น เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๗) ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากถนนโครงสร้างเหล็กกลางหมู่บ้านบริเวณศาลเจ้าพ่อเจ็ดศาล ถึงคลองส่งน้ำชลประทาน บริเวณบ้านนายสังวาล ผิวฉอุ่ม หมู่ที่ ๘ (ซอย ๒) บ้านวังตะกู ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	๑.๗๖๓๐	จากเดิม จากถนนโครงสร้างเหล็กกลางหมู่บ้านบริเวณศาลเจ้าพ่อเจ็ดศาล เป็น จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกลางหมู่บ้านบริเวณศาลเจ้าพ่อเจ็ดศาล
๘) ขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของเทศบาลตำบลท่าเสด็จ หมู่ที่ ๓,๖,๗,๙ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๐.๔๖๔๐	ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากซ้ำซ้อนกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๕ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๙) ขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของเทศบาลตำบลท่าเสด็จ หมู่ที่ ๔,๕,๖,๙ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๐.๔๙๗๐	
๑๐) ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางสาย ๓๓๕๑ ถึงบริเวณที่ดินนายบุญลือ คงชาตรี หมู่ที่ ๕ ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	๒.๘๐๐๐	
๑๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำรางอ้ายขุน ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	๑๔.๔๐๔๐	ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการประสบปัญหาอุทกภัย และคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๔) **จังหวัดสกลนคร ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของ**โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก ม.๗ - บ้านหนองแสงคำ ม.๑๑ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร **โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิจกรรม** จากเดิม กิจกรรมก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาซอ อำเภอวรนิวาส จังหวัดสกลนคร กว้าง ๖.๐๐ เมตร **ยาว ๓,๙๘๐ เมตร** หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร **มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓,๘๘๐ ตารางเมตร** วงเงิน ๑๒.๗๕๗๐ ล้านบาท **เป็น**กิจกรรมก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาซอ อำเภอวรนิวาส จังหวัดสกลนคร กว้าง ๖.๐๐ เมตร **ยาว ๓,๙๐๐ เมตร** หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร **มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓,๔๐๐ ตารางเมตร** วงเงิน ๑๒.๖๗๐๐ ล้านบาท

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๓.๓.๓ ประเด็นอภิปราย

๑) **กรรมการฯ ได้มีข้อสังเกตว่า** ที่ผ่านมาได้มีโครงการบางส่วนเสนอขอยกเลิกดำเนินโครงการเนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณแหล่งอื่นในการดำเนินการแล้ว ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบกับขณะนี้ไม่สามารถนำวงเงินกู้คงเหลือไปจัดสรรให้แก่โครงการอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมจำเป็นได้ ดังนั้น ในขั้นการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) จึงควรให้หน่วยงานรับผิดชอบให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการดำเนินโครงการจากแผนการใช้จ่ายของแหล่งเงินอื่นอย่างครอบคลุมและครบถ้วน

/นอกจากนี้ ...

นอกจากนี้ ได้มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเหมาะสมของกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการสำหรับชัยนาท (Chainat Gastronomy) ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ จังหวัดชัยนาท เพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว (Food Product For Green-Circular conomy) ของจังหวัดชัยนาท ที่เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการเป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินโครงการฯ ที่คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลาดำเนินงาน ๔ เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา)

๒) ประธานกรรมการฯ มีความเห็นว่าคณะกรรมการฯ อาจจะมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ของจังหวัดชัยนาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กำกับให้จังหวัดและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานจังหวัด เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างใกล้ชิด

๓.๓.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความชอบให้จังหวัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ดังนี้

๑) จังหวัดชัยนาท ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการ จำนวน ๓ โครงการ กรอบวงเงิน ๖๑.๑๘๘๓ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

๒) จังหวัดราชบุรี ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน ๙ โครงการ วงเงินรวม ๑๔.๓๗๕ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ **และยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ** ได้แก่ โครงการขุดลอกฝายทดน้ำพุเหม็น ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีวงเงิน ๐.๔๙ ล้านบาท

๓) จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ไม่ใช่สาระสำคัญของโครงการ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๖.๓๐๔๐ ล้านบาท และขอยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๑๘.๑๖๕๗ ล้านบาท

๔) จังหวัดสกลนคร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก ม.๗ - บ้านหนองแสงคำ ม.๑๑ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และ**ปรับกรอบวงเงินของโครงการฯ ลดลง**จากเดิม จำนวน ๑๒.๗๕๗๐ ล้านบาท เป็น ๑๒.๖๗๐๐ ล้านบาท

อย่างไรก็ดี เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กำกับให้จังหวัดและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดสุพรรณบุรี เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนิน

/โครงการฯ...

โครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑.๔ ๓.๒.๔ และ ๓.๓.๔ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๔.๑ **อนุมัติให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีแผนงานการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (B๐๔๔)** โดยเป็นการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

๔.๒ **อนุมัติให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)** โดย (๑) ขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และ **(๒) เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินในกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการ (รอบ ๖ เดือน)** จากเดิม ๒๐,๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๑,๔๒๒,๕๘๐ บาท เพื่อให้มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง เนื่องจากการคำนวณกรอบวงเงินที่เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีข้อผิดพลาด ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว อย่างไรก็ดี เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการรวบรวมเอกสารและรายละเอียดการใช้จ่ายของโครงการ โดยเฉพาะรายการงบบริหารจัดการของ National System Integrator เพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๓ **เห็นชอบให้จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ตามข้อ ๓.๓.๔** ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๔ **เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย** กำกับให้จังหวัดและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๔.๕ **มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ตามข้อ ๔.๑ - ๔.๓** เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ รวมทั้งรับความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕
โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐
Email: phavina@nesdc.go.th

QR CODE

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
- ๕ เม.ย. ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๓๐๓

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ๑๐๒ **วันที่** ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) และมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงมหาดไทย จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๑๑๘ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๘๒,๓๗๓.๓๙๖๗ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗,๖๒๖.๖๐๓๓ ล้านบาท

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตามบัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ ๑๗/๐๓/๒๕๖๕	จำนวนโครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๑๗/๐๓/๒๕๖๕	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	๖๓,๘๙๗.๙๙๑๐	๖๓,๔๐๒.๔๑๒๑	๕๑	๔๙๕.๕๗๘๙	๕๘,๖๓๑.๒๒๗๘	๙๒.๔๗
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ		๖,๓๐๑.๘๓๖๐	๔		๖,๒๒๒.๑๓๙๕	๙๘.๔๗

นรม. ๑๙๑๖
เข้า ๑๖.๑๖ ๒๔ มี.ค. ๖๕
ออก ๑๕.๕๔ ๒๔ มี.ค. ๖๕

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตามบัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ ๑๗/๐๓/๒๕๖๕	จำนวนโครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๑๗/๐๓/๒๕๖๕	ร้อยละ
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขวัคซีนป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๑๕,๒๕๐.๘๑๔๑	๒๐		๑๑,๓๕๖.๘๔๐๐	๗๔.๔๗
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษาป้องกันควบคุมโรคฯ		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๕		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล		๙,๗๙๑.๒๑๘๕	๑๔		๙,๒๔๗.๑๔๓๖	๙๔.๔๔
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		๑,๖๙๗.๖๙๕๒	๘		๑,๔๔๔.๒๕๖๓	๘๕.๐๗
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	**๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓**	**๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓**	**๒๐**	**-**	**๗๐๔,๗๔๒.๖๒๒๑**	**๙๙.๓๙**
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน		๕๙๕,๗๕๖.๔๘๗๓	๑๙		๕๙๑,๔๔๐.๓๕๒๑	๙๙.๒๘
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร		๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐	๑		๑๑๓,๓๐๒.๒๗๐๐	๙๙.๙๙
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	**๒๒๗,๐๔๒.๙๘๖๗**	**๒๐๙,๙๑๑.๙๖๒๓**	**๑,๐๔๗**	**๑๗,๑๓๑.๐๒๔๔**	**๑๘๓,๖๔๔.๘๖๔๘**	**๘๗.๔๙**
๓.๑ แผนงานพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ		๒๕,๑๒๑.๓๓๗๓	๑๔		๒๓,๔๔๓.๙๒๖๘	๙๓.๓๒
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน		๑๑,๑๔๒.๘๖๒๕	๑,๐๑๕		๗,๖๘๒.๗๓๑๖	๖๘.๙๕
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน		๑๖๖,๕๑๕.๒๘๕๓	๑๔		๑๔๖,๙๕๒.๑๑๕๖	๘๘.๒๕
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		๗,๑๓๒.๔๗๗๒	๔		๕,๕๖๖.๐๙๐๗	๗๘.๐๔
รวมทั้งหมด	**๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐**	**๙๘๒,๓๗๓.๓๙๖๗**	**๑,๑๑๘**	**๑๗,๖๒๖.๖๐๓๓**	**๙๔๗,๐๑๘.๗๑๔๖**	**๙๖.๔๐**

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๘๗,๐๑๒ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๖๑,๒๖๗ ล้านบาท โดย **ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕** หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว **วงเงินรวม ๙๔๗,๐๑๘.๗๑๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๐ (เบิกจ่ายแล้ว ๕๘๑ โครงการ จาก ๑,๑๑๘ โครงการ)** ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

๑) **วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔** คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแผนงานการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (B๐๔๔) ของโรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กรอบวงเงิน ๓๖.๑๒๕๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๔ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๒) **วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕** คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ อว. **ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ** จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ **เป็น**สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่มีความล่าช้า ประกอบกับผู้รับจ้างประสบอุปสรรคในการจัดส่งครุภัณฑ์และอุปกรณ์จากผู้ขายในต่างประเทศที่ไม่สามารถยืนยันช่วงเวลาการส่งออกที่แน่นอนได้

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่องเสนอ ขอขยายระยะเวลา แผนงานการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (B๐๔๔) ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจากความล่าช้าในการก่อสร้างและการเข้าปรับปรุงพื้นที่ประกอบกับที่ผ่านมาผู้รับจ้าง/พนักงานได้ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้พนักงานต้องกักตัวและหยุดการปฏิบัติงานชั่วคราว ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)

๓.๑.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๓.๓๓๖๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๐ ของวงเงินอนุมัติ

๓.๑.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีแผนงานการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (B๐๔๔) โดยเป็นการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ **เป็น**เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการต่อไป

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเป็นมา

๑) **วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓** คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของ อว. กรอบวงเงิน ๑๐,๖๒๙.๖๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๒) **วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔** คณะรัฐมนตรี มีมติให้ สป.อว. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดย**ปรับเพิ่มกรอบวงเงินในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเป็น Community Big Data** <u>จากเดิม</u> **๑๐ ล้านบาท** <u>เป็น</u> **๒๐ ล้านบาท โดยขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการฯ และถัวจ่ายจากวงเงินเหลือจ่ายจากกิจกรรมอื่น** ซึ่งไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และกรอบวงเงินรวมของโครงการฯ

๓) **วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕** คณะรัฐมนตรี มีมติให้ สป.อว. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดย **(๑) ปรับลดกรอบวงเงินในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล** <u>จากเดิม</u> **๒๐ ล้านบาท** <u>เป็น</u> **๑๙,๐๒๗,๔๒๐ บาท และ (๒) ขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล** <u>จากเดิม</u> **สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔** <u>เป็น</u> **สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕** ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว อย่างไรก็ดี เห็นควรให้ อว. ดำเนินการรวบรวมเอกสารและรายละเอียดการใช้จ่ายของโครงการ โดยเฉพาะรายการพัฒนา Platform ของโครงการฯ เพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ อว. โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้พระราชกำหนดฯ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ดังนี้ **(๑) ขอขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล** <u>จากเดิม</u> สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ <u>เป็น</u>เดือนเมษายน ๒๕๖๕ **และ (๒) ขอเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินในกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการ (รอบ ๖ เดือน)** <u>จากเดิม</u> ๒๐,๔๕๐,๐๐๐ บาท <u>เป็น</u> ๒๑,๔๒๒,๕๘๐ บาท

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙,๕๖๕.๖๓๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๙ ของวงเงินอนุมัติ (จำนวน ๑๐,๖๒๙.๖๐๐๐ ล้านบาท)

๓.๒.๓ ประเด็นอภิปราย

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการประสานกับเจ้าหน้าที่ อว.และการพิจารณาตรวจสอบข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการฯ ตามที่ อว. เสนอ พบว่า ข้อเสนอในครั้งนี้ เป็นผลจากข้อเสนอของ อว. ที่ประกอบการพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ได้มีการเสนอขอ**ปรับลด**กรอบวงเงินของรายการงบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ๑ Platform จากวงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๙,๐๒๗,๔๒๐ บาท หรือลดลง ๙๗๒,๕๘๐ บาท โดยไม่ได้เสนอขอ**ปรับเพิ่ม**กรอบวงเงินรายการงบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการติดตามความก้าวหน้าโครงการ (รอบ ๖ เดือน) ๓,๐๐๐ โครงการ ที่มีกรอบวงเงิน ๒๐,๔๕๐,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทำให้ยอดเงินงบประมาณในกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามความก้าวหน้าโครงการ (รอบ ๖ เดือน) ในระบบ GFMIS ไม่เพียงพอในการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ อว. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมดังกล่าวได้ทันภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รวมถึงมีความจำเป็นต้องเสนอขอเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินรายการดังกล่าวให้ถูกต้อง เพื่อให้สำนักงบประมาณสามารถจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าวในระบบ GFMIS ได้ ทั้งนี้ เมื่อ อว. ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเอกสารการเบิกจ่ายและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ ๒ สัปดาห์

๓.๒.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ อว. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดย (๑) ขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็น สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และ (๒) เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินในกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการ (รอบ ๖ เดือน) จากเดิม ๒๐,๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๑,๔๒๒,๕๘๐ บาท เพื่อให้มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง เนื่องจากการคำนวณกรอบวงเงินที่เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีข้อผิดพลาด ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว อย่างไรก็ดี เห็นควรให้ อว. ดำเนินการรวบรวมเอกสารและรายละเอียดการใช้จ่ายของโครงการ โดยเฉพาะรายการงบบริหารจัดการของ National System Integrator เพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ อว. เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

๓.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของ ๔ จังหวัด (จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร) ของกระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของ ๔ จังหวัด (จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร) ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๓.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติ**โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ รวม ๖ จังหวัด** (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) จำนวน ๘๓๔ โครงการ กรอบวงเงินรวม ๑,๙๔๒.๓๐๒๓ ล้านบาท **ซึ่งรวมถึงโครงการของ ๑) จังหวัดชัยนาท** จำนวน ๘๓ โครงการ วงเงิน ๒๖๐.๕๖๑๔ ล้านบาท **๒) จังหวัดราชบุรี** จำนวน ๙๓ โครงการ วงเงิน ๒๕๒.๖๒๕๒ ล้านบาท **๓) จังหวัดสุพรรณบุรี** จำนวน ๑๕๒ โครงการ วงเงิน ๒๙๕.๖๐๘๐ ล้านบาท **และ ๔) จังหวัดสกลนคร** จำนวน ๗๑ โครงการ วงเงิน ๓๑๐.๖๖๔๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ

๓.๓.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ มท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่อง **ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก** จำนวน ๔ จังหวัด ดังนี้

๑) จังหวัดชัยนาท ขอขยายระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ กรอบวงเงิน ๖๑.๑๘๘๓ ล้านบาท <u>จากเดิมสิ้นสุด</u>เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ <u>เป็น</u>เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
๑) โครงการส่งเสริมเกษตรด้วยนวัตกรรมและพัฒนาสังคมเกษตรยุคใหม่	๙.๔๕๔๓	เนื่องจากการก่อสร้างโรงเรือน ๑ แห่ง และปรับปรุงโรงเรือนเดิม ๔ แห่ง เพื่อเป็นโรงเรียนเกษตรสาธิตต้นแบบที่มีการจัดกิจกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อพัฒนาเป็นระบบโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Farming) สำหรับใช้ในการอบรมกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐๐ คน **จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ ๒ เดือน ซึ่งไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕**
๒) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ชัยนาท Development project on historical, Religiousand Cultural Sites with Innovation Tourism aided Technology in Chainat	๔๐.๐๐๐๐	▪ อยู่ระหว่างการกำหนดร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลางของทุกกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ให้มีความชัดเจน อาทิ กิจกรรมการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบ Multimedia Light Show บนสถาปัตยกรรมตามสำคัญจุดต่าง ๆ ที่ต้องการทักษะและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ▪ การประชาสัมพันธ์การจัดงานมีระยะเวลาที่จำกัดส่งผลให้การรับรู้ข่าวสารการจัดกิจกรรมไม่ครอบคลุมทั่วถึง ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องขยายรอบการแสดง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๓) โครงการสำรับชัยนาท (Chainat Gastronomy) ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ จังหวัดชัยนาท เพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว (Food Product For Green-Circular Economy)	๑๑.๗๓๔๐	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในขณะที่การดำเนินโครงการจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาประมาณ ๔ เดือน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาท อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางของโครงการฯ (TOR) ของทั้ง ๓ โครงการ และคาดว่าจะสามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยจะสามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่เสนอ

๒) จังหวัดราชบุรี ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน ๙ โครงการ วงเงินรวม ๑๔.๓๗๕ ล้านบาท **และยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ** วงเงิน ๐.๔๙ ล้านบาท ดังนี้

ข้อเสนอในครั้งนี้	โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
๑) โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗		**๔.๑๓๗๐**	
๑.๑) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในส่วนของรูปแบบรายการงานซ่อมแซม **๑.๒) ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็น** เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕	๑) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยท่าเคย บ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	๑.๖๔๔๐	▪ **การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ** เนื่องจากหน่วยงานรับผิดชอบได้เสนอขอรับงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๕ โดยระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณได้เกิดอุทกภัย น้ำท่วมไหลหลากในช่วงฤดูฝนทำให้อาคารชลศาสตร์ได้รับความเสียหายเพิ่มเติม ตลอดจนสภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้จำเป็นต้องมีการปรับปรุงรูปแบบรายการงานซ่อมแซมเพื่อให้อาคารชลศาสตร์มีความมั่นคงแข็งแรง และเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้ ▪ **การขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ** เนื่องจากหน่วยงานจำเป็นต้องปรับปรุงรูปแบบรายการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดำเนินโครงการ ประกอบกับอยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
	๒) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	๒.๓๐๕๐	
	๓) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำภาชี บ้านพุหิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	๐.๑๘๘๐	
๒) โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานราชบุรี		**๒.๙๒๘**	
๒.๑)ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน ๕ โครงการ วงเงินรวม ๒.๔๓๘ ล้านบาท **จากเดิมสิ้นสุดเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เป็น**เดือนเมษายน ๒๕๖๕	๑) โครงการขุดลอกฝายทดน้ำหนองตาดั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	๐.๔๘๐๐	เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการในปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักสูง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
	๒) โครงการขุดลอกฝายทดน้ำบ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	๐.๔๘๐๐	
	๓) โครงการขุดลอกฝายทดน้ำบ่อคลึง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	๐.๔๗๘๐	
	๔) โครงการขุดลอกฝายทดน้ำบ้านใหม่ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	๐.๕๐๐๐	
	๕) โครงการขุดลอกฝายทดน้ำบ้านคา ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	๐.๕๐๐๐	
๒.๒) **ขอยกเลิกการดำเนินโครงการ ๑ โครงการ** วงเงิน ๐.๔๙๐๐ ล้านบาท	๖) โครงการขุดลอกฝายทดน้ำพุเหม็น ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	๐.๔๙๐๐	เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ได้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอื่นได้ดำเนินการขุดลอกวัชพืชในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว
๓) โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี			
๓.๑) ขอขยายระยะเวลาดำเนินการ จากเดิมสิ้นสุด	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางหลวงชนบท สาย กจ.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ - บ้านไร่โคก	๗.๘๐๐๐ เป็น ๖.๙๐๐๐ ล้านบาท (ลดลง	การปรับลดจำนวนการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๓๕ ชุด เนื่องจากได้ดำเนินการโดยใช้งบประมาณจากเงินเหลือจ่ายของแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ข้อเสนอในครั้งนี้	โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็น เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ๓.๒) ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยขอยกเลิกการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๓๕ ชุด ในช่วงที่ ๒ กม. ๗๔+๗๐๐ - ๗๕+๗๒๐	(ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	๐.๙๐๐๐ ล้านบาท)	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมทางหลวงชนบท คงเหลืองานที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑๕๑ ชุด (จากเดิม ๑๘๖ ชุด)

๒.๑) ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จากการประสานหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ สรุปสถานะปัจจุบัน ดังนี้

(๑) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ แจ้งว่า ปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้ลงนามผูกพันสัญญาทั้ง ๓ โครงแล้ว เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยสัญญาจะสิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ดี หน่วยงานรับผิดชอบโครงการคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่เสนอขอในครั้งนี้

(๒) โครงการชลประทานราชบุรี แจ้งว่า ปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้ลงนามผูกพันสัญญาโครงการลำดับที่ ๑ - ๕ แล้ว โดยระยะเวลาของสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๙ เมษายน ๒๕๖๕ อย่างไรก็ดี หน่วยงานรับผิดชอบยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบระยะเวลาที่ขอเสนอในครั้งนี้

(๓) แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี แจ้งว่า ปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบอยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสาร TOR เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามผูกพันสัญญา โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบระยะเวลาที่ขอเสนอในครั้งนี้

๓) จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ไม่ใช่สาระสำคัญของโครงการ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๖.๓๐๔๐ ล้านบาท **และขอยกเลิกการดำเนินโครงการ** จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๑๘.๑๖๕๗ ล้านบาท ดังนี้

โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ข้อเสนอในครั้งนี้
๑) ขุดลอกคลองธรรมชาติคลองเรือ (ถนนทุ่งลาด) หมู่ที่ ๕ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๐.๔๙๓๐	แก้ไขหน่วยดำเนินการ <u>จากเดิม</u> องค์การบริการส่วนตำบลรั้วใหญ่ <u>เป็น</u> เทศบาลตำบลรั้วใหญ่
๒) ขุดลอกคลองธรรมชาติ (คลองน้ำเชี่ยว) หมู่ที่ ๑ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๐.๔๘๘๐	
๓) ขุดลอกคลองธรรมชาติ (คลองปักคูไชต์) หมู่ที่ ๒ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๐.๔๙๔๐	
๔) ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแนวดิ่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๐.๔๖๐๐	
๕) ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนายอำนวย คำนวณ หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๐.๔๗๘๐	<u>จากเดิม</u> บ้านนายอำนวย คำนวณ <u>เป็น</u> บ้านนายพิสิษฐ์ พึ่งจักคลี่
๖) โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in Place Recycling <u>เริ่มจากถนนโครงสร้างเหล็ก</u>สายทุ่งกว้าง (ที่นายพิทักชัย ทับทิมทอง) ถึงที่นายณรงค์ เปี่ยมศีล หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งกว้าง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	๒.๑๒๘๐	<u>จากเดิม</u> เริ่มจากถนนโครงสร้างเหล็ก <u>เป็น</u> เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๗) ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน <u>จากถนนโครงสร้างเหล็กกลางหมู่บ้านบริเวณศาลเจ้าพ่อเจ็ดศาล</u> ถึงคลองส่งน้ำ	๑.๗๖๓๐	<u>จากเดิม</u> จากถนนโครงสร้างเหล็กกลางหมู่บ้านบริเวณศาลเจ้าพ่อเจ็ดศาล <u>เป็น</u>

โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ข้อเสนอในครั้งนี้
ชลประทาน บริเวณบ้านนายสังวาล ผิวฉอุ่ม หมู่ที่ ๘ (ซอย ๒) บ้านวังตะกู ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี		จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกลาง หมู่บ้านบริเวณศาลเจ้าพ่อเจ็ดศาล
๘) ขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของเทศบาลตำบลท่าเสด็จ หมู่ที่ ๓,๖,๗,๙ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๐.๔๖๔๐	ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากซ้ำซ้อนกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๕ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๙) ขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของเทศบาลตำบลท่าเสด็จ หมู่ที่ ๔,๕,๖,๙ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๐.๔๙๗๐	
๑๐) ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางสาย ๓๓๕๑ ถึงบริเวณที่ดินนายบุญลือ คงชาตรี หมู่ที่ ๕ ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	๒.๘๐๐๐	
๑๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำรางอ้ายขุน ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	๑๔.๔๐๔๐	ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการประสบปัญหาอุทกภัย และคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๔) จังหวัดสกลนคร ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก ม.๗ - บ้านหนองแสงคำ ม.๑๑ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร **โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิจกรรม จากเดิม** กิจกรรมก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาซอ อำเภอวรนิวาส จังหวัดสกลนคร กว้าง ๖.๐๐ เมตร **ยาว ๓,๙๘๐ เมตร** หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร **มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓,๘๘๐ ตารางเมตร** วงเงิน ๑๒.๗๕๗๐ ล้านบาท **เป็น**กิจกรรมก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาซอ อำเภอวรนิวาส จังหวัดสกลนคร กว้าง ๖.๐๐ เมตร **ยาว ๓,๙๐๐ เมตร** หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร **มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓,๔๐๐ ตารางเมตร** วงเงิน ๑๒.๖๗๐๐ ล้านบาท

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓)

๓.๓.๓ ประเด็นอภิปราย

๑) กรรมการฯ ได้มีข้อสังเกตว่า ที่ผ่านมาได้มีโครงการบางส่วนเสนอขอยกเลิกดำเนินโครงการเนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณแหล่งอื่นในการดำเนินการแล้ว ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบกับขณะนี้ไม่สามารถนำวงเงินกู้คงเหลือไปจัดสรรให้แก่โครงการอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมจำเป็นได้ ดังนั้น ในขั้นการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) จึงควรให้หน่วยงานรับผิดชอบให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการดำเนินโครงการจากแผนการใช้จ่ายของแหล่งเงินอื่นอย่างครอบคลุมและครบถ้วน

นอกจากนี้ ได้มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเหมาะสมของกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการสำหรับชัยนาท (Chainat Gastronomy) ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ จังหวัดชัยนาท เพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว (Food Product For Green-Circular conomy) ของจังหวัดชัยนาท ที่เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการเป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินโครงการฯ ที่คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลาดำเนินงาน ๔ เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา)

๒) ประธานกรรมการฯ มีความเห็นว่าคณะกรรมการฯ อาจจะมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ของจังหวัดชัยนาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กำกับให้จังหวัดและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานจังหวัด เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างใกล้ชิด

๓.๓.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความชอบให้จังหวัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ดังนี้

๑) จังหวัดชัยนาท ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการ จำนวน ๓ โครงการ กรอบวงเงิน ๖๑.๑๘๘๓ ล้านบาท <u>จากเดิม</u>สิ้นสุดเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ <u>เป็น</u>เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

๒) จังหวัดราชบุรี ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน ๙ โครงการ วงเงินรวม ๑๔.๓๗๕ ล้านบาท <u>จากเดิม</u>สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ <u>เป็น</u>สิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ **และยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ** ได้แก่ โครงการขุดลอกฝายทดน้ำพุเหม็น ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีวงเงิน ๐.๔๙ ล้านบาท

๓) จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ไม่ใช่สาระสำคัญของโครงการ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๖.๓๐๔๐ ล้านบาท **และขอยกเลิกการดำเนินโครงการ** จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๑๘.๑๖๕๗ ล้านบาท

๔) จังหวัดสกลนคร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก ม.๗ - บ้านหนองแสงคำ ม.๑๑ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และ**ปรับกรอบวงเงินของโครงการฯ ลดลง<u>จากเดิม</u>** จำนวน ๑๒.๗๕๗๐ ล้านบาท **<u>เป็น</u>** ๑๒.๖๗๐๐ ล้านบาท

อย่างไรก็ดี เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กำกับให้จังหวัดและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดสุพรรณบุรี เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑.๔ ๓.๒.๔ และ ๓.๓.๔ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีแผนงานการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (B๐๔๔) โดยเป็นการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

๔.๒ อนุมัติให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดย (๑) ขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และ **(๒) เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินในกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการ (รอบ ๖ เดือน)** จากเดิม ๒๐,๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๑,๔๒๒,๕๘๐ บาท เพื่อให้มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง เนื่องจากการคำนวณกรอบวงเงินที่เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีข้อผิดพลาด ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว อย่างไรก็ดี เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการรวบรวมเอกสารและรายละเอียดการใช้จ่ายของโครงการ โดยเฉพาะรายการงบบริหารจัดการของ National System Integrator เพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๓ เห็นชอบให้จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ตามข้อ ๓.๓.๔ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๔ เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กำกับให้จังหวัดและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๔.๕ มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ตามข้อ ๔.๑ - ๔.๓ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ รวมทั้งรับความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดมีบัญชาให้ สศช. นำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายดนุชา พิชยนันท์)
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

เห็นชอบ

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
๑๔ มี.ค. ๖๕

เลขที่รับ 1774
วันที่ 16 มี.ค. 2565
ด่วนที่สุด เวลา 14.16



สนง.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รับที่ 3038
วันที่ 16 มี.ค. 2565
เวลา 11:16 น.

ที่ อว ๐๒๐๕.๓/ ๔๗๒๗

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการการใช้จ่ายเงินกู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เลขที่รับ 552 เวลา.....
วันที่ 17 มี.ค. 2565

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ อว ๐๖๐๘/๖๒๑ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดความก้าวหน้าของงานตามโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ แจ้งความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินแผนงานการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พื้นที่ดำเนินการโรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๖,๑๒๕,๐๐๐ บาท จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดิมที่สิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดโครงการจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แต่เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง (บริษัทเมดิเทค เทรดดิ้ง จำกัด) ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑ คน ส่งผลให้พนักงานที่ปฏิบัติงานร่วมกันมีความจำเป็น ต้องกักตัวและหยุดปฏิบัติงาน จำนวน ๑๔ วัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้ จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงาน **จากเดิมสิ้นสุดโครงการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕** รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้วเห็นว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาตามเหตุผลข้างต้น จึงเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวตามที่เสนอ เพื่อให้การดำเนินโครงการสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๕๐๔๑ (ชนะพงศ์)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เลขรับ 403
วันที่ 2 มี.ค. 65
เวลา 11.04

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขรับ 1672
วันที่ - ๒ มีค. ๒๕๖๕
เวลา 10:25

ที่ อว ๐๖๐๘/ ๖๒๑

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการการใช้จ่ายเงินกู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว๐๒๐๕.๓/๒๔๖๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดความก้าวหน้าของงานตามโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (B๐๔๔) จำนวนเงิน ๓๖,๑๒๕,๐๐๐ บาท และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ โครงการไปจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีประสงค์ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานของแผนงานการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จากเดิมสิ้นสุดในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ขอขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง (บริษัทเมดิเทค เทรดดิ้ง จำกัด) ติดเชื้อโควิด-๑๙ จำนวน ๑ คน ส่งผลให้พนักงานที่ปฏิบัติงานร่วมกันมีความจำเป็นต้องกักตัวและหยุดปฏิบัติงาน จำนวน ๑๔ วัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน่วยงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำความก้าวหน้าของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้พิจารณาต่อไปจะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

☐ กอก. ☐ กคอ.
☐ กกม. ☑ กยผ.
☐ กกต. ☐ กปว.
☐ กชค. ☐ กสค.
☐ กรข. ☐ กสป.
☐

กองนโยบายและแผน
โทร.๐-๗๓๗๐-๙๐๓๐ ต่อ ๑๑๘๘
โทรสาร ๐-๗๓๗๐-๙๐๓๐ ต่อ ๑๑๗๔

รายละเอียดความก้าวหน้าของงานตามโครงการ

๑. โครงการแผนการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
(ปรับปรุงห้องแยกโรคความดันลบสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อที่มีภาวะวิกฤต)

๒. สัญญาจ้างเลขที่ ๗๒/๒๕๖๔

๓. งบประมาณ ๙,๕๗๐,๐๐๐.- บาท (เก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๔. การดำเนินงาน

๔.๑ งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑,๙๑๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๔.๒ งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๒,๓๙๒,๕๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๔.๒.๑ งานวางท่อลมใต้ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๕๐% ดำเนินการแล้ว ๘๐%
๔.๒.๒ งานระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๑๐๐%
๔.๒.๓ งานบานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐% ดำเนินการแล้ว ๕๐%
๔.๒.๔ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ ๕๐% ดำเนินการแล้ว ๙๐%
๔.๒.๕ งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศแล้วเสร็จ ๕๐% ดำเนินการแล้ว ๙๐%
๔.๒.๖ งานติดตั้งเครื่องระบายความร้อนทั้งหมดแล้วเสร็จ ๕๐% ดำเนินการแล้ว ๙๐%

๔.๓ งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๒,๓๙๒,๕๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๔.๓.๑ งานวางท่อลมใต้ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๘๐%
๔.๓.๒ งานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๕๐.%
๔.๓.๓ งานติดตั้งตู้เมนไฟฟ้าแล้วเสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๑๐๐%
๔.๓.๔ งานบานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๕๐%
๔.๓.๕ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๙๐%
๔.๓.๖ งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศแล้วเสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๙๐%
๔.๒.๗ งานติดตั้งเครื่องระบายความร้อนทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๙๐%
๔.๓.๘ งานติดตั้ง Medical Gas ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๙๕%
๔.๓.๙ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๕๐%

๔.๔ งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๒,๘๗๑,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๔.๔.๑ งานติดตั้งดวงโคม สวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๕๐%
๔.๔.๒ งานปูวัสดุพื้นที่ต่างๆ ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๕๐%
๔.๔.๓ งานทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๙๐%
๔.๔.๔ งานติดตั้งอุปกรณ์ CCTV แล้วเสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๕๐%
๔.๔.๕ งานทดสอบระบบทุกระบบประกอบด้วยทดสอบให้มีอุณหภูมิ ความชื้นและแรงดัน ให้ได้ตามที่กำหนดไว้ โดยจะต้องมีวิศวกรเครื่องกลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญเป็นผู้ทำการทดสอบและลงนามในผลการทดสอบ ทำเป็นรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนส่งงาน ดำเนินการแล้ว ๐%

๔.๔.๖ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบ CCTV และคอมพิวเตอร์ พร้อมส่งคู่มือแนะนำวิธีใช้งานทุกระบบ ส่งมอบครุภัณฑ์ลอยตัว และจัดวางตามตำแหน่ง แล้วเสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๕๐%

(นายอานุภาพ ถาวโรฤทธิ์)
ผู้ควบคุมงาน

(นายอนุชิต ศรีรังษ์)
ผู้ควบคุมงาน

รายละเอียดความก้าวหน้าของงานตามโครงการ

๑. โครงการแผนการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
(ปรับปรุงห้องแยกโรคความดันลบสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อที่มีภาวะฉุกเฉิน)

๒. สัญญาจ้างเลขที่ ๗๐/๒๕๖๔

๓. งบประมาณ ๑,๗๗๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๔. การดำเนินงาน

๔.๑ งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๓๕๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๔.๒ งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๔๔๒,๕๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๔.๒.๑ งานติดตั้งท่อลมใต้ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๕๐%	ดำเนินการแล้ว ๗๐%
๔.๒.๒ งานระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ ๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว ๑๐๐%
๔.๒.๓ งานบานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%	ดำเนินการแล้ว ๒๐%
๔.๒.๔ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ ๕๐%	ดำเนินการแล้ว ๔๐%
๔.๒.๕ งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศแล้วเสร็จ ๕๐%	ดำเนินการแล้ว ๔๐%
๔.๒.๖ งานติดตั้งเครื่องระบายความร้อนทั้งหมดแล้วเสร็จ ๕๐%	ดำเนินการแล้ว ๔๐%

๔.๓ งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๔๔๒,๕๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๔.๓.๑ งานติดตั้งท่อลมใต้ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว ๗๐%
๔.๓.๒ งานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว ๐%
๔.๓.๓ งานติดตั้งตู้เมนไฟฟ้าแล้วเสร็จ ๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว ๑๐๐%
๔.๓.๓ งานบานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว ๒๐%
๔.๓.๔ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ ๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว ๔๐%
๔.๓.๕ งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศแล้วเสร็จ ๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว ๔๐%
๔.๓.๖ งานติดตั้งเครื่องระบายความร้อนทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว ๔๐%
๔.๓.๗ งานติดตั้ง Medical Gas ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว ๑๐๐%
๔.๓.๘ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว ๐%

๔.๔ งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๔๓๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๔.๔.๑ งานติดตั้งดวงโคม สวิตช์และเต้ารับแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้ว ๐%
๔.๔.๒ งานปูวัสดุพื้นต่างๆ ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ ๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว ๑๐๐%
๔.๔.๓ งานทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว ๐%

๔.๔.๔ งานทดสอบระบบทุกระบบประกอบด้วยทดสอบให้มีอุณหภูมิ ความชื้นและแรงดัน ให้ได้ตามที่กำหนดไว้ โดยจะต้องมีวิศวกรเครื่องกลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญเป็นผู้ทำการทดสอบและลงนามในผลการทดสอบ ทำเป็นรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนส่งงาน ดำเนินการแล้ว ๐%

(นายอานุภาพ ถาวโรฤทธิ์)
ผู้ควบคุมงาน

(นายอนุชิต ศรีรังษ์)
(ผู้ควบคุมงาน)

รายละเอียดความก้าวหน้าของงานตามโครงการ

๑. โครงการแผนการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
(ปรับปรุงห้องแยกโรคความดันลบสำหรับผู้ป่วย)

๒. สัญญาจ้างเลขที่ ๗๑/๒๕๖๔

๓. งบประมาณ ๘,๕๑๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๔. การดำเนินงาน

๔.๑ งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๒,๕๕๓,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๔.๒ งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๒,๙๗๘,๕๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๔.๒.๑ งานวางท่อลมใต้ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๘๐%
๔.๒.๒ งานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๕๐%
๔.๒.๓ งานติดตั้งตู้เมนไฟฟ้าแล้วเสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๑๐๐%
๔.๒.๔ งานบานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๗๐%
๔.๒.๕ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๑๐๐%
๔.๒.๖ งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศแล้วเสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๑๐๐%
๔.๒.๗ งานติดตั้งเครื่องระบายความร้อนทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๑๐๐%
๔.๒.๘ งานติดตั้ง Medical Gas ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๑๐๐%
๔.๒.๙ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ (อ่างล้ามือ) เสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๑๐๐%

๔.๓ งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๒,๙๗๘,๕๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๔.๓.๑ งานติดตั้งดวงโคม สวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๕๐%
๔.๓.๒ งานปูวัสดุพื้นที่ต่างๆ ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๑๐๐%
๔.๓.๓ งานทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๙๐%
๔.๓.๔ งานติดตั้งอุปกรณ์ CCTV แล้วเสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๗๐%
๔.๓.๕ งานทดสอบระบบทุกระบบประกอบด้วยทดสอบให้มีอุณหภูมิ ความชื้นและแรงดัน ให้ได้ตามที่กำหนดไว้ โดยจะต้องมีวิศวกรเครื่องกลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญเป็นผู้ทำการทดสอบและลงนามในผลการทดสอบ ทำเป็นรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนส่งงาน ดำเนินการแล้ว ๐%
๔.๓.๖ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบ CCTV และคอมพิวเตอร์ พร้อมส่งคู่มือแนะนำวิธีใช้งานทุกระบบส่งมอบครุภัณฑ์ลอยตัว และจัดวางตามตำแหน่ง แล้วเสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ๖๐%

(นายอานุภาพ ถาวโรฤทธิ์) (นายอนุชิต ศรีรังษ์)
ผู้ควบคุมงาน (ผู้ควบคุมงาน)

สง.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รับที่ 2484
วันที่ - 2 มี.ค. 2565
เวลา 14:59 น.

ด่วนที่สุด
ที่ อว ๐๒๒๔.๑/ว๗๔๕

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

งานเลขานุการ ลศช.
เลขที่รับ 1460
วันที่ - 2 มี.ค. 2565
เวลา 16.53

เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๔๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
๓. รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงิน

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้อนุมัติให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดยเป็นการปรับเพิ่มกรอบวงเงินในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เป็น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ได้อนุมัติให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดยปรับลดกรอบวงเงินในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๑๙,๐๒๗,๔๒๐ บาท (สิบเก้าล้านสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ (รายละเอียดปรากฏสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) นั้น

เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับการประสานจากกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณว่าในการเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นตอนของการปรับลดวงเงินในกรอบวงเงินกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการ (รอบ ๖ เดือน) ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงิน จำนวน ๒๐,๔๕๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการปรับลดจากกรอบวงเงินเดิม จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อไปเพิ่มเป็นกรอบวงเงินในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล นั้น ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากยอดเงินงบประมาณคงเหลือในระบบ GFMIS ไม่เพียงพอต่อการโอนเปลี่ยนแปลงรายการตามกรอบวงเงิน

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เลขที่รับ 477 เวลา
วันที่ 03 มี.ค. 2565

/ที่ได้รับ ...

ที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการ ตามที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลา ในการนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอขยายระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ออกไปถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ รวมถึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินในกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการ (รอบ ๖ เดือน) ดังกล่าว จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงิน จำนวน ๒๐,๔๕๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการปรับลดจากกรอบวงเงินเดิม จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๒๑,๔๒๒,๕๘๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการปรับลดจากกรอบวงเงินเดิมก่อนที่ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑,๕๒๗,๔๒๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) แทน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินดังกล่าว ไม่กระทบต่อกรอบวงเงินงบประมาณในภาพรวมของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ณ วันที่เริ่มต้นโครงการ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
สำนักงานบริหารโครงการตามนโยบาย
โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๑๔ (ศิรัสก์)
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๐

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ตารางที่ 1 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงิน (เฉพาะรายการ/กิจกรรมที่เสนอขอเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงิน)

ลำดับที่	รหัสกิจกรรม	รายการ	กรอบเดิม	กรอบที่ ครม. คณะรัฐมนตรีอนุมัติเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564	กรอบที่ ครม. คณะรัฐมนตรีอนุมัติเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2565	กรอบใหม่ที่เสนอขอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ	เหตุผล	งบประมาณคงเหลือในระบบ GFMIS (ณ วันที่ 22 ก.พ. 65)
1	500001	งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 1 Platform	10,000,000 A	20,000,000 B	19,027,420 C	19,027,420 D	ปรับเพิ่ม 9,027,420 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Community Big Data	0
2	500020	งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการติดตามความก้าวหน้าโครงการ (รอบ 6 เดือน) 3,000 โครงการ	22,950,000 A-B A-D	20,450,000 - 2,500,000 = 2,500 = 1,527,420	20,450,000	21,422,580	ปรับลด (จากกรอบวงเงินเดิม (22,950,000 บาท) ลงจำนวน 1,527,420 บาท ซึ่งจะทำให้กรอบใหม่ที่เสนอขอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็น จำนวน 21,422,580 บาท เนื่องจากได้ตรวจสอบยอดเงินงบประมาณคงเหลือในระบบ GFMIS ร่วมกับกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณแล้ว พบว่ามีงบประมาณคงเหลือจำนวน 1,533,460.50 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปรับลดกรอบวงเงินเดิม ทั้งนี้ เพื่อนำงบประมาณดังกล่าว ไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Community Big Data (โดยปรับลดจากงบประมาณปี 2564 จำนวน 1,527,420 บาท)	1,533,460.50 บาท (งบประมาณปี 64)

ลำดับที่	รหัสกิจกรรม	รายการ	กรอบเดิม	กรอบที่ ครม. คณะรัฐมนตรี อนุมัติเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564	กรอบที่ ครม. คณะรัฐมนตรี อนุมัติเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2565	กรอบใหม่ที่เสนอขอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ	เหตุผล	งบประมาณคงเหลือในระบบ GFMIS (ณ วันที่ 22 ก.พ. 65)
3	500011	งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลโครงการ (รอบ 12 เดือน) 3,000 โครงการ	22,950,000	19,950,000	19,950,000	19,950,000	ปรับลด 3,000,000 บาท เนื่องจากมีการปรับลดกิจกรรมการเดินทางลงพื้นที่อันเนื่อง มาจากสถานการณ์ COVID-19โดยนำส่วนที่ปรับลดไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Community Big Data (โดยปรับลดจากงบประมาณปี 2564 จำนวน 3,000,000 บาท)	4,099,134 บาท (งบประมาณปี 64)
4	500013	งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา Mindset การสร้างเครือข่ายและการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาผู้นำของผู้ได้รับการจ้าง 1 หลักสูตร	2,000,000	-	-	-	ปรับลด 2,000,000 บาท เนื่องจากมีการปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นรูปแบบ Online อันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 โดยนำส่วนที่ปรับลดไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Community Big Data (โดยปรับลดจากงบประมาณปี 2564 จำนวน 2,000,000 บาท)	2,000,000 บาท (งบประมาณปี 64)
5	500017	งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการ Reskill/Upskill ด้าน Financial Literacy 1 ครั้ง	100,000	-	-	-	ปรับลด 100,000 บาท เนื่องจากมีการปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นรูปแบบ Online อันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 โดยนำส่วนที่ปรับลดไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Community Big Data (โดยปรับลดจากงบประมาณปี 2564 จำนวน 100,000 บาท)	100,000 บาท (งบประมาณปี 64)

ลำดับที่	รหัสกิจกรรม	รายการ	กรอบเดิม	กรอบที่ ครม. คณะรัฐมนตรีอนุมัติเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564	กรอบที่ ครม. คณะรัฐมนตรีอนุมัติเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2565	กรอบใหม่ที่เสนอขอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ	เหตุผล	งบประมาณคงเหลือในระบบ GFMIS (ณ วันที่ 22 ก.พ. 65)
6	500018	งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการ และจัดทำรายงานผลการดำเนินการโครงการ 26 คน	4,320,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	**ปรับลด 1,820,000 บาท** โดยนำส่วนที่ปรับลดไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Community Big Data (โดยปรับลดจากงบประมาณปี 2564 จำนวน 1,600,000 บาท และงบประมาณปี 2565 จำนวน 220,000 บาท)	2,260,190.17 บาท (งบประมาณปี 64 จำนวน 1,613,445 บาท และงบประมาณปี 65 จำนวน 646,745.17 บาท)
7	500009	งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน 24 ครั้ง	600,000	20,000	20,000	20,000	**ปรับลด 580,000 บาท** โดยนำส่วนที่ปรับลดไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Community Big Data (โดยปรับลดจากงบประมาณปี 2564 จำนวน 430,000 บาท และงบประมาณปี 2565 จำนวน 150,000 บาท)	597,490 บาท (งบประมาณปี 64 จำนวน 447,490 บาท และงบประมาณปี 65 จำนวน 150,000 บาท)

ตารางที่ 2 สรุปกรอบวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่เริ่มต้นโครงการ กับการเสนอขอเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินงบประมาณ

ลำดับที่	รหัสกิจกรรม	รายการ	กรอบวงเงินที่ ครม. อนุมัติ ณ วันที่เริ่มต้นโครงการ	กรอบวงเงินงบประมาณที่เสนอขอเปลี่ยนแปลง
1	500002 500010	สนับสนุนงบประมาณสำหรับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตและนักศึกษา 60,000 คน	7,920,000,000.00	7,920,000,000.00
2	500003	สนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมการดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของสถาบันอุดมศึกษารายตำบล ในด้านต่างๆ รวม 3,000 ตำบล งวดที่ 1 (76 สถาบัน)	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
3	500004	สนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมการดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของสถาบันอุดมศึกษารายตำบล ในด้านต่างๆ รวม 3,000 ตำบล งวดที่ 2 (76 สถาบัน)	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
4	500005	สนับสนุนงบประมาณสำหรับ Regional System Integrator งวดที่ 1 (9 เครือข่าย)	51,600,000.00	51,600,000.00
5	500006	สนับสนุนงบประมาณสำหรับ Regional System Integrator งวดที่ 2 (9 เครือข่าย)	51,600,000.00	51,600,000.00
6	500007	สนับสนุนงบประมาณสำหรับ System Integrator งวดที่ 1 (76 สถาบัน)	64,500,000.00	64,500,000.00
7	500008	สนับสนุนงบประมาณสำหรับ System Integrator งวดที่ 2 (76 สถาบัน)	64,500,000.00	64,500,000.00
8	500015	งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการ Pitching เพื่อคัดเลือกโครงการที่ช่วยในการพัฒนาชุมชนในระดับตำบล ระดับภาคและระดับประเทศ	8,000,000.00	8,000,000.00
9	500001	งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 1 Platform	10,000,000.00	19,027,420.00
10	500009	งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน 24 ครั้ง	600,000.00	20,000.00
11	500020	งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการติดตามความก้าวหน้าโครงการ (รอบ 6 เดือน) 3,000 โครงการ	22,950,000.00	21,422,580.00
12	500011	งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลโครงการ (รอบ 12 เดือน) 3,000 โครงการ	22,950,000.00	19,950,000.00

ลำดับที่	รหัสกิจกรรม	รายการ	กรอบวงเงินที่ ครม. อนุมัติ ณ วันที่เริ่มต้นโครงการ	กรอบวงเงินงบประมาณที่เสนอขอเปลี่ยนแปลง
13	500014	งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายอุดมศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา	3,750,000.00	3,750,000.00
14	500013	งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา Mindset การสร้างเครือข่ายและการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาผู้นำของผู้ได้รับการจ้าง 1 หลักสูตร	2,000,000.00	0
15	500017	งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการ Reskill/Upskill ด้าน Financial Literacy 1 ครั้ง	100,000.00	0
16	500018	งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการ และจัดทำรายงานผลการดำเนินการโครงการ 26 คน	4,320,000.00	2,500,000.00
17	500012	งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการ 12 เดือน	730,000.00	730,000.00
18	500016	งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานสรุปผลโครงการและผลกระทบในภาพรวม 1 รายงาน	2,000,000.00	2,000,000.00
รวม			10,629,600,000.00	10,629,600,000.00

ปีงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	ชื่อกิจกรรมหลัก	ประเภทเงิน	กองทุน	หน่วยงานเจ้าของงบ			
2022	2300200000	23002E1701500003	กลั่นกรองงบประมาณสำหรับสถาบันอุดมศึกษาสำห	6441410	P1000	ส่วนกลาง	0.00	1,616,893.55-	1,616,893.55
2022	2300200000	23002E1701500004	กลั่นกรองงบประมาณสำหรับสถาบันอุดมศึกษาสำห	6441410	P1000	ส่วนกลาง	0.00	39,256,584.62-	39,256,584.62
2022	2300200000	23002E1701500005	กลั่นกรองงบประมาณสำหรับ Regional System I	6441410	P1000	ส่วนกลาง	177,053.00	2,075,598.56-	2,252,651.56
2022	2300200000	23002E1701500006	กลั่นกรองงบประมาณสำหรับ Regional System I	6441410	P1000	ส่วนกลาง	14,171,600.00	8,540,563.49	5,631,036.51
2022	2300200000	23002E1701500007	กลั่นกรองงบประมาณสำหรับ System Integrator	6441410	P1000	ส่วนกลาง	0.00	47,200.00-	47,200.00
2022	2300200000	23002E1701500008	กลั่นกรองงบประมาณสำหรับ System Integrator	6441410	P1000	ส่วนกลาง	0.00	1,188,927.65-	1,188,927.65
2022	2300200000	23002E1701500009	งบบริหารจัดการของ National System Integr	6441410	P1000	ส่วนกลาง	447,490.00	0.00	447,490.00
2022	2300200000	23002E1701500010	กลั่นกรองงบประมาณสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเท็	6441410	P1000	ส่วนกลาง	351,782,492.50	167,506,953.67	184,275,538.83
2022	2300200000	23002E1701500011	งบบริหารจัดการของ National System Integr	6441410	P1000	ส่วนกลาง	5,800,000.00	1,700,866.00	4,099,134.00
2022	2300200000	23002E1701500013	งบบริหารจัดการของ National System Integr	6441410	P1000	ส่วนกลาง	1,950,545.00	49,455.00-	2,000,000.00
2022	2300200000	23002E1701500014	งบบริหารจัดการของ National System Integr	6441410	P1000	ส่วนกลาง	1,496,930.00	1,496,930.00	0.00
2022	2300200000	23002E1701500015	งบบริหารจัดการของ National System Integr	6441410	P1000	ส่วนกลาง	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2022	2300200000	23002E1701500017	งบบริหารจัดการของ National System Integr	6441410	P1000	ส่วนกลาง	100,000.00	0.00	100,000.00
2022	2300200000	23002E1701500018	งบบริหารจัดการของ National System Integr	6441410	P1000	ส่วนกลาง	1,611,000.00	2,445.00-	1,613,445.00
2022	2300200000	23002E1701500019	งบบริหารจัดการของ National System Integr	6441410	P1000	ส่วนกลาง	513,018.00	405,249.66	107,768.34
2022	2300200000	23002E1701500020	งบบริหารจัดการของ National System Integr	6441410	P1000	ส่วนกลาง	2,565,910.50	1,032,450.00	1,533,460.50
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5หัวแรก 23002							381,616,039.00	137,445,908.44	244,170,130.56
** 2022							381,616,039.00	137,445,908.44	244,170,130.56
***							381,616,039.00	137,445,908.44	244,170,130.56

ปีงบประมาณ	ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ประเภทรายจ่าย	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2022	2300200000	23002E1701500002	ชดเชยค่าประมาณสำหรับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	6541410	P1000	ส่วนกลาง	714,485,324.41	662,922,876.47	51,562,447.94
2022	2300200000	23002E1701500009	งบบริหารจัดการของ National System Integr	6541410	P1000	ส่วนกลาง	150,000.00	0.00	150,000.00
2022	2300200000	23002E1701500012	งบบริหารจัดการของ National System Integr	6541410	P1000	ส่วนกลาง	150,000.00	0.00	150,000.00
2022	2300200000	23002E1701500014	งบบริหารจัดการของ National System Integr	6541410	P1000	ส่วนกลาง	426,070.00	0.00	426,070.00
2022	2300200000	23002E1701500016	งบบริหารจัดการของ National System Integr	6541410	P1000	ส่วนกลาง	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2022	2300200000	23002E1701500018	งบบริหารจัดการของ National System Integr	6541410	P1000	ส่วนกลาง	1,080,000.00	433,254.83	646,745.17
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5หัวแรก 23002							718,291,394.41	663,356,131.30	54,935,263.11
** 2022							718,291,394.41	663,356,131.30	54,935,263.11
***							718,291,394.41	663,356,131.30	54,935,263.11

สนง.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รับที่ 3075
วันที่ 15 มิ.ย. 2565
เวลา 16:36

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ ๑๑๐๖

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๒๕/๒๘๖๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๐๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือจังหวัดชัยนาท ที่ ชน ๐๐๑๗.๒/๓๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ รบ ๐๐๑๗.๒/๔๔๑๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาหนังสือจังหวัดราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ รบ ๐๐๑๗.๒/๔๖๘๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๔. สำเนาหนังสือจังหวัดราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ รบ ๐๐๑๗.๒/๕๔๐๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๕. สำเนาหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๑๙๕๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๖. สำเนาหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๓๒๙๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๗. สำเนาหนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๒/๑๕๒๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ แจ้งคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ วงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ รวม ๖ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) จำนวน ๘๓๔ โครงการ กรอบวงเงินรวม ๑,๙๔๒,๓๐๒,๓๑๕ บาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน (แผนงานที่ ๓.๒) ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งเห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เลขที่รับ 546 เวลา
วันที่ 16 มิ.ย. 2565

/กระทรวงมหาดไทย...

กระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการฯ ของจังหวัด โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ และคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ แล้ว จึงขอแจ้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๙๒๐๐ มท. ๕๐๕๒๕

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
วันที่ - 1 มี.ค. 2565
เลขรับที่ 959
เวลา 10.40
กระทรวงมหาดไทย (ชรม)
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 28 ก.พ. 2565
เลขรับ 9022
เวลา 16.19 น.

ด่วนที่สุด

ที่ ชน ๐๐๑๗.๒/ ๓๙

ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ชน ๑๗๐๐๐

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การขอขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๖ จังหวัด ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕
๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. คู่มือแนวปฏิบัติฯ ฉบับปรับปรุง ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด่วนที่สุด ที่ ชน ๕๑๐๐๑/๑๐๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๓ ชุด
๓. เหตุผลในการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด
๔. สำเนาหนังสือจังหวัดชัยนาท ด่วนที่สุด ที่ ชน ๐๐๑๗.๒/๒๓๐๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๖ (๑ สิงหาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในกรอบระยะเวลา เร่งเสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ สำหรับโครงการที่มีปัญหาและหน่วยงานรับผิดชอบคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ ให้หน่วยงานรับผิดชอบเสนอขอยุติหรือยกเลิกกิจกรรม/โครงการ นั้น

จังหวัดชัยนาทได้ตรวจสอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่า มีโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เป็นหน่วยรับงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณรวม ๖๑,๑๘๘,๓๐๐ บาท (หกสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) **จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และขอขยายระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้**

๑. โครงการส่งเสริมเกษตรด้วยนวัตกรรมและพัฒนาสังคมเกษตรยุคใหม่ งบประมาณ ๙,๔๕๔,๓๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

กลุ่มงานประสานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด มบจ.สน.
เลขรับที่ 628
วันที่ - 1 มี.ค. 2565

/๒) โครงการขับเคลื่อน...

๒. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ชัยนาท Development project on historical, Religious and Cultural Sites with Innovation Tourism aided Technology in Chainat งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)

๓. โครงการสำรับชัยนาท (Chainat Gastronomy) ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่จังหวัดชัยนาทเพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว (Food Product For Green-Circular Economy) งบประมาณ ๑๑,๗๓๔,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ดังนั้น จังหวัดชัยนาทจึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาทได้แจ้งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ ตันเจริญ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

QR code สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร./โทรสาร ๐-๕๖๔๑-๑๒๐๔ มท. ๑๘๒๒๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์:yutchainat@gmail.com

ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
รับเลขที่ 2914
๒๑ กพ ๒๕๖๕
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ถนนพหลโยธิน ชน ๑๗๐๐๐

ด่วนที่สุด
ที่ ชน ๕๑๐๐๑/ ๑๐๖

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๖ จังหวัด ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยนาท ด่วนที่สุด ที่ ชน ๐๐๑๗.๒/ว ๔๕๐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชัยนาท แจ้งเรื่องการบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๖ จังหวัด ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ ในการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ประกอบกับได้รับการประสานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ว่าได้รับแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการงบปี ๒๕๖๔ เศรษฐกิจฐานราก กรณีจังหวัดได้รับงบประมาณงบกลางกันเงินมาถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หากคิดว่าไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จ ให้ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการตามกระบวนการงบประมาณ และกรณี เงินกู้ (๖ จังหวัด) ให้ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงานและขอขยายระยะเวลาดำเนินงานส่งให้กระทรวงมหาดไทย โดยด่วน นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ได้ตรวจสอบแล้วมีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในกรอบระยะเวลาได้รับอนุมัติและคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และขอขยายระยะเวลาการดำเนินการตามกระบวนการงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการส่งเสริมเกษตรด้วยนวัตกรรมและพัฒนาสังคมเกษตรยุคใหม่ งบประมาณ ๙,๔๕๔,๙๐๐ บาท

๒. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ชัยนาท Development project on Historical,Religious and Cultural Sites with Innovation Tourism aided Technology in Chainat งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.โครงการ...

๓. โครงการสำรับชัยนาท (Chainat Gastronmoy) ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่จังหวัดชัยนาท เพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว (Food Product For Green-Circular Economy) เป็นเงิน ๑๑,๗๓๔,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัตร์ศักดิ์ โค้วคาศัย)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

สำนักปลัดฯ
โทร ๐ ๕๖๔๗ ๖๖๑๗ ต่อ ๒๑๑
โทรสาร ๐ ๕๖๔๗ ๖๖๑๗ ต่อ ๘๑๒

"ชาวชัยนาทร่วมใจ ต่อต้านภัยคอร์รัปชัน"

แบบฟอร์มที่ 2

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานข้อมูลภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนงานหลัก

☐ กลุ่มที่ ๑ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

☐ กลุ่มที่ ๒ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

☑ กลุ่มที่ ๓ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อหน่วยงาน (กรม/จังหวัด/หน่วยงานรัฐ)
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น/จังหวัดชัยนาท/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท/กระทรวงมหาดไทย

๒ ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ชัยนาท Development project on Historical,Religious and Cultural Sites with Innovation Tourism aided Technology in Chainat

๓ แผนงานหรือโครงการรอง -

๔ หลักการและเหตุผล โดยอาจระบุที่มา (มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาจังหวัด) สภาพปัญหา ความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วน

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง แหล่งท่องเที่ยวและสินค้าชุมชนที่เกี่ยวเนื่องได้รับผลกระทบโดยตรงกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งแนวโน้มหลังจากการปลดล็อคสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนั้นคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวและใช้บริการในจำนวนที่น้อยกว่าเดิมส่งผลให้รายได้ของประชาชนในพื้นที่ลดลงและส่งผลกระทบในภาพของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ถือเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้กับจังหวัดและเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน โดยต้องได้รับการสนับสนุนการพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นการเปิดช่องทางให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในท้องถิ่นและชุมชน เนื่องด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศาสนาซึ่งมีอยู่มากในพื้นที่จังหวัดชัยนาทโดยเฉพาะ วัดมหาธาตุ และวัดทรงเสวย ซึ่งถือเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่สนใจด้านโบราณสถานสำคัญทางพุทธศาสนาและวิถีชีวิตชุมชนของชาวพุทธที่มีมาช้านาน สถานที่เหล่านี้มักมีการพัฒนาเชิงกายภาพอยู่บ้าง แต่อาจยังไม่ดึงดูดและตอบสนองกับความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ

อีกทั้งขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องราวที่มีความสำคัญ เช่นประวัติศาสตร์ของสถานที่และการเล่าเรื่อง ขาดการดูแลรักษาและมักถูกทิ้งร้าง ซึ่งสถานที่ต่าง ๆ เหล่านี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีศักยภาพที่จะนำเรื่องราว ความรู้ ในประวัติศาสตร์มาร้อยเรียง สร้างเป็นจุดขายให้กับสถานที่ได้ ซึ่งสามารถช่วยสร้างความรักชาติ ทำให้เกิดความเข็มแข็งในชุมชน และความสามัคคีต่อคนในชาติ รวมไปถึงสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบและจังหวัดทั้งทางตรงและทางอ้อม และเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างร่วมสมัยและยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทมีความจำเป็น ที่จะต้องช่วยแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการดำเนินโครงการวางแผนพัฒนาในเชิงกายภาพ และการพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยว รวมไปถึงการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวแบบอัจฉริยะ (Smart Tour-ism) เข้ามาช่วยเสริมการสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) ที่จะช่วยให้สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมเหล่านี้สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวที่กว้างขึ้น และช่วยสร้างอาชีพจากนวัตกรรม เกิดการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ โดยการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (HealthCare/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ที่ส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม การใช้ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ มาเพิ่มศักยภาพให้กับสถานที่และชุมชนเพื่อฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจ เพื่อลดรายจ่ายให้กับชุมชน โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างอาชีพ เกิดการปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่ และเพื่อรองรับแรงงานส่วนเกินที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน และส่วนที่จะส่งเสริมให้สถานที่ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวคือสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ชุมชน ก็ควรต้องได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองกับความต้องการทางการตลาดด้วยเช่นกัน ซึ่งในจังหวัดชัยนาทมีวัตถุดิบทางการเกษตร และสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ สามารถพัฒนาทำให้เป็นการเกษตรมูลค่าสูงขึ้นได้ โดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรแปรรูป โดยมีแนวคิดการทำผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีราคาต่ำ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงขึ้น การพัฒนาสินค้าชุมชนนี้สามารถทำให้ชุมชนเกิดรายได้ ความเข้มแข็ง และมีโอกาสที่จะสร้างการเติบโตให้กับประเทศ ได้เช่นกัน คาดว่าโครงการจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยว และสร้างการท่องเที่ยวชุมชนตามวิถีใหม่ (New normal) รวมทั้งการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว และการให้บริการต่าง ๆ โดยรอบ พร้อมทั้งยกระดับสินค้า OTOP มาตรฐานคุณภาพเพิ่มมูลค่าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชน การจำหน่ายของผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยวและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้าชุมชน เพื่อสร้างรายได้และเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับพื้นที่ ดึงเม็ดเงินเข้าจังหวัดชัยนาทจากแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดชัยนาท จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จึงได้กำหนดจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ชัยนาท ขึ้น

๕.วัตถุประสงค์ของโครงการ

๕.๑ เพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการพัฒนาศักยภาพพื้นที่โดยรอบโบราณสถาน ที่สำคัญ อาทิ วัดแพรกพระยา วัดมหาธาตุ

๕.๒ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบริเวณรอบโบราณสถาน เพื่อการเรียนรู้ และวิถีชุมชน

๕.๓ เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และผู้ประกอบการในชุมชนบริเวณรอบโบราณสถาน

๕.๔ เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชัยนาทให้เป็นที่รู้จัก

๕.๕เพื่อสนับสนุนชุมชนการท่องเที่ยวปรับตัวให้รองรับมาตรฐานการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Normal)

๖. แผนและผลการดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก	แผน/ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕						รวมระยะเวลา
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
๑. ร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)	แผน							๒
	ผล							๒
๒. ประกวดราคา	แผน							๒
	ผล							๒
๓. ขั้นตอนการติดตั้งและดำเนินโครงการ	แผน							๓
	ผล							๓
๔. ส่งมอบ	แผน							๓
	ผล							๓
๕. ตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน	แผน							๓
	ผล							๓

๗. แผนและผลการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน)ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการดำเนินแผนงาน/โครงการ

<u>๗/๑ กรณีแผนงานหลัก กลุ่มที่ ๑ และ ๓</u>

รายการ	มติ ครม. วงเงิน (ล้านบาท)	แผน/ผล	หน่วย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
				ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม
๑. กิจกรรมที่ ๑ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบสานทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ครั้ง ๑ ณ วัดบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท	๘,๐๐๐,๐๐๐	แผน	บาท	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-
		ผล	บาท	-	-	-	-	-	-
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-
๒. กิจกรรมที่ ๒ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว Projection Mapping & Lighting Show ณ วัดทรงเสวย จังหวัดชัยนาท เป็นเวลา ๓๐ วัน	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	แผน	บาท	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-
		ผล	บาท	-	-	-	-	-	-
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-
๓.กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ และจัดทำโครงสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบย้อนยุค	๓,๐๐๐,๐๐๐	แผน	บาท	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-
		ผล	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-

รายการ	มติ ครม. วงเงิน (ล้านบาท)	แผน/ผล	หน่วย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					รวม
				ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
๔. กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมและให้ความรู้ให้เกิด ทูตวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้เป็นนักเล่าเรื่องท้องถิ่น และเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชมและท้องถิ่น	๕,๐๐๐,๐๐๐	แผน	บาท	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-
		ผล	บาท	-	-	-	-	-	-
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-
๕. กิจกรรมที่ ๕ การประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำสื่อโฆษณากิจกรรม สถานที่ประวัติศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์	๕,๐๐๐,๐๐๐	แผน	บาท	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-
		ผล	บาท	-	-	-	-	-	-
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-
๖.กิจกรรมที่ ๖ การประเมิลผลการดำเนินงาน	๑,๐๐๐,๐๐๐	แผน	บาท	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-
		ผล	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-
รวม	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	แผน	บาท	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-
		ผล	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : รายการของกลุ่มที่ ๑ เช่น ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่ายารักษาโรค ค่าวัคซีนป้องกันโรค ค่าวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น

รายการของกลุ่มที่ ๓ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาภาค่การเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ เป็นต้น

โปรดระบุ คำนวณ ณ วันที่..... อัตราแลกเปลี่ยน.....บาท/เหรียญสหรัฐ

๘ สถานะโครงการ

๑. ได้รับงบประมาณและได้รับอนุมัติโครงการฯและแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานโครงการพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการราคากลางแล้ว

๒. อยู่ในระหว่างดำเนินการการพิจารณาจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง

๙ ปัญหา/อุปสรรค

คาดว่าอาจดำเนินการไม่แล้วเสร็จทันในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจาก

๑. กระบวนการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ทุกกิจกรรมมีความซับซ้อน เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เป็นการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบการจัดแสดง แสง สี เสียง (Multimedia Light Show) บนสถาปัตยกรรมตามจุดสำคัญต่างๆ ภายในวัด การนำเสนอด้วยเทคนิค Lighting & Mapping จึงต้องใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างความละเอียด ในการกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางของทุกกิจกรรมให้มีความชัดเจน

๒. การประชาสัมพันธ์การจัดงานมีระยะเวลาที่จำกัด ส่งผลให้การรับรู้ข่าวสารการจัดกิจกรรม ไม่ครอบคลุมทั่วถึง ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยว นักวิจัย และผู้สนใจทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

๓. ลักษณะการจัดงานตามโครงการฯ กำหนดให้มีการเข้าชมตามจุดต่างๆ ภายในสถานที่จัดงาน เช่น ตลาดย้อนยุค เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงแสง สี เสียง Multimedia Light Show) บนสถาปัตยกรรม ตามจุดสำคัญต่างๆ ภายในวัด การนำเสนอด้วยเทคนิค Lighting & Mapping เป็นต้น โดยกำหนดกิจกรรมเป็นรอบการแสดง คาดว่ามีผู้เข้างานทั้งนักท่องเที่ยวจากจังหวัดชัยนาท และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก จึงต้องกำหนดมาตรการการเข้าชมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) จึงต้องขยายระยะเวลารอบการแสดง เนื่องจากระยะเวลาการแสดงกิจกรรมต้องดำเนินการภายใต้มาตรการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมงาน โดยขอมติเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

๑๐ แนวทางแก้ไข

ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการ และขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามกระบวนการงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล นางสาวสายสุนีย์ เงินช้าง
หน่วยงาน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เบอร์โทร / อีเมล ๐ ๕๖๔๗ ๖๖๑๗ //chainatpao@hotmail.com

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล นางนำสุข การภักดี
หน่วยงาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เบอร์โทร / อีเมล ๐ ๕๖๔๗ ๖๖๑๗ //chainatpao@hotmail.com
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล นายอนุสรณ์ นาคาศัย
หน่วยงาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เบอร์โทร / อีเมล ๐ ๕๖๔๗ ๖๖๑๗//chainatpao@hotmail.com

แบบฟอร์มที่ 2

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานข้อมูลภายใน ๗ วัน ของเดือนถัดไป
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

แผนงานหลัก

☐ กลุ่มที่ ๑ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

☐ กลุ่มที่ ๒ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

☑ กลุ่มที่ ๓ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อหน่วยงาน (กรม/จังหวัด/หน่วยงานรัฐ) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น/จังหวัดชัยนาท/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กระทรวงมหาดไทย

๒ ชื่อโครงการ สำรับชัยนาท (Chainat Gastronomy) ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่จังหวัดชัยนาทเพื่อเสริมสร้าง ระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว (Food Product for Green-Circular Economy)

๓ แผนงานหรือโครงการรอง -

๔ หลักการและเหตุผล โดยอาจระบุที่มา (มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาจังหวัด) สภาพปัญหา ความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(COVID-๑๙) ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในจังหวัดชัยนาท เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจปกติได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง เช่น การค้าขายชุมชนตลาดชาวบ้าน และการประกอบอาชีพโดยทั่วไป เช่น ร้านอาหาร ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยต่างๆรวมทั้งวิสาหกิจชุมชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทน้อยลง ทำให้ผู้ประกอบกิจการและประชาชนในจังหวัดชัยนาทได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก จึงก่อให้เกิดการเลิกจ้างพนักงานและการว่างงาน เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยอดการสั่งซื้อ อาทิ ผลไม้ ผัก ปลาและสินค้าเกษตรต่างๆ ลดลงเป็นอย่างมาก ทำให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่ส่งผลให้เกษตรกรและผู้ประกอบการหลายรายต้องหยุดกิจการหรือเลิกกิจการ นอกเหนือจากนี้ยังมีแรงงานจากสังคมเมืองกลับสู่ภูมิลำเนาจังหวัดชัยนาท ซึ่งแรงงานเหล่านี้

มีโอกาสกลับคืนสถานประกอบการเดิมได้ยาก การที่ภาคเศรษฐกิจพื้นฐานของท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้เป็นปกติส่งผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนเป็นอย่างมากและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน โดยเฉพาะการช่วยเหลือที่จะทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

จังหวัดชัยนาท มีอาหารพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ อาทิ ปลาเห็ดร้อยตอก แกงส้มพรหมจารีย์ ยำขนุนอ่อน เป็นต้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๕) ได้เคยเสด็จประภาสต้นมาเสวย โดยชาวจังหวัดชัยนาทได้มีการสืบทอดสูตรการทำอาหารดังกล่าวมาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นอาหารจึงถือเป็นส่วนประกอบสำคัญหลักที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นขนบธรรมเนียม แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ความเป็นเอกลักษณ์ ประชากรศาสตร์ ความยั่งยืน และประสบการณ์อาหารจึงเป็นองค์ประกอบการท่องเที่ยวที่สำคัญประการหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวและสามารถดึงเม็ดเงินเข้าสู่ท้องถิ่นได้

จังหวัดชัยนาทเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบทางอาหารที่สมบูรณ์และตั้งอยู่ในจุดภูมิศาสตร์ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรและความต้องการการบริโภคสูง อาทิ ส้มโอ ข้าว และตาลโตนดฯลฯ ดังนั้นจังหวัดชัยนาท จึงเหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแต่เนื่องด้วยขาดการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการให้ความรู้แก่คนในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและการประชาสัมพันธ์ ทำให้มูลค่าและอุตสาหกรรมอาหารพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท ไม่เติบโตตามศักยภาพ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้ศักยภาพของจังหวัดชัยนาทที่กล่าวมาข้างต้นเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน ด้วยการใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมาตรฐานสูง จำนวน ๑๕ ผลิตภัณฑ์ โดยใช้วัตถุดิบที่มาจากท้องถิ่น อาทิ ส้มโอ ข้าว ตาลโตนด ฯลฯ เพื่อจัดทำเป็นอาหาร คาว อาหารหวาน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม พร้อมด้วยการออกแบบและผลิตหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ด้วยกรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้ได้ผลตอบแทนสูง เป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภค และเป็นการสร้างตลาดใหม่ในยุค New Normal และการสร้างระบบนิเวศของเศรษฐกิจใหม่ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์ ๓ ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางการตลาดบนแพลตฟอร์มสู่ผู้บริโภคโดยตรง (B๒C Marketing) ช่องทางการตลาดแบบขายส่ง (B๒B Marketing) และช่องทางการตลาดแบบขายส่งภาคอุตสาหกรรม(OEM Supplier) ให้เป็นที่รู้จักในจังหวัดและภูมิภาคอื่น อีกทั้งยังก่อให้เกิดการสร้างงานและอาชีพใหม่ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดชัยนาท ให้มีระบบเศรษฐกิจสีเขียวที่เข้มแข็ง ที่สอดคล้องกับวาระแห่งชาติปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ สีเขียว (Bio-Circular-Green-Economy : BCG Model) และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อันดับหนึ่งคือสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาในระยะยาวเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เป็นหน่วยงานราชการที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนแผนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น และได้เล็งเห็นถึงผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา) ๒๐๑๙Covid - (๑๙และการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการร้านอาหารและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารของจังหวัดชัยนาท

ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพัฒนาทักษะและความสามารถของผู้ประกอบการ ร้านจำหน่ายอาหาร ทุกระดับให้สามารถแปรรูปอาหารด้วยวัตถุดิบที่มาจากท้องถิ่น ตอบโจทย์ผู้บริโภคตลาดใหม่ในยุค New Normal อีกทั้งเป็นการสร้างช่องทางการตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์อาหารใหม่อย่างยั่งยืน สร้างงาน สร้างรายได้ และส่งเสริมอาชีพให้กับคนในจังหวัดชัยนาท และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังจังหวัดชัยนาท จึงได้จัดทำ โครงการสำรับชัยนาท) Chainat Gastronomy) ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่จังหวัดชัยนาทเพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว (Food Product for Green-Circular Economy) ขึ้น

๕ วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสร้างระบบนิเวศของเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดชัยนาท ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

๒. เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดชัยนาทให้มีศักยภาพแข่งขันกับตลาดอาหารในภูมิภาคและจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทยได้

๓. เพื่อเป็นการสร้างระบบนิเวศของเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (Green Economy)

๔. เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถของผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารทุกระดับในการผลิตและแปรรูปอาหาร เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและชุมชน ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคตลาดใหม่ในยุค New Normal

๕. เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดชัยนาทและช่องทางการตลาด ที่สามารถรองรับผลผลิตและสินค้าอาหารได้อย่างยั่งยืน

๖. เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท

๗. เพื่อดึงเม็ดเงินเข้าสู่ท้องถิ่น สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพให้กับคนในจังหวัดชัยนาทและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ เช่น จากการเลิกจ้างงาน ยอดการขายลดลง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙

๖ แผนและผลการดำเนินงาน (กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่ขั้นเตรียมการไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินการ)

กิจกรรมหลัก	แผน/ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕				
		ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
๑. ร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)	แผน					
	ผล					
๒. ประกวดราคา	แผน					
	ผล					
๓. ขั้นตอนการติดตั้งและดำเนินโครงการ	แผน					
	ผล					
๔. ส่งมอบ	แผน					
	ผล					
๕. ตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน	แผน					
	ผล					

๗. แผนและผลการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการดำเนินแผนงาน โครงการ

๗/๑ กรณีแผนงานหลักกลุ่มที่ ๑ และ ๓

รายการ	มติ ครม. วงเงิน (ล้านบาท)	แผน/ผล	หน่วย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
				ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม
๑. กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ของโครงการสำรับ ชัยนาท	๕,๑๗๕,๐๐๐	แผน	บาท	๑,๐๓๕,๐๐๐	๑,๐๓๕,๐๐๐	๑,๐๓๕,๐๐๐	๑,๐๓๕,๐๐๐	๑,๐๓๕,๐๐๐	๕,๑๗๕,๐๐๐
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-
		ผล	บาท	-	-	-	-	-	-
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-
๒. กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถรองรับเศรษฐกิจใหม่(Training/Reskill/Up skill)	๖,๕๕๙,๖๐๐	แผน	บาท	๑,๓๑๑,๙๒๐	๑,๓๑๑,๙๒๐	๑,๓๑๑,๙๒๐	๑,๓๑๑,๙๒๐	๑,๓๑๑,๙๒๐	๖,๕๕๙,๖๐๐
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-
		ผล	บาท	-	-	-	-	-	-
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-
รวม	๑๑,๗๓๔,๖๐๐	แผน	บาท	๒,๓๔๖,๙๒๐	๒,๓๔๖,๙๒๐	๒,๓๔๖,๙๒๐	๒,๓๔๖,๙๒๐	๒,๓๔๖,๙๒๐	๑๑,๗๓๔,๖๐๐
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-
		ผล	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : รายการของกลุ่มที่ ๑ เช่น ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่ายารักษาโรค ค่าวัคซีนป้องกันโรค ค่าวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น
รายการของกลุ่มที่ ๓ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ เป็นต้น
โปรดระบุ คำนวณ ณ วันที่..... อัตราแลกเปลี่ยน.....บาท/เหรียญสหรัฐ

๘. สถานะโครงการ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และอยู่ระหว่างอนุมัติโครงการฯและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการฯ

๙ ปัญหา/อุปสรรค

กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑๒ สำนักงบประมาณ แจ้งใบเสนอจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทางหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยแจ้งการจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการตามโครงการตามแผนงาน ๔ เดือน คาดว่าอาจดำเนินการไม่แล้วเสร็จทันในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๑๐. แนวทางแก้ไข

ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการ และขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามกระบวนการงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล นางสาวสายสุนีย์ เงินช้าง
หน่วยงาน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เบอร์โทร / อีเมล ๐ ๕๖๔๗ ๖๖๑๗ //chainatpao@hotmail.com
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล นางนำสุข การภักดี
หน่วยงาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เบอร์โทร / อีเมล ๐ ๕๖๔๗ ๖๖๑๗ //chainatpao@hotmail.com
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล นายอนุสรณ์ นาคาศัย
หน่วยงาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เบอร์โทร / อีเมล ๐ ๕๖๔๗ ๖๖๑๗//chainatpao@hotmail.com

แบบฟอร์มที่ 2

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานข้อมูลภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนงานหลัก
☐ กลุ่มที่ ๑ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
☐ กลุ่มที่ ๒ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
☑ กลุ่มที่ ๓ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อหน่วยงาน (กรม/จังหวัด/หน่วยงานรัฐ)
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น/จังหวัดชัยนาท/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท/กระทรวงมหาดไทย

๒ ชื่อโครงการ ส่งเสริมเกษตรยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและพัฒนาสังคมเกษตรยุคใหม่

๓ แผนงานหรือโครงการรอง -

๔ หลักการและเหตุผล โดยอาจระบุที่มา (มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาจังหวัด) สภาพปัญหา ความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) เป็นวงกว้างในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของประเทศไทย ในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านเกษตรกรรม เกิดผลกระทบการการดำเนินชีวิตของประชาชนทั้งประเทศ ทำให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งการสร้างมาตรการทางสาธารณสุขและแนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น

จังหวัดชัยนาทมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านพื้นที่ต่างๆ จำนวน ๓ สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำน้อย จึงเหมาะสมสำหรับการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่จังหวัดจึงประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม รองลงมา ได้แก่ ด้านการพาณิชย์ ประมาณร้อยละ ๖ ด้านอุตสาหกรรมและการหัตถกรรม ประมาณร้อยละ ๓ ในส่วนของการผลิตด้านการเกษตรนับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของจังหวัดและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เนื่องจากประชาชนชนส่วนใหญ่ของจังหวัดประกอบอาชีพด้านการเกษตรและยังทำรายได้เป็นอันดับหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาการผลิตอื่นๆ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ส้มโอ ฯลฯ ชัยนาทจึงเป็นเมืองของผลิตผลทางการเกษตร ที่มีความมั่นคงทางอาหาร สร้างแนวทางวิถีชีวิตเกษตรยั่งยืน ได้จากวิถีชีวิตชุมชนที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน คนในชุมชนสามารถปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ที่พัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาด้านการเกษตรท้องถิ่นจากบรรพบุรุษดั้งเดิม (Local Wisdom and Agricultural Extension) ทั้งโดยวิถีเกษตรทฤษฎีใหม่ วิถีเกษตรพอเพียง วิถีเกษตรเชิงนิเวศ รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตอยู่ด้วยตนเอง ในระบบเศรษฐกิจฐานรากรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) กลุ่มเกษตรกรจังหวัดชัยนาทกับวิถีการพัฒนาที่สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ สามารถสร้างแนวคิดเปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกให้มากที่สุด และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีผลตอบแทนที่มากขึ้น ทำให้เกษตรกรสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล นวัตกรรม รวมถึงข้อมูลหรือแนวคิดทางธุรกิจแบบใหม่ พัฒนาไปสู่เกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางเกษตรให้ได้มากที่สุด และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) และการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเกษตร วิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดชัยนาท ในการพัฒนาการเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับผลผลิตการเกษตร รวมทั้งเป็นพื้นที่สำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านการเกษตร ให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยว ที่สนใจ สามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายสินค้า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตามแนวทางวิถีใหม่ (New Normal) มีจึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมเกษตรยั่งยืนด้วยนวัตกรรม และพัฒนาสังคมเกษตรยุคใหม่” ขึ้น

๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๕.๑ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรด้วยนวัตกรรมการเกษตร (Value addition to agricultural products)

๕.๒ เพื่อเป็นพื้นที่สำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านการเกษตร ให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถใช้เป็นอาชีพเศรษฐกิจฐานราก

๕.๓ เพื่อสร้างรายได้ สร้างงานให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ ผู้ประกอบการในชุมชน

๕.๔ พัฒนาศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายสินค้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตามแนวทางวิถีใหม่ (New Normal)

๖ แผนการดำเนินงาน (กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่ขั้นเตรียมการไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินการ)

กิจกรรมหลัก	แผน/ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕						รวมระยะเวลา
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
๑. ร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)	แผน		—	—				๒
	ผล		—	—				๒
๒. ประกวดราคา	แผน			—	—			๒
	ผล			—	—			๒
๓. ขั้นตอนการติดตั้งและดำเนินโครงการ	แผน				—	—	—	๓
	ผล				—	—	—	๓
๔. ส่งมอบ	แผน				—	—	—	๓
	ผล				—	—	—	๓
๕. ตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน	แผน				—	—	—	๓
	ผล				—	—	—	๓

๗ แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดำเนินแผนงาน/โครงการ

๗/๑ กรณีแผนงานหลัก กลุ่มที่ ๑ และ ๓ ข้อมูล ณ วันที่ .....

รายการ	มติ ครม. วงเงิน (ล้านบาท)	แผน/ผล	หน่วย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					รวม
				ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
กิจกรรม SMART FARMING เพื่อผลผลิตทางการเกษตร									
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังข้อมูลทางการเกษตร อาทิ แนวทางการดำเนินการเติม ปัญหาที่พบเจอจากการที่ดำเนินการอยู่นำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ คน ๕ แห่ง แห่งละ ๒ วัน รวม ๑๐ วัน	๕๐๐,๐๐๐	แผน	บาท	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-
		ผล	บาท	-	-	-	-	-	-
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-
-ค่าจ้างเหมาจัดทำ Smart farming ในสถานที่ต้นแบบ จำนวน ๕ ชุมชน พร้อมพัฒนาระบบโรงเรือนอัจฉริยะ	๘,๕๕๐,๐๐๐	แผน	บาท	๑,๗๑๐,๐๐๐	๑,๗๑๐,๐๐๐	๑,๗๑๐,๐๐๐	๑,๗๑๐,๐๐๐	๑,๗๑๐,๐๐๐	๘,๕๕๐,๐๐๐
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-
		ผล	บาท	-	-	-	-	-	-
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-

รายการ	มติ ครม. วงเงิน (ล้านบาท)	แผน/ผล	หน่วย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					รวม
				ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
กิจกรรม SMART FARMING เพื่อผลผลิตทางการเกษตร									
- จัดอบรม Smart farming จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ คน ๕ แห่ง แห่งละ ๒ วัน รวม ๑๐ วัน	๔๙๖,๐๐๐	แผน	บาท	๙๙,๒๐๐	๙๙,๒๐๐	๙๙,๒๐๐	๙๙,๒๐๐	๙๙,๒๐๐	๔๙๖,๐๐๐
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-
		ผล	บาท	-	-	-	-	-	-
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-
รวม	๙,๕๔๖,๐๐๐	แผน	บาท	๑,๙๐๙,๒๐๐	๑,๙๐๙,๒๐๐	๑,๙๐๙,๒๐๐	๑,๙๐๙,๒๐๐	๑,๙๐๙,๒๐๐	๙,๕๔๖,๐๐๐
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-
		ผล	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
			ล้านเหรียญ	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : รายการของกลุ่มที่ ๑ เช่น ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่ายารักษาโรค ค่าวัคซีนป้องกันโรค ค่าวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น

รายการของกลุ่มที่ ๓ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ เป็นต้น

โปรดระบุ คำนวณ ณ วันที่..... อัตราแลกเปลี่ยน.....บาท/เหรียญสหรัฐ

๘ สถานะโครงการ

๑. ได้รับงบประมาณและได้รับอนุมัติโครงการฯและแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานโครงการพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการราคากลางแล้ว

๒. อยู่ในระหว่างอนุมัติราคากลาง

๙ ปัญหา/อุปสรรค

คาดว่าอาจดำเนินการไม่แล้วเสร็จทันในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากลักษณะของโครงการฯ มีการก่อสร้างโรงเรือน ๑ แห่ง และปรับปรุงโรงเรือนเดิม ๔ แห่ง เพื่อเป็นโรงเรือนเกษตรสาธิตต้นแบบ มีการจัดกิจกรรมเกษตรสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นระบบโรงเรือนอัจฉริยะ(Smart Farming) สำหรับใช้ในการอบรมกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐๐ คน ซึ่งการก่อสร้างโรงเรือนและการปรับปรุงโรงเรือน พร้อมทั้งการจัดทำแปลงเกษตรต้นแบบและระบบควบคุมอัตโนมัติ ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ ๒ เดือน

๑๐ แนวทางแก้ไข

ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการ และขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามกระบวนการงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

๑.ชื่อ-สกุล นางสาวสายสุนีย์ เงินช้าง
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทรศัพท์ (สำนักงาน/มือถือ) ๐ ๕๖๔๗ ๖๖๑๗ ต่อ ๒๐๑ โทรสาร ๐ ๕๖๔๗ ๖๖๑๗ ต่อ ๘๑๒
E-mail (ไม่มี) Line ID (ไม่มี)

๒.ชื่อ-สกุล นางนำสุข การภักดี
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ (สำนักงาน/มือถือ) ๐ ๕๖๔๗ ๖๖๑๗ ต่อ ๓๐๑ โทรสาร ๐ ๕๖๔๗ ๖๖๑๗ ต่อ ๘๑๒
E-mail (ไม่มี) Line ID (ไม่มี)

๓.ชื่อ-สกุล นายอนุสรณ์ นาคาศัย
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ (สำนักงาน/มือถือ) ๐ ๕๖๔๗ ๖๖๑๗ ต่อ ๓๐๑ โทรสาร ๐ ๕๖๔๗ ๖๖๑๗ ต่อ ๘๑๑
E-mail (ไม่มี) Line ID (ไม่มี)

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และขอขยายระยะเวลาดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และขอขยายระยะเวลาดำเนินการ
๑. โครงการส่งเสริมเกษตรด้วยนวัตกรรมและพัฒนาสังคมเกษตรยุคใหม่	๙,๔๕๔,๓๐๐	คาดว่าอาจดำเนินการไม่แล้วเสร็จทันในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากลักษณะของโครงการฯ มีการก่อสร้างโรงเรือน ๑ แห่ง และปรับปรุงโรงเรือนเดิม ๔ แห่ง เพื่อเป็นโรงเรียนเกษตรสาธิตต้นแบบ มีการจัดกิจกรรมเกษตรสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นระบบโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Farming) สำหรับใช้ในการอบรมกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐๐ คน ซึ่งการก่อสร้างโรงเรือนและการปรับปรุงโรงเรือน พร้อมทั้งการจัดทำแปลงเกษตรต้นแบบและระบบควบคุมอัตโนมัติ ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ ๒ เดือน **ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕**
๒. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ชัยนาท Development project on historical, Religiousand Cultural Sites with Innovation Tourism aided Technology in Chainat	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	คาดอาจดำเนินการไม่แล้วเสร็จทันในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจาก ๑. กระบวนการกิจกรรมตามโครงการฯ ทุกกิจกรรมมีความซับซ้อน เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เป็นการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบการจัดแสดงแสง สี เสียง (Multimedia Light Show) บนสถาปัตยกรรมตามจุดสำคัญต่างๆ ภายในวัด การนำเสนอด้วยเทคนิค Lighting & Mapping จึงต้องใช้ทักษะความรู้ ความสามารถอย่างละเอียดในการกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางของทุกกิจกรรมให้มีความชัดเจน ๒. การประชาสัมพันธ์การจัดงานมีระยะเวลาที่จำกัด ส่งผลให้การรับรู้ข่าวสารการจัดกิจกรรม ไม่ครอบคลุมทั่วถึง ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยว นักวิจัย และผู้สนใจทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ๓. ลักษณะการจัดงานตามโครงการฯ กำหนดให้มีการเข้าชมตามจุดต่างๆ ภายในสถานที่จัดงาน เช่น ตลาดย้อนยุค เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงแสง สี เสียง (Multimedia Light Show) บนสถาปัตยกรรม ตามจุดสำคัญต่างๆ ภายในวัด การนำเสนอด้วยเทคนิค Lighting & Mapping เป็นต้น โดยกำหนดกิจกรรมเป็นรอบการแสดง คาดว่ามีผู้เข้างานทั้งนักท่องเที่ยวจากจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก จึงต้องกำหนดมาตรการการเข้าชมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จึงต้องขยายระยะเวลารอบการแสดง เนื่องจากระยะเวลาการแสดงกิจกรรมต้องดำเนินการภายใต้มาตรการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมงาน โดยขอมติเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด **ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕**
๓. โครงการสำรับชัยนาท (Chainat Gastronomy) ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่จังหวัดชัยนาท เพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว (Food Product For Green-Circular Economy)	๑๑,๗๓๔,๐๐๐	กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑๒ สำนักงบประมาณ แจ้งใบเสนอจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยแจ้งการจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการโครงการตามแผนงาน ๔ เดือน คาดว่าอาจดำเนินการไม่แล้วเสร็จทันในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ **ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕**

กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รับที่ 14 ก.พ. 2565
เลขรับ 0674
เวลา 10.45 น.

ด่วนที่สุด
ที่ รบ ๐๐๑๗.๒/๔๒๑๖

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอขยายเวลาดำเนินการและขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ที่ ทส ๐๖๑๗/๕๘๑
ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๖ (๑ สิงหาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยให้หน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในกรอบระยะเวลาให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งเสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ สำหรับโครงการที่มีปัญหาและหน่วยงานรับผิดชอบคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ ให้หน่วยงานรับผิดชอบเสนอขอยุติหรือยกเลิกกิจกรรม/โครงการ นั้น

จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๓ โครงการ วงเงินรวม ๔,๑๓๗,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) **ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และขอขยายระยะเวลา** ดำเนินการออกไป มีรายชื่อโครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยท่าเคย บ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วงเงิน ๑,๖๔๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วงเงิน ๒,๓๐๕,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน)

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำภาชี บ้านพุหิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี วงเงิน ๑๘๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เนื่องจากในระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ ได้เกิดอุทกภัย น้ำท่วมไหลหลากในช่วงฤดูฝน ทำให้อาคารชลศาสตร์ซึ่งจำเป็นต้องซ่อมแซมตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ได้รับความเสียหายเพิ่มเติม ทำให้หน่วยงานต้องปรับปรุงแบบรูปรายการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดำเนินการโครงการ ประกอบกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน ส่งผลให้

กลุ่มงานประสานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด สบย.สน.
เลขรับที่ 499
วันที่ 15 ก.พ. 2565
10.45 น.

/ระยะเวลา...

ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติในการดำเนินการไม่ครอบคลุมระยะเวลาในการดำเนินงาน ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และขยายเวลาออกไป จึงขอจัดส่งเอกสารการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

รับที่ 772
วันที่ 15 ก.พ. 2564
เวลา 9.40

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
โทร./โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๗๖๖๐ มท ๖๑๗๔๔
E-mail : yutrb@windowslive.com

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เลขที่รับ 02135
วันที่ 07 ก.พ. 2565
เวลา



ที่ ทส ๐๖๑๗/ ๕๙

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สำนักงานจังหวัดราชบุรี
วันที่ 07 ก.พ. 2565
เลขที่
☐ ศคร. ☐ ยพ. ☐ อก. ☐ ตส. ☐ บค.

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ รบ ๐๐๑๗.๒/๓๐๙๔๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๓ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ ของจังหวัดราชบุรี จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยท่าเคย บ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วงเงิน ๑,๖๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วงเงิน ๒,๓๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน)

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำภาชี บ้านพุหิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี วงเงิน ๑๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ซึ่งจังหวัดให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หากไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวจะถูกพับไป นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ มีความประสงค์จะดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๓ โครงการดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากหน่วยงานได้เสนอขอรับงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๕ โดยระหว่างรอรับจัดสรรงบประมาณ ได้เกิดอุทกภัย น้ำท่วมไหลหลากในช่วงฤดูฝน ทำให้อาคารชลศาสตร์ได้รับความเสียหายเพิ่มเติม ตลอดจนสภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไป หน่วยงานจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแบบรูปรายการงานซ่อมแซม เพื่อให้อาคารชลศาสตร์มีความมั่นคงแข็งแรง และมีความเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้เดิม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ขอขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการตามข้อ ๑ เนื่องจากหน่วยงานต้องปรับปรุงแบบรูปรายการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดำเนินโครงการ ประกอบกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน ส่งผลให้ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติในการดำเนินการไม่ครอบคลุมระยะเวลา

/ในการ...

ในการดำเนินงาน จำนวน ๙๐ วัน และเพื่อให้การบริหารสัญญาเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการ จากสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจรัสศรี ชนิญชาญ)
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารโครงการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน

ส่วนอำนวยการ
โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๔๙๘๙ ต่อ ๑๐๓
โทรสาร ๐ ๓๒๓๓ ๔๙๘๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban0617@dwr.mail.go.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ ของจังหวัดราชบุรี

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยท่าเคย บ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วงเงิน ๑,๖๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วงเงิน ๒,๓๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน)

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำภาชี บ้านพุหิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี วงเงิน ๑๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานะโครงการ			รายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ	เหตุผล/ความจำเป็นการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ	หมายเหตุ
			ประกาศ/เอกสารเชิญชวน	การลงนามในสัญญา	เริ่มสัญญา - สิ้นสุดสัญญา			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยท่าเคย บ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี)	๑,๖๔๔,๐๐๐	หนังสือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ที่ ทส ๐๖๑๗/(คกก.) ว ๖๑๓๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔	ปรับปรุงรูปแบบรายการให้เหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ	ในระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ ได้เกิดอุทกภัย ทำให้อาคารชลศาสตร์ซึ่งจำเป็นต้องซ่อมแซมตามโครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณได้รับความเสียหาย	
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	๒,๓๐๕,๐๐๐	หนังสือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ที่ ทส ๐๖๑๗/(คกก.) ว ๖๑๓๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ปรับปรุงรูปแบบรายการให้เหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ	ในระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ ได้เกิดอุทกภัย ทำให้อาคารชลศาสตร์ซึ่งจำเป็นต้องซ่อมแซมตามโครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณได้รับความเสียหาย	
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำภาชี บ้านพุหิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	๑๘๘,๐๐๐	หนังสือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ที่ ทส ๐๖๑๗/(คกก.) ว ๖๑๓๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ปรับปรุงรูปแบบรายการให้เหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ	ในระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ ได้เกิดอุทกภัย ทำให้อาคารชลศาสตร์ซึ่งจำเป็นต้องซ่อมแซมตามโครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณได้รับความเสียหาย	

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 14 ก.พ. 2565
เลขรับ 6673
เวลา 15.41 น.

ด่วนที่สุด
ที่ รบ ๐๐๑๗.๒/๕๖๘๕

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอขยายเวลาดำเนินการและขอยกเลิกโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือโครงการชลประทานราชบุรี ที่ กษ ๐๓๒๒.๐๗/๓๑
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๖ (๑ สิงหาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยให้หน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในกรอบระยะเวลาให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งเสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ สำหรับโครงการที่มีปัญหาและหน่วยงานรับผิดชอบคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ ให้หน่วยงานรับผิดชอบเสนอขอยุติหรือยกเลิกกิจกรรม/โครงการ นั้น

จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากโครงการชลประทานราชบุรี ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๖ โครงการ วงเงิน ๒,๙๒๘,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) **ขอขยายระยะเวลาดำเนินการในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – เดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕ โครงการ รวมวงเงิน ๒,๔๓๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้เหตุผลว่า เนื่องจากมีสภาพพื้นที่ดำเนินการในปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักสูง เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน โดยมีรายชื่อโครงการ ดังนี้**

๑. โครงการขุดลอกฝายทดน้ำหนองตาดั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วงเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๒. โครงการขุดลอกฝายทดน้ำบ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วงเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๓. โครงการขุดลอกฝายทดน้ำบ่อคลึง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วงเงิน ๔๗๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. โครงการขุดลอกฝายทดน้ำบ้านใหม่ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕. โครงการขุดลอกฝายทดน้ำบ้านคา ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)


และมีความจำเป็นต้องขอยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการขุดลอกฝายทดน้ำพุเหม็น ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วงเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) **โดยให้เหตุผลว่า**

กลุ่มงานประสานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด สบจ.สน.
เลขรับที่ 498
วันที่ 15 ก.พ. 2565

/องค์การ...

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ และเป็นผู้ขอให้โครงการชลประทานราชบุรีดำเนินโครงการดังกล่าว **ได้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว** จึงขอจัดส่งเอกสารการขอขยายเวลาดำเนินโครงการรวม ๕ โครงการ และขอยกเลิกโครงการ ๑ โครงการ ของโครงการชลประทานราชบุรี ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
โทร./โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๗๖๖๐ มท ๖๑๗๔๔
E-mail : yutrb@windowslive.com

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รับที่ 04246
วันที่ 1 มี.ค. 65 เวลา 15.19 น.

ด่วนที่สุด
ที่ รบ ๐๐๑๗.๒/๒๗๒๘

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอยกเลิกโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ รบ ๐๐๑๗.๒/๒๐๖๑๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

กงน. นิติกร 1 มี.ค. 65

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๑/๙๙๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๑/๑๐๓๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาหนังสือจังหวัดราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ รบ ๐๐๑๗.๒/๔๖๘๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๔. สำเนาหนังสือโครงการชลประทานราชบุรี ที่ กษ ๐๓๒๒.๐๗/๓๑ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดราชบุรีได้จัดส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ของจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๓๐ โครงการ วงเงินรวม ๕๒๐,๑๘๒,๘๐๐ บาท (ห้าร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็นของจังหวัดจำนวน ๖๓ โครงการ วงเงิน ๓๒๗,๘๕๑,๒๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖๗ โครงการ วงเงิน ๑๔๗,๓๓๑,๖๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) นั้น

จังหวัดราชบุรีขอเรียนว่า หลังจากที่ท่านได้เห็นชอบโครงการตามที่จังหวัดราชบุรีเสนอแล้ว สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดราชบุรี จำนวน ๓๕ โครงการ วงเงิน ๑๒๙,๕๓๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ต่อมาโครงการชลประทานราชบุรีได้ขอยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการขุดลอกฝายทดน้ำพุเหมือน ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วงเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยให้เหตุผลว่าองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ และเป็นผู้ขอให้โครงการชลประทานราชบุรีดำเนินโครงการดังกล่าว ได้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จังหวัดราชบุรี จึงขอจัดส่งหนังสือการขอยกเลิกโครงการของโครงการชลประทานราชบุรี เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ได้นำเรียนให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

เห็นชอบ

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
รองนายกรัฐมนตรี
๒.ก.๖๕

ขอแสดงความนับถือ

(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

เรียน รอง นรม. เพื่อโปรด...

(นายพลพีร์ สุวรรณฉวี)
รอง ลธน.ม.
๒.ก.๖๕

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
โทร./โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๗๖๖๐ มท ๖๑๗๔๔
E-mail : yutbpa@windowslive.com

รองนรม. (ส) รับที่ 00524
วันที่ 1/ม.ค./65 เวลา 16:55 น.

กธ.3(ม292)
1/3/65(16.30น.)
1945

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เลขที่รับ 01676
วันที่ 20 ม.ค. 2565
เวลา

ที่ กษ ๐๓๒๒.๐๗/ ๗๑

โครงการชลประทานราชบุรี
๗๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลหลุมดิน
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
๗๐๐๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

สำนักงานจังหวัดราชบุรี
วันที่ 20 ม.ค. 2565
เลขที่
☐ ศคธ. ☑ ยพ. ☐ อก. ☐ ตส. ☐ ...

เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินการและขอยกเลิกโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ รบ ๐๐๑๗.๒/๓๐๙๔๔ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานประกอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินการ โครงการชลประทานราชบุรี จำนวน ๑ แผ่น
๒. รายงานประกอบการขอยกเลิกโครงการชลประทานราชบุรี จำนวน ๑ แผ่น
๓. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ที่ รบ ๗๕๙๐๓/๐๐๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ แผ่น
๔. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ที่ รบ ๗๕๙๐๓/๐๖๐ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ จังหวัดราชบุรี ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ ให้โครงการชลประทานราชบุรี จำนวน ๖ โครงการ วงเงิน ๒,๙๒๘,๐๐๐ บาท โดยให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

โครงการชลประทานราชบุรี มีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๒,๔๓๘,๐๐๐ บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เนื่องจากสภาพพื้นที่ดำเนินการในปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักสูง เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน และมีความจำเป็นต้องขอยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เนื่องจากมีหน่วยงานดำเนินการขุดลอกวัชพืชในพื้นที่ดังกล่าว เป็นเหตุให้สภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลง และอาจเป็นการใช้งบประมาณซ้ำซ้อน ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ์ชญชาต เสมคำ)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี

ฝ่ายวิศวกรรม
โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๕๗๙๘
โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๕๗๙๗

โครงการที่เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงาน : โครงการชลประทานราชบุรี

ที่	โครงการ	วงเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ขุดลอกฝายทดน้ำหนองตาดั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รหัสงบประมาณ 70043E1708410001	480,000	ขอขยายระยะเวลาดำเนินการในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๕
2	ขุดลอกฝายทดน้ำบ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รหัสงบประมาณ 70043E1709410001	480,000	ขอขยายระยะเวลาดำเนินการในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๕
3	ขุดลอกฝายทดน้ำบ่อคลึง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รหัสงบประมาณ 70043E1711410001	478,000	ขอขยายระยะเวลาดำเนินการในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๕
4	ขุดลอกฝายทดน้ำบ้านใหม่ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รหัสงบประมาณ 70043E1712410001	500,000	ขอขยายระยะเวลาดำเนินการในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๕
5	ขุดลอกฝายทดน้ำบ้านคา ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รหัสงบประมาณ 70043E1713410001	500,000	ขอขยายระยะเวลาดำเนินการในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๕
	รวม 5 โครงการ	2,438,000	

โครงการที่เสนอขอยกเลิกโครงการ

หน่วยงาน : โครงการชลประทานราชบุรี

ที่	โครงการ	วงเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ขุดลอกฝายทดน้ำพุเหม็น ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รหัสงบประมาณ 70043E1710410001	490,000	ขอยกเลิกโครงการ
	รวม 1 โครงการ	490,000	

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ รบ ๗๕๔๐๓/๐๔๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ๗๐๓๘๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอสนับสนุนเครื่องจักรกลทำการขุดลอกวัชพืช

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ได้รับแจ้งจากราษฎร หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าหวาย ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการใช้น้ำทางการเกษตร เนื่องจากลำห้วยขุเหม็น หมู่ที่ ๓ มีวัชพืชปกคลุมเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการตื้นเขินในช่วงฤดูแล้งน้ำไม่พอใช้ทางการเกษตร ส่งผลให้การผลิตลดลงจึงทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าหวาย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อทำการขุดลอกวัชพืชให้กับราษฎรในครั้งนี้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส พุฒซ้อน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย

(นางสาวชนิดา ...)

กองช่าง
โทรศัพท์ ๐-๓๒๒๕-๐๔๐๙
โทรสาร ๐-๗๒๒๕-๐๔๐๙

"วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : เรียนรู้ประชารัฐตามศาสตร์พระราชา ร่วมแก้ไขและพัฒนา เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมดำรงมั่น"

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ [illegible]/๐๒๐ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ๗๕๑๘๐

๒๙ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปภาพที่ทำการขุดลอก จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมาทำการขุดลอกวัชพืช ลำห้วยบ้านทรายทอง หมู่ที่ ๑ , ในสระวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ ๒ , ลำห้วยพุเหม็น หมู่ที่ ๓ ลำห้วยบ้านหนองหม้อข้าว หมู่ ๕ และ ลำห้วยมิตรภาพ หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค – บริโภค ให้กับราษฎรภายในตำบลป่าหวาย นั้น และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้นำเครื่องจักรกล รถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ต.ศ ๑๐๙๒ ราชบุรี มาทำการขุดลอกวัชพืชในพื้นที่ดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย จึงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้จัดส่งเครื่องจักรกลมาขุดลอกเพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในตำบลป่าหวาย และหวังเป็นอย่างยิ่งคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทิศ อุปโท)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย

ปพ/พาน ธีศ.....

กองช่าง
โทรศัพท์ ๐-๓๒๒๔-๐๕๐๐
โทรสาร ๐-๓๒๒๔-๐๕๐๓

"วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : บริการประชาชนด้วยใจ ร่วมแก้ไขและพัฒนา เพื่อความเจริญก้าวหน้า ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี"

กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รับที่ 24 ก.พ. 2565
เลขรับ 8448
เวลา 11.27 น.

ด่วนที่สุด
ที่ รบ ๐๐๑๗.๒/ ๕๔๐๔

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอขยายเวลาดำเนินการและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ที่ คค ๐๗๐๓.๕๐/๒๑๖
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๖ (๑ สิงหาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยให้หน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในกรอบระยะเวลาให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งเสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ สำหรับโครงการที่มีปัญหาและหน่วยงานรับผิดชอบคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ให้หน่วยงานรับผิดชอบเสนอขอยุติหรือยกเลิกกิจกรรม/โครงการ นั้น

จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ๔ โครงการ วงเงินรวม ๒๕,๘๒๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) **ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และขอขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปจากเดิมตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (รวม ๕ เดือน) เป็น ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (รวม ๘ เดือน)** จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางหลวงชนบท สาย กจ.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ - บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วงเงิน ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) **เนื่องจากเดิมที่กำหนดการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ๑๘๖ ชุด คลาดเคลื่อนเหลืองานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างลดลงเหลือ ๑๕๑ ชุด เนื่องจากปัจจุบันจุดติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงที่ ๒ กม.๗๔+๗๐๐ ถึง กม.๗๕+๗๒๐ ที่เคยกำหนดไว้ในขณะสำรวจเพื่อของบประมาณ ได้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างไปแล้ว ๓๕ ชุด โดยใช้งบประมาณจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เหลือจ่าย) ของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งส่งผลให้วงเงินงบประมาณจากเดิม ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ลดลงเหลือวงเงินงบประมาณ ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท** (หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน) จึงขอดำเนินการ ดังนี้

(๑) ขอแก้ไข ช่วง กม. ที่ดำเนินการในแบบก่อสร้างโดยยกเลิก **ช่วงที่ ๒ กม. ๗๔+๗๐๐ ถึง กม.๗๕+๗๒๐ จำนวน ๓๕ ชุด เนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เหลือจ่าย)** ทำให้คงเหลืองานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑๕๑ ชุด

กลุ่มงานประสานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด สบจ.สน.
เลขรับที่ 606
วันที่ 25 ก.พ. 2565

/(๒) ขอเปลี่ยนแปลง...

(๒) ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงาน **จากเดิม ๕ เดือน ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอขยายเวลาเป็น ๘ เดือน ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕** จังหวัดราชบุรีจึงจัดส่งเอกสารการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการของแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

สำนักงานจังหวัดราชบุรี
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เลขรับ 911
รับที่ 24 พ.ย. 2565
เวลา 13.56

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
โทร./โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๗๖๖๐ มท ๖๑๗๔๔
E-mail : yutrb@windowslive.com



ที่ คค ๐๗๐๓.๕๐/ ๒๑๖

แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี
เลขที่ ๒ ถนนอุดมศิริ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดพร้อมขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

อ้างถึง ๑. หนังสือ จังหวัดราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ รบ ๐๐๑๗.๒/ว ๓๒๗๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๒. หนังสือ แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ที่ คค ๐๗๐๓.๕๐/๑๒๗ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบฟอร์มรายละเอียดแผนงานฯ (แบบฟอร์ม ๑) จำนวน ๒ ชุด
๒. แบบ ปร.๔, ปร.๕ พร้อมแบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๒ ชุด

ตามที่อ้างถึง ๑ จังหวัดราชบุรี แจ้งแนวทางการขออนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น หากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดให้เร่งเสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นั้น

แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดพร้อมขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางหลวงชนบท สาย กจ.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ – บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จากเดิมงบประมาณ ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ลดวงเงินค่าก่อสร้าง **เป็น ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท (วงเงินค่าก่อสร้างลดลง ๙๐๐,๐๐๐ บาท)** และมีการเปลี่ยนแปลงรายการดังนี้

๑. แก้ไข ช่วง กม. ที่ดำเนินการในแบบแปลนก่อสร้างโดยยกเลิก ช่วงที่ ๒ กม.๗๔+๗๐๐ ถึง กม.๗๕+๗๒๐ จำนวน ๓๕ ชุด เนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เหลือจ่าย) ทำ**ให้คงเหลืองานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑๕๑ ชุด**

๒. เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงาน จากเดิม ๕ เดือน ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ **ขอขยายเวลาเป็น ๘ เดือน ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีรศักดิ์ จันทรา)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

กลุ่มงานวิชาการ
โทร. ๐ – ๓๒๓๓ - ๒๓๗๑ – ๒
โทรสาร ๐ – ๓๒๓๓ – ๒๓๗๔

แบบฟอร์มที่ 1

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนงานหรือโครงการก่อนเริ่มดำเนินโครงการ
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
บันทึกข้อมูลภายใน 7 วัน หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ

แผนงานหลัก

- ☐ กลุ่มที่ 1 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- ☐ กลุ่มที่ 2 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- ☑ กลุ่มที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อหน่วยงาน (กรม/จังหวัด/หน่วยงานรัฐ) จังหวัดราชบุรี
กระทรวง แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

2 ชื่อโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนทางหลวงชนบท สาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 – บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
พื้นที่ดำเนินการ (ถ้ามี) สาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 – บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
กลุ่มเป้าหมายที่ได้ประโยชน์ ตำบลเกาะพลับพลา จำนวน 9,084 คน

3 แผนงานหรือโครงการรอง โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ

4 หลักการและเหตุผล โดยอาจระบุที่มา (มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาจังหวัด) สภาพปัญหา ความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วน
(โปรดอธิบาย) กรมทางหลวงชนบทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาถนนบริเวณที่ผ่านย่านชุมชน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจรให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ รองรับและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ
(โปรดอธิบาย) ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงระบบบริการโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีความสะดวกปลอดภัย ได้มาตรฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

6 ระยะเวลาดำเนินงาน 8 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 30 มิถุนายน 2565 (ระหว่าง ว/ด/ป ถึง ว/ด/ป)

7. วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย โปรดระบุประเภทรายการ หรือกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบการช่วยเหลือทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้ชัดเจนด้วย (หน่วย: ล้านบาท) และในกรณีที่การดำเนินโครงการดังกล่าวได้มีการใช้แหล่งเงินจากแหล่งเงินอื่นๆ

รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	แหล่งเงิน (ล้านบาท)		หมายเหตุ
		เงินงบประมาณ	เงินกู้	
1. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนทางหลวงชนบท สาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	6.90	-	6.90	
รวม	6.90	-	6.90	

8 แผนการดำเนินงาน (กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่ขั้นเตรียมการไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินการ) (ตัวอย่าง)

กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565								รวมระยะเวลา
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
1. ร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)												5
2. ประกวดราคา พร้อมลงนามในสัญญา												1
3. ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง												1.5
4. ส่งงาน ตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน												1

9 แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย: ล้านบาท) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดำเนินแผนงาน/โครงการ

9/1 กรณีแผนงานหลัก กลุ่มที่ 1 และ 3

หน่วย:ล้านบาท

รายการ	มติ ครม. วงเงิน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			รวม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565							รวม	รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
1. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.90	-	6.90	6.90
รวม	6.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.90	-	6.90	6.90

หมายเหตุ : รายการของกลุ่มที่ 1 เช่น ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่ายารักษาโรค ค่าวัคซีนป้องกันโรค
ค่าวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น
รายการของกลุ่มที่ 3 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ เป็นต้น

9/2 กรณีแผนงานหลัก กลุ่มที่ 2

รายการ	มติ ครม. วงเงิน		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563										รวม	
			มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		...		...			
	ราย	ล้านบาท	ราย	ล้านบาท	ราย	ล้านบาท	ราย	ล้านบาท	ราย	ล้านบาท	ราย	ล้านบาท	ราย	ล้านบาท
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019														
รวม														

10 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตามแผนงาน	แหล่งที่มาของข้อมูล
10.1 ความสอดคล้อง (Relevance)	1 แห่ง	วัตถุประสงค์ตามแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก.ฯ
1) สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ทันสมัยและเศรษฐกิจฐาน		
10.2 ผลผลิต (Output)	1 แห่ง	
1) ถนนได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ		
2) จุดเสี่ยงอันตรายลดลง		
10.3 ระยะเวลาดำเนินโครงการ	8 เดือน ตั้งแต่ 1 พ.ย.64 - 30 มิ.ย.65	
10.4 วงเงินค่าใช้จ่าย	6,900,000	
10.5 ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ (Outcome)		
1) อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลง โดยมีนัยยะสำคัญ	จำนวน 1 แห่ง	
2) ประชาชน ตำบลเกาะพลับพลา	จำนวน 9,084 คน	
10.6 ผลกระทบ (Impact) (ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม) (ถ้ามี)	-	
- ไม่มี -	-	
10.7 ความยั่งยืน (Sustainability)	จำนวน 1 แห่ง	
1) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบริเวณย่านชุมชน เช่น ตลาดนัดชุมชน ตลาดเกษตรกร มีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกและปลอดภัย		

หมายเหตุ : ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ (Outcome) เช่น จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ จำนวนการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ เป็นต้น

11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ถนนได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณย่านชุมชน

ผู้รับผิดชอบ นายวีรศักดิ์ จันทรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

เบอร์โทร /อีเมล 032 332371 - 2 E-mail: svds.ratchaburi@gmail.com

ผู้เสนอโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนทางหลวงชนบท สาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี งบประมาณ 6,900,000 บาท (หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

.....

(นายวีรศักดิ์ จันทรา)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

ผู้เห็นชอบโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนทางหลวงชนบท สาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี งบประมาณ 6,900,000 บาท (หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ผู้อนุมัติโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนทางหลวงชนบท สาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี งบประมาณ 6,900,000 บาท (หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

แบบฟอร์มที่ 1

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนงานหรือโครงการก่อนเริ่มดำเนินโครงการ
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
บันทึกข้อมูลภายใน 7 วัน หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ

แผนงานหลัก

☐ กลุ่มที่ 1 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

☐ กลุ่มที่ 2 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

☑ กลุ่มที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อหน่วยงาน (กรม/จังหวัด/หน่วยงานรัฐ) จังหวัดราชบุรี

กระทรวง แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

2 ชื่อโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนทางหลวงชนบท สาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 – บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

พื้นที่ดำเนินการ (ถ้ามี) สาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 – บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

กลุ่มเป้าหมายที่ได้ประโยชน์ ตำบลเกาะพลับพลา จำนวน 9,084 คน

3 แผนงานหรือโครงการรอง โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ

4 หลักการและเหตุผล โดยอาจระบุที่มา (มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาจังหวัด) สภาพปัญหา ความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วน

(โปรดอธิบาย) กรมทางหลวงชนบทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาถนนบริเวณที่ผ่านย่านชุมชน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจรให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ งดหรือลดละเลิก ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ

(โปรดอธิบาย) ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงระบบบริการโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีความสะดวกปลอดภัย ได้มาตรฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

6 ระยะเวลาดำเนินงาน 8 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 30 มิถุนายน 2565 (ระหว่าง ว/ด/ป ถึง ว/ด/ป)

7. วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย โปรดระบุประเภทรายการ หรือกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบการช่วยเหลือทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้ชัดเจนด้วย (หน่วย: ล้านบาท) และในกรณีที่การดำเนินโครงการดังกล่าวได้มีการใช้แหล่งเงินจากแหล่งเงินอื่นๆ

รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	แหล่งเงิน (ล้านบาท)		หมายเหตุ
		เงินงบประมาณ	เงินกู้	
1. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนทางหลวงชนบท สาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	6.90	-	6.90	
รวม	6.90	-	6.90	

8 แผนการดำเนินงาน (กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่ขั้นเตรียมการไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินการ) (ตัวอย่าง)

กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565								รวมระยะเวลา
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
1. ร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)												5
2. ประกวดราคา พร้อมลงนามในสัญญา												1
3. ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง												1.5
4. ส่งงาน ตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน												1

9 แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย: ล้านบาท) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดำเนินแผนงาน/โครงการ

9/1 กรณีแผนงานหลัก กลุ่มที่ 1 และ 3

หน่วย:ล้านบาท

รายการ	มติ ครม. วงเงิน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			รวม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565							รวม	รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
1. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.90	-	6.90	6.90
รวม	6.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.90	-	6.90	6.90

หมายเหตุ : รายการของกลุ่มที่ 1 เช่น ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่ายารักษาโรค ค่าวัคซีนป้องกันโรค
ค่าวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น
รายการของกลุ่มที่ 3 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ เป็นต้น

9/2 กรณีแผนงานหลัก กลุ่มที่ 2

รายการ	มติ ครม. วงเงิน		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563										รวม	
			มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		...		...			
	ราย	ล้านบาท	ราย	ล้านบาท	ราย	ล้านบาท	ราย	ล้านบาท	ราย	ล้านบาท	ราย	ล้านบาท	ราย	ล้านบาท
กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019														
รวม														

10 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตามแผนงาน	แหล่งที่มาของข้อมูล
10.1 ความสอดคล้อง (Relevance)	1 แห่ง	วัตถุประสงค์ตามแผนงานพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ ท.ร.ก.ฯ
1) สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ทันสมัยและเศรษฐกิจฐาน		
10.2 ผลผลิต (Output)	1 แห่ง	
1) ถนนได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ		
2) จุดเสี่ยงอันตรายลดลง		
10.3 ระยะเวลาดำเนินโครงการ	8 เดือน ตั้งแต่ 1 พ.ย.64 - 30 มิ.ย.65	
10.4 วงเงินค่าใช้จ่าย	6,900,000	
10.5 ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ (Outcome)		
1) อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลง โดยมีนัยยะสำคัญ	จำนวน 1 แห่ง	
2) ประชาชน ตำบลเกาะพลับพลา	จำนวน 9,084 คน	
10.6 ผลกระทบ (Impact) (ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม) (ถ้ามี)	-	
- ไม่มี -	-	
10.7 ความยั่งยืน (Sustainability)	จำนวน 1 แห่ง	
1) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบริเวณย่านชุมชน เช่น ตลาดนัดชุมชน ตลาดเกษตรกร มีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกและปลอดภัย		

หมายเหตุ : ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ (Outcome) เช่น จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ จำนวนการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ เป็นต้น

11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ถนนได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณย่านชุมชน

ผู้รับผิดชอบ นายวีรศักดิ์ จันทรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

เบอร์โทร /อีเมล 032 332371 - 2 E-mail: svds.ratchaburi@gmail.com

ผู้เสนอโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนทางหลวงชนบท สาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี งบประมาณ 6,900,000 บาท (หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

(นายวีรศักดิ์ จันทรา)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

ผู้เห็นชอบโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนทางหลวงชนบท สาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี งบประมาณ 6,900,000 บาท (หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ผู้อนุมัติโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนทางหลวงชนบท สาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี งบประมาณ 6,900,000 บาท (หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี



แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
กรมทางหลวงชนบท
ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

อำนวยความปลอดภัยทางถนน

สถานที่ก่อสร้าง	กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บ้านไร่โคก(ราชบุรี)		
	ตำบลเกาะพลับพลา	อำเภอเมือง	จังหวัด ราชบุรี
จำนวน	1	แห่ง	
ค่าก่อสร้าง	6,900,000.00	บาท	

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บ้านไร่โคก(ราชบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระยะทางก่อสร้าง - กิโลเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรม อำนวยความปลอดภัยทางถนน

ประมาณราคา วันที่ 10 มกราคม 2565 ตามแบบฟอร์มรายงานหรือสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน [redacted] แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม	-	Factor F
2	งานดิน	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
4	งานผิวทาง	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
5	งานโครงสร้าง	-	
6	งานเบ็ดเตล็ด	6,513,109.58	
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง	-	
8	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	390,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	6,903,109.58	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	6,900,000.00	
	ตัวอักษร (หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน)		

ผู้ประมาณราคา

นายชนะเทพ อินทวงษ์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจ

นางสาวจารุวรรณ ธีระปุญโญ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบฯ

นายวีรศักดิ์ จันทรา

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประจำปีงบประมาณ 2565

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

กิจกรรม อำนวยความปลอดภัยทางถนน กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บ้านไร่โคก(ราชบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ระยะทาง 0.000 กิโลเมตร

ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE กว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE กว้าง 1.00 เมตร

ประมาณราคาวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

จำนวยความปลอดภัยทางถนน

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ค่าก่อสร้าง
	6.2 งานไฟถนน							
	6.17(1) งานเสาไฟและอุปกรณ์ประกอบ							
	6.17(1.1) เสาไฟสูง 9.00 เมตร กิ่งเดี่ยว	ชุด	151.00	10,930.00	1,650,430.00	1.3580	14,842.94	2,241,283.94
	6.17(2) งานดวงโคมและอุปกรณ์ประกอบ							
	6.17(2.3) โคมไฟถนน 120 W หลอด LED	ชุด	151.00	5,990.00	904,490.00	1.3580	8,134.42	1,228,297.42
	6.17(4) งานฐานรากของเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ							
	6.17(4.2) ฐานรากของเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับเสาสูง 9.00 ม.	ชุด	151.00	5,000.00	755,000.00	1.3580	6,790.00	1,025,290.00
	6.17(5) ตู้ควบคุมไฟถนนพร้อมฐานรากและอุปกรณ์ประกอบ							
	6.17(5.1) ตู้ควบคุมไฟถนนแบบแขวน	ชุด	3.00	14,462.00	43,386.00	1.3580	19,639.40	58,918.19
	6.17(5.2) โฟโต้คอนโทรลสวิทช์	ชุด	3.00	480.00	1,440.00	1.3580	651.84	1,955.52
	6.17(5.3) ท่อ RSC เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2"	เมตร	9.00	188.00	1,692.00	1.3580	255.30	2,297.74
	6.17(5.4) Ground rod เหล็กกลมตัน หุ้มทองแดง	ชุด	3.00	807.00	2,421.00	1.3580	1,095.91	3,287.72
	6.17(7) สายไฟฟ้า							
	6.17(7.3) สายไฟชนิด CV ขนาด 2C x 2.5 ตร.มม.	ม.	1,661.00	56.50	93,846.50	1.3580	76.73	127,443.55
	6.17(7.4) สายไฟชนิด CV ขนาด 3C x 10 ตร.มม.	ม.	4,884.00	180.00	879,120.00	1.3580	244.44	1,193,844.96
	6.17(7.5) สายไฟชนิด THW 1x35 ตร.มม. (สายไฟฟ้าชุดบรรจบไฟจากมิเตอร์)	ม.	60.00	113.00	6,780.00	1.3580	153.45	9,207.24
	6.17(7.6) ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง Prismatic Grade แบบที่ 9	ชุด	151.00	83.40	12,593.40	1.3580	113.26	17,101.84
	6.17(8) ค่าติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า	ชุด	151.00	431.13	65,100.63	1.3580	585.47	88,406.66
	6.17(9) ค่าขนส่ง	ชุด	151.00	220.21	33,251.71	1.3580	299.05	45,155.82
	6.17(10) ป้ายรายละเอียดโครงการก่อสร้าง	ชุด	3.00	11,234.00	33,702.00	1.3580	15,255.77	45,767.32
	6.18 งานท่อร้อยสายไฟฟ้า							
	6.18(2) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด RSC และอุปกรณ์ประกอบ							
	6.18(2.1)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.	ม.		188.00	-	1.3580	255.30	-
	6.18(7) งานเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน							
	6.18(7.1) งานขุดดินเดินสายไฟฟ้าพร้อมกลบทับ	ม.	4,292.00	44.50	190,994.00	1.3580	60.43	259,369.85
	6.18(7.2) งานคอนกรีตหยาบเทหับสายไฟ	ลบ.ม.	-	1,434.00	-	1.3580	1,947.37	-
	6.18(8) Ground rod เหล็กกลมตัน	ชุด	151.00	807.00	121,857.00	1.3580	1,095.91	165,481.81

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปีงบประมาณ 2565

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

กิจกรรม อำนวยความปลอดภัยทางถนน กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บ้านไร่โคก(ราชบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ระยะทาง 0.000 กิโลเมตร

ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE กว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE กว้าง 1.00 เมตร

ประมาณราคาวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

อำนวยความปลอดภัยทางถนน

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ค่าก่อสร้าง
8	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี							
	8.3 งานขยายเขตระบบไฟฟ้า (หม้อแปลง + มิเตอร์)	LS.	3.00	130,000.00	390,000.00	1.0000	130,000.00	390,000.00
	8.4 ค่าธรรมเนียม ติดตั้งมิเตอร์ (15 A)	ลูก		6,620.00	-	1.0000	6,620.00	-
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	6,903,109.58

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	6,513,109.58
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	390,000.00
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3580
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

.....ผู้ประมาณราคา

นายชนะเทพ อินทวงษ์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

.....ตรวจ

นางสาวจารุวรณ จีระปุญโญ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....เห็นชอบฯ

นายวีรศักดิ์ จันทรา

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างทางหลวงชนบท

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงชนบท

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

สายที่ 4004 ตอนควบคุม 01 ตอนย่อย 01 ระยะทาง 7.000 กม.


จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

สาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี)

ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี



แผนที่สังเขป

รายละเอียดประกอบการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

1. จัดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟ แบบ LED ขนาด 120 วัตต์ จำนวน 151 ชุด
   - ช่วงที่ 1 กม. 69+650 ถึง กม. 71+000 จำนวน 46 ชุด
   - ช่วงที่ 2 กม. 96+200 ถึง กม. 97+670 จำนวน 50 ชุด
   - ช่วงที่ 3 กม. 106+700 ถึง กม. 107+000 จำนวน 10 ชุด (ต่อจากระบบไฟฟ้าเดิม)
   - ช่วงที่ 4 กม. 107+430 ถึง กม. 108+750 จำนวน 45 ชุด

สารบัญ

แผ่นที่	รายการ	หมายเหตุ
1	แผนที่สังเขป	
2	รายการประกอบแบบก่อสร้าง	
3	การติดตั้งโคมไฟถนนบนเสาเหล็ก	
4	ป้ายโครงการก่อสร้าง	
5	บัญชีปริมาณงาน	

แบบมาตรฐานที่ใช้ประกอบด้วย

แบบมาตรฐาน ข้อกำหนดทั่วไปและสัญลักษ์ ของงานไฟฟ้าแสงสว่าง	ฟฟ-301/61
แบบมาตรฐาน แหล่งจ่ายไฟและตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง	ฟฟ-303/61
แบบมาตรฐาน รายละเอียดโคมไฟฟ้า	ฟฟ-304/61
แบบมาตรฐาน การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางตรงและทางแยก	ฟฟ-305/61
แบบมาตรฐาน การติดตั้งโคมไฟถนนบนเสาเหล็ก	ฟฟ-308/61

กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

แบบสายทาง: กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บ้านไร่โคก(ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี		ผู้ตรวจ	(นาย) ผู้อำนวยการสำนัก
แสดงแบบ: -แผนที่สังเขป -รายละเอียดฯ -สารบัญ		เขียนแบบ	
		ออกแบบ	อนุมัติ
		ตรวจแบบ	
		ผอ.ขทช.ราชบุรี	
		ผอ.สำนักบูรณ	
ใช้แทนแผ่นที่	เลขที่ระบบ รบ.ธ.-65-039	แผ่นที่ 01 จำนวน 05 แผ่น	(แทน) อธิบดี

บัญชีปริมาณงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1	เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. กิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	151	
2	โคมไฟถนน ขนาด 120 W หลอด LED และอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	151	
3	ฐานรากของเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับเสาสูง 9.00 ม.	ชุด	151	
4	ตู้ควบคุมไฟถนนแบบแขวน	ชุด	3	
5	โฟโต้คอนโทรลสวิทช์	ชุด	3	
6	ท่อ RSC เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2"	เมตร	9	
7	Grond rod เหล็กกลมตัน หุ้มทองแดง	ชุด	3	
8	สายไฟชนิด CV ขนาด 2C x 2.5 ตร.มม.	เมตร	1,661	
9	สายไฟชนิด CV ขนาด 3C x 10 ตร.มม.	เมตร	4,884	
10	สายไฟชนิด THW 1 x 35 ตร.มม. (สายไฟฟ้าชุดบรรจบไฟจากมิเตอร์)	เมตร	60	
11	ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง Prismatic แบบที่ 9	ชุด	151	
12	ค่าติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า	ชุด	151	
13	ค่าขนส่ง	ชุด	151	
14	งานขุดดินวางสายไฟฟ้าพร้อมกลบทับ	เมตร	4,292	
15	Grond rod เหล็กกลมตัน	ชุด	151	
16	งานขยายเขตระบบไฟฟ้า (หม้อแปลง+มิเตอร์)	LS.	3	
17	ป้ายรายละเอียดโครงการก่อสร้าง	ชุด	3	

กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

แบบสายทาง RC.4004 แยกทางหลวงชนบท 3209 - บ้านใจโทน(ชนบทราชบุรี) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)		ผู้ตรวจ เขียนแบบ ออกแบบ	(ผู้) ผู้อำนวยการสำนัก ฯ
แสดงแบบ บัญชีปริมาณงาน		ตรวจแบบ ผอ.ขทช.รบ. ผอ.สำนักบูรณ	อนุมัติ
ใช้ในแผ่นที่	เลขที่แบบ รบ.ช.-65-039	แผ่นที่ 05 จำนวน 05 แผ่น	ว/ด/ป //	(แทน) ผอ.สำนัก

กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ - 1 ก.พ. 2565
เลขรับ 1519
เวลา 12:47น.

ด่วนที่สุด

ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๑๔๕๖

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท สพ ๗๒๐๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแก้ไขรายละเอียดและยกเลิกโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๕๖๑๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒. หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๒๑๑๑๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารข้อมูลการแก้ไขรายละเอียด/ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด
ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๑๙๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๔ ของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๕๒ โครงการ วงเงิน ๒๙๕,๖๐๘,๐๕๗ บาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน (แผนงานที่ ๓.๒) และจังหวัดสุพรรณบุรีได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดและยกเลิกโครงการฯ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ นั้น

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดและยกเลิกโครงการฯ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๖,๓๐๔,๐๐๐ บาท และเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๓,๗๖๑,๗๐๐ บาท และเพื่อให้เป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอส่งข้อมูลการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดและยกเลิกโครงการ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีได้ส่งข้อมูลโครงการที่ขอยกเลิกให้รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สำนักพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
การบริหารราชการจังหวัด
วันที่ - 4 ก.พ. 2565
เลขรับที่ 621
เวลา 15:00

(นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มงานประสานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด สบจ.สบ.
เลขรับที่ 414
วันที่ - 4 ก.พ. 2565

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร. ๐-๓๕๕๓-๕๓๗๖ สื่อสาร มท. ๑๒๓๒๓
โทรสาร ๐-๓๕๕๓-๕๓๗๖ สื่อสาร มท. ๑๒๓๕๕

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
โครงการที่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี (ขอแก้ไขรายละเอียด)

ลำดับ	ชื่อโครงการที่จัดสรร	กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	หน่วยรับงบประมาณ	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โปรดระบุผลการตรวจสอบ เช่น ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน,ยกเลิกโครงการซ้ำซ้อน, แก้ไขข้อความ...
1	ขุดลอกคลองธรรมชาติ คลองเรือ (ถนนทุ่งลาด) หมู่ที่ 5 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	ขุดลอกคลองธรรมชาติ สภาพเดิม ปากคลองระบายน้ำกว้าง 5.00 เมตร ก้นกว้าง 3.60 เมตร ยาว 2,350 เมตร ลึก 0.70 เมตร ต้องการขุดลอกให้ปากคลองกว้าง 6.00 เมตร ก้นกว้าง 1.40 เมตร ยาว 2,350 เมตร ลึก 2.30 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 12,925 ลูกบาศก์เมตร	493,000	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เมืองสุพรรณบุรี	เทศบาลตำบลรั้วใหญ่	ขอแก้ไขหน่วยดำเนินการ จากเดิม องค์การบริการส่วนตำบลรั้วใหญ่ แก้ไขเป็น เทศบาลตำบลรั้วใหญ่
2	ขุดลอกคลองธรรมชาติ (คลองน้ำเขียว) หมู่ที่ 1 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	ขุดลอกคลองธรรมชาติ สภาพเดิมปากคลอง ระบายน้ำกว้าง 12.00 เมตร ก้นกว้าง 9.60 เมตร ยาว 630.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ต้องการขุดลอกให้ปากคลองกว้าง 12.00 เมตร ก้นกว้าง 6.00 เมตรยาว 630.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,845 ลูกบาศก์เมตร	488,000	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เมืองสุพรรณบุรี	เทศบาลตำบลรั้วใหญ่	ขอแก้ไขหน่วยดำเนินการ จากเดิม องค์การบริการส่วนตำบลรั้วใหญ่ แก้ไขเป็น เทศบาลตำบลรั้วใหญ่
3	ขุดลอกคลองธรรมชาติ (คลองปักคูไชย์) หมู่ที่ 2 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	ขุดลอกคลองธรรมชาติ (คลองปักคูไชย์) สภาพเดิมปากคลองระบายน้ำกว้าง 11.00 เมตร ก้นกว้าง 7.60 เมตร ยาว 800.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร ต้องการขุดลอกให้ปากคลองกว้าง 11.00 เมตร ก้นกว้าง 5.40 เมตร ยาว 800.00 เมตร ลึก 2.80 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,960 ลูกบาศก์เมตร	494,000	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เมืองสุพรรณบุรี	เทศบาลตำบลรั้วใหญ่	ขอแก้ไขหน่วยดำเนินการ จากเดิม องค์การบริการส่วนตำบลรั้วใหญ่ แก้ไขเป็น เทศบาลตำบลรั้วใหญ่
4	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแนวตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแนวตั้ง ท่อสูบน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 130.00-200.00 เมตร พร้อมกลบบ่อบาดาลเก่า บริเวณตลาดน้ำคูเมือง (หน้าวัดแค) 1.ค่าปั๊มน้ำแนวตั้งพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 32,000 บาท 2. งานเจาะบ่อ ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมกรุท่อด้วยท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึก 200 เมตร จำนวน 428,000 บาท	460,000	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เมืองสุพรรณบุรี	เทศบาลตำบลรั้วใหญ่	ขอแก้ไขหน่วยดำเนินการ จากเดิม องค์การบริการส่วนตำบลรั้วใหญ่ แก้ไขเป็น เทศบาลตำบลรั้วใหญ่
5	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านนายอำนวย คำนวน หมู่ที่ 6 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดปากบ่อกว้าง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร 1.งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 7.5 แรงม้า 220 โวลท์ จำนวน 148,000 บาท 2. งานเจาะบ่อ ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมกรุท่อด้วยท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึก 150 เมตร จำนวน 330,000 บาท	478,000	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เมืองสุพรรณบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน	จากเดิม ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านนายอำนวย คำนวน หมู่ที่ 6 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี แก้ไขเป็น ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านนายพิสิษฐ์ ชิ่งจักรี่ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจาก พื้นที่เดิมไม่อนุญาตให้ดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว
6	โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling เริ่มจากถนนโครงสร้างเหล็กสายทุ่งกว้าง(ที่นายพิพักษ์ชัย ทับทิมทอง) ถึงที่นายณรงค์ เปี่ยมศิล หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งกว้าง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling กว้าง 5 เมตร ยาว 892 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,460 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายรถวจร	2,128,000	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ด่านช้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน	จากเดิม โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling เริ่มจากถนนโครงสร้างเหล็กสายทุ่งกว้าง (ที่นายพิพักษ์ชัย ทับทิมทอง) ถึงที่นายณรงค์ เปี่ยมศิล หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งกว้าง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี แก้ไขเป็น โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling เริ่มจากถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งกว้าง (ที่นายพิพักษ์ชัย ทับทิมทอง) ถึงที่นายณรงค์ เปี่ยมศิล หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งกว้าง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
7	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากถนน โครงสร้างเหล็กกลางหมู่บ้านบริเวณศาลเจ้าพ่อเจ็ดศาล ถึง คลองส่งน้ำชลประทาน บริเวณบ้านนายสังวาลย์ ผิวฉุ่ม หมู่ที่ 8 (ซอย 2) บ้านวังตะกู ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 652 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,282 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐานและองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)	1,763,000	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	สองพี่น้อง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ	จากเดิม ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจากถนนโครงสร้างเหล็กกลางหมู่บ้านบริเวณศาลเจ้าพ่อเจ็ดศาล ถึง คลองส่งน้ำชลประทาน บริเวณบ้านนายสังวาลย์ ผิวฉุ่ม หมู่ที่ 8 (ซอย 2) บ้านวังตะกู ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แก้ไขเป็น ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกลางหมู่บ้านบริเวณศาลเจ้าพ่อเจ็ดศาล ถึง คลองส่งน้ำชลประทาน บริเวณบ้านนายสังวาลย์ ผิวฉุ่ม หมู่ที่ 8 (ซอย 2) บ้านวังตะกู ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจาก ชื่อโครงการที่ได้รับจัดสรรไม่ตรงกับชื่อโครงการที่เสนอขอ
		รวม	6,304,000				

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
โครงการที่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี (ขอยกเลิกโครงการ)

ลำดับ	ชื่อโครงการที่จัดสรร	กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	หน่วยรับงบประมาณ	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โปรดระบุผลการตรวจสอบ เช่น ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน,ยกเลิกโครงการซ้ำซ้อน, แก้ไขข้อความ...
1	ขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของเทศบาลตำบลท่าเสด็จ หมู่ที่ 3,6,7,9 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	ขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปากคูกว้าง 2.50 เมตร ก้นคูกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 7,767 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,592 ลูกบาศก์เมตร	464,000	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เมืองสุพรรณบุรี	เทศบาลตำบลท่าเสด็จ	ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากซ้ำซ้อนกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2	ขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของเทศบาลตำบลท่าเสด็จ หมู่ที่ 4,5,6,9 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	ขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ช่วงที่ 1 ปากกว้าง 2.00 เมตร ก้นคูกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 2,515 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 3,772.50 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นคูกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 5,568 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,744 ลูกบาศก์เมตร	497,700	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เมืองสุพรรณบุรี	เทศบาลตำบลท่าเสด็จ	ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากซ้ำซ้อนกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางสาย 3351 ถึงบริเวณที่ดินนายบุญลือ คงชาตรี หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว 1,500.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร	2,800,000	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	สองพี่น้อง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเคียน	ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากซ้ำซ้อนกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
		รวม	3,761,700				

ด่วนที่สุด

ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๑๙๕๖

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท สพ ๗๒๐๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแก้ไขรายละเอียดและยกเลิกโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๕๖๑๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒. หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๒๑๑๑๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารข้อมูลการแก้ไขรายละเอียด/ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด
ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๑๙๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๔ ของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๕๒ โครงการ วงเงิน ๒๙๕,๖๐๘,๐๕๗ บาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน (แผนงานที่ ๓.๒) และจังหวัดสุพรรณบุรีได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดและยกเลิกโครงการฯ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ นั้น

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดและยกเลิกโครงการฯ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๖,๓๐๔,๐๐๐ บาท และเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๓,๗๖๑,๗๐๐ บาท และเพื่อให้เป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอส่งข้อมูลการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดและยกเลิกโครงการ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีได้ส่งข้อมูลโครงการที่ขอยกเลิกให้รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร. ๐-๓๕๕๓-๕๓๗๖ สื่อสาร มท. ๑๒๓๒๓
โทรสาร ๐-๓๕๕๓-๕๓๗๖ สื่อสาร มท. ๑๒๓๕๕

ด่วนที่สุด
ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๑๙๕๔



สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รับที่ 02384
วันที่ 3 กพ ๖๕ เวลา 14-30 น.

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท สพ ๗๒๐๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอยกเลิกโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๔

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๒๑๑๑๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด
ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๑๙๕๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
๒. เอกสารข้อมูลขอยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เสนอขอยกเลิกโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๑๑,๐๐๗,๐๐๐ บาท เนื่องจากโครงการที่มีความซ้ำซ้อนและได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นแล้ว นั้น

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณไปดำเนินโครงการฯ มีความประสงค์ขอยกเลิกโครงการเพิ่มเติม จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๓,๗๖๑,๗๐๐ บาท จึงขอส่งรายละเอียดข้อมูลโครงการที่ขอยกเลิกให้ท่านเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

เห็นชอบ

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
รองนายกรัฐมนตรี
๑๕ ก.พ. ๖๕

เรียน รอง นรม. เพื่อโปรดพิจารณา

(นายพลพีร์ สุวรรณฉวี)
รอง ลธน.ม.
๘ ก.พ. ๖๕

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร. ๐-๓๕๕๓-๕๓๗๖ สื่อสาร มท. ๑๒๓๒๓
โทรสาร ๐-๓๕๕๓-๕๓๗๖ สื่อสาร มท. ๑๒๓๕๕

ร.3 (0739)
3/2/65 (16.42 น.)
1130

รอง นรม. (3) รับที่ 00183
วันที่ 4 กพ 65 เวลา 10:37 น.

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
โครงการที่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี (ขอยกเลิกโครงการ)

ลำดับ	ชื่อโครงการที่จัดสรร	กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	หน่วยรับงบประมาณ	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โปรดระบุผลการตรวจสอบ เช่น ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน,ยกเลิกโครงการซ้ำซ้อน, แก้ไขข้อความ...
1	ขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของเทศบาลตำบลท่าเสด็จ หมู่ที่ 3,6,7,9 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	ขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปากคูกว้าง 2.50 เมตร กันคูกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 7,767 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,592 ลูกบาศก์เมตร	464,000	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เมืองสุพรรณบุรี	เทศบาลตำบลท่าเสด็จ	ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากซ้ำซ้อนกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2	ขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของเทศบาลตำบลท่าเสด็จ หมู่ที่ 4,5,6,9 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	ขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ช่วงที่ 1 ปากกว้าง 2.00 เมตร กันคูกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 2,515 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 3,772.50 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 ปากกว้าง 2.50 เมตร กันคูกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 5,568 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,744 ลูกบาศก์เมตร	497,700	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เมืองสุพรรณบุรี	เทศบาลตำบลท่าเสด็จ	ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากซ้ำซ้อนกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางสาย 3351 ถึงบริเวณที่ดินนายบุญถือ คงชาตรี หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว 1,500.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร	2,800,000	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	สองพี่น้อง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเคียน	ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากซ้ำซ้อนกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
		รวม	3,761,700				

กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 22 ก.พ. 2565
เลขรับ ๗๗๑๒
เวลา 09.00น.

ด่วนที่สุด
ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/ ๓๒๙๓

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท สพ ๗๒๐๐๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
การบริหารราชการจังหวัด
รับที่ 886
23 ก.พ. 2565
เวลา 09.40

เรื่อง ขอยกเลิกโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๕๖๑๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒. หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๒๑๑๑๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๓. หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๑๙๕๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารข้อมูลการยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด
ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/ ๓๒๙๖ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๔ ของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๕๒ โครงการ วงเงิน ๒๙๕,๖๐๘,๐๕๗ บาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน (แผนงานที่ ๓.๒) และจังหวัดสุพรรณบุรีได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดและยกเลิกโครงการฯ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ นั้น

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาเรื่องการขอยกเลิกโครงการฯ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑๔,๔๐๔,๐๐๐ บาท และเพื่อให้เป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอส่งข้อมูลการขอยกเลิกโครงการ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีได้ส่งข้อมูลโครงการที่ขอยกเลิกให้รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มงานประสานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด สบจ.สป.
รับที่ 574
วันที่ 23 ก.พ. 2565

(นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร. ๐-๓๕๕๓-๕๓๗๖ สื่อสาร มท. ๑๒๓๒๓
โทรสาร ๐-๓๕๕๓-๕๓๗๖ สื่อสาร มท. ๑๒๓๕๕

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ที่ 03675
วันที่ 23 ก.พ. 65 เวลา 9.56 น.

ด่วนที่สุด
ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/ ๓๒๙๖

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท สพ ๗๒๐๐๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอยกเลิกโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๔

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๒๑๑๑๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒. หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๑๙๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สนน. รับที่ 23 ก.พ. 65

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด
ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/ ๓๒๙๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๒. เอกสารข้อมูลขอยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เสนอขอยกเลิกโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๔ ครั้งแรก จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๑๑,๐๐๗,๐๐๐ บาท เนื่องจากโครงการที่มีความซ้ำซ้อนและได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นแล้ว และครั้งที่ ๒ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๓,๗๖๑,๗๐๐ บาท นั้น

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณไปดำเนินโครงการฯ มีความประสงค์ขอยกเลิกโครงการเพิ่มเติม จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑๔,๔๐๔,๐๐๐ บาท จึงขอส่งรายละเอียดข้อมูลโครงการที่ขอยกเลิกให้ท่านเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

เห็นชอบ

(นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
รองนายกรัฐมนตรี
๒๘ ก.พ.๖๕

เรียน รอง นรม. เพื่อโปรด....ทราบ....

(นายพลพีร์ สุวรรณฉวี)
รอง ลธน.ม.
๒๕ ก.พ.๖๕

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร. ๐-๓๕๕๓-๕๓๗๖ สื่อสาร มท. ๑๒๓๒๓
โทรสาร ๐-๓๕๕๓-๕๓๗๖ สื่อสาร มท. ๑๒๓๕๕

ร.3(1140)
3/2/65 (11.40 น.)
รอง นรม. (ร) รับที่ 00286
วันที่ 23 ก.พ. 65 เวลา 13.59 น.

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
รับที่ 662
วันที่ 14 ก.พ. 2565

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 1882
รับที่
วันที่ 14 ก.พ. 2565
189/10 สพ 4 ก.พ. 65

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี โทร ๐-๓๕๕๓-๕๔๒๖

ที่ สพ ๐๐๑๔.๓/๑๗๕ **วันที่** ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำรางอ้ายขุน ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๒๑๐๙๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อนุมัติโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำรางอ้ายขุน ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วงเงิน ๑๔,๔๐๔,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนสี่พันบาทถ้วน) โดยให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในการอนุมัติ อนุญาต การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบอื่น ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริหารโครงการดังกล่าวข้างต้น ตามแนวทางและระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้รับจ้างไว้ก่อน จะลงนามในสัญญาจ้างและดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งจากสำนักงบประมาณและจังหวัดสุพรรณบุรี เท่านั้น (เอกสารหมายเลข ๑)

๑.๒ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๒๒๙๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แจ้งการจัดสรรงบประมาณกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำรางอ้ายขุน ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๔,๔๐๔,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้าน-สี่แสนสี่พันบาทถ้วน) (เอกสารหมายเลข ๒)

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำรางอ้ายขุน ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน ๑๘๐ วัน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) และจังหวัดสุพรรณบุรีจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งเหลือระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ประมาณ ๑๒๐ วัน

๒.๒ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง อำเภออู่ทอง อำเภอด่านช้าง อำเภอสามชุก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และอำเภอบางปลาม้า (เอกสารหมายเลข ๓)

๒.๓ สำนักงาน....

๒.๓ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำรางอ้ายขุน ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.แสนสมหวัง เป็นผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีคัดเลือก โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) และยังไม่ได้ลงนามในสัญญา (เอกสารหมายเลข ๔)

๒.๔ พื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำรางอ้ายขุน ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ประสบอุทกภัยเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำประกอบกับปริมาณน้ำฝนในปี ๒๕๖๔ มีปริมาณมากกว่าทุกปี ทำให้มีน้ำท่วมตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข ๕)

๒.๕ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๔.๑/๑๓๘๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ขอหารือจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติกรณีผู้รับจ้างดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สามารถขยายระเวลาดำเนินโครงการและกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ได้หรือไม่ เนื่องจากระยะเวลาดำเนินโครงการเกินระยะเวลาตามกรอบที่กำหนดได้ (เอกสารหมายเลข ๖)

๒.๖ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๔.๑/๔๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ขอทราบความก้าวหน้าในการหารือ กรณีผู้รับจ้างดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สามารถขยายระเวลาดำเนินโครงการและกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ได้หรือไม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป (เอกสารหมายเลข ๗)

๒.๗ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/ว๑๔๔๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ให้ส่วนราชการตรวจสอบการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ข้อ ๒.๒ โครงการที่มีปัญหาและหน่วยงานรับผิดชอบคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบเสนอขอยุติหรือขอยกเลิกกิจกรรม/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว โดยขอให้ส่วนราชการตรวจสอบการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกำหนดฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ผลเป็นประการใดรายงานให้จังหวัดทราบด้วย (เอกสารหมายเลข ๘)

๒.๘ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๑๕๗๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ แจ้งว่า จังหวัดสุพรรณบุรีได้มีหนังสือหารือเรื่องการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ไปยังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ยังไม่ทราบผลข้อหารือดังกล่าวแต่ประการใด (เอกสารหมายเลข ๙)

<u>๓. ระเบียบ/กฎหมาย</u>

๓.๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว๕๖๑๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ได้รับแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ กรณีอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ รวม ๖ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัด

สกลนคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) จำนวน ๘๓๔ โครงการ กรอบวงเงิน ๑,๙๔๒,๓๐๒,๓๑๕ บาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน (แผนงานที่ ๓.๒) ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งเห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (เอกสารหมายเลข ๑๐)

๓.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๙ ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องการยกเลิกหรือยุติกิจกรรม โครงการย่อยหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคำขอดังกล่าว พร้อมเหตุผลความจำเป็นและผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายโครงการที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี (เอกสารหมายเลข ๑๑)

๓.๓ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ ก่อนการลงนามในสัญญา หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ (๑) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป (๓) การทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ (เอกสารหมายเลข ๑๒)

๔. ข้อพิจารณา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๖ (๑ สิงหาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ข้อ ๒.๒ เห็นควรเสนอขอยกเลิกโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำรางอ้ายขุน ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากระยะเวลาดำเนินโครงการน้อยกว่า ๑๘๐ วัน และประกอบกับพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการประสบอุทกภัย จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี

P.ชัยน์ ๑๓/๑๒/๖๔

ด่วนที่สุด

ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/ ๓๒๙๖

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท สพ ๗๒๐๐๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอยกเลิกโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๔

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๒๑๑๑๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒. หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๑๙๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด
ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/ ๓๒๙๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๒. เอกสารข้อมูลขอยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เสนอขอยกเลิกโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๔ ครั้งแรก จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๑๑,๐๐๗,๐๐๐ บาท เนื่องจากโครงการที่มีความซ้ำซ้อนและได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นแล้ว และครั้งที่ ๒ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๓,๗๖๑,๗๐๐ บาท นั้น

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณไปดำเนินโครงการฯ มีความประสงค์ขอยกเลิกโครงการเพิ่มเติม จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑๔,๔๐๔,๐๐๐ บาท จึงขอส่งรายละเอียดข้อมูลโครงการที่ขอยกเลิกให้ท่านเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐภัทร สุวีรรณประทีป)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร. ๐-๓๕๕๓-๕๓๗๖ สื่อสาร มท. ๑๒๓๒๓
โทรสาร ๐-๓๕๕๓-๕๓๗๖ สื่อสาร มท. ๑๒๓๕๕

รอง ผวจ.
หน.สนจ.
ผอ. กลุ่ม ปัทม 16/กพ/65
หัวหน้างาน 14 ก.พ. 65
เจ้าหน้าที่

กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 27 ม.ค. 2565
เลขรับ 3912
เวลา 14.๗๑

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๗.๒/๑๕๒๖

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ รวม ๖ จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๕๖๑๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๔๖ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. บัญชีโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ลงมติอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ กรณีอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ รวม ๖ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) ซึ่งจังหวัดสกลนคร ได้รับการอนุมัติโครงการฯ จำนวน ๗๑ โครงการ งบประมาณ ๓๑๐,๖๖๔,๐๐๐ บาท (สามร้อยสิบล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

จังหวัดสกลนครขอเรียนว่า เทศบาลตำบลนาซอมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงกรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่กระทบสาระสำคัญของโครงการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก ม. ๗ - บ้านหนองแสงคำ ม. ๑๑ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จาก โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก ม. ๗ - บ้านหนองแสงคำ ม. ๑๑ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร กิจกรรมก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๙๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓,๘๘๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๒,๗๕๗,๐๐๐ บาท เป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓,๔๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๒,๖๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

515
วันที่ 28 ม.ค. 2564
เวลา

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๐๖๕

"อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร"

กลุ่มงานประสานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด สบจ.สป.
เลขรับที่ 336
วันที่ 28 ม.ค. 2565



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
รับเลขที่ ๑๐๕๐
วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐ น.

ด่วนที่สุด
ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๔๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ รวม ๖ จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.สำเนาหนังสืออำเภอวานรนิวาส ที่ สน ๐๐๒๓.๒๐/๐๑๗๓ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๖๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ได้รับรายงานจากอำเภอวานรนิวาสว่า เทศบาลตำบลนาซอ ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณดังกล่าวและตรวจสอบรายละเอียดโครงการแล้ว พบว่า รายละเอียดที่เทศบาลตำบลนาซอได้ส่งรายละเอียดในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มีระยะทางไม่ตรงตามระยะทางตามข้อเท็จจริงของพื้นที่ ดังนั้น จึงมีความประสงค์จะขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการที่กระทบต่อสาระสำคัญของโครงการ ดังนี้ จาก โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก ม.๗ - บ้านหนองแสงคำ ม. ๑๑ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๙๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓,๘๘๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๒,๗๕๗,๐๐๐ บาท เป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓,๔๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๒,๖๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรวิทย์ บุรรถการ)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒ ,๐ ๔๒๗๑ ๕๑๒๒

"อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร"

บัญชีโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

ตามโครงการภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ จังหวัดสกลนคร

(เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่กระทบสาระสำคัญของโครงการ) จำนวน 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการเดิม						รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง					หมายเหตุ
ที่	โครงการ	กิจกรรมเดิมที่ได้รับอนุมัติ	วงเงิน (บาท)	หน่วยรับงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ	กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	หน่วยรับงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	
1	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก ม. 7 - บ้านหนองแสงคำ ม. 11 ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก หมู่ที่ 7 - บ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ 11 ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,980 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 23,880 ตารางเมตร งบประมาณ 12,757,000 บาท	12,757,000	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เทศบาลตำบลนาซอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก หมู่ที่ 7 - บ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ 11 ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก หมู่ที่ 7 - บ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ 11 ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 23,400 ตารางเมตร งบประมาณ 12,670,000 บาท	12,670,000	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เทศบาลตำบลนาซอ	ลำดับที่ 11 ในใบรายการอนุมัติ ขออนุมัติแก้ไขเนื่องจากโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก หมู่ที่ 7 - บ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ 11 มีระยะทางในการดำเนินการจริง มีความยาว 3,900 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร 23,400 ตารางเมตร ซึ่งไม่ตรงกับแบบแปลนที่เสนอขอรับการสนับสนุน เทศบาลตำบลนาซอ จึงขอตัดทอนระยะทางลง 80 เมตร จากเดิมระยะทาง 3,980 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 23,880 ตารางเมตร แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ระยะทาง 3,900 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 23,400 ตารางเมตร ทั้งนี้เทศบาลตำบลนาซอ ขอรับรองว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าวนั้น เป็นประโยชน์แก่ราชการและไม่ทำให้ราชการเสียหาย

1. ประหยัดเงิน 2. ลดปริมาณงาน
2. ระยะทางสั้นลง 80 เมตร

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๙๐๗/๕๕๐๕



กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๘๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) รวมทั้งขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒. เห็นควรให้กระทรวงต้นสังกัดติดตามหน่วยงานเจ้าของโครงการในการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด และกำกับดูแลหน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแล้ว ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปรับปรุงแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้รายเดือนให้เป็นปัจจุบัน และรายงานกรอบวงเงินเหลือจ่าย เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการเงินกู้ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้จ่ายจริง และบริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมต่อไป

/๓. เห็นควร...

๓. เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ สำหรับโครงการที่ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการอีก หากมีเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้กระทรวงการคลังทราบ และส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังในโอกาสแรก เพื่อให้การบริหารจัดการเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำความเห็นของกระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
โทร ๐ ๒๒๗๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๕๗๒๖
โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๗๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: varunya@pdmo.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๕ เม.ย. ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๓๒/๔๒๙

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๘๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอเรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีแผนงานการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Bo๔๔) โดยเป็นการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

๒. อนุมัติให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดย (๑) ขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และ (๒) เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินในกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการ (รอบ ๖ เดือน) จากเดิม ๒๐,๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๑,๔๒๒,๕๘๐ บาท เพื่อให้มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง เนื่องจากการคำนวณกรอบวงเงินที่เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีข้อผิดพลาด ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว อย่างไรก็ดี เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการรวบรวมเอกสารและรายละเอียด

/การใช้จ่าย...

การใช้จ่ายของโครงการ โดยเฉพาะรายการงบบริหารจัดการของ National System Integrator เพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. เห็นชอบให้จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔. เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กำกับให้จังหวัดและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๕. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ตามข้อ ๑ - ๓ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ รวมทั้งรับความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับโครงการได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้แล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ รวมทั้งเห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการและเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินในกิจกรรม ตลอดจนมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กำกับจังหวัดและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดของโครงการโดยเร็ว ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงมหาดไทย ควรกำกับติดตามหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติตาม

/ขั้นตอน...

ขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และมาตรฐานของทางราชการอย่างประหยัด รวมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ตลอดจนให้ความสำคัญกับระบบการติดตามและประเมินผลให้ทันต่อสถานการณ์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เฉลิมพล เพ็ญสูตร

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๙๒
โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๖๙

สำเนาถูกต้อง

ทรพ

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๕ เม.ย. ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๙๐๓/ ๑๑๕



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๘๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน กรณีที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว เห็นว่า กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ดังนี้

๑. โครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

๒. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย (๑) ขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และ (๒) เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินในกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการ (รอบ ๖ เดือน) จากเดิม ๒๐,๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๑,๔๒๒,๕๘๐ บาท

๓. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของ ๔ จังหวัด ของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่

(๑) จังหวัดชัยนาท ขยายระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๖๑.๑๘๘๓ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

(๒) จังหวัดราชบุรี ขยายระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๙ โครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และขอยกเลิกการดำเนินโครงการขุดลอกฝายทดน้ำพุเหม็น ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วงเงิน ๐.๔๙๐๐ ล้านบาท

(๓) จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ไม่ใช่สาระสำคัญของโครงการ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๖.๓๐๔๐ ล้านบาท และขอยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๑๘.๑๖๕๗ ล้านบาท

(๔) จังหวัดสกลนคร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก ม.๗ ถึงบ้านหนองแสงคำ ม.๑๑ ตำบลนาซอ อำเภอวรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปรับกรอบวงเงินของโครงการฯ ลดลงจากเดิม วงเงิน ๑๒.๗๕๗๐ ล้านบาท เป็น ๑๒.๖๗๐๐ ล้านบาท

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตาม ๑. ถึง ๓. รวมทั้งให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว เป็นการดำเนินการตามข้อ ๑๘ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคำขอพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป กรณีจึงอยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว และมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการคืนเงินกู้เหลือจ่ายให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โดยเคร่งครัด

สำหรับการเสนอให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกำกับให้จังหวัดและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เป็นการเสนอให้คณะรัฐมนตรีใช้อำนาจทางบริหารในการมอบหมายให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับการดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดเพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีจึงเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณามอบหมายตามที่เสนอได้ตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปกรณ์ นิลประพันธ์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายการเงินการคลัง
ฝ่ายกฎหมายการคลัง
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ – ๙ ต่อ ๑๔๐๒ (นายพีรพิชญ์ฯ)
โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๕๑๖๐
www.krisdika.go.th
www.lawreform.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocs.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๕ เมษ ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/๖๙๐๕



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๘๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงมหาดไทย อย่างไรก็ดี เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งเร่งปฏิบัติตามขั้นตอนข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) โดยในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ให้เร่งปฏิบัติตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐
Email: Phavina@nesdc.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๕ เม.ย. ๒๕๖๕