ด่วนที่สุด

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕) เกี่ยวกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ได้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ลงมติอนุมัติ เห็นชอบ และรับทราบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้กระทรวงต้นสังกัดและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

(นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๓ (พิษณุพงศ์), ๑๕๒๒ (ทรัพย์สิน)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

หมายเหตุ อส. : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง : จึงเรียนยืนยันมา
องค์กรอิสระ, กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

๑. สำเนาหนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ๑๗๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๘๑๙๘ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓. สำเนาหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/๑๖๒๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๐/๖๐๘ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๕. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๓/๒๓๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

๖. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/๓๔๕๘ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ๑๗/๓/



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๗๐๔/๑๒๒๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๘๓๓๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๔. หนังสือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด่วนที่สุด ที่ กก ๕๒๐๑/๑๔๗๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๕. หนังสือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ กก ๕๒๐๑/๑๗๓๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) และตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) รวมทั้งตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ **คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ** ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของ

/ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ...

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี และ**จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๘ (๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕)** จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุกสามเดือน รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๑๐๘ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๘๒,๓๔๓.๑๙๓๙ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗,๖๕๖.๘๐๖๑ ล้านบาท

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตามบัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ ๖/๖/๒๕๖๕	จำนวนโครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๖/๖/๒๕๖๕	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	**๖๓,๘๙๗.๙๙๑๐**	**๖๓,๔๐๒.๔๑๒๑**	**๕๑**	**๔๙๕.๕๗๘๙**	**๕๘,๘๘๕.๔๙๔๗**	**๙๒.๘๘**
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ		๖,๓๐๑.๘๓๖๐	๔		๖,๒๒๒.๑๓๙๕	๙๘.๗๔
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขวัคซีนป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๑๕,๒๕๐.๘๑๔๑	๒๐		๑๑,๔๑๐.๘๓๒๖	๗๔.๘๒
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษาป้องกันควบคุมโรคฯ		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๕		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล		๙,๗๙๑.๒๑๘๕	๑๔		๙,๔๓๗.๓๔๓๑	๙๖.๓๙
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		๑,๖๙๗.๖๙๕๒	๘		๑,๔๕๗.๓๓๑๓	๘๕.๘๔
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	**๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓**	**๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓**	**๒๐**	**-**	**๗๐๔,๗๔๙.๗๗๔๖**	**๙๙.๓๙**
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน		๕๙๕,๗๕๖.๔๘๗๓	๑๙		๕๙๑,๔๔๗.๕๑๙๖	๙๙.๒๘
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร		๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐	๑		๑๑๓,๓๐๒.๒๕๕๐	๙๙.๙๙
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	**๒๒๗,๐๔๒.๙๘๖๗**	**๒๐๙,๘๘๑.๗๕๙๕**	**๑,๐๓๗**	**๑๗,๑๖๑.๒๒๗๒**	**๑๘๕,๖๑๑.๙๑๓๗**	**๘๘.๔๔**
๓.๑ แผนงานพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ		๒๕,๑๒๑.๓๓๗๓	๑๔		๒๓,๓๗๑.๘๙๓๐	๙๓.๐๔
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน		๑๑,๑๑๒.๖๕๙๗	๑,๐๐๕		๘,๕๙๒.๓๕๙๘	๗๗.๓๒
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน		๑๖๖,๕๑๕.๒๘๕๓	๑๔		๑๔๗,๒๐๐.๓๔๔๘	๘๘.๔๐
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		๗,๑๓๒.๔๗๗๒	๔		๖๔๗.๓๑๖๐	๙๐.๓๙
รวมทั้งหมด	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐	**๙๘๒,๓๔๓.๑๙๓๙**	**๑,๑๐๘**	**๑๗,๖๕๖.๘๐๖๑**	**๙๔๙,๒๕๐.๑๘๒๙**	**๙๖.๖๓**

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๘๒,๓๙๙ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๖๑,๒๖๗ ล้านบาท โดย **ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕** หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว **วงเงินรวม ๙๔๙,๒๕๐.๑๘๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๓ (เบิกจ่ายแล้ว ๙๕๓ โครงการ จาก ๑,๑๐๘ โครงการ)** ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

/๓. สาระสำคัญ ...

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแผนงานหรือโครงการ ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ของ อช. ทส. **กรอบวงเงิน ๗๔๑.๕๘๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔**

๒) วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ อช. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดย**ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔** เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และขอให้กำชับ ทส. เร่งดำเนินการเพื่อให้ทันกับระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ ต่อไปด้วย

๓) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ อช. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดย**ขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ จากสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕**

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทส. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของกรมอุทยานฯ โดยขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ <u>จากเดิม</u>สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ <u>เป็นสิ้นสุด</u>เดือนกันยายน ๒๕๖๕

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

/๓.๑.๓ ข้อเท็จจริง ...

๓.๑.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

๑) อช. ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า จำนวน ๕๐ จังหวัด ๑๒๕ แห่ง วงเงิน ๗๔๑.๕๘๘๐ ล้านบาท **โดยเป็นงานก่อสร้างจำนวน ๑๐๗ แห่ง ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๙๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๓ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗** เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ บางพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานต้องกักตัวและมีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายแรงงาน และผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจากสภาพเศรษฐกิจทำให้ต้องยุติสัญญาและเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ รวมทั้งประสบปัญหาพายุฤดูร้อน/ฝนตกชุก และน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ ทั้งนี้ กิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการดูนกได้ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๒) **ผลการเบิกจ่ายเงิน** ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๖๗๑.๗๕๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๘ ของกรอบวงเงินอนุมัติ (๗๔๑.๕๘๘๐ ล้านบาท)

๓.๑.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ อช. ทส. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ สภาพอากาศ ความพร้อมของพื้นที่ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าดำเนินการในพื้นที่ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ ทส. เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เสนอในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ของกระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติ**โครงการของจังหวัดรอบที่ ๑ (๑๕๗ โครงการ) ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓** คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ดำเนินโครงการโดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ

/ซึ่งรวมถึง ...

ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up Aged and Teens Kalasin) วงเงิน ๕.๐๐๐๐ ล้านบาท

๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่อง **ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ**พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up Aged and Teens Kalasin) **เป็น**สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากความผิดพลาดการรายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินที่ล่าช้ากว่าแผนดำเนินงานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างไรก็ดี หน่วยงานได้ดำเนินการแล้วเสร็จและได้จัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายแล้ว

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๓.๒.๓ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ**พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up Aged and Teens Kalasin)** โดยเป็นการขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ **จากเดิม**เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ **เป็น**เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ โดยกรณีที่ได้ดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งดำเนินการตามข้อ ๑๙ และ ข้อ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อไป

๓.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (เฟส ๓) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (เฟส ๓) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๓.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน **กรอบวงเงินรวม ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท** โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้าย

พระราชกำหนดฯ และเมื่อ**วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓** คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติปรับลดกรอบวงเงินโครงการฯ จาก ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท **เป็น ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท**

๒) วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ ททท. ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ **จากเดิม** สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ **เป็น** สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พร้อมทั้งกำหนดให้ประชาชนใช้สิทธิได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๓) วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ ททท. ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (เฟส ๓) **จากเดิม**สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ **เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕**

๓.๓.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กก. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ส่งเรื่อง ขอปรับปรุงรายละเอียดโครงการทัวร์เที่ยวไทยและโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งในส่วนของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (เฟส ๓) **กก. โดย ททท. ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ จากเดิม สิ้นสุดเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็น สิ้นสุดเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕** เนื่องจากการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน รัดกุม ซึ่งกรณีที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื่องจากข้อมูลหลักฐานไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด และ ททท. อยู่ระหว่างการเร่งรัดผู้ประกอบการให้นำส่งข้อมูลหลักฐานในระยะเวลาที่กำหนด แต่เนื่องจากกรณีที่มีปัญหาดังกล่าวมีจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความรอบคอบและถูกต้อง รวมทั้งเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากการดำเนินโครงการของรัฐในทางมิชอบ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินโครงการฯ มีความโปร่งใส เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ตั้งไว้

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีผลเบิกจ่าย ๑๒,๐๕๘.๑๐๕๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๙ ของกรอบวงเงินอนุมัติ (๑๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท)

๓.๓.๓ ประเด็นอภิปราย

๑) ประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่า ททท. ควรกันกรอบวงเงินบางส่วนเพื่อรองรับผลการตรวจสอบคดีทุจริตในโครงการฯ เพื่อป้องกันปัญหาการขอตั้งวงเงินเพิ่มในกรณีที่ผลการตรวจสอบการทุจริตพบว่าผู้ประกอบการหรือผู้ใช้สิทธิโครงการฯ ไม่ได้ทุจริต

๒) ผู้ชี้แจง (นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการฯ ว่าโครงการฯ เป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ร้อยละ ๔๐ แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคืน จำนวน ๒ ล้านสิทธิ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยังเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ไม่แล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน รัดกุม เนื่องจากข้อมูลหลักฐานไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยกรณีที่มีปัญหาดังกล่าวมีจำนวนมาก และ ททท. อยู่ระหว่างเร่งรัดผู้ประกอบการให้นำส่งข้อมูลหลักฐานในระยะที่กำหนด นอกจากนี้ มีผู้ประกอบการบางส่วนเข้าข่ายการทุจริต (Force List) ประมาณ ๖๙ ราย ซึ่ง ททท. จะส่งให้กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป ดังนั้น ททท. จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ เพื่อให้การจ่ายเงินโครงการฯ เป็นไปด้วยความรอบคอบและถูกต้อง โดยขอ

/ขยายระยะเวลา ...

ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายของโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ททท. ได้กันวงเงินสำหรับกรณีเรื่องการตรวจสอบคดีทุจริตในโครงการฯ ไว้ด้วยแล้ว

๓.๓.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ ททท. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส ๓ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ ททท. เร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ พร้อมทั้งเร่งดำเนินการตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน รัดกุมตามเงื่อนไขของโครงการฯ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายโครงการฯ ได้ภายใต้กรอบระยะเวลาที่เสนอในครั้งนี้

๓.๔ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการทัวร์เที่ยวไทยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการทัวร์เที่ยวไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๔.๑ ความเป็นมา

๑) **วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔** คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการทัวร์เที่ยวไทย (โครงการฯ) ของ ททท. วงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๓ เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๒) **วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔** คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ ททท. ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ **โดยเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ** เป็นสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ **และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ**

๓) **วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕** คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ ททท. ปรับลดจำนวนสิทธิโครงการฯ จากเดิม ๑,๐๐๐,๐๐๐ สิทธิ เป็น ๒๐๐,๐๐๐ สิทธิ ซึ่งทำให้กรอบวงเงินลดลงจาก ๕,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๑,๐๐๐ ล้านบาท **และขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕** พร้อมทั้งมอบหมายให้ ททท. กำหนดแนวทางบริหารจัดการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยวภายใต้โครงการฯ อย่างเคร่งครัด

/๓.๔.๒ ข้อเสนอ ...

๓.๔.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ กก. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ขออนุมัติปรับปรุงรายละเอียด**โครงการทัวร์เที่ยวไทย** ดังนี้ **(๑) ขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ** จากเดิมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ และ **(๒) ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่าย**จากเดิมสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยใช้วงเงินงบประมาณเดิม

รายละเอียด	ตามมติ คณะรัฐมนตรี	ข้อเสนอครั้งนี้
ระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ	พฤษภาคม ๒๕๖๕	ตุลาคม ๒๕๖๕
ระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกจ่าย	มิถุนายน ๒๕๖๕	ธันวาคม ๒๕๖๕

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔-๕)

๓.๔.๓ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ ททท. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ **และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกจ่าย** จากเดิมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว โดยเห็นควรให้ ททท. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ ททท. เร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการต่อไป

๓.๕ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๘ (๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕)

คณะกรรมการฯ ขอเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๘ (๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๓.๕.๑ ภาพรวมผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๑) **โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายแล้ว** จำนวน ๘๕๕ โครงการ แบ่งเป็น ***(๑) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ*** จำนวน ๖๖๔ โครงการ มีผลการเบิกจ่ายเฉลี่ยร้อยละ ๙๒.๑๔ ของแผนการเบิกจ่าย ***(๒) โครงการที่มีผลเบิกจ่ายร้อยละ ๕๐ - ๑๐๐ ของแผนการเบิกจ่าย*** จำนวน ๑๗๓ โครงการ มีผลการเบิกจ่ายเฉลี่ยร้อยละ ๙๐.๕๒ ของแผนการเบิกจ่าย ***(๓) โครงการที่มีผลเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผนการเบิกจ่าย*** จำนวน ๑๔ โครงการ มีผลการเบิกจ่ายเฉลี่ยร้อยละ ๓๔.๘๐ ของแผนการเบิกจ่าย และ ***(๔) โครงการที่เบิกจ่ายก่อนแผน จำนวน ๔ โครงการ*** วงเงินอนุมัติรวม ๖.๖๘ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเฉลี่ยร้อยละ ๕๒.๘๓ ของวงเงินอนุมัติ

/๒) โครงการ ...

๒) โครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒๕๘ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๙๕๘.๐๑ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการจังหวัดภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔๕ ทั้งนี้ โครงการส่วนใหญ่ได้ลงนามผูกพันสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ โดยที่ผ่านมาหน่วยงานรับผิดชอบได้เสนอเรื่องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ตามที่เสนอ

๓.๕.๒ ข้อเสนอแนะ

๑) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการควรเร่งดำเนินการคืนวงเงินเหลือจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน และจัดส่งรายงานผลสำเร็จของโครงการให้ สบน. ตามขั้นตอนข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โดยเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และสามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการในลักษณะคล้ายคลึงกันที่อยู่ในระหว่างเสนอขอใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระยะต่อไป

๒) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) ประเมินความเสี่ยงพร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วพบว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี หรือจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งดำเนินการเสนอเรื่องการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ และ/หรือยกเลิกดำเนินกิจกรรม/โครงการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนโดยเร็ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

๒.๒) เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งจัดส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการผ่านระบบ eMENSCR และเสนอ สบน. เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลผลการดำเนินโครงการ และรับทราบปัญหาและอุปสรรคของโครงการที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้กสนจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อบริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓.๕.๓ มติคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๘ (๒) ของพระราชกำหนดฯ ดังนี้

๑) รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๘ (๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๓.๕.๒ โดยเคร่งครัด

/๒) เห็นควร ...

๒) เห็นควรมอบหมายหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนด ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ข้อ ๓.๕.๒ ตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑.๔ ๓.๒.๓ ๓.๓.๔ ๓.๔.๓ และ ๓.๕.๓ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ <u>จากเดิม</u>เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ <u>เป็น</u>เดือนกันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ สภาพอากาศ ความพร้อมของพื้นที่ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าดำเนินการในพื้นที่ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๒ อนุมัติให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up Aged and Teens Kalasin) โดยเป็นการขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ <u>จากเดิม</u>เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ <u>เป็น</u>เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๓ อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส ๓ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ <u>จากเดิม</u>สิ้นสุดระยะเวลาเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ <u>เป็น</u>สิ้นสุดระยะเวลาเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว **และมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เร่งดำเนินการตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน รัดกุมตามเงื่อนไขของโครงการฯ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายโครงการฯ ได้ภายใต้กรอบระยะเวลาที่เสนอในครั้งนี้**

๔.๔ อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ <u>จากเดิม</u>เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ <u>เป็น</u>เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกจ่าย <u>จากเดิม</u>เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ <u>เป็น</u>เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว **และมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด**

๔.๕ มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ ๔.๑ -๔.๔ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว และเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

/๔.๖ รับทราบ ...

๔.๖ รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๘ (๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ข้อ ๓.๕.๒ ตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

QR CODE

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕
โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐
Email: phavina@nesdc.go.th

สำเนาถูกต้อง

ทรพย์สิน.

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๓๐๓

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ๑๗/๔ **วันที่** ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) และตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) รวมทั้งตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ **คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ** ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี และ**จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๘ (๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕)** จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุกสามเดือน รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

นรม. ๑๖๘๕
เข้า ๐๙.๕๙
๑๐ มิ.ย. ๖๕
ออก 10/06/65
12.05น.

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๑๐๘ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๘๒,๓๔๓.๑๙๓๙ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗,๖๕๖.๘๐๖๑ ล้านบาท

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตามบัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ ๖/๖/๒๕๖๕	จำนวนโครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๖/๖/๒๕๖๕	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	**๖๓,๘๙๗.๙๙๑๐**	**๖๓,๔๐๒.๔๑๒๑**	**๕๑**	**๔๙๕.๕๗๘๙**	**๕๘,๘๘๕.๔๙๔๗**	**๙๒.๘๘**
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ		๖,๓๐๑.๘๓๖๐	๔		๖,๒๒๒.๑๓๙๕	๙๘.๗๔
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขวัคซีนป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๑๕,๒๕๐.๘๑๔๑	๒๐		๑๑,๔๑๐.๘๓๒๖	๗๔.๘๒
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษาป้องกันควบคุมโรคฯ		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๕		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล		๙,๗๙๑.๒๑๘๕	๑๔		๙,๔๓๗.๓๔๓๑	๙๖.๓๙
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		๑,๖๙๗.๖๙๕๒	๘		๑,๔๕๗.๓๓๑๓	๘๕.๘๔
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	**๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓**	**๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓**	**๒๐**	**-**	**๗๐๔,๗๔๙.๗๗๔๖**	**๙๙.๓๙**
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน		๕๙๕,๗๕๖.๔๘๗๓	๑๙		๕๙๑,๔๔๗.๕๑๙๖	๙๙.๒๘
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร		๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐	๑		๑๑๓,๓๐๒.๒๕๕๐	๙๙.๙๙
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	**๒๒๗,๐๔๒.๙๘๖๗**	**๒๐๙,๘๘๑.๗๕๙๕**	**๑,๐๓๗**	**๑๗,๑๖๑.๒๒๗๒**	**๑๘๕,๖๑๑.๙๑๓๗**	**๘๘.๔๔**
๓.๑ แผนงานพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ		๒๕,๑๒๑.๓๓๗๓	๑๔		๒๓,๓๗๑.๘๙๓๐	๙๓.๐๔
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน		๑๑,๑๑๒.๖๕๙๗	๑,๐๐๕		๘,๕๙๒.๓๕๙๘	๗๗.๓๒
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน		๑๖๖,๕๑๕.๒๘๕๓	๑๔		๑๔๗,๒๐๐.๓๔๔๘	๘๘.๔๐
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		๗,๑๓๒.๔๗๗๒	๔		๖๔๔๗.๓๑๖๐	๙๐.๓๙
รวมทั้งหมด	**๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐**	**๙๘๒,๓๔๓.๑๙๓๙**	**๑,๑๐๘**	**๑๗,๖๕๖.๘๐๖๑**	**๙๔๙,๒๕๐.๑๘๒๙**	**๙๖.๖๓**

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๘๒,๓๙๙ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๖๑,๒๖๗ ล้านบาท โดย **ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕** หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว **วงเงินรวม ๙๔๙,๒๕๐.๑๘๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๓ (เบิกจ่ายแล้ว ๙๕๓ โครงการ จาก ๑,๑๐๘ โครงการ)** ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

๑) **วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓** คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแผนงานหรือโครงการ ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ของ อช. ทส. **กรอบวงเงิน ๗๔๑.๕๘๘๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔**

๒) **วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔** คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ อช. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดย**ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔** เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และขอให้กำชับ ทส. เร่งดำเนินการเพื่อให้ทันกับระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ ต่อไปด้วย

๓) **วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕** คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ อช. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดย**ขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ จากสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕**

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทส. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของกรมอุทยานฯ โดยขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๕

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)

๓.๑.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

๑) อช. ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า จำนวน ๕๐ จังหวัด ๑๒๕ แห่ง วงเงิน ๗๔๑.๕๘๘๐ ล้านบาท **โดยเป็นงานก่อสร้างจำนวน ๑๐๗ แห่ง ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๙๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๓ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗** เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ บางพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานต้องกักตัวและมีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายแรงงาน และผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจากสภาพเศรษฐกิจทำให้ต้องยุติสัญญาและเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ รวมทั้งประสบปัญหาพายุฤดูร้อน/ฝนตกชุก และน้ำท่วมขัง

ในบางพื้นที่ ทั้งนี้ กิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการดูนกได้ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๒) ผลการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๖๗๑.๗๕๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๘ ของกรอบวงเงินอนุมัติ (๗๔๑.๕๘๘๐ ล้านบาท)

๓.๑.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ อช. ทส. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ สภาพอากาศ ความพร้อมของพื้นที่ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าดำเนินการในพื้นที่ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ ทส. เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เสนอในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ของกระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติ**โครงการของจังหวัดรอบที่ ๑ (๑๕๗ โครงการ) ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓** คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ดำเนินโครงการโดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ **ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up Aged and Teens Kalasin) วงเงิน ๕.๐๐๐๐ ล้านบาท**

๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่อง **ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ**พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทาง

ออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up Aged and Teens Kalasin) **เป็น**สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากความผิดพลาดการรายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินที่ล่าช้ากว่าแผนดำเนินงานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างไรก็ดี หน่วยงานได้ดำเนินการแล้วเสร็จและได้จัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายแล้ว

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)

๓.๒.๓ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ**พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up Aged and Teens Kalasin)** โดยเป็นการขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ **จากเดิม**เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ **เป็น**เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ โดยกรณีที่ได้ดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งดำเนินการตามข้อ ๑๙ และ ข้อ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อไป

๓.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (เฟส ๓) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (เฟส ๓) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๓.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ**โครงการเราเที่ยวด้วยกัน กรอบวงเงินรวม ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท** โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ และเมื่อ**วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓** คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติปรับลดกรอบวงเงินโครงการฯ **จาก** ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท **เป็น ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท**

๒) วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ ททท. ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ **จากเดิม** สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ **เป็น** สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พร้อมทั้งกำหนดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๓) **วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕** คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ ททท. ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (เฟส ๓) **จากเดิม**สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ **เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕**

๓.๓.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กก. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ส่งเรื่อง ขอปรับปรุงรายละเอียดโครงการทัวร์เที่ยวไทยและโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งในส่วนของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (เฟส ๓) **กก. โดย ททท. ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ จากเดิม สิ้นสุดเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็น สิ้นสุดเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕** เนื่องจากการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน รัดกุม ซึ่งกรณีที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื่องจากข้อมูลหลักฐานไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด และ ททท. อยู่ระหว่างการเร่งรัดผู้ประกอบการให้นำส่งข้อมูลหลักฐานในระยะเวลาที่กำหนด แต่เนื่องจากกรณีที่มีปัญหาดังกล่าวมีจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความรอบคอบและถูกต้อง รวมทั้งเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากการดำเนินโครงการของรัฐในทางมิชอบ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินโครงการฯ มีความโปร่งใส เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ตั้งไว้

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓)

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีผลเบิกจ่าย ๑๒,๐๕๘.๑๐๕๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๙ ของกรอบวงเงินอนุมัติ (๑๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท)

๓.๓.๓ ประเด็นอภิปราย

๑) **ประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ** ได้ให้ข้อสังเกตว่า ททท. ควรกันกรอบวงเงินบางส่วนเพื่อรองรับผลการตรวจสอบคดีทุจริตในโครงการฯ เพื่อป้องกันปัญหาการขอตั้งวงเงินเพิ่มในกรณีที่ผลการตรวจสอบการทุจริตพบว่าผู้ประกอบการหรือผู้ใช้สิทธิโครงการฯ ไม่ได้ทุจริต

๒) **ผู้ชี้แจง (นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการฯ** ว่าโครงการฯ เป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ร้อยละ ๔๐ แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคืน จำนวน ๒ ล้านสิทธิ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยังเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ไม่แล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน รัดกุม เนื่องจากข้อมูลหลักฐานไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยกรณีที่มีปัญหาดังกล่าวมีจำนวนมาก และ ททท. อยู่ระหว่างเร่งรัดผู้ประกอบการให้นำส่งข้อมูลหลักฐานในระยะที่กำหนด นอกจากนี้ มีผู้ประกอบการบางส่วนเข้าข่ายการทุจริต (Force List) ประมาณ ๖๙ ราย ซึ่ง ททท. จะส่งให้กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป ดังนั้น ททท. จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ เพื่อให้การจ่ายเงินโครงการฯ เป็นไปด้วยความรอบคอบและถูกต้อง โดยขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายของโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ททท. ได้กันวงเงินสำหรับกรณีเรื่องการตรวจสอบคดีทุจริตในโครงการฯ ไว้ด้วยแล้ว

๓.๓.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ ททท. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส ๓ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ **เป็น**เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ ททท. เร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ พร้อมทั้งเร่งดำเนินการตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน รัดกุมตามเงื่อนไขของโครงการฯ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายโครงการฯ ได้ภายใต้กรอบระยะเวลาที่เสนอในครั้งนี้

๓.๔ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการทัวร์เที่ยวไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการทัวร์เที่ยวไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๔.๑ ความเป็นมา

๑) **วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔** คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการทัวร์เที่ยวไทย (โครงการฯ) ของ ททท. วงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๓ เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๒) **วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔** คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ ททท. ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ **โดยเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ** เป็นสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ **และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ**

๓) **วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕** คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ ททท. ปรับลดจำนวนสิทธิโครงการฯ จากเดิม ๑,๐๐๐,๐๐๐ สิทธิ เป็น ๒๐๐,๐๐๐ สิทธิ ซึ่งทำให้กรอบวงเงินลดลงจาก ๕,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๑,๐๐๐ ล้านบาท และ**ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕** พร้อมทั้งมอบหมายให้ ททท. กำหนดแนวทางบริหารจัดการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยวภายใต้โครงการฯ อย่างเคร่งครัด

๓.๔.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และ**วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕** กก. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ขออนุมัติปรับปรุงรายละเอียด**โครงการทัวร์เที่ยวไทย** ดังนี้ **(๑) ขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ** จากเดิมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ และ **(๒) ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่าย**จากเดิมสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยใช้วงเงินงบประมาณเดิม

รายละเอียด	ตามมติ คณะรัฐมนตรี	ข้อเสนอครั้งนี้
ระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ	พฤษภาคม ๒๕๖๕	ตุลาคม ๒๕๖๕
ระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกจ่าย	มิถุนายน ๒๕๖๕	ธันวาคม ๒๕๖๕

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓-๔)

๓.๔.๓ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ ททท. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ **และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกจ่าย** จากเดิมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว โดยเห็นควรให้ ททท. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ ททท. เร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการต่อไป

๓.๕ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๘ (๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕)

คณะกรรมการฯ ขอเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๘ (๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๓.๕.๑ ภาพรวมผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๑) **โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายแล้ว** จำนวน ๘๕๕ โครงการ แบ่งเป็น ***(๑) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ*** จำนวน ๖๖๔ โครงการ มีผลการเบิกจ่ายเฉลี่ยร้อยละ ๙๒.๑๔ ของแผนการเบิกจ่าย ***(๒) โครงการที่มีผลเบิกจ่ายร้อยละ ๕๐ - ๑๐๐ ของแผนการเบิกจ่าย*** จำนวน ๑๗๓ โครงการ มีผลการเบิกจ่ายเฉลี่ยร้อยละ ๙๐.๕๒ ของแผนการเบิกจ่าย ***(๓) โครงการที่มีผลเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผนการเบิกจ่าย*** จำนวน ๑๔ โครงการ มีผลการเบิกจ่ายเฉลี่ยร้อยละ ๓๔.๘๐ ของแผนการเบิกจ่าย และ ***(๔) โครงการที่เบิกจ่ายก่อนแผน จำนวน ๔ โครงการ*** วงเงินอนุมัติรวม ๖.๖๘ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเฉลี่ยร้อยละ ๕๒.๘๓ ของวงเงินอนุมัติ

๒) โครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒๕๘ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๙๕๘.๐๑ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการจังหวัดภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔๕ ทั้งนี้ โครงการส่วนใหญ่ได้ลงนามผูกพันสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ โดยที่ผ่านมาหน่วยงานรับผิดชอบได้เสนอเรื่องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ตามที่เสนอ

๓.๕.๒ ข้อเสนอแนะ

๑) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการควรเร่งดำเนินการคืนวงเงินเหลือจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน และจัดส่งรายงานผลสำเร็จของโครงการให้ สบน. ตามขั้นตอนข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โดยเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และสามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการในลักษณะคล้ายคลึงกันที่อยู่ในระหว่างเสนอขอใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระยะต่อไป

๒) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) ประเมินความเสี่ยงพร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วพบว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี หรือจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งดำเนินการเสนอเรื่องการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ และ/หรือยกเลิกดำเนินกิจกรรม/โครงการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนโดยเร็ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

๒.๒) เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งจัดส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการผ่านระบบ eMENSCR และเสนอ สบน. เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลผลการดำเนินโครงการ และรับทราบปัญหาและอุปสรรคของโครงการที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้กสนจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อบริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓.๕.๓ มติคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๘ (๒) ของพระราชกำหนดฯ ดังนี้

๑) รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๘ (๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๓.๕.๒ โดยเคร่งครัด

๒) เห็นควรมอบหมายหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนด ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ข้อ ๓.๕.๒ ตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑.๔ ๓.๒.๓ ๓.๓.๔ ๓.๔.๓ และ ๓.๕.๓ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ สภาพอากาศ ความพร้อมของพื้นที่ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าดำเนินการในพื้นที่ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๒ อนุมัติให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up Aged and Teens Kalasin) โดยเป็นการขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๓ อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส ๓ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดระยะเวลาเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว **และมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เร่งดำเนินการตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน รัดกุมตามเงื่อนไขของโครงการฯ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายโครงการฯ ได้ภายใต้กรอบระยะเวลาที่เสนอในครั้งนี้**

๔.๔ อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกจ่าย จากเดิมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว **และมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด**

๔.๕ มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ ๔.๑ -๔.๔ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว และเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

๔.๖ รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๘ (๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ข้อ ๓.๕.๒ ตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดมีบัญชาให้ สศช. นำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายดนุชา พิชยนันท์)
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

เห็นชอบ

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
๑๐ มิ.ย. ๖๕

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด

๑๐ มิ.ย. ๖๕

สนง.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รับที่ 3313
วันที่ 17 พ.ค. 2565
เวลา 13:15 น.

ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๙๐๕.๗๐๔/๑๒๒๗

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

สำนักเลขานุการ สศช.
เลขที่รับ 3088
วันที่ 17 พ.ค. 2565
เวลา 15.16

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๑/๒๙๐๔ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงบประมาณ ได้จัดส่งใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อพิจารณาดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า สามารถเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามกิจกรรมที่กำหนด และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ การเบิกจ่ายและการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ จึงขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า จากเดิมเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เลขที่รับ 911 เวลา
วันที่ 18 พ.ค. 2565

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ ศิลปอาชา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โทร./โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๖๔๙๐

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รับที่ ๔๖๔
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๓
เวลา ๑๓.๑๐ น.

ส่วนแผนงานและงบประมาณ
รับที่ ๓๓๔
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๓
เวลา ๑๔.๕๔ น.

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
เลขรับที่ ๑๖๕๑
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๓
เวลา ๑๕.๐๙ น.

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารงานกลาง ส่วนการคลัง โทร. ๑๓๘๕
ที่ ทส ๐๙๐๑.๔๐๙/ ๒ ๐ ๒ ๐ ๙ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง ส่งสำเนารายงานประกอบการจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ
ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

สำนักบริหารงานกลางขอส่งสำเนารายงานประกอบการจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้

๑. ครั้งที่ ๐๐๐๑ เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๑๓๙๔๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า รวมทั้งสิ้น ๗๔๑,๕๔๔,๐๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังนี้

๑.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อนุมัติจำนวนทั้งสิ้น ๑๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) งบดำเนินงาน จำนวน ๑๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อนุมัติจำนวนทั้งสิ้น ๗๓๐,๓๓๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) แยกเป็น

๑.๒.๑ งบดำเนินงาน จำนวน ๔๒๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑.๒.๒ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) จำนวน ๙๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑.๒.๓ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๕๑๒,๘๓๘,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสิบสองล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๒. ครั้งที่ ๐๐๐๒ เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๑๓๙๕๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน รวมทั้งสิ้น ๒๔๖,๖๙๙,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบหกล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดังนี้

๒.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อนุมัติจำนวนทั้งสิ้น ๓,๗๒๖,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) งบดำเนินงาน จำนวน ๓,๗๒๖,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๒.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อนุมัติจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒,๙๗๓,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) งบดำเนินงาน จำนวน ๒๔๒,๙๗๓,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางอัจฉรา หลิมวานิช)
ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง

ส่ง ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ส่วนแผนงานและงบประมาณ
๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓
(นายสมปอง ทองสีเข้ม)
ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

(นางสาวสุภาวรรณ มหาคิดสะ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประ

(นายอำนวย สินใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ที่ นร 0701/ว 2904

47491
21 ก.ย 63
13.43 น

สำนักงบประมาณ
ส่วนกลาง
เลขที่รับ 15151
วันที่ 8 ก.ย. 2563
เวลา 14.43 น.

สำนักงบประมาณ

	รวดที่	ครั้งที่	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่
1. ใบโอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	.....	.....	.....	.....
2. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	1	2	19999199901	8 ก.ย. 2563
3. รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย มาเพื่อดำเนินการต่อไป	1	2	19999199901	18 ก.ย. 2563

สำนักงบประมาณ
18 ก.ย. 2563

สำนักงบประมาณ
ส่วนกลาง
เลขที่รับ 11925
วันที่รับ 18 ก.ย. 2563
เวลา 17.12 น.

สำนักงบประมาณ
เลขที่รับ 3580
วันที่ 18 ก.ย. 2563
เวลา 9.42 น.

ส่ง สำนักบริหารงานกลาง

18 ก.ย. 2563
(นางราชกำพูนา จันทรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ส่งฝ่ายงบประมาณ

ส่ง ส่วนการคลัง

(นางสมสุข สัมฤทธิ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สำนักบริหารงานกลาง
18 ก.ย. 2563

สำนักงานผู้อำนวยการ (นางสาวลัดดาวัลย์ ฉลวยศักดิ์)
โทร. 0 2273 9223 ผู้อำนวยการส่วนการคลัง
โทรสาร 0 2618 5217 18 ก.ย. 2563

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณัฐชา กรแก้ว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

[illegible]

สำนักงบประมาณ

(นางสาวณัฐชา กรแก้ว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงบประมาณ

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสาธารณูปโภค

2984

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณัฐฐา กรแก้ว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญ[illegible]

สรุปข้อมูลพื้นที่ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ณ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๘ แห่ง

ลำดับ	หน่วยงาน	จังหวัด	งบประมาณ	วงเงินที่ทำสัญญา	สังกัด	% ผลการก่อสร้าง	ผลการเบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิก	วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
๑	ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ	ราชบุรี	๑๐,๘๒๔,๐๐๐	๑๐,๓๑๕,๑๗๗	สบอ.๓	๙๐%	๔,๘๐๓,๓๕๗.๐๐	๕,๕๑๑,๘๑๙.๖๕	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา	ระนอง	๑๐,๐๐๘,๖๐๐	๑๐,๐๐๘,๐๐๐	สบอ.๔	๗๙%	๓,๐๐๒,๔๐๐.๐๐	๗,๐๐๕,๖๐๐.๐๐	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๓	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย	พัทลุง	๑๔,๓๘๐,๘๐๐	๑๔,๐๙๐,๐๐๐	สบอ.๖	๙๕.๔%	๑๓,๔๘๗,๗๐๐.๐๐	๖๐๒,๓๐๐.๐๐	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
๔	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	นราธิวาส	๑๐,๐๐๘,๖๐๐	๙,๙๙๑,๕๖๐	สบอ.๖ ปัตตานี	๘๕%	๕,๙๙๔,๙๓๖.๐๐	๓,๙๙๖,๖๒๔.๐๐	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๕	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก (จุดสกัดกบาลกะไบ)	ศรีสะเกษ	๑๐,๐๐๘,๖๐๐	๗,๘๗๑,๒๐๐	สบอ.๙	๘๕%	๔,๕๒๔,๖๒๓.๘๙	๓,๑๔๘,๔๘๐.๐๐	๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
๖	เขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง	บึงกาฬ	๕,๕๐๔,๓๐๐	๔,๘๑๒,๐๐๐	สบอ.๑๐	๖๓%	๑,๖๗๘,๖๒๙.๐๐	๓,๑๑๗,๔๕๓.๖๙	๑๙ เมษายน ๒๕๖๕
๗	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา	แพร่	๑๐,๐๐๘,๖๐๐	๙,๙๙๖,๗๘๗	สบอ.๑๓	๙๑%	๓,๙๓๗,๘๒๕.๖๘	๖,๐๕๘,๙๖๑.๓๒	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๘	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน	ระนอง	๓,๙๕๑,๖๐๐	๓,๔๑๑,๒๐๐	สบอ.๔	๕๖%	๖๘๒,๒๔๐.๐๐	๒,๗๒๘,๙๖๐.๐๐	อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามระเบียบเพื่อบอกเลิกสัญญาต่อไป
	รวม		๗๕,๖๙๕,๑๐๐	๗๐,๙๙๕,๙๒๔			๓๘,๑๐๑,๗๑๑.๕๓	๓๒,๗๗๐,๑๙๘.๖๖	

ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว ๖ แห่ง รอเบิกจ่าย ๓ แห่ง

ลำดับ	หน่วยงาน	จังหวัด	งบประมาณ	วงเงินที่ทำสัญญา	สังกัด	% ผลการก่อสร้าง	ผลการเบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิก	วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
๑	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศ	ประจวบคีรีขันธ์	๓,๙๕๑,๖๐๐	๓,๑๗๐,๐๐๐	สบอ.๔	๑๐๐%	๑,๐๓๐,๒๕๐.๐๐	๒,๑๓๙,๗๕๐.๐๐	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๒	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก	ระนอง	๕,๕๐๔,๓๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	สบอ.๔	๑๐๐%	-	๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๓	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง	ชัยภูมิ	๖,๑๔๕,๙๐๐	๖,๐๕๕,๐๐๐	สบอ.๗	๑๐๐%	๖,๐๓๓,๐๓๘.๔๑	๒๑,๙๖๑.๕๙	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๔	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำนางรอง	บุรีรัมย์	๘,๔๕๕,๙๐๐	๘,๑๕๑,๐๐๐	สบอ.๗	๑๐๐%	๖,๒๗๖,๒๗๐.๐๐	๑,๘๗๔,๗๓๐.๐๐	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๕	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ	สุรินทร์	๑๖,๓๒๘,๓๐๐	๑๖,๑๐๐,๐๐๐	สบอ.๙	๑๐๐%	๑๕,๙๔๗,๘๒๗.๙๕	๑๕๒,๑๗๒.๐๕	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๖	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน	มุกดาหาร	๑๐,๐๐๘,๖๐๐	๙,๐๐๗,๗๔๐	สบอ.๙	๑๐๐%	๘,๘๑๑,๘๓๒.๘๒	๑๙๕,๙๐๗.๑๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ สนใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลตามมาตรการเร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า

หน่วยงาน.....ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ..... พื้นที่ก่อสร้าง ตำบล.....ท่ากระดาน.....อำเภอ.....ศรีสวัสดิ์ .....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....
วงเงินงบประมาณ.....๑๐,๘๒๔,๔๐๐.....สิ่งก่อสร้าง.....๗..... รายการ
เลขที่สัญญา..... ๑๔/๒๕๕๔..... ลงวันที่ .....๙ เมษายน ๒๕๖๔ ...สิ้นสุดวันที่ .....๖ ตุลาคม ๒๕๖๔.....
เลขที่สัญญา.....๑๕/๒๕๖๔.....ลงวันที่.....๑๖ เมษายน ๒๕๖๔.....สิ้นสุดวันที่.....๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔.....วงเงินที่ทำสัญญา.....๑๐,๓๑๕,๑๗๗.-.....
ชื่อผู้ประกอบการ.....บริษัท แซฟวี่ เอนจิเนียริ่ง โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด และ...บริษัท ไคร่า โมด จำกัด.....

งวดงาน	รายละเอียดที่กำหนดในสัญญา	ผลการดำเนินงาน ให้แจกแจงรายละเอียด รายรายการสิ่งก่อสร้าง	วงเงินที่กำหนดจ่าย ในแต่ละงวดงาน(บาท)	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน (บาท) เมื่อวันที่	ณ ๓๑ มี.ค.๖๕ จะเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นเป็น เงิน (บาท)	คงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย อีกเป็นเงิน (บาท)	เงินเหลือจ่ายที่ต้อง ส่งคืน (บาท)
งวดงานที่ ๑ ตามสัญญา จ้างที่ ๑๔/๒๕๖๔	กำหนดให้ดำเนินการสร้างลานกางเต็นท์ ขนาด ๓,๐๐๐ ตร.ม จำนวน ๑ แห่ง	แล้วเสร็จ	๒,๐๘๒,๖๑๓.-	๒,๐๘๒,๖๑๓ ๒๕ ส.ค. ๖๔	๒,๐๘๒,๖๑๓		
งวดงานที่ ๒ ตามสัญญา จ้างที่ ๑๔/๒๕๖๔	กำหนดให้ดำเนินการสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ	แล้วเสร็จ	๔๐๔,๓๘๗.-	๔๐๔,๓๘๗ ๒๕ ส.ค. ๖๔	๔๐๔,๓๘๗		
งวดงานที่ ๑ ตามสัญญา จ้างที่ ๑๕/๒๕๖๔	กำหนดให้ดำเนินการสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ๒๐๗ ตร.ม จำนวน ๑ หลัง กับอาคารเอนกประสงค์(โรงรับประทานอาหาร) จำนวน ๑ หลัง	แล้วเสร็จ	๒,๓๑๖,๓๕๗.-	๒,๓๑๖,๓๕๗ ๑๑ พ.ย. ๖๔	๒,๓๑๖,๓๕๗		
งวดงานที่ ๒ ตามสัญญา จ้างที่ ๑๕/๒๕๖๔	กำหนดให้ดำเนินการสร้างอาคารค่ายพักเยาวชนชายพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๑ หลัง และอาคารค่ายพักเยาวชนหญิงพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๑ หลัง	อยู่ระหว่างจัดทำห้องสุขา ตกแต่งภายใน เก็บรายละเอียดด้านในทั้งหมด	๔,๑๒๑,๕๓๕.-			๔,๑๒๑,๕๓๕	
งวดงานที่ ๓ ตามสัญญา จ้างที่ ๑๕/๒๕๖๔	กำหนดให้ดำเนินการสร้างหอพักน้ำ ขนาด ๕ ลบ.ม. จำนวน ๑ หอ และห้องน้ำรวมขนาดเล็กแบบพักแรม จำนวน ๑ หลัง	หอส่งน้ำรอติดตั้งแหงค์น้ำ ห้องน้ำรวมรอติดตั้งสุขภัณฑ์ และตกแต่งภายใน	๑,๓๙๐,๒๘๔.๖๕.-			๑,๓๙๐,๒๘๔.๖๕	

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ สนใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

การประเมินความก้าวหน้าโครงการ	ณ.วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ประเมินความก้าวหน้าโครงการ ดำเนินการไปแล้วในภาพรวม .....๙๐.....% ขณะนี้อยู่ในการดำเนินงานงวดงานที่.....๒และ ๓..... ซึ่งมีผลการดำเนินการ.....
เหลืองวดงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ยังไม่ส่งมอบอย่างไร เป็นเงินเท่าใด	เหลืองวดงานที่ ๒ และที่ ๓ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ เป็นเงิน ๕,๕๑๑,๘๑๙.๖๕.-
ส่วนที่เหลือ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไร	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ สภาพแวดล้อมโครงการ พฤติการณ์ของผู้รับจ้างในการปฏิบัติงาน และปัญหาที่ผู้รับจ้างแจ้งต่อกรรมการ	- สถานการณ์โควิด-๑๙ เป็นไปอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่สามารถระดมคนงานจำนวนมากให้มาทำงานได้ - ราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง - สัญญาจ้างแบ่งงวดงานเป็นหลัง ๆ ทำให้ผู้รับจ้างต้องลงทุนปูพรมก่อสร้างพร้อมกันทั้งหมด ทำให้ต้องลงทุนไปก่อนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน
การแก้ปัญหาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว	ขยายเวลาดำเนินการไปแล้ว ๑ รอบ
ได้มีการดำเนินการเร่งรัดแล้วผู้รับจ้าง ดังนี้	ติดต่อ ติดตาม ประเมินผล ควบคุม เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินงาน
มีการแจ้งปรับ การขอขยายเวลา ขอความช่วยเหลือตามมาตรการลดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ หรือไม่อย่างไร	อ้างยกเว้นค่าปรับจากกรมบัญชีกลางโดยอัตราร้อยละ ๐
ได้มีการบอกเลิกและยุติสัญญาจ้างหรือไม่ อย่างไร	ไม่ได้มีการบอกเลิกสัญญาและยุติสัญญาจ้าง
มาตรการและแนวทางแก้ปัญหาที่หน่วยงานและสำนักบริหารพื้นที่ต้นสังกัดจะดำเนินการต่อไป	รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อพิจารณาจัดหางบประมาณมาดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ
ประเมินวงเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายค่างานที่คงค้าง หลัง ๓๐ มีนาคม ๖๕	เป็นวงเงินของงวดงานที่ ๒ และงวดงานที่ ๓

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ สนใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลตามมาตรการเร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า

หน่วยงาน.....เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา..... พื้นที่ก่อสร้าง ตำบล.....นาคา.....อำเภอ.....สุขสำราญ.....จังหวัด.....ระนอง.....

วงเงินงบประมาณ.....๑๐,๐๐๘,๖๐๐ บาท.....สิ่งก่อสร้าง.....๘..... รายการ

เลขที่สัญญา.....๑๗/๒๕๖๔.....ลงวันที่.....๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔... สิ้นสุดวันที่.....๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔.....วงเงินที่ทำสัญญา.....๑๐,๐๐๘,๐๐๐ บาท.....

ชื่อผู้ประกอบการ.....ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระนอง วี ซี กรุ๊ป.....

งวดงาน	รายละเอียดที่กำหนดในสัญญา	ผลการดำเนินงานให้แจกแจงรายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้าง	วงเงินที่กำหนดจ่ายในแต่ละงวดงาน (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน (บาท) เมื่อวันที่	ณ ๓๑ มี.ค.๖๕ จะเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น เป็นเงิน (บาท)	คงเหลือที่ต้องเบิกจ่ายอีกเป็นเงิน (บาท)	เงินเหลือจ่ายที่ต้องส่งคืน (บาท)
งวดงานที่ ๑	**๑.อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ๒๐๗ ตร.ม.**		๓,๐๐๒,๔๐๐.๐๐	๓,๐๐๒,๔๐๐.๐๐	-	-	
	ประกอบด้วย			๓๐ มี.ค. ๖๔			
	๑.งานฐานราก งานขุดดิน ถมดิน	แล้วเสร็จ					
	๒.งานคอนกรีต	แล้วเสร็จ					
	๓.งานเหล็กเสริม	แล้วเสร็จ					
	๔.งานโครงหลังคา	แล้วเสร็จ					
	๒.อาคารที่พักนักท่องเที่ยว (แบบอาคารชุด ๔ ห้อง)						
	ประกอบด้วย						
	๑.งานฐานราก ขุดดินฐานราก แล้วถมคืน ตอกเสาเข็ม	แล้วเสร็จ					
	๒.งานคอนกรีต	แล้วเสร็จ					
	๓.งานเหล็กเสริม	แล้วเสร็จ					
	๔.งานโครงสร้างเหล็ก	แล้วเสร็จ					
	๕.งานโครงหลังคาเหล็ก	แล้วเสร็จ					
	๓.อาคารอเนกประสงค์ (โรงรับประทานอาหาร)						
	ประกอบด้วย						
	๑.งานฐานราก ขุดดินฐานราก แล้วถมคืน	แล้วเสร็จ					
	๒.งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	แล้วเสร็จ					
	๓.งานเหล็กเสริม	แล้วเสร็จ					
	๔.งานโครงหลังคา	แล้วเสร็จ					
	๔.ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓ กิโลวัตต์						
	ประกอบด้วย						
	๑.งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แล้วเสร็จ					
	๕.หอพักน้ำ ขนาด ๕ ลบ. ม. ประกอบด้วย						
	๑.งานฐานราก ขุดหลุมฐานรากและถมคืน หินอัดแน่น ทรายหยาบอัดแน่น ตอกเสาเข็มคอนกรีต	แล้วเสร็จ					
	๒.งานคอนกรีต	แล้วเสร็จ					
	๓.งานเหล็กเสริม	แล้วเสร็จ					
	๖.ลานกางเต็นท์ ขนาด ๓,๐๐๐ ตารางเมตร						
	ประกอบด้วย						

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ สนใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

	๑.งานปรับภูมิทัศน์ ถมดิน ปลูกหญ้า						
	๒.งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	แล้วเสร็จ					
	๗.หอดูนก ประกอบด้วย	แล้วเสร็จ					
	๑.งานโครงสร้างทั่วไป ปรับพื้นที่ ขุดดินถมคืน งานเหล็ก						
	๒.งานบันไดทางขึ้น – ลง + ราวกันตก	แล้วเสร็จ					
	๘.ห้องน้ำรวมขนาดเล็กแบบพักแรม ประกอบด้วย	แล้วเสร็จ					
	๑.งานฐานราก ขุดดินฐานรากแล้วถมคืน						
	๒.งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	แล้วเสร็จ					
	๓.งานเหล็กเสริม	แล้วเสร็จ					
	๔.งานโครงหลังคา	แล้วเสร็จ					
		แล้วเสร็จ					
งวดงานที่ ๒	๑.อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ๒๐๗ ตร.ม.		๓,๐๐๒,๔๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๒,๔๐๐.๐๐	
	ประกอบด้วย						
	๑.งานหลังคา	แล้วเสร็จ					
	๒.งานเพดาน	แล้วเสร็จ					
	๓.งานพื้น คสล.	แล้วเสร็จ					
	๒.อาคารที่พักนักท่องเที่ยว (แบบอาคารชุด ๔ ห้อง)						
	ประกอบด้วย						
	๑.งานมุงหลังคา	แล้วเสร็จ					
	๒.งานพื้น	แล้วเสร็จ					
	๓.งานผนัง	แล้วเสร็จ					
	๔.งานฝ้าเพดาน	แล้วเสร็จ					
	๕.งานประตู – หน้าต่าง	แล้วเสร็จ					
	๓.อาคารอเนกประสงค์ (โรงรับประทานอาหาร)						
	ประกอบด้วย						
	๑.งานมุงหลังคา	แล้วเสร็จ					
	๒.งานผนัง	แล้วเสร็จ					
	๓.งานผิวพื้น	แล้วเสร็จ					
	๔.งานประตู – หน้าต่าง	แล้วเสร็จ					
	๔.ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓ กิโลวัตต์						
	ประกอบด้วย						
	๑.งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	แล้วเสร็จ					
	๒.งานระบบประปา	แล้วเสร็จ					
	๕.หอพักน้ำ ขนาด ๕ ลบ. ม. ประกอบด้วย	แล้วเสร็จ					
	๑.งานผนังและตกแต่งผิว	แล้วเสร็จ					
	๒.งานพื้นและตกแต่งผิว						
	๖.ลานกางเต็นท์ ขนาด ๓,๐๐๐ ตารางเมตร						
	ประกอบด้วย						
	๑.งานน้ำรดต้นไม้ สนามหญ้า	แล้วเสร็จ					

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ สนใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

	๗.หอดูนก ประกอบด้วย	แล้วเสร็จ					
	๑.งานพื้น	แล้วเสร็จ					
	๒.งานผนัง						
	๘.ห้องน้ำรวมขนาดเล็กแบบพักแรม ประกอบด้วย						
	๑.งานมุงหลังคา	แล้วเสร็จ					
	๒.งานพื้น	แล้วเสร็จ					
	๓.งานผนัง	แล้วเสร็จ					
	๔.งานประตู – หน้าต่าง	แล้วเสร็จ					
งวดงานที่ ๓	๑.อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ๒๐๗ ตร.ม. ประกอบด้วย		๔,๐๐๓,๒๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๐๓,๒๐๐.๐๐	
	๑.งานติดตั้งประตู – หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งและใช้งาน	แล้วเสร็จ					
	๒.งานไฟฟ้า	แล้วเสร็จ					
	๒.อาคารที่พักนักท่องเที่ยว (แบบอาคารชุด ๔ ห้อง) ประกอบด้วย						
	๑.งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งใช้งาน	แล้วเสร็จ					
	๒.งานราวลูกกรงเหล็ก งานม้านั่งไม้เนื้อแข็ง งานบันไดเหล็กขึ้นชั้นลอย	แล้วเสร็จ					
	๓.งานระบบประปา – สุขาภิบาล	แล้วเสร็จ					
	๔.งานระบบไฟฟ้า	แล้วเสร็จ					
	๕.งานทาสี	แล้วเสร็จ					
	๖.งานวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	แล้วเสร็จ					
	๓.อาคารอเนกประสงค์ (โรงรับประทานอาหาร)						
	๑.งานสุขภัณฑ์	แล้วเสร็จ					
	๒.งานเคาเตอร์ คสล. อ่างล้างมือ คสล.	แล้วเสร็จ					
	๓.งานระบบประปา	แล้วเสร็จ					
	๔.งานระบบสุขาภิบาล	แล้วเสร็จ					
	๕.งานไฟฟ้า	แล้วเสร็จ					
	๖.งานทาสี	แล้วเสร็จ					
	๗.งานครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้รับประทานอาหาร พัดลมแบบโคจรติดผนัง	แล้วเสร็จ					
	๔.ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓ กิโลวัตต์ ประกอบด้วย						
	๑.งานโครงสร้างและรั้ว	แล้วเสร็จ					
	๒.งานขุดเจาะบ่อบาดาล	แล้วเสร็จ					
	๓.งานถังเก็บน้ำบนดินและบ่อน้ำสำหรับสัตว์	แล้วเสร็จ					
	๕.หอพักน้ำ ขนาด ๕ ลบ. ม. ประกอบด้วย						
	๑.งานประตู – หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งใช้งาน	แล้วเสร็จ					
	๒.งานบันไดและราวกันตก	แล้วเสร็จ					

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ สนใจ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

	๓.งานระบบประปา	แล้วเสร็จ					
	๔.งานทาสี	แล้วเสร็จ					
	๕.งานวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	แล้วเสร็จ					
	๖.ลานกางเต็นท์ ขนาด ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ประกอบด้วย						
	๑.งานระบบไฟฟ้าสำหรับปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	แล้วเสร็จ					
	๗.หอดูนก ประกอบด้วย						
	๑.งานผนัง	แล้วเสร็จ					
	๒.งานหลังคา	แล้วเสร็จ					
	๓.งานประตู – หน้าต่าง	แล้วเสร็จ					
	๔.งานทาสี	แล้วเสร็จ					
	๘.ห้องน้ำรวมขนาดเล็กแบบพักแรม ประกอบด้วย						
	๑.งานสุขภัณฑ์	แล้วเสร็จ					
	๒.งานเบ็ดเตล็ด	แล้วเสร็จ					
	๓.งานระบบสุขาภิบาล	แล้วเสร็จ					
	๔.งานระบบไฟฟ้า	แล้วเสร็จ					
	๕.งานทาสี	แล้วเสร็จ					

การประเมินความก้าวหน้าโครงการ	ณ.วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ประเมินความก้าวหน้าโครงการ ดำเนินการไปแล้วในภาพรวม .....๗๙.....% ขณะนี้อยู่ในการดำเนินงานงวดงานที่...๒ และ ๓..... ซึ่งมีผลการดำเนินการ.....ผู้รับจ้างยังคงนำวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ พร้อมกับคนงานเข้าปฏิบัติงานอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่มีพฤติการณ์ของผู้รับจ้างว่าจะทิ้งงานแต่อย่างใด.....
เหลืองวดงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ยังไม่ส่งมอบอย่างไร เป็นเงินเท่าใด	คงเหลืองวดงานที่ ๒ และ ๓ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ เป็นเงิน ๗,๐๐๕,๖๐๐.๐๐ บาท
ส่วนที่เหลือ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไร	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ สภาพแวดล้อมโครงการ พฤติการณ์ของผู้รับจ้างในการปฏิบัติงาน และปัญหาที่ผู้รับจ้างแจ้งต่อกรรมการ	-ผู้รับจ้างยังคงนำวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ พร้อมกับคนงานเข้าปฏิบัติงานอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่มีพฤติการณ์ของผู้รับจ้างว่าจะทิ้งงานแต่อย่างใด -ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง เนื่องจากรับงานไว้หลายโครงการ -ขาดแรงงานในการก่อสร้างเนื่องจากสถานการณ์โควิด -๑๙ แพร่ระบาดในพื้นที่
การแก้ปัญหาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้เรียกผู้รับจ้างเข้ามาประชุม และทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างอยู่อย่างต่อเนื่อง
ได้มีการดำเนินการเร่งรัดแล้วผู้รับจ้าง ดังนี้	ได้ทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างไปแล้ว จำนวน ๒๖ ครั้ง
มีการแจ้งปรับ การขอขยายเวลา ขอความช่วยเหลือตามมาตรการลดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ หรือไม่อย่างไร	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระนอง วี ซี กรุ๊ป ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ของดและลดค่าปรับ และขอขยายเวลาสัญญาจ้างเนื่องจากผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสวิด ๑๙ (COVID ๑๙)
ได้มีการบอกเลิกและยุติสัญญาจ้างหรือไม่ อย่างไร	ไม่มี
มาตรการและแนวทางแก้ปัญหาที่หน่วยงานและสำนักบริหารพื้นที่ต้นสังกัดจะดำเนินการต่อไป	หากมีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างไปจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานได้ร่วมกันตรวจสอบและพิจารณาแล้วว่างานก่อสร้างที่อยู่ในงวดที่ ๒ เหลืออยู่เพียงเล็กน้อย บางรายการได้ดำเนินการก่อสร้างในงวดงานที่ ๓ ไกล้จะแล้วเสร็จ **สำเนาถูกต้อง**
ประเมินวงเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายค่างานที่คงค้าง หลัง ๓๐ มีนาคม ๖๕	๗,๐๐๕,๖๐๐.๐๐ บาท

(นายอำนาจ สนใจ)

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลตามมาตรการเร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า

หน่วยงาน...เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ..... พื้นที่ก่อสร้าง ตำบล...พนางตุง.....อำเภอ.....ควนขนุน .....จังหวัด.....พัทลุง.....

วงเงินงบประมาณ.....๑๔,๓๘๐,๘๐๐.....สิ่งก่อสร้าง.....๑๐..... รายการ

เลขที่สัญญา.....๗/๒๕๖๔.....ลงวันที่.....๑๙ เมษายน ๒๕๖๔..... สิ้นสุดวันที่.....๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔.....วงเงินที่ทำสัญญา.....๑๔,๐๙๐,๐๐๐ บาท.....

ชื่อผู้ประกอบการ.....ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำเพชร โลจิสติกส์.....

งวดงาน	รายละเอียดที่กำหนดในสัญญา	ผลการดำเนินงาน ให้แจกแจงรายละเอียด รายการสิ่งก่อสร้าง	วงเงินที่กำหนดจ่าย ในแต่ละงวดงาน (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน (บาท) เมื่อวันที่	ณ ๓๑ มี.ค.๖๕ จะเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นเป็น เงิน (บาท)	คงเหลือที่ต้อง เบิกจ่ายอีกเป็นเงิน (บาท)	เงินเหลือจ่าย ที่ต้องส่งคืน (บาท)
งวดงานที่ ๑	๑.ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โรงรับประทานอาหาร) ๑ รายการ ๒.ก่อสร้างห้องน้ำรวมขนาดเล็กแบบพักแรม ๑ รายการ เมื่องานอาคารแล้วเสร็จ พร้อมทั้งติดตั้งระบบไฟ ระบบสุขาภิบาล ติดตั้งครุภัณฑ์ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบและรายการแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างและตรวจสอบระบบแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบ	แล้วเสร็จ	๒,๐๓๙,๔๐๐	๒,๐๓๙,๔๐๐ ๒๙ ธ.ค.๖๔	๒,๐๓๙,๔๐๐		
งวดงานที่ ๒	๑.ก่อสร้างอาคารที่พักนักท่องเที่ยว (แบบอาคารชุด ๔ ห้อง) ๑ รายการ ๒.ก่อสร้างห้องน้ำรวมขนาดเล็กแบบพักแรม ๑ รายการ เมื่องานอาคารแล้วเสร็จ พร้อมทั้งติดตั้งระบบไฟ ระบบสุขาภิบาล ติดตั้งครุภัณฑ์ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบและรายการแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างและตรวจสอบระบบแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบ	แล้วเสร็จ	๓,๗๓๙,๑๐๐	๓,๗๓๙,๑๐๐ ๒๙ มี.ค.๖๕	๓,๗๓๙,๑๐๐		
งวดงานที่ ๓	๑.ก่อสร้างอาคารที่พักนักท่องเที่ยว (แบบอาคารชุด ๔ ห้อง) ๑ รายการ ๒.ก่อสร้างหอดูนก จำนวน ๑ รายการ เมื่องานอาคารแล้วเสร็จ พร้อมทั้งติดตั้งระบบไฟ ระบบสุขาภิบาล ติดตั้งครุภัณฑ์ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบและรายการแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างและตรวจสอบระบบแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบ	แล้วเสร็จ	๓,๑๑๗,๘๐๐	๓,๑๑๗,๘๐๐ ๒๙ ธ.ค.๖๔	๓,๑๑๗,๘๐๐		
งวดงานที่ ๔	๑. ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ๒๐๗ ตารางเมตร ๑ รายการ เมื่องานอาคารแล้วเสร็จ พร้อมติดตั้งระบบไฟ ระบบสุขาภิบาล ติดตั้งครุภัณฑ์ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบและรายการแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างและตรวจสอบระบบแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบ	แล้วเสร็จ	๒,๐๓๖,๙๐๐	๒,๐๓๖,๙๐๐ ๒๙ ธ.ค.๖๔	๒,๐๓๖,๙๐๐		
งวดงานที่ ๕	๑. ก่อสร้างอาคารที่พักนักท่องเที่ยว (แบบอาคารชุด ๔ ห้อง) ๑ รายการ เมื่องานอาคารแล้วเสร็จ พร้อมติดตั้งระบบไฟ ระบบสุขาภิบาล ติดตั้งครุภัณฑ์ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบและรายการแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างและตรวจสอบระบบแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบ	แล้วเสร็จ	๒,๕๕๔,๕๐๐	๒,๕๕๔,๕๐๐ ๒๙ มี.ค.๖๕	๒,๕๕๔,๕๐๐		
งวดงานที่ ๖ (งวดสุดท้าย)	๑.ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ รายการ ๒.อาคารหอพักน้ำ ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ รายการ เมื่องานอาคารแล้วเสร็จ พร้อมติดตั้งระบบไฟ ระบบสุขาภิบาล ติดตั้งครุภัณฑ์ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบและรายการแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างและตรวจสอบระบบแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔	ดำเนินการ ๕%	๖๐๒,๓๐๐		**สำเนาถูกต้อง** (นายอำนาจ สนใจ) นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	๖๐๒,๓๐๐	

การประเมินความก้าวหน้าโครงการ	ณ. วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ประเมินความก้าวหน้าโครงการ ดำเนินการไปแล้วในภาพรวม .....๙๕.๔๐...% ขณะนี้อยู่ในการดำเนินงานงวดงานที่.....๖..... ซึ่งมีผลการดำเนินการ.....๔.๖๐%.....
เหลืองวดงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ยังไม่ส่งมอบอย่างไร เป็นเงินเท่าใด	งวดงานที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๖๐๒,๓๐๐ บาท
ส่วนที่เหลือ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไร	วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ สภาพแวดล้อมโครงการ พฤติการณ์ของผู้รับจ้างในการปฏิบัติงาน และปัญหาที่ผู้รับจ้างแจ้งต่อกรรมการ	เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างมีน้ำท่วมขังอยู่การลำเลียงวัสดุล่าช้า ขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นผลกระทบจากโรคโควิด ๑๙
การแก้ปัญหาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว	แจ้งเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
ได้มีการดำเนินการเร่งรัดแล้วผู้รับจ้าง ดังนี้	ได้มีหนังสือแจ้งเร่งรัดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างไปแล้ว จำนวน ๕ ฉบับ
มีการแจ้งปรับ การขอขยายเวลา ขอความช่วยเหลือตามมาตรการลดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ หรือไม่อย่างไร	แจ้งแล้ว
ได้มีการบอกเลิกและยุติสัญญาจ้างหรือไม่ อย่างไร	ไม่มี
มาตรการและแนวทางแก้ปัญหาที่หน่วยงานและสำนักบริหารพื้นที่ต้นสังกัดจะดำเนินการต่อไป	เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างโดยเร็วที่สุด
ประเมินวงเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายค่างานที่คงค้าง หลัง ๓๐ มีนาคม ๖๕	๖๐๒,๓๐๐ บาท

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ สนใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลตามมาตรการเร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า

หน่วยงาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ก่อสร้าง ตำบล ไพรวัน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส
วงเงินงบประมาณ.....๑๐,๐๐๘,๖๐๐.๐๐.....สิ่งก่อสร้าง.....๘..... รายการ
เลขที่สัญญา....๒/๒๕๖๔.....ลงวันที่.....๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓..... สิ้นสุดวันที่.....๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕.....วงเงินที่ทำสัญญา.....๙,๙๙๑,๕๖๐.๐๐.....
ชื่อผู้ประกอบการ.....ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.....

งวดงาน	รายละเอียดที่กำหนดในสัญญา	ผลการดำเนินงาน ให้แจกแจงรายละเอียดรายรายการสิ่งก่อสร้าง	วงเงินที่กำหนดจ่ายในแต่ละงวดงาน(บาท)	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน (บาท) เมื่อวันที่	ณ ๓๑ มี.ค.๖๕ จะเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น เป็นเงิน (บาท)	คงเหลือที่ต้องเบิกจ่ายอีกเป็นเงิน (บาท)
งวดงานที่ ๑	กำหนดให้สิ่งก่อสร้าง ๘ รายการ ๑.ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ๒.อาคารที่พัก ๔ ห้อง ๓.อาคารอเนกประสงค์ ๔.ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ๓ กิโลวัตต์ ๕.หอพักน้ำ ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร ๖.ลานกางเต็นท์ ขนาด ๓,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ๗.หอดูนก ๘.ห้องน้ำ-ห้องสุขารวม	แล้วเสร็จ ๓ รายการ ๑.ลานกางเต็นท์ ขนาด ๓,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ๒.ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ๓ กิโลวัตต์ ๓.หอพักน้ำ ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร	๙,๙๙๑,๕๖๐.๐๐	๒,๙๙๗,๔๖๘.๐๐ ๒๑ ก.ย. ๖๔	๒,๙๙๗,๔๖๘.๐๐	๖,๙๙๔,๐๙๒.๐๐
งวดงานที่ ๒	กำหนดให้สิ่งก่อสร้าง ๘ รายการ ๑.ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ๒.อาคารที่พัก ๔ ห้อง ๓.อาคารอเนกประสงค์ ๔.ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ๓ กิโลวัตต์ ๕.หอพักน้ำ ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร ๖.ลานกางเต็นท์ ขนาด ๓,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ๗.หอดูนก ๘.ห้องน้ำ-ห้องสุขารวม	แล้วเสร็จ ๓ รายการ ๑.ห้องน้ำ-ห้องสุขารวม ๒.อาคารอเนกประสงค์ ๓.หอดูนก	๙,๙๙๑,๕๖๐.๐๐	๒,๙๙๗,๔๖๘.๐๐ ๑๗ ก.พ. ๖๕	๕,๙๙๔,๙๓๖.๐๐ **สำเนาถูกต้อง** (นายอำนาจ สนใจ) นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	๓,๙๙๖,๖๒๔.๐๐

การประเมินความก้าวหน้าโครงการ	ณ.วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ประเมินความก้าวหน้าโครงการ ดำเนินการไปแล้วในภาพรวม .....๘๕.....% ขณะนี้อยู่ในการดำเนินงานงวดงานที่.....๓..... ซึ่งมีผลการดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ.๓๑.พฤษภาคม.๒๕๖๕
เหลืองวดงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ยังไม่ส่งมอบอย่างไร เป็นเงินเท่าใด	ยังไม่แล้วเสร็จ ๒ รายการ ๑.ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ๒.อาคารที่พักนักท่องเที่ยว แบบชุด ๔ห้อง เป็นเงิน ๓,๙๙๖,๖๒๔.๐๐ (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
ส่วนที่เหลือ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไร	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเวลา ๖๐ วัน
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ สภาพแวดล้อมโครงการ พฤติการณ์ของผู้รับจ้างในการปฏิบัติงาน และปัญหาที่ผู้รับจ้างแจ้งต่อกรรมการ	- วัสดุอุปกรณ์บางอย่างต้องสั่งจากต่างจังหวัด เพราะไม่มีขายในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ - สถานการณ์โควิด ๑๙ ต่อเนื่อง ไม่สามารถระดมคนงานจำนวนมากได้ - เกิดสภาพอากาศ แปรปรวน ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างเป็นอย่างมาก
การแก้ปัญหาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว	เร่งรัดให้ห้างหุ้นจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี. ให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ได้มีการดำเนินการเร่งรัดแล้วผู้รับจ้าง ดังนี้	ได้เร่งรัดด้วยวาจาให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
มีการแจ้งปรับ การขอขยายเวลา ขอความช่วยเหลือตามมาตรการลดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ หรือไม่อย่างไร	ไม่มี
ได้มีการบอกเลิกและยุติสัญญาจ้างหรือไม่ อย่างไร	ไม่มี
มาตรการและแนวทางแก้ปัญหาที่หน่วยงานและสำนักบริหารพื้นที่ต้นสังกัดจะดำเนินการต่อไป	ขยายสัญญา
ประเมินวงเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายค่างานที่คงค้าง หลัง ๓๐ มีนาคม ๖๕	๓,๙๙๖,๖๒๔.๐๐ (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ สนใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลตามมาตรการเร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า

หน่วยงาน.....เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก..... พื้นที่ก่อสร้าง ตำบล..... บักดอง.....อำเภอ.....ขุนหาญ.....จังหวัด....ศรีสะเกษ.....
วงเงินงบประมาณ.....๑๐,๐๐๘,๖๐๐.....สิ่งก่อสร้าง.....๘..... รายการ
เลขที่สัญญา.....๒๕/๒๕๖๔.....ลงวันที่.....๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔..... สิ้นสุดวันที่.....๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕.....วงเงินที่ทำสัญญา.....๗,๘๗๑,๒๐๐.....
ชื่อผู้ประกอบการ.....บริษัท เอส ทู เอส ดีเวลอปเมนท์ จำกัด.....

งวดงาน	รายละเอียดที่กำหนดในสัญญา	ผลการดำเนินงาน ให้แจกแจงรายละเอียดรายรายการสิ่งก่อสร้าง	วงเงินที่กำหนดจ่ายในแต่ละงวดงาน (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน (บาท) เมื่อวันที่	ณ ๓๑ มี.ค.๖๕ จะเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นเป็นเงิน (บาท)	คงเหลือที่ต้องเบิกจ่ายอีกเป็นเงิน (บาท)	เงินเหลือจ่ายที่ต้องส่งคืน (บาท)
งวดงานที่ ๑	<u>รายการ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓ กิโลวัตต์</u> - งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง ตีผัง วางผัง - งานขุดเจาะบ่อบาดาล - งานโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ <u>รายการ ลานเต็นท์ ขนาด ๓,๐๐๐ ตารางเมตร</u> - งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง ตัวผัง วางผัง - งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างและระบบไฟฟ้าสำหรับปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ <u>รายการ หอพักน้ำ ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร</u> - งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง ตัวผัง วางผัง - งานรากฐาน ตอม่อ - งานคานคอดิน <u>รายการ หอดูนก</u> - งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง ตัวผัง วางผัง - งานรากฐาน ตอม่อ - งานคานคอดิน - งานเสารับโครงหลังคา - งานโครงหลังคาและมุงหลังคา <u>รายการ อาคารห้องน้ำรวมขนาดเล็ก (แบบพักแรม)</u> - งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง ตัวผัง วางผัง - งานรากฐาน ตอม่อ - งานคานคอดิน - งานเสารับโครงหลังคา - งานโครงหลังคาและมุงหลังคา	<u>รายการ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓ กิโลวัตต์</u> - งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง ตีผัง วางผัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานขุดเจาะบ่อบาดาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ <u>รายการ ลานเต็นท์ ขนาด ๓,๐๐๐ ตารางเมตร</u> - งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง ตัวผัง วางผัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างและระบบไฟฟ้าสำหรับปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ <u>รายการ หอพักน้ำ ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร</u> - งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง ตัวผัง วางผัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานรากฐาน ตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานคานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ <u>รายการ หอดูนก</u> - งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง ตัวผัง วางผัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานรากฐาน ตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานคานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานเสารับโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานโครงหลังคาและมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ <u>รายการ อาคารห้องน้ำรวมขนาดเล็ก (แบบพักแรม)</u> - งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง ตัวผัง วางผัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานรากฐาน ตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานคานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานเสารับโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานโครงหลังคาและมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๒,๓๖๑,๓๖๐	๒,๑๖๓,๒๖๓.๘๙ ๑๖ มี.ค. ๖๕	๒,๑๖๓,๒๖๓.๘๙ ๑๖ มี.ค. ๖๕ สำเนาถูกต้อง (นายอำนาจ สนใจ) นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ		

งวดงาน	รายละเอียดที่กำหนดในสัญญา	ผลการดำเนินงาน ให้แจกแจงรายละเอียดรายรายการสิ่งก่อสร้าง	วงเงินที่กำหนดจ่ายในแต่ละงวดงาน (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน (บาท) เมื่อวันที่	ณ ๓๑ มี.ค.๖๕ จะเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นเป็นเงิน (บาท)	คงเหลือที่ต้องเบิกจ่ายอีกเป็นเงิน (บาท)	เงินเหลือจ่ายที่ต้องส่งคืน (บาท)
	<u>รายการ อาคารที่พักนักท่องเที่ยว (อาคารชุด ๔ ห้อง)</u> - งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง ตัวผัง วางผัง - งานรากฐาน ตอม่อ - งานคานคอดิน - งานเสารับโครงหลังคา - งานโครงหลังคาและมุงหลังคา <u>รายการ อาคารอเนกประสงค์โรงรับประทานอาหาร</u> - งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง ตัวผัง วางผัง - งานรากฐาน ตอม่อ - งานคานคอดิน - งานเสารับโครงหลังคา - งานโครงหลังคาและมุงหลังคา <u>รายการ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ๒๐๗ ตร.ม</u> - งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง ตัวผัง วางผัง - งานรากฐาน ตอม่อ - งานคานคอดิน - งานเสารับโครงหลังคา - งานโครงหลังคาและมุงหลังคา	<u>รายการ อาคารที่พักนักท่องเที่ยว (อาคารชุด ๔ ห้อง)</u> - งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง ตัวผัง วางผัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานรากฐาน ตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานคานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานเสารับโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานโครงหลังคาและมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ <u>รายการ อาคารอเนกประสงค์โรงรับประทานอาหาร</u> - งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง ตัวผัง วางผัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานรากฐาน ตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานคานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานเสารับโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานโครงหลังคาและมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ <u>รายการ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ๒๐๗ ตร.ม</u> - งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง ตัวผัง วางผัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานรากฐาน ตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานคานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานเสารับโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานโครงหลังคาและมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ					
งวดงานที่ ๒	<u>รายการ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓ กิโลวัตต์</u> - งานระบบน้ำประปา - งานถังเก็บน้ำบนดินและบ่อน้ำสำหรับสัตว์ <u>รายการ ลานเต็นท์ ขนาด ๓,๐๐๐ ตารางเมตร</u> - งานภูมิทัศน์ <u>รายการ หอพักน้ำ ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร</u> - งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก <u>รายการ หอดูนก</u> - งานเทพื้นอาคาร - งานตั้งวงกบประตูหน้าต่าง - งานก่อผนัง - ฉาบผนัง - งานติดตั้งราวบันได ราวกันตก	<u>รายการ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓ กิโลวัตต์</u> - งานระบบน้ำประปา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานถังเก็บน้ำบนดินและบ่อน้ำสำหรับสัตว์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ <u>รายการ ลานเต็นท์ ขนาด ๓,๐๐๐ ตารางเมตร</u> - งานภูมิทัศน์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ <u>รายการ หอพักน้ำ ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร</u> - งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ <u>รายการ หอดูนก</u> - งานเทพื้นอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานตั้งวงกบประตูหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานก่อผนัง - ฉาบผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งราวบันได ราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๒,๓๖๑,๓๖๐	๒,๓๖๑,๓๖๐ ๒๙ มี.ค. ๖๕	๒,๓๖๑,๓๖๐ ๒๙ มี.ค. ๖๕		

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ สนใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

งวดงาน	รายละเอียดที่กำหนดในสัญญา	ผลการดำเนินงาน ให้แจกแจงรายละเอียดรายรายการสิ่งก่อสร้าง	วงเงินที่กำหนดจ่ายในแต่ละงวดงาน (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน (บาท) เมื่อวันที่	ณ ๓๑ มี.ค.๖๕ จะเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นเป็นเงิน (บาท)	คงเหลือที่ต้องเบิกจ่ายอีกเป็นเงิน (บาท)	เงินเหลือจ่ายที่ต้องส่งคืน (บาท)
	<u>รายการ อาคารห้องน้ำรวมขนาดเล็ก (แบบพักแรม)</u> - งานเทพื้นอาคาร - งานตั้งวงกบประตูหน้าต่าง - งานก่อผนัง - ฉาบผนัง - งานระบบสุขาภิบาลและงานระบบประปา - งานเดินสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า - งานติดตั้งฝ้าเพดานชายคาและฝ้าเพดานภายใน <u>รายการ อาคารที่พักนักท่องเที่ยว (อาคารชุด ๔ ห้อง)</u> - งานเทพื้นอาคาร - งานตั้งวงกบประตูหน้าต่าง - งานก่อผนัง - ฉาบผนัง - งานระบบสุขาภิบาลและงานระบบประปา - งานเดินสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า - งานติดตั้งฝ้าเพดานชายคาและฝ้าเพดานภายใน <u>รายการ อาคารอเนกประสงค์โรงรับประทานอาหาร</u> - งานเทพื้นอาคาร - งานตั้งวงกบประตูหน้าต่าง - งานก่อผนัง - ฉาบผนัง - งานระบบสุขาภิบาลและงานระบบประปา - งานเดินสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า <u>รายการ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ๒๐๗ ตร.ม</u> - งานเทพื้นอาคาร - งานตั้งวงกบประตูหน้าต่าง - งานก่อผนัง - ฉาบผนัง - งานระบบสุขาภิบาลและงานระบบประปา - งานเดินสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า - งานติดตั้งฝ้าเพดานชายคาและฝ้าเพดานภายใน	<u>รายการ อาคารห้องน้ำรวมขนาดเล็ก (แบบพักแรม)</u> - งานเทพื้นอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานตั้งวงกบประตูหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานก่อผนัง - ฉาบผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานระบบสุขาภิบาลและงานระบบประปา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานเดินสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งฝ้าเพดานชายคาและฝ้าเพดานภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ <u>รายการอาคารที่พักนักท่องเที่ยว (อาคารชุด ๔ ห้อง)</u> - งานเทพื้นอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานตั้งวงกบประตูหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานก่อผนัง - ฉาบผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานระบบสุขาภิบาลและงานระบบประปา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานเดินสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งฝ้าเพดานชายคาและฝ้าเพดานภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ <u>รายการ อาคารอเนกประสงค์โรงรับประทานอาหาร</u> - งานเทพื้นอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานตั้งวงกบประตูหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานก่อผนัง - ฉาบผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานระบบสุขาภิบาลและงานระบบประปา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานเดินสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ <u>รายการ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ๒๐๗ ตร.ม</u> - งานเทพื้นอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานตั้งวงกบประตูหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานก่อผนัง - ฉาบผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานระบบสุขาภิบาลและงานระบบประปา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานเดินสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งฝ้าเพดานชายคาและฝ้าเพดานภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ				สำเนาถูกต้อง (นายอำนาจ สนใจ) นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	

งวดงาน	รายละเอียดที่กำหนดในสัญญา	ผลการดำเนินงาน ให้แจกแจงรายละเอียดรายรายการสิ่งก่อสร้าง	วงเงินที่กำหนดจ่ายในแต่ละงวดงาน (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน (บาท) เมื่อวันที่	ณ ๓๑ มี.ค.๖๕ จะเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นเป็นเงิน (บาท)	คงเหลือที่ต้องเบิกจ่ายอีกเป็นเงิน (บาท)	เงินเหลือจ่ายที่ต้องส่งคืน (บาท)
งวดงานที่ ๓	<u>รายการ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓ กิโลวัตต์</u> - งานโครงสร้างและรั้ว - งานเก็บความเรียบร้อยบริเวณก่อสร้างและบริเวณข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง <u>รายการ ลานเต็นท์ ขนาด ๓,๐๐๐ ตารางเมตร</u> - งานรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้า <u>รายการ หอพักน้ำ ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร</u> - งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง - งานติดตั้งถังน้ำและวางระบบท่อน้ำ -งานเก็บความเรียบร้อยบริเวณก่อสร้างและบริเวณข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง <u>รายการ หอดูนก</u> - งานสีอาคาร - งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง - งานเก็บความเรียบร้อยบริเวณก่อสร้างและบริเวณข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง <u>รายการ อาคารห้องน้ำรวมขนาดเล็ก (แบบพักแรม)</u> - งานทาสีฝ้าเพดาน - งานปูกระเบื้องผิวพื้นและผนัง - งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์สวิตช์-ปลั๊ก - งานสีอาคาร - งานเก็บความเรียบร้อยบริเวณก่อสร้างและบริเวณข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	<u>รายการ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓ กิโลวัตต์</u> - งานโครงสร้างและรั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานเก็บความเรียบร้อยบริเวณก่อสร้างและบริเวณข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ <u>รายการ ลานเต็นท์ ขนาด ๓,๐๐๐ ตารางเมตร</u> - งานรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ <u>รายการ หอพักน้ำ ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร</u> - งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง ทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จ - งานติดตั้งถังน้ำและวางระบบท่อน้ำ ทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จ - งานเก็บความเรียบร้อยบริเวณก่อสร้างและบริเวณข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จ <u>รายการ หอดูนก</u> - งานสีอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานเก็บความเรียบร้อยบริเวณก่อสร้างและบริเวณข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ <u>รายการ อาคารห้องน้ำรวมขนาดเล็ก (แบบพักแรม)</u> - งานปูกระเบื้องผิวพื้นและผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง ทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จ - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จ - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์สวิตช์-ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานสีอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานเก็บความเรียบร้อยบริเวณก่อสร้างและบริเวณข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จ	๓,๑๔๘,๔๘๐	-	-	๓,๑๔๘,๔๘๐	

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ สนใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

งวดงาน	รายละเอียดที่กำหนดในสัญญา	ผลการดำเนินงาน ให้แจกแจงรายละเอียดรายรายการสิ่งก่อสร้าง	วงเงินที่กำหนดจ่ายในแต่ละงวดงาน (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน (บาท) เมื่อวันที่	ณ ๓๑ มี.ค.๖๕ จะเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นเป็นเงิน (บาท)	คงเหลือที่ต้องเบิกจ่ายอีกเป็นเงิน (บาท)	เงินเหลือจ่ายที่ต้องส่งคืน (บาท)
	<u>รายการ อาคารที่พักนักท่องเที่ยว (อาคารชุด ๔ ห้อง)</u> - งานทาสีฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานปูกระเบื้องผิวพื้นและผนัง - งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์สวิตช์-ปลั๊ก - งานสีอาคาร - งานเก็บความเรียบร้อยบริเวณก่อสร้างและบริเวณข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง <u>รายการ อาคารอเนกประสงค์โรงรับประทานอาหาร</u> - งานทาสีฝ้าเพดาน - งานปูกระเบื้องผิวพื้นและผนัง - งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์สวิตช์-ปลั๊ก - งานสีอาคาร - งานเก็บความเรียบร้อยบริเวณก่อสร้างและบริเวณข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง <u>รายการ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ๒๐๗ ตร.ม</u> - งานทาสีฝ้าเพดาน - งานปูกระเบื้องผิวพื้นและผนัง - งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์สวิตช์-ปลั๊ก - งานสีอาคาร - งานเก็บความเรียบร้อยบริเวณก่อสร้างและบริเวณข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	<u>รายการ อาคารที่พักนักท่องเที่ยว (อาคารชุด ๔ ห้อง)</u> - งานทาสีฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานปูกระเบื้องผิวพื้นและผนัง ทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จ - งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง ทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จ - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จ - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์สวิตช์-ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานสีอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานเก็บความเรียบร้อยบริเวณก่อสร้างและบริเวณข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จ <u>รายการ อาคารอเนกประสงค์โรงรับประทานอาหาร</u> - งานปูกระเบื้องผิวพื้นและผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จ - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์สวิตช์-ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานสีอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานเก็บความเรียบร้อยบริเวณก่อสร้างและบริเวณข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ <u>รายการ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ๒๐๗ ตร.ม</u> - งานทาสีฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานปูกระเบื้องผิวพื้นและผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง ทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จ - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จ - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์สวิตช์-ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานสีอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานเก็บความเรียบร้อยบริเวณก่อสร้างและบริเวณข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จ					

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ สนใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

การประเมินความก้าวหน้าโครงการ	ณ.วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ประเมินความก้าวหน้าโครงการ ดำเนินการไปแล้วในภาพรวม .....๘๕.....% ขณะนี้อยู่ในการดำเนินงานงวดงานที่.....๓..... ซึ่งมีผลการดำเนินการ.....น่าจะแล้วเสร็จ ๑๐๐% วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕.....
เหลืองวดงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ยังไม่ส่งมอบอย่างไร เป็นเงินเท่าใด	๓,๑๔๘,๔๘๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ส่วนที่เหลือ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไร	๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ สภาพแวดล้อมโครงการ พฤติการณ์ของผู้รับจ้างในการปฏิบัติงาน และปัญหาที่ผู้รับจ้างแจ้งต่อกรรมการ	๑) ผู้รับจ้างเดิม(บริษัท เอส ทู เอส ดีเวลอปเมนท์ จำกัด) ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จะทิ้งงาน สบอ.๙ จึงได้ทำการโอนสิทธิ์การรับเงินให้แก่บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย เป็นผู้รับโอนสิทธิ์การดำเนินการ และเนื่องจากเป็นบริษัทมหาชน ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการด้านเอกสารนานพอสมควร จึงจะสามารถลงมือปฏิบัติงานได้ ๒) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ มีคนงานก่อสร้าง ติดเชื้อ จึงทำให้งานล่าช้า ๓) มีพายุฤดูร้อนเข้ามาในระยะนี้ด้วย
การแก้ปัญหาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว	บริษัทปูนซีเมนต์ไทย เป็นผู้รับโอนสิทธิ์การดำเนินการ ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงปัจจุบัน โดยการระดมช่างเข้าดำเนินการในพื้นที่งานก่อสร้างแล้ว
ได้มีการดำเนินการเร่งรัดแล้วผู้รับจ้าง ดังนี้	แจ้งให้ระดมผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าดำเนินงานก่อสร้างให้ครบทุกรายการ โดยแยกเป็นเฉพาะงานแต่ละรายการ เช่น ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างติดตั้งสุขภัณฑ์ ช่างไม้ ช่างเชื่อม ฯลฯ
มีการแจ้งปรับ การขอขยายเวลา ขอความช่วยเหลือตามมาตรการลดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ หรือไม่อย่างไร	ได้แจ้งผู้รับจ้างทราบ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ...๗,๖๗๓.๑๐...บาท (เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสตางค์) และได้มีมาตรการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.(กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว.๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้คิดอัตราค่าปรับเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินคิดค่าปรับอัตราร้อยละ ๐
ได้มีการบอกเลิกและยุติสัญญาจ้างหรือไม่ อย่างไร	ไม่ได้บอกเลิกสัญญาหรือยุติสัญญาจ้างแต่อย่างใด
มาตรการและแนวทางแก้ปัญหาที่หน่วยงานและสำนักบริหารพื้นที่ต้นสังกัดจะดำเนินการต่อไป	พิจารณาหาแนวทางขยายระยะเวลา
ประเมินวงเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายค่างานที่คงค้าง หลัง ๓๐ มีนาคม ๖๕	๓,๑๔๘,๔๘๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ สนใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลตามมาตรการเร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า

หน่วยงาน.....เขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง..... พื้นที่ก่อสร้าง ตำบล.....โนนสมบูรณ์.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....บึงกาฬ.....
วงเงินงบประมาณ.....๕,๕๐๔,๓๐๐.....สิ่งก่อสร้าง.....๓..... รายการ
เลขที่สัญญา..... ๔/๒๕๖๔.....ลงวันที่.....๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓..... สิ้นสุดวันที่.....๑๙ เมษายน ๒๕๖๕.....วงเงินที่ทำสัญญา.....๔,๘๑๒,๐๐๐.....
ชื่อผู้ประกอบการ.....ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนธวัช - จิรวัฒน์ ก่อสร้าง.....

งวดงาน	รายละเอียดที่กำหนดในสัญญา	ผลการดำเนินงาน ให้แจกแจงรายละเอียดราย รายการสิ่งก่อสร้าง	วงเงินที่ กำหนดจ่าย ในแต่ละงวด งาน(บาท)	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน (บาท) เมื่อวันที่	ณ ๓๑ มี.ค.๖๕ จะเบิกจ่ายได้ ทั้งสิ้นเป็นเงิน (บาท)	คงเหลือที่ต้อง เบิกจ่ายอีกเป็นเงิน (บาท)	เงินเหลือจ่ายที่ ต้องส่งคืน (บาท)
งวดงานที่ ๑	รายการป้ายโครงการงานก่อสร้าง แผ่นป้ายขนาด ๒.๔๐ x ๓.๖๐ เมตร ขนาดตัวอักษรโตพอสมควรเห็นได้ชัดเจน (ใช้พื้นป้ายสีเขียว ตัวหนังสือสีขาว) **รายการอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ๒๐๗ ตร.ม.** - งานทดสอบดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ถ้ามี) - งานปรับพื้นที่ ตีผัง วางผัง - งานขุดหลุมฐานรากทั้งหมด **รายการอาคารที่พักนักท่องเที่ยว** **(แบบอาคารชุด ๔ ห้อง)** - งานทดสอบดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - งานปรับพื้นที่ ตีผัง วางผัง - งานคอนกรีตฐานราก ทั้งหมด - งานโครงสร้างคอนกรีต ทั้งหมด - งานระบบประปาส่วนที่ติดกับคอนกรีต - งานโครงสร้างเหล็กหลังคา **รายการห้องน้ำรวมขนาดเล็กแบบพักแรม** - งานปรับพื้นที่ ตีผัง วางผัง - งานคอนกรีตฐานราก ทั้งหมด - งานโครงสร้างคอนกรีต ทั้งหมด - งานโครงสร้างเหล็กหลังคา - หลังคา - ส่วนประกอบหลังคาทั้งหมด - งานระบบประปาส่วนที่ติดกับคอนกรีต - งานก่ออิฐ - งานวงกบประตู หน้าต่าง	แล้วเสร็จ	๑,๖๗๘,๖๒๙	๑,๖๗๘,๖๒๙ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๔	๑,๖๗๘,๖๒๙	สำเนาถูกต้อง (นายอำนาจ สนใจ) นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	
งวดงานที่ ๒	อาคารห้องน้ำรวมขนาดเล็กแบบพักแรม (ที่เหลือจนแล้วเสร็จ)	แล้วเสร็จ	๙๓๕,๒๓๖.๑๕	อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย	๙๓๕,๒๓๖.๑๕		
งวดงานที่ ๓	อาคารที่พักนักท่องเที่ยว (แบบอาคารชุด ๔ ห้อง) (ที่เหลือจนแล้วเสร็จ)	ดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๘๕	๙๓๕,๒๓๖.๑๖			๙๓๕,๒๓๖.๑๖	
งวดงานที่ ๔	อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ที่เหลือจนแล้วเสร็จ)	ดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๕	๑,๒๔๖,๙๘๑.๕๔			๑,๒๔๖,๙๘๑.๕๔	

การประเมินความก้าวหน้าโครงการ	ณ.วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ประเมินความก้าวหน้าโครงการ ดำเนินการไปแล้วในภาพรวม .....๖๓.....% ขณะนี้อยู่ในการดำเนินงานงวดงานที่.....๓..... ซึ่งมีผลการดำเนินการ.....๘๕ .....%.....
เหลืองวดงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ยังไม่ส่งมอบอย่างไร เป็นเงินเท่าใด	งวดงานที่ ๓ เป็นเงิน ๙๓๕,๒๓๖.๑๖ บาท และงวดงานที่ ๔ เป็นเงิน ๑,๒๔๖,๙๘๑.๕๔ บาท
ส่วนที่เหลือ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไร	งวดที่ ๓ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา (๑๙ เมษายน ๒๕๖๕) สำหรับงวดที่ ๔ คาดว่าจะเกิดเป็นปัญหาสมัชชาคนจน จังหวัดบึงกาฬ เข้าข่มขู่ขัดขวางการดำเนินงานอีก
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ สภาพแวดล้อมโครงการ พฤติการณ์ของผู้รับจ้างในการปฏิบัติงาน และปัญหาที่ผู้รับจ้างแจ้งต่อกรรมการ	อาคารที่พักนักท่องเที่ยว (แบบอาคารชุด ๔ ห้อง) และห้องน้ำรวมขนาดเล็กแบบพักแรม ก่อสร้างในพื้นที่อีกด้านของเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง ไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีกรณีพิพาทกับกลุ่มสมัชชาคนจน จังหวัดบึงกาฬ จึงสามารถดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จได้ แต่อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ๒๐๗ ตร.ม. แม้ว่าพื้นที่ก่อสร้างจะอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง แต่ก็อยู่ใกล้บริเวณที่พักอาศัยของกลุ่มสมัชชาคนจน ประกอบกับกลุ่มสมัชชาคนจน จังหวัดบึงกาฬ ยังคงมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการออก น.ส.ล. ทับซ้อนที่ดิน (เขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิงมีพื้นที่รับผิดชอบทับซ้อนอยู่กับที่สาธารณประโยชน์กุดทิง)
การแก้ปัญหาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว	สบอ.๑๐ ขอสนธิกำลังหน่วยงานในสังกัด และในจังหวัดบึงกาฬ เข้าควบคุม ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่
ได้มีการดำเนินการเร่งรัดแล้วผู้รับจ้าง ดังนี้	สบอ.๑๐ ได้เร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว
มีการแจ้งปรับ การขอขยายเวลา ขอความช่วยเหลือตามมาตรการลดค่าปรับ เป็นอัตราร้อยละ ๐ หรือไม่อย่างไร	ยังไม่สิ้นสุดสัญญา (สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕)
ได้มีการบอกเลิกและยุติสัญญาจ้างหรือไม่ อย่างไร	ไม่มี
มาตรการและแนวทางแก้ปัญหาที่หน่วยงานและสำนักบริหารพื้นที่ต้นสังกัดจะดำเนินการต่อไป	เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง
ประเมินวงเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายค่างานที่คงค้าง หลัง ๓๐ มีนาคม ๖๕	๒,๑๘๒,๒๑๗.๗๐

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ สนใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

รับที่ ๑๔๕๒ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๕ เลขรับที่ ๑๐๗๕
เวลา ๑๐๔๓ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๕
เวลา ๑๒:๐๕ น.

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เลขรับ 16930
วันที่รับ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา 10.37 น.

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า โทร. ๐-๕๔๖๒-๖๘๘๑

ที่ ทส ๐๙๒๓.๗/๑๕๖๕ **วันที่** ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รับที่ ๓๖๓
วันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕
๑๑.๑๐

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๒๓.๗/๑๕๖๕๔ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ (หน้า ๑๐๑-๑๐๔) โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา พลิกฟื้น เพิ่มศักยภาพด้านท่องเที่ยวและบริการ โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า จำนวน ๒ กิจกรรม คือ

๑.๑ ค่าจ้างเหมาพนักงาน จำนวน ๑๐ อัตรา เงินงบประมาณ จำนวน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวดูนก จำนวน ๘ รายการ เงินงบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๘,๖๐๐ บาท

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานและโครงการที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) ขอสรุปรายงานการดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน มีรายละเอียด ดังนี้

๑. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๒๓.๗/๑๕๖๕๔ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ (หน้า ๑๐๑-๑๐๔) โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา พลิกฟื้น เพิ่มศักยภาพด้านท่องเที่ยวและบริการ โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า จำนวน ๒ กิจกรรม คือ

๑.๑ ค่าจ้างเหมาพนักงาน จำนวน ๑๐ อัตรา เงินงบประมาณ จำนวน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท (ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงานที่กำหนด)

๑.๒ ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวดูนก จำนวน ๘ รายการ เงินงบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๘,๖๐๐ บาท

๒. การดำเนินการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวดูนก จำนวน ๘ รายการ มีรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๓ (แพร่) มีคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ที่ ๗๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

กำหนดราคากลาง...

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ สนใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

[illegible]และแบ่งงวดงาน โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์[illegible] จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการฯ ได้รายงานกรณีดังกล่าว ตามหนังสือ[illegible] ที่ ทส ๐๙๒๓.๗/พิเศษ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการจัดทำแบบรูป[illegible] กำหนดราคากลางและแบ่งงวดงาน โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้าน[illegible]พันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์

๒.๒ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๓ (แพร่) มีประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓[illegible] ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า[illegible]ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง[illegible]อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้สนใจเข้ามายื่นข้อเสนอ แต่อย่างใด

๒.๓ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๓ (แพร่) มีประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓[illegible] ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้[illegible] ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา[illegible]เพื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้สนใจเข้ามายื่น[illegible] เป็นครั้งที่ ๒

๒.๔ ระหว่างดำเนินการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด[illegible]๐๙๐๒.๗/๒๗๔๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเปลี่ยนพิกัดดำเนินการตามโครงการพัฒนา[illegible]แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อโปรดพิจารณา[illegible]หนังสือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ ทส[illegible]๐๙๐๒/๒๗๐๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง เพราะเล็งเห็นว่า[illegible]มีข้อจำกัดในด้านศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยว ปริมาณนักท่องเที่ยวมีจำนวนน้อย ประกอบกับ[illegible]ด้วยต่อระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน ทำให้การบริหารจัดการไม่สามารถผลักดันให้เป็น[illegible]ท่องเที่ยวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด[illegible]๐๙๐๙.๗๐๔/๙๒๗๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการ[illegible]เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ (แบบ อส. ๑๐๑-๑๐๔) (ปรับแผน) โครงการเงินกู้[illegible]ภัยแล้งปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ[illegible]เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อนุมัติให้เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างไปดำเนินการในพื้นที่หน่วยพิทักษ์ป่าดอยเล็ง

๒.๕ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๓ (แพร่) มีคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓[illegible] ที่ ๒๙๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก[illegible]คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้[illegible]ด้านสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ[illegible]ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย[illegible]และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้อง[illegible]ครั้งต่อมา คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไคร่า โมด จำกัด[illegible]เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๙๖,๗๘๖.๘๙ บาท ดังนั้น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)

จึงได้ประกาศ...

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ สนใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

[illegible]ราคา เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ และบริษัท ไคร่า โมด จำกัด ได้ลงนามสัญญา [illegible] สามสัญญาเลขที่ ๓๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยจะต้องทำงานให้แล้ว [illegible] ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาการดำเนินงานจำนวน ๑๐๐ วัน

๒. การบริหารสัญญาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ [illegible] จำนวน ๘ รายการ ดังกล่าว เป็นไปอย่างล่าช้า โดยมีผลการก่อสร้างโดยรวมต่ำกว่า ร้อยละ ๕ [illegible] สัตว์ป่า โดยกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จึงได้มีหนังสือเร่งรัดการ [illegible] ตามหนังสือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา ที่ ทส ๐๙๒๓.๗๐๒/๑๔๙๕ ลงวันที่ ๑ [illegible] เรื่อง เร่งรัดการก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกตามโครงการพัฒนาศักยภาพ [illegible] เรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๓ (แพร่) มีหนังสือ ที่ ทส [illegible] ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้าง ครั้งที่ ๑ และหนังสือที่ ทส [illegible] ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ เร่งรัดให้บริษัท [illegible] จำกัด ดำเนินการ ให้เป็นไปตามงวดงานในสัญญา โดยจะต้องก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ [illegible] สิงหาคม ๒๕๖๔

๓.๒ ระหว่างดำเนินการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด [illegible]๐๔/๑๕๑๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนา [illegible] ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม [illegible] จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นำเรียนปลัดกระทรวง [illegible] ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อขอขยาย [illegible] ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จากเดิม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ [illegible] สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งต่อมา คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติและรับทราบ [illegible] พิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ที่มีมติให้ [illegible] แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนา [illegible] แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม [illegible] - สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๔

๓.๓ ในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดว[illegible] [illegible]รับการท่องเที่ยวดูนก จำนวน ๘ รายการ ก็ยังคงเป็นไปอย่างล่าช้า โดยมีผลการก่อสร้างโดยรวมต่ำกว่า [illegible] ๘๐ ดังนั้น ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จึงได้มีหนังสือ [illegible] การดำเนินการดังกล่าว ตามหนังสือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา ที่ ทส ๐๙๒๓.๗๐๒/๓๒๗๒ [illegible] ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดการก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกตามโครงการพัฒนา [illegible] แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๓ (แพร่) มีหนังสือ ที่ ทส [illegible]๐๙๒๓.๒๐๓/๑๐๘๘๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้าง ครั้งที่ ๓ และหนังสือ ที่ [illegible] ๐๙๒๓.๒๐๓/๘๘๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง เร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้าง ครั้งที่ ๔ เร่งรัดให้ [illegible] ไคร่า โมด จำกัด ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา และจัดทำแผนการดำเนินงานให้สำนักบริหาร [illegible] ที่อนุรักษ์ ที่ ๑๓ (แพร่) พิจารณา ต่อไป

๓.๔ ระหว่างดำเนินการ...

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ สนใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

๓.๕ ระหว่างดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๐๙.๑๒.๐๐๒/๒๔๗๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แผนปฏิบัติงานและการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ปรับแผน) โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้หน่วยงานในสังกัดที่ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว พิจารณาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๓.๕ ปัจจุบัน ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ ดำเนินการ จำนวน ๘ รายการ แล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินไปแล้ว จำนวน ๖ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๓๓๓,๓๓๓.๐๖ บาท ยังคงเหลือการก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จอีก จำนวน ๒ รายการ คือ อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ (แบบอาคารชุด ๔ ห้อง) แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๕๕ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ๒๐๗ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๗๕ สำหรับภาพรวมของการก่อสร้างทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๙๑ ดังนั้น เพื่อให้ โดยกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จึงได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการ ของหน่วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา ที่ ทส ๐๙๒๓.๗๐๒/๕๙๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกตามโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเร่งรัดการดำเนินการดังกล่าว เป็นการเร่งรัดครั้งที่ ๕

๔. ปัญหาและอุปสรรค

๔.๑ ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑) มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง จนถึงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒) มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจคัดกรองการเดินทางและการเคลื่อนย้ายแรงงาน มาตรการในการตรวจคัดกรองการเดินทาง ทำให้มีการยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ และควบคุมการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะของประชาชน ในการเดินทาง สถานการณ์กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดซึ่งมีความเสี่ยงของโรคเพิ่มขึ้น เพื่อสกัด การแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด อีกทั้ง มีมาตรการการเข้าประเทศของคนต่างด้าว ทำให้มีการปิดจุดผ่านแดนเข้าออกประเทศทั้งหมด ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจาก ไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ แม้จะมีมาตรการผ่อนปรนให้สามารถเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ แต่การปฏิบัติที่ยังคุมเข้มเรื่องการตรวจสอบกักกันโรค ต้องกักตัวแรงงานในสถานกักกันของรัฐ ๑๔ วัน จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น อันเป็นการสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการ ส่งผลให้เกิดปัญหา ขาดแคลนแรงงานในปัจจุบันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบออกไปเป็นวงกว้าง

๓) มาตรการปิดเมือง (lockdown) อย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก เกิดปัญหาการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจาก ห่วงโซ่อุปทาน ทั้งทางด้านกำลังการผลิตที่ลดน้อยลง รวมทั้งไม่สามารถขนส่งสินค้าได้

๔) ตั้งแต่เดือน...

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ สนใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

๔) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นช่วงขยายเวลา
ญญา จังหวัดแพร่ ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแพร่
ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกรณีการขอความร่วมมือ
ที่จังหวัดแพร่และประชาชนทั่วไป งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแพร่
เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน กรณีแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดแพร่ ให้เข้ารับ
ักกันสังเกต ในสถานที่กักกันตัวที่นายจ้างกำหนด เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน โดยให้เป็นไปตาม
ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อันเป็นอุปสรรคอย่างมากของคนงานผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลทำให้เกิด
ะการก่อสร้างดังกล่าว

๔.๒ ปัญหาด้านสภาพดินฟ้าอากาศ เนื่องจากในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จนถึงเดือน
ภาพอากาศของภาคเหนือตอนบนได้รับอิทธิพลจากพายุที่พัดผ่านอยู่บ่อยครั้ง ทำให้มีผลต่อ
ร้างและการขนส่งวัสดุอุปกรณ์สู่พื้นที่ก่อสร้าง

๕ แนวทางการแก้ไข

๕.๑ เร่งรัดให้บริษัทคู่สัญญา ระดมสรรพกำลังแรงงานในการก่อสร้าง รวมถึงให้แรงงาน

๕.๒ แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เร่งรัด กำกับ ดูแล การดำเนินการ
เนื่องจนสิ้นสุดโครงการ

๖ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

๖.๑ จากการพิจารณาและประเมินผลการดำเนินการก่อสร้างของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ซึ่งได้เร่งรัดและควบคุมการปฏิบัติงาน งานก่อสร้างดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามสัญญา
ที่กำหนด ได้มีความเห็นร่วมกันว่า หากบริษัทคู่สัญญาระดมสรรพกำลังแรงงานในการก่อสร้าง
ามล่วงเวลา รวมถึงไม่ประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
กับแรงงาน ที่ปัจจุบันกำลังระบาดอยู่ในพื้นที่อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง การก่อสร้างอาคาร
ะดวกตามโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

๖.๒ หากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โปรดพิจารณาขอขยายระยะเวลา
ารก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกตามโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ออกไปอีกครั้งหนึ่ง จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ อันเนื่องมาจากปัญหาและอุปสรรค
ล่าวข้างต้น ก็จะเป็นผลดีต่อการดำเนินการโครงการโดยรวม และทำให้โครงการดังกล่าว
ประสงค์โดยสมบูรณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อทางราชการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ สนใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนแผนงานและงบประมาณ

สัตว์ป่า

(นายชิดชนก สุขมงคล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๙

(นายเผด็จ ลายทอง)
ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

ส่ง ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นายอำนาจ สนใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ควนแม่ยายหม่อน

<u>แผนงานงบประมาณ</u>

๑.หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๐.๑๐๖/ ลงวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๓ อนุมัติ ให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๙๕๑,๖๐๐.บาท (สามล้านเก้าแสนห้าสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

๒. ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ฉบับลงวันที่๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔

<u>แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง</u>

คำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ที่ ๒๙๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ อนุมัติราคากลาง เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามหนังสือส่วนอำนวยการ ที่ ทส ๐๙๑๔.๑๐๓/- ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายงานการกำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔,๑๖๐,๐๐๐ บาท

<u>ขอซื้อขอจ้าง/เผยแพร่ร่างประกาศ/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง</u>

อนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e- bidding) แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ที่ ๓๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน และต่อมาได้มีการโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานจึงได้มีคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ที่ ๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยได้มีประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดแบ่งงวดงานออกเป็น ๓ งวด ระยะเวลา ๒๗๐ วัน อัตราค่าปรับ ร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน การประกันความชำรุดไม่น้อยกว่า ๒ ปี ราคากลาง ๔,๑๖๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารประกวดราคาจ้างฯ เลขที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

<u>การพิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ</u>

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ที่ ที่ ๓๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ รายงานผลการดำเนินการตามบันทึกฉบับลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีผู้ขอรับเอกสารจำนวน ๓๐ ราย ผู้ยื่นเสนอราคาและผ่านการพิจารณา จำนวน ๗ ราย ผู้ชนะเสนอราคา คือ บริษัทฟลอริชิ่ง โพรดักแอนด์ เซอร์วิส จำกัด ฝ่ายพัสดุได้นำเสนอผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ได้แก่ บริษัทฟลอริชิ่ง โพรดักแอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๑๑,๒๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ สนใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

สนองรับราคานัดทำสัญญา

หนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ที่ ทส ๐๙๑๔.๑/๘๒๕๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเชิญผู้ชนะการเสนอราคามาประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามบันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ พิจารณาในระหว่างการรอลงนามสัญญาเนื่องจากรอหนังสืออนุมัติการใช้พื้นที่ และพิจารณาดำเนินการให้ทันภายในแผนงานเงินกู้ที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทชี้แจงยินดีที่จะปฏิบัติงานภายในระยะเวลา ๒๑๐ วัน โดยระยะเวลาไม่กระทบการทำงานของบริษัทและแจ้งยืนยันตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ภายในวงเงินเสนอราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง ๑๘ % (รายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือ ที่ ทส ๐๙๔./๔๔๘๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔) และช่างชำนาญการพร้อมคณะกรรมการมีความเห็นปรับระยะเวลาและงานให้สอดคล้องกันเป็นไปตามหลักวิชาช่าง โดยลดวันทำงานจาก ๒๗๐ วันเหลือ ๒๑๐ วัน ราชการมิได้เสียประโยชน์ และได้ติดต่อแจ้งหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา) ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๑๐๐๐๓๖๒๓๗๓๕๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๗๐,๕๖๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

สัญญาจ้าง

สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ได้ว่าจ้างบริษัทฟลอริชชิ่ง โพรดักแอนด์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน เป็นเงิน ๓,๔๑๑,๒๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๑๐ วัน ณ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน ท้องที่หมู่ที่ ๓ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร กำหนดให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ กำหนดการจ่ายเงินตามงวดงานแบ่งเป็น ๓ งวดงาน (สัญญาจ้าง ข้อ ๔ ข) ได้แก่

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๒๓,๓๖๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย งานก่อสร้างห้องน้ำรวมขนาดเล็กแบบพักแรม จำนวน ๑ หลัง แล้วเสร็จ ๑๐๐% โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๘๒,๒๔๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารที่พักนักท่องเที่ยว (แบบอาคารชุด ๔ ห้อง) ในส่วนงานโครงสร้างวิศวกรรม งานฐานรากแล้วเสร็จ ๑๐๐% งานโครงสร้างเหล็กแล้วเสร็จ ๑๐๐ % งานโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ ๑๐๐% งานมุงหลังคา งานผิวผนัง ผิวพื้น งานเดินท่อประปา-สุขาภิบาล งานวางถังบำบัดน้ำเสีย และงานวงกบไม้แล้วเสร็จ โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๐๕,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วยงานก่อสร้างอาคารที่พักนักท่องเที่ยว (แบบอาคารชุด ๔ ห้อง) ในส่วนงาน สถาปัตยกรรม งานมุงหลังคา งานพื้น งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานประตู หน้าต่าง งานไฟฟ้า งานทาสี งานสุขภัณฑ์งานระบบสุขาภิบาล งานระบบประปา งานครุภัณฑ์ งานเบ็ดเตล็ดและงานอื่นๆที่ปรากฏตามแบบรูปรายการและงานปรับภูมิทัศน์สถานที่ แล้วเสร็จ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานครบถ้วนโดยไม่ต้องเรียงลำดับงวดงาน ยกเว้นงานงวดสุดท้าย

(นายอำนาจ สนใจ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

การแจ้งเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน

ตามสัญญาข้อ ๗ ข กำหนดเริ่มทำงานวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างแจ้งเข้าปฏิบัติงานตามหนังสือบริษัทฯเลขที่ FPS๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยตามบันทึกควบคุมงานประจำวันผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

<u>การส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจ่าย</u> งวดที่ ๒

ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามหนังสือห้างฯ ฉบับลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส่งงานงวดที่ ๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ ๒ ตามบันทึกตรวจรับงานจ้าง ฉบับลงวันที่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และอนุมัติเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

<u>การเร่งรัดเมื่อใกล้สิ้นสุดสัญญา</u>

หนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๔.๑/๔๙๔๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แจ้งเร่งรัดการปฏิบัติงานและส่งงวดงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาจ้างและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแผนการเบิกจ่ายค่าจ้างที่กำหนดไว้ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ หากไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกตามสัญญาข้อ ๗ ข

หนังสือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๔.๖๐๘/๕๗๐ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ ทส ๐๙๑๔.๖๐๘/๖๓๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ แจ้งเร่งรัดการปฏิบัติงานและส่งงวดงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

<u>การดำเนินการภายหลังสิ้นสุดสัญญา</u>

<u>แจ้งการปรับ</u>

หนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๔.๑/๖๐๗๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ แจ้งการปรับและเร่งรัดการปฏิบัติงานส่งงวดงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง หากไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกตามสัญญาข้อ ๗ ข

<u>ขอขยายเวลา ขอความช่วยเหลือตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</u>

การแก้ไขปัญหาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจำนวน ๓ ฉบับ

๑.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๗๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

ข้อ ๒ การบริหารสัญญา

ข้อ ๒.๑.๑ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑ ๙ ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๒) โดยเหตุสุดวิสัยให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๘ ที่บัญญัติว่า “เหตุสุดวิสัย หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจฟ้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้ จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น”

ข้อ๒.๑.๒ การพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลา ทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีที่สัญญายังไม่ครบกำหนด ให้หน่วยงานของรัฐนำจำนวนวัน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ มาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง

(๒) กรณีที่สัญญาครบกำหนดและมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ นำจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ มางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ “จำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง” ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจากกฎหมาย ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของทางราชการที่ให้หน่วยงานของรัฐปิดทำการ หรือสั่งห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง หรือสั่งปิดสถานที่หรือสั่งห้ามกระทำการหรือสั่งการใด ๆ จนถึงวันที่เปิดทำการหรือวันที่กระทำการหรือดำเนินการได้ตามปกติ

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ สนใจ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

๒.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ข้อ ๑ กรณีสัญญากำหนดแบ่งการชำระเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างออกเป็นหลายงวด และสัญญาได้ครบกำหนดส่งมอบพัสดุแล้ว แต่คู่สัญญายังมิได้ส่งมอบพัสดุในงานงวดสุดท้าย เนื่องจากมีเหตุที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคโควิด ๑๙ เกิดขึ้น และเป็นผลให้สัญญามีค่าปรับ ให้ดำเนินการ ดังนี้

ข้อ ๑.๑ หากเหตุยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด ๑๙ ไม่อาจกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดได้แน่นอน และคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวอาจไม่สามารถแจ้งเหตุภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง ดังนั้น เพื่อให้คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินงานตามสัญญา จึงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๑๘๒ โดยให้คู่สัญญาแจ้งความประสงค์จะของดหรือลดค่าปรับอันเนื่องจากเหตุดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งไม่อาจกำหนดวันที่จะขอแจ้งเหตุเพื่องดหรือลดค่าปรับได้ พร้อมทั้งให้หน่วยงานของรัฐจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างตามสัญญาโดยยังไม่หักค่าปรับออกจากค่าพัสดุหรือค่าจ้างสำหรับการจ่ายเงินในงวดนั้นๆ ทั้งนี้ เมื่อเหตุที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคโควิด ๑๙ ได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อ ๒ ต่อไป

ข้อ ๒ กรณีสัญญากำหนดแบ่งการชำระเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างเป็นงวดเดียว หรือกรณีที่คู่สัญญาส่งมอบพัสดุในงวดสุดท้าย ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง

๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑.๒ สัญญาๆ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๒.๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนด ส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาๆ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวน เท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาๆ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับ ตามอัตราปกติ

ผู้รับจ้างแจ้งปัญหา

ครั้งที่ ๑ ปัญหากรณีการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ตามหนังสือบริษัทฯ เลขที่ FPS๘๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอขยายระยะเวลาเนื่องจากการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน จำนวน ๑๒๐ วัน และขอสงวนสิทธิ์ใช้มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือบริษัทฯ เลขที่ FPS๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาตามหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ด่วนที่สุด ที่ ทส ที่ ทส ๐๙๑๔.๑/๖๒๐๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ผู้รับจ้างขอเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทั้ง ๓ ฉบับ

ตามหนังสือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๔.๖๐๘/๗๗๔ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ รายงานผลการพิจารณาโดยได้เชิญผู้รับจ้างร่วมชี้แจงและลงนามรับทราบตามบันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมติที่ประชุมพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างรับทราบดีและพร้อมที่จะเร่งรัดการปฏิบัติงาน และแจ้งปรับแผนการทำงานคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ สนใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ครั้งที่ ๒ ผู้รับจ้างแจ้งขอหยุดทำการก่อสร้างช่วงระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงินตามหนังสือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๔.๖๐๘/๘๗๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส่งสำเนาหนังสือบริษัทฯ เลขที่ FPS๑๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

หนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ด่วนที่สุด ที่ ทส ที่ ทส ๐๙๑๔.๑/๘๒๒๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แจ้งผู้รับจ้างเหตุดังกล่าวไม่สามารถขยายระยะเวลาหรือนำมาหักลดงดค่าปรับได้ตามมาตรา ๑๐๒ แต่ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งทำงานและแจ้งยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขและส่งแผนการปฏิบัติงานส่วนที่เหลือที่คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบและสัญญาจ้าง

<u>การปฏิบัติตามสัญญาจ้างเดิม กรณีวงเงินค่าปรับจะเกิน ๑๐% วงเงินค่าจ้าง เนื่องจากยังไม่มีการแก้ไขสัญญาตามมาตรการช่วยเหลือค่าปรับเป็น ๐ เพราะยังไม่มีการส่งงานงวดสุดท้าย ได้มีการเร่งรัดการทำงาน ดำเนินการตามระเบียบ ดังนี้</u>

หนังสือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๔.๖๐๘/๘๔๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งเร่งรัดการปฏิบัติงานและส่งงวดงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

หนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ด่วนที่สุด ที่ ทส ที่ ทส ๐๙๑๔.๑/๗๙๒๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แจ้งเร่งรัดผู้รับจ้างเนื่องจากวงเงินค่าปรับใกล้จะเกิน ๑๐ % ให้ส่งแผนปฏิบัติการส่วนที่เหลือของโครงการและยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข พร้อมแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบประเมินความก้าวหน้าโครงการ ประสานผู้รับจ้างพิจารณาแผนงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ปรับแผน) ซึ่งจะต้องเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ด่วนที่สุด ที่ ทส ที่ ทส ๐๙๑๔.๑/๗๙๒๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หนังสือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๔.๖๐๘/๙๔๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แจ้งเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน และแจ้งปัญหาอุปสรรค หากไม่ดำเนินการจะพิจารณาให้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ ข

หนังสือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๔.๖๐๘/๙๔๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายงานความก้าวหน้าแล้วเสร็จประมาณ ๕๕% ยังคงเหลืองานก่อสร้างอีก ๔๕% พิจารณาแล้วหากจะให้แล้วเสร็จตามแผนขยายเบิกจ่าย จะต้องระดมคนงานมาก่อสร้างต่อเนื่องวันละ ๒๕ คนต่อวัน แต่ปัญหาอุปสรรคคือผู้รับจ้างไม่เข้ามาปฏิบัติงานงานต่อเนื่องและยังไม่แจ้งแผนปฏิบัติงานส่วนที่เหลือและยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข พิจารณาแล้วคาดว่างานที่เหลืองวดที่ ๑ และงวดที่ ๓ (สุดท้าย) จะไม่แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปรับแผน ขยายเวลาเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.....ซึ่งมีรายละเอียดดำเนินการ ดังนี้

(นายอำนาจ สนใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

๑.หนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๔.๑/๑๐๕๙ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แจ้งผู้รับจ้าง ให้ทราบว่าขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างแจ้งไว้ ว่าสามารถส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แต่ปัจจุบัน ผู้รับจ้างยังไม่มีการส่งมอบงานแต่อย่างใด และหากยังเพิกเฉย ไม่เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ในฐานะผู้ว่าจ้าง จะพิจารณาดำเนินการตามสัญญา ข้อ ๗ (ข) และแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการ ประเมินความก้าวหน้าโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไร และพิจารณาสภาพแวดล้อมโครงการ พฤติการณ์ของผู้รับจ้างในการปฏิบัติงาน มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการหรือไม่ พร้อมเสนอความเห็นให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณา

ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๔.๑/๑๐๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒.หนังสือเขตรักษาพันธ์สัตว์ควนแม่ยายหม่อน ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๔.๖๐๘/๑๓๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายงานตามหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๔.๑/๑๐๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้

๒.๑ ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินงานก่ออิฐผนังอาคารที่พักนักท่องเที่ยว (แบบอาคารชุด ๔ ห้อง) เป็นเวลา ๑๔ วัน และยังไม่ได้เข้าดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

๒.๒ ประเมินความก้าวหน้า โครงการดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ ๖๐ % หากผู้รับจ้างระดมคนงานมาก่อสร้างต่อเนื่องวันละ ๒๕ คน ต่อวัน ดำเนินงานวันละ ๗ ชั่วโมง จะดำเนินงานแล้วเสร็จ ทันตามกำหนดเวลา

๒.๓ ปัญหาการดำเนินงานปัจจุบัน ผู้รับจ้างยังไม่เข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าไม่น่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

๓.หนังสือเขตรักษาพันธ์สัตว์ควนแม่ยายหม่อน ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๔.๖๐๘/๑๗๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการฯ รายละเอียด ดังนี้

๓.๑ ปัจจุบันแล้วเสร็จไป ๖๐% (ห้องน้ำรวมขนาดเล็กแบบพักแรมมิได้ดำเนินการเพิ่มเติมแต่อย่างใด การก่อสร้างในพื้นที่ปัจจุบัน ผู้รับจ้างได้ส่งคนงาน

๓.๒ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เพียงงวดเดียว

๓.๓ ปัญหาการดำเนินงานปัจจุบัน ผู้รับจ้างยังไม่เข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าไม่น่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

๓.๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการเร่งรัดเป็นระยะ โดยทำหนังสือเร่งรัดไปหลายฉบับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขอเสนอให้ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิในการบริหารสัญญาตามข้อ ๗ (ข)

๔. หนังสือเขตรักษาพันธ์สัตว์ควนแม่ยายหม่อน ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๔.๖๐๘/๑๘๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ แจ้งว่า ได้รับหนังสือบริษัท ฟลอริชชิ่ง โพรดักแอนด์เซอร์วิส จำกัด เลขที่FPS๐๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง นำส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ได้ร่วมประชุมพิจารณาตามแผนที่ผู้รับจ้างเสนอ ว่าจะสามารถทำงานได้แล้วเสร็จในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน มีความเห็นว่า เพื่อให้งานแล้วเสร็จสามารถส่งมอบงานได้ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างจะต้องเร่งดำเนินการระดมเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ และคนงานมาก่อสร้างต่อเนื่องวันละ ๖๐ คน งานถึงจะแล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา

๕.ฝ่ายพัสดุได้พิจารณานำเสนอสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ว่า จากรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานรายงานความก้าวหน้าดำเนินงานโครงการฯ ปัจจุบันงานก่อสร้างแล้วเสร็จไปเพียง ๖๐ % และตรวจสอบจากบันทึกควบคุมงานผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานเลยตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีการประสานเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างอย่างต่อเนื่อง และแม้นปัจจุบันผู้รับจ้างจะมีหนังสือแจ้งยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขให้ผู้ว่าจ้างทราบแล้ว และส่งแผนการดำเนินงานส่วนที่เหลือคาดว่าจะแล้วเสร็จทันในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ แต่ผู้รับจ้างก็ยังไม่ได้เข้าปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนแต่อย่างใด ดังนั้นพิจารณาตามระเบียบแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในฐานะผู้บริหารสัญญา ซึ่งเป็นผู้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงในพื้นที่ให้ความเห็นว่างานส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังคงเหลืออีกประมาร ๔๐ % ถึงจะแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างต้องระดมคนงานมาดำเนินงานวันละ ๒๕ คน ถึงจะเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่แจ้งไว้ และส่งมอบงานให้ทันตามงบประมาณที่ได้ขยายเวลาเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๑ มีนานาคม ๒๕๖๕ เพื่อมิให้ราชการเกิดความเสียหาย หัวหน้าส่วนราชการสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญา เนื่องจากมีกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา จนมี

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ สนใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง และที่ผ่านมาส่วนราชการได้มีการผ่อนปรนบอกเลิกสัญญา จนมีระยะเวลาล่วงเลยมาจนวงเงินค่าปรับ ๒๐.๔ % ของค่าจ้างทั้งหมดแล้ว ดังนั้น จึงเห็นสมควรแจ้งผู้รับจ้างให้ทราบ หากได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว ผู้รับจ้างยังไม่เข้ามา แจ้งความประสงค์การเข้าไปปฏิบัติงานและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา ภายใน ๗ วันทำการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ จะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบเพื่อบอกเลิกสัญญาต่อไป

๖. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ เห็นว่า ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงานจนทำให้ระยะเวลาล่วงเลยและวงเงินค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างทั้งหมดแล้ว แม้บริษัทฯ จะยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขและแจ้งขอปรับแผนปฏิบัติงานส่วนที่เหลือ ยืนยันที่จะทำงานให้แล้วเสร็จในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าปฏิบัติงาน มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนดและหากผู้รับยังเพิกเฉย ไม่เข้าปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้ง อาจทำให้ราชการเกิดความเสียหาย และผิดเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง ดังนั้นให้ผู้รับจ้าง แจ้งความประสงค์การเข้าไปปฏิบัติงานและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ หากยังคงเพิกเฉย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ จะพิจารณาดำเนินการ ตามระเบียบเพื่อบอกเลิกสัญญาต่อไป ตามหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๔.๑/๑๙๗๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

๗.หนังสือเขตรักษาพันธ์สัตว์ควนแม่ยายหม่อน ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๔.๖๐๘/๒๒๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้ตรวจสอบแล้วผู้รับจ้างไม่เข้ามาปฏิบัติงานต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงมีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จตามที่กำหนด ทำให้ราชการเกิดความเสียหายและผิดเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง จึงเห็นควรให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ พิจารณาบอกเลิกสัญญาตามระเบียบต่อไป

ขั้นตอนต่อไป

๑. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ แจ้งการบอกเลิกสัญญา ริบหลักประกันสัญญา แจ้งค่าเสียหาย(ถ้ามี) ให้ผู้รับจ้างทราบตามระเบียบ
๒. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ประมาณการราคาจ้างก่อสร้าง และดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบ
๓. ทั้งนี้จะลงนามในสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างรายใหม่ได้ เมื่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พิจารณาปรับแผนขยายเวลาเบิกจ่าย
๔. รวบรวมเอกสารรายงานกรมเสนอให้ผู้รับจ้างรายนี้เป็นผู้ทิ้งงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ สนใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

สนง.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รับที่ 5742
วันที่ 25 พ.ค. 2565
เวลา 10285

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๔๓๓๐

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๘๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ด่วนที่สุด ที่ กส ๐๐๑๗.๒/๖๖๒๕
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลงมติอนุมัติและรับทราบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ในการรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๖ (๑ สิงหาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ซึ่งรวมถึงโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้และคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบ เร่งเสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งเร่งรัดดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และกรณีโครงการที่มีปัญหาและหน่วยงานรับผิดชอบคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบเสนอขอยุติหรือขอยกเลิกกิจกรรม/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงขอแจ้งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๙๒๐๐

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เลขที่รับ 965 เวลา
วันที่ 26 พ.ค. 2565

กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ - 6 พ.ค. 2565
เลขรับ 22693
เวลา 9.57 น.

ด่วนที่สุด

ที่ กส ๐๐๑๗.๒/ว๒๒๕

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู กส ๔๖๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอขยายเวลาการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ด่วนที่สุด ที่ กส ๐๐๑๗.๒/๕๑๓๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส ๐๐๐๕/๒๙๐๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รายงานผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ รายละเอียดปรากฏตามอ้างถึง ๑ นั้น

จังหวัดกาฬสินธุ์ขอเรียนว่า การรายงานผลการดำเนินโครงการดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากจังหวัดฯ ได้สอบถามไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการเพื่อให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งหน่วยดำเนินการยืนยันว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนด พร้อมได้แสดงหนังสือส่งมอบงาน งวดที่ ๓ ของผู้รับจ้าง และใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้างของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จังหวัดจึงได้รายงานผลการดำเนินโครงการตามที่ปรากฏตามอ้างถึง ๑ แต่เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ หน่วยดำเนินการ ได้ส่งหนังสือเบิกเงินฯ งวดที่ ๓ พร้อมแนบใบส่งมอบงานงวดที่ ๓ ของผู้รับจ้าง และใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังกล่าว จึงทำให้ทราบว่าหน่วยดำเนินการยังไม่ได้เบิกจ่ายภายในกำหนด และทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ได้ เนื่องจากจังหวัดไม่ได้ขอขยายระยะเวลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจังหวัดได้ติดตามและสอบถามจากหน่วยดำเนินการ พร้อมให้ชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง ถึงสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

กลุ่มงานประสานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด สบจ.สน.
เลขรับที่ 1497
วันที่ - 6 พ.ค. 2565

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการท้องถิ่น
วันที่ - 6 พ.ค. 2565
เลขรับ 2293
เวลา 11.50

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ยอมรับว่าเป็นความบกพร่องของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้มีการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีหนังสือตักเตือนเจ้าหน้าที่ พร้อมกำชับให้มีการตรวจสอบระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการ/กิจกรรม อย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอขยายเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงพล ใจกริ่ม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๖๙๕ มท. ๔๑๑๒๔
โทรสาร. ๐-๔๓๘๑-๓๒๑๕

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

จังหวัดกาฬสินธุ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565)

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบกลาง พ.ศ. 2563 (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				หน่วยดำเนินการ
	โครงการ/กิจกรรม	งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	เบิกจ่าย (ระบุตัวเลข)	คงเหลือ (บาท)	เหตุผล/ปัญหา (ข้อความ)	
1	โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up Aged and Teens Kalasin)	5,000,000	4,691,976	308,024	ดำเนินการเสร็จแล้ว	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
	1.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณผลิตภัณฑ์และบริการของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุให้ได้ตามมาตรฐาน OTOP	1,575,000	1,461,500	113,500		
	1.2 การผลิตนักขายนักผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์	2,488,800	2,441,756	47,044		
	1.3 ส่งเสริมการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ 5 แห่ง	100,000	95,200	4,800		
	1.4 มหกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนของผู้สูงอายุและการแข่งขันประกวดสุดยอดทีมนักขายสินค้าออนไลน์ระดับเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ครั้ง	836,200	693,520	142,680	ขอขยายเวลาการดำเนินโครงการออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 เนื่องจากที่ผ่านมาผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด แต่ปัจจุบันหน่วยดำเนินการได้จัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินแล้ว	
2	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์	457,600			ยกเลิกโครงการเนื่องจาก ตอนคีย์ในระบบ, หน่วยงานใส่แหล่งงบประมาณผิด,จากงบดำเนินงานเป็นงบรายจ่ายอื่นซึ่งสภาพัฒน์,เปิดระบบให้แก้ไขล่าช้าและสำนักงบประมาณ ก็ไม่ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณฯให้,ทำให้เลยห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ที่จะดำเนินการ	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบกลาง พ.ศ. 2563 (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				หน่วยดำเนินการ
	โครงการ/กิจกรรม	งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	เบิกจ่าย (ระบุตัวเลข)	คงเหลือ (บาท)	เหตุผล/ปัญหา (ข้อความ)	
3	โครงการพัฒนาการผลิต การแปรรูปสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการใช้สมุนไพร	1,740,320	563,000	1,177,320	งบประมาณ ๑,๗๔๐,๓๒๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๕๖๓,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือและแจ้งคืนจำนวน ๑,๑๗๗,๓๒๐ บาท	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
	3.1 พัฒนากลุ่มผู้ปลูก/ผลิตวัตถุดิบและแปรรูปสมุนไพร	1,238,000	563,000	675,000		
	3.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร	234,000		234,000		
	3.3 การอบรมพัฒนาบุคลากร รพ/รพ.สต. การใช้ยาสมุนไพร	268,320		268,320		
4	โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ	2,955,000			ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
5	โครงการกินก่ได้ขายก็ดีเลี้ยงปลาตุกยุค โควิด - 19	128,800			ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
6	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ	200,000	198,500	1,500	ดำเนินการเสร็จแล้ว	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
7	โครงการส่งเสริมการทอผ้าซาโอริ	242,300	239,200	3,100	ดำเนินการเสร็จแล้ว	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
8	โครงการสร้างอาชีพรายได้และพัฒนามาตรฐานบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข	1,000,000	1,000,000		ดำเนินการเสร็จแล้ว	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบกลาง พ.ศ. 2563 (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				หน่วยดำเนินการ
	โครงการ/กิจกรรม	งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	เบิกจ่าย (ระบุตัวเลข)	คงเหลือ (บาท)	เหตุผล/ปัญหา (ข้อความ)	
9	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร	4,464,000	786,000	3,678,000	งบประมาณ ๔,๔๖๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๗๘๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือและแจ้งคืนจำนวน ๓,๖๗๘,๐๐๐ บาท	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
	9.1 อบรมพัฒนาการสร้างงาน/สร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยฯ	1,670,400	786,000	884,400		
	9.2 อบรมพัฒนาศักยภาพทีมดูแลผู้สูงอายุในชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยฯ	2,793,600		2,793,600		
10	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสายตา	4,464,000	4,386,316	77,684	ดำเนินการเสร็จแล้ว	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
รวม 10 โครงการ		20,652,020	11,864,992	5,245,628		

ลงชื่อ
(นายประยูร ศิริวรรณ)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์



ที่ กส ๐๐๐๕/ ๒๙๐๔

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัด กส ๔๖๐๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ด่วนที่สุด ที่ กส ๐๐๑๗.๒/ว ๕๘๑๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการชี้แจง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดกาฬสินธุ์ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมเหตุผลและเอกสารประกอบคำชี้แจงที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ นั้น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

๑) สืบเนื่องจากในช่วงระยะเวลาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (covid - 19) ในจังหวัดกาฬสินธุ์มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน ประกอบกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์มีบุคลากรติดเชื้อโควิด - 19 ส่งผลให้บุคลากรในสำนักงานฯ อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการมีการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) งดการรับประทานอาหารร่วมกันในสำนักงานฯ สำหรับการจัดกิจกรรมให้กำหนดจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ ศบค. กำหนดทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้จัดให้มีการทำงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย

๒) จากการปฏิบัติงานในรูปแบบทำงานที่บ้าน (Work From Home) ได้ส่งผลกระทบต่อการประสานงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ รวมทั้งอุปสรรคการทำงานด้านอุปกรณ์และวัสดุ ที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงเกิดปัญหาในด้านการส่งต่องานหรือมอบหมายงาน และเป็นสาเหตุให้การดำเนินงานเบิกเงินโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up Aged and Teens Kalasin) กิจกรรมมหกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนของผู้สูงอายุ และการแข่งขันประกวดสุดยอดทีมนักขายสินค้าออนไลน์ระดับเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ งวดที่ ๓ งบประมาณ ๑๔๒,๖๘๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ล่าช้า

๓) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับนโยบายเร่งด่วนจากกระทรวง พม. ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โดยมีกระบวนการในการสำรวจประชากรกลุ่มแปราะบางในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งต้องมีการสำรวจ ลงพื้นที่สัมภาษณ์จัดทำสมุดพกครอบครัวเพื่อวางแผนการช่วยเหลือ และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ นอกจากนี้กระทรวงฯ ได้กำหนดให้บุคลากรของสำนักงานฯ ทุกคน ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำการดำเนินงานในพื้นที่ให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำให้บุคลากรทุกคนต้องพยายามเรียนรู้วิธีการ กระบวนการในการทำงานเพื่อให้ อพม. เกิดความเชื่อมั่น และเข้าใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้

/สำนักงานฯ...

สำนักงานฯ ต้องมีการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 เพื่อวางแผนพิจารณาความช่วยเหลือ และเร่งส่งข้อมูลเหล่านี้ให้กระทรวงฯ ทุกสัปดาห์ รวมทั้งในช่วงต้นปี ๒๕๖๕ กระทรวงฯ มีนโยบายในการให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกแห่ง จัดทำกลไกในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ที่ต้องมีความรวดเร็ว โดยให้มีการจัดตั้งและขับเคลื่อน ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ทุกพื้นที่ให้แล้วเสร็จ เพื่อเริ่มขับเคลื่อนภารกิจงาน ที่กล่าวข้างต้น จากภาระงาน เหล่านี้จึงเป็นผลให้บุคลากรมีปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติในช่วงระยะเวลาเดียวกันจำนวนหลายเรื่อง ซึ่งบุคลากรที่ รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาด ผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up Aged and Teens Kalasin) กิจกรรม มหกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนของผู้สูงอายุ และการแข่งขันประกวดสุดยอดทีมนักขายสินค้า ออนไลน์ระดับเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักตามโครงการนโยบายกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วย ได้แก่

๑. ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๕๘,๐๔๑ ครัวเรือน ตามโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในจังหวัดกาฬสินธุ์

๒. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจำนวน ๑๕๐ อปท. และขับเคลื่อน การดำเนินงาน และรายงานผลการช่วยเหลือ

๓. ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และทำความเข้าใจกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ (อพม.) ในการจัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัวสำหรับครัวเรือนเปราะบาง จำนวน ๑๕๐ อปท.

จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินตามโครงการฯ มีความคลาดเคลื่อนและ มีความล่าช้า ซึ่งถือเป็นความบกพร่องของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีหนังสือตักเตือนเจ้าหน้าที่ พร้อมกำชับให้มีการ ตรวจสอบระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการ/กิจกรรม อย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสิรินุช อันตรเสน)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร./โทรสาร ๐ ๔๓๘๑ ๑๔๓๗



คำสั่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ ๕๐ /๒๕๖๔

เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

****

ตามที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มีคำสั่งที่ ๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ของจังหวัดกาฬสินธุ์ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการระบาดระลอกใหม่มีการแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการในการป้องกัน โดยให้ยกเลิกคำสั่งที่ ๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ และมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) หรือปฏิบัติงานนอก สำนักงานฯ แบ่งการปฏิบัติงานใหม่ ดังนี้

ชุดที่ ๑ ปฏิบัติงานงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางจริยา แดงวันสี	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
๒	นางสาวจริยา เลื่องลือ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
๓	นางอรทัย เพ็งวิชัย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๔	นางเพชรพรรณ สุวรรณชมภู	พนักงานพัสดุ ส.๔
๕	นางสาวฐิติวัลคุ์ คำประเสริฐ	นักวิชาการเงินและบัญชี
๖	นางนงนุช ศิริโภคานนท์	นักพัฒนาสังคม
๗	นางสาวปนัดดา เลไธสง	นิติกร
๘	นายวิษณุ พันซ้าย	นักพัฒนาสังคม
๙	นางนธิดา ชำนาญ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองทุน พก.
๑๐	นายช่วงชัย จันทนวน	นิติกร กองทุน พก.
๑๑	นางสาวกนิษฐา ผลเรือง	นักพัฒนาสังคม กองทุน พก.
๑๒	นางสาววราภรณ์ ใจศิริ	นักพัฒนาสังคม กองทุน พก.
๑๓	นายภานุพงษ์ ชูรัตน์	นิติกร กองทุน พก.
๑๔	นายธีรวัฒน์ ภูละมูล	พนักงานขับรถยนต์ กองทุน พก.
๑๕	นายวสุรัตน์ ภูอังคะ	นิติกร กองทุน ผส.
๑๖	นางสุธิตา บึงบัว	นักพัฒนาสังคม กองทุน ผส.
๑๗	นางสาวอรนิชา แจ่มสุวรรณ	จนท. ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

-/ชุดที่ ๒.....

ชุดที่ ๒ ปฏิบัติงานงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวลัดดา พรกุณา	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
๒	นายธนาวัฒน์ สมหวัง	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
๓	นางพิกุล กรีเทพ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๔	นางสาวราศรี จรัสแผ้ว	พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
๕	นางสาวกิตติภรณ์ แสงสาร	นักสังคมสงเคราะห์
๖	นายเทียนทอง ภูแซ่มโชติ	นักพัฒนาสังคมกองทุนคนพิการ
๗	นายอนุชิต ศรีไพรวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองทุน พก.
๘	นายกรวิทย์ จงมีสัตย์	นักสังคมสงเคราะห์ กองทุน พก.
๙	นางทิพวรรณ ยศรุ่งเรืองวัฒนา	นักพัฒนาสังคม กองทุน กสจ.
๑๐	นางสาวนิภาวรรณ ทรัพย์สำราญ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองทุน ผส.
๑๑	นางเพลินพิศ ชมภู	ผู้ช่วยการเงินและบัญชี
๑๒	ส.อ.จีระยุทธ สีนามโหน่ง	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
๑๓	นางสาวสุมินตรา อารีย์เอื้อ	เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
๑๔	นายจักรกฤช นาชัยสิทธิ์	พนักงานจ้าง กพร.
๑๕	นางสาวชนิสา เทียนสุวรรณ	พนักงานจ้าง กพร.

ชุดที่ ๓ ปฏิบัติงานประจำ ณ ที่ตั้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางกมลพรรณ สถิตย์นาค	นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
๒	นางสาวปรียะดา ฉายฉวิล	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
๓	นางสาวสุภาภรณ์ พลสิม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๔	นายจักรพันธ์ ศรีจันดี	เจ้าหน้าที่โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๕	นางสาวนันทนา จำปาเหลือง	พนักงานทำความสะอาด
๖	นายประสพชัย วรรณขาม	พนักงานขับรถยนต์

โดยให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย หรือนอกพื้นที่ สำนักงานฯ เช่น การออกพื้นที่ การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย นอกสำนักงานฯ เป็นต้น โดยบูรณาการการปฏิบัติงานด้วยระบบอินเตอร์เน็ต และให้เปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา พร้อมทั้ง จัดทำแผนการทำงานที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสิรินุช อันตรเสน)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์



คำสั่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ ๕๗ /๒๕๖๔

เรื่อง มอบหมายพื้นที่การรับผิดชอบการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘

ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้พัฒนาการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform: TPMAP) เพื่อเข้าถึงข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง และได้แจ้งให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง พม. (One Home) ทุกจังหวัด ดำเนินการสำรวจข้อมูล กลุ่มคนเปราะบาง จากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform: TPMAP) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๖๘ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ มีคนกลุ่มเปราะบางที่ต้องทำการสำรวจ จำนวน ๕๘,๐๔๑ ครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือน จำนวน ๑๓๕,๐๐๐ คน ครอบคลุม ๑๘ อำเภอ

เพื่อให้การดำเนินการสำรวจข้อมูลกลุ่มคนเปราะบางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงมีคำสั่งมอบหมายพื้นที่การรับผิดชอบการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้

พื้นที่รับผิดชอบ

ลำดับ	พื้นที่	จำนวนครัวเรือน	กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์	ผู้ควบคุมงาน
๑	อำเภอกุฉินารายณ์	๖,๗๙๑	กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๒	อำเภอยางตลาด	๙,๒๙๙	ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์	ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์
๓	อำเภอเมืองกาฬสินธุ์	๙,๓๐๕	กลุ่มนโยบายและวิชาการ	หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ
๔	อำเภอห้วยเม็ก	๓,๔๔๔	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อำนาจและหน้าที่

๑. เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการฯ เช่น การประสานความร่วมมือและชี้แจงการทำงานในพื้นที่ตำบล การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สำหรับการทำงานและสื่อสารระหว่างพื้นที่ตำบล อำเภอ และหน่วยงาน พม.กาฬสินธุ์ ตลอดจนการสนับสนุนคู่มือและเครื่องมือให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่ พม.กาฬสินธุ์ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ (อพม.))

/- ๒.กรองข้อมูล...

๒. กรองข้อมูล เพื่อค้นหากลุ่มเปราะบางที่แท้จริง โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (๑) ฐานข้อมูลในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform: TPMAP) (๒) ฐานข้อมูลในระบบของกระทรวง พม. เช่น ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (เงินอุดหนุนกระทรวง พม.) ข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ข้อมูล Social Map ข้อมูลรับเรื่องราวร้องทุกข์ ๑๓๐๐ ฯลฯ (๓) ฐานข้อมูลผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ (๔) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

๓. ลงเยี่ยมบ้าน เพื่อสอบข้อเท็จจริง เป็นการจัดทีมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ พม.ภาพสินธุ์ อพม. สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ และภาคีเครือข่าย เยี่ยมบ้านในระดับครัวเรือน เพื่อสอบถาม รับฟัง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ลงเยี่ยมและผู้ถูกเยี่ยม พร้อมทั้งนำข้อมูลมาบันทึกในสมุดพกครัวเรือน

๔. วิเคราะห์ข้อมูลรายครัวเรือน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการคืนข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สู่ครอบครัวและชุมชน โดยมีการดำเนินการในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชน สำหรับข้อมูลที่คืนสู่ครอบครัวและชุมชน ประกอบด้วย (๑) ประเภทกลุ่มความยากจน (๒) สาเหตุที่ทำให้เกิดความยากจน (๓) ความต้องการของครัวเรือน และ (๔) แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน

๕. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครอบครัว เป็น ๓ ระยะ ได้แก่ (๑) ระยะเร่งด่วน เช่น การช่วยเหลือทางด้านเครื่องอุปโภคบริโภค เงินสงเคราะห์ (เงินอุดหนุน) และการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐ เป็นต้น (๒) ระยะกลาง เช่น การให้ความรู้ การฝึกอาชีพ การเข้าถึงโอกาส การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของชุมชน การเข้าถึงระบบ IT และการปรับสภาพแวดล้อม เป็นต้น (๓) ระยะยาว เช่น การปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การมีที่ดินทำกิน การเป็นชุมชนสีเขียว (ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) การมีพื้นที่สาธารณะ และการบรรจุแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครอบครัวในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖. บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทุกมิติ

๗. รายงานผลการดำเนินงานให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์รับทราบเป็นประจำทุกวันที่ ๗ ของเดือนจนกว่าจะเสร็จโครงการ

๘. ให้ติดตาม ประเมินผล และสรุปถอดบทเรียนที่ได้จากการดำเนินโครงการ เพื่อนำไปจัดทำคู่มือการดำเนินงานที่สมบูรณ์แบบ และการจัดการองค์ความรู้ (KM) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสิรินุช อันตรเสน)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์



คำสั่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ ๔ /๒๕๖๕

เรื่อง มอบหมายพื้นที่การรับผิดชอบการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์

ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาการให้บริการสวัสดิการสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมในทุกมิติ แบบองค์รวมทั้งมิติด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ ด้านความเป็นอยู่ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ ผ่านกลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมแบบองค์รวม การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชน และภาคีเครือข่าย รวมถึงการเสริมพลัง (Empowerment) แก่กลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และประชาชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ประกอบกับจังหวัดกาฬสินธุ์ มีคำสั่งจังหวัด ที่ ๘๘๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และการมอบหมายพื้นที่การรับผิดชอบโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ มอบหมายพื้นที่การรับผิดชอบโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ ให้ครบทุกพื้นที่ อปท. จำนวน ๑๕๐ แห่ง

เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนได้รับบริการตามสิทธิและสวัสดิการสังคมที่มี และการได้รับความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงมีคำสั่งการมอบหมายพื้นที่การรับผิดชอบโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้

พื้นที่รับผิดชอบ

ลำดับ	พื้นที่	จำนวนตำบล	กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์	ผู้ควบคุมงาน
๑	อำเภอกุฉินารายณ์	๑๔	กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๒	อำเภอยางตลาด	๑๗	ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์	ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์
๓	อำเภอเมืองกาฬสินธุ์	๑๗	กลุ่มนโยบายและวิชาการ	หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ
๔	อำเภอห้วยเม็ก	๑๑	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รวม		๕๙		

/- อำนาจ...

อำนาจและหน้าที่

(๑) กำหนดแผนงานการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย

(๒) สนับสนุนภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสามารถนำไปจัดบริการสวัสดิการสังคมในพื้นที่ให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

(๓) ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานบริการสวัสดิการสังคม การประสานส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม การพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน ครอบคลุมในทุกมิติ ทุกช่วงวัย และเป็นองค์รวมในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

(๔) รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ที่รับผิดชอบให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์

(๕) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์และผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสิรินุช อันตรเสน)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์

หนังสือว่ากล่าวตักเตือน

เขียนที่ สนง. พมจ. จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วย นายธนาวัฒน์ สมหวัง ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัด สำนักงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up Aged and Teens Kalasin) กิจกรรมมหกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนของผู้สูงอายุ และการแข่งขันประกวดสุดยอดทีมนักขายสินค้าออนไลน์ระดับเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุตามโครงการดังกล่าว แต่ไม่ได้สื่อสารให้เกิดความเข้าใจ เป็นผลให้ไม่ได้ดำเนินการตามวิธีการงบประมาณ และระเบียบพัสดุ เนื่องจากส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้าเกินกำหนด รวมทั้งขาดการประสานข้อมูลการเบิกจ่ายกับเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อให้เร่งรัดการเบิกจ่าย จึงได้ว่ากล่าวตักเตือน นายธนาวัฒน์ สมหวัง ให้พึงใช้ความระมัดระวัง ละเอียด รอบครอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบแผนของทางราชการและรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ หากกระผิดวินัยอีก จะถูกลงโทษทางวินัยต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้ว่ากล่าวตักเตือน

(นางสิรินุช อันตรเสน)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์

ลงชื่อ.....ผู้ถูกว่ากล่าวตักเตือน

(นายธนาวัฒน์ สมหวัง)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

สนง.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รับที่ 5276
วันที่ 12 พ.ค. 2565
เวลา 10 ดว ค.

ด่วนที่สุด
ที่ กก ๕๒๐๑/๑๕๗๕

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๔ ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๑๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

งานเลขานุการ ลศช.
เลขที่รับ 3026
วันที่ 12 พ.ค. 2565
เวลา 11.44

เรื่อง ขอปรับปรุงรายละเอียดโครงการทัวร์เที่ยวไทยและโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕
๒. สำเนามติศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบศ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
๓. สำเนาหนังสือสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ที่ ทีทีเอเอ ๐๒๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
๔. สำเนาหนังสือสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่ สทน ๑๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยปรับลดจำนวนสิทธิโครงการฯ จากเดิม ๑,๐๐๐,๐๐๐ สิทธิ เป็น ๒๐๐,๐๐๐ สิทธิ ทำให้กรอบวงเงินลดลงจาก ๕,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๑,๐๐๐ ล้านบาท และขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้ ททท. พิจารณากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยวภายใต้โครงการฯ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งอนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกันของ ททท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรอบวงเงิน ๙,๐๐๐ ล้านบาท (ปรับลดจากข้อเสนอจำนวน ๑๓,๒๐๐ ล้านบาท หรือลดลง ๔,๒๐๐ ล้านบาท) โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม ๒๕๖๕) พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้ ททท. พิจารณากำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการกำกับและติดตามการดำเนินโครงการฯ เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการดำเนินโครงการโดยมิชอบทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ต่อไป นั้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. ขอปรับปรุงรายละเอียดโครงการทัวร์เที่ยวไทยและโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายหลังผ่อนปรนมาตรการผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร โดยการขยายการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมทั้งเป็นไปตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบศ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

/โครงการ ...

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เลขที่รับ 903 เวลา
วันที่ 17 พ.ค. 2565

โครงการทัวร์เที่ยวไทยเป็นโครงการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าแพ็กเกจนำเที่ยวที่ใช้บริการผ่านบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่ทั่วประเทศในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ร้อยละ ๔๐ แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อสิทธิ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ สิทธิ สิ้นสุดโครงการฯ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้ประชาชนใช้สิทธิได้ไม่เกินวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. ขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ในเบื้องต้น และขอปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ ดังนี้

๑. รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๑.๑ บริษัทนำเที่ยวที่เปิดถุงเงินแล้ว ๑,๘๖๗ ราย

๑.๒ บริษัทนำเที่ยวสมัครโครงการฯ จำนวน ๘๑๑ ราย

๑.๓ บริษัทนำเที่ยวที่เสนอขายรายการนำเที่ยว จำนวน ๓๗๕ ราย

๑.๔ รายการนำเที่ยวที่ส่งเข้าระบบ จำนวน ๓,๑๕๕ รายการ

๑.๕ เปิดขาย Online จำนวน ๒,๘๕๒ รายการ

๑.๖ ขายรายการนำเที่ยวแล้ว จำนวน ๖๘,๕๘๕ สิทธิ

๑.๗ สิทธิคงเหลือ จำนวน ๑๓๑,๔๑๕ สิทธิ

๑.๘ จำนวนนักท่องเที่ยวออกเดินทางแล้ว จำนวน ๖๔,๐๓๓ คน

๑.๙ ยอดเงินรวมทั้งหมด ๗๒๑.๖๔๐ ล้านบาท (จ่ายโดยประชาชน จำนวน ๔๔๓.๗๐๑ ล้านบาท รัฐสนับสนุน จำนวน ๒๘๓.๙๓๙ ล้านบาท)

๒. ขอปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ โดยขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

ขณะนี้สิทธิโครงการฯ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ สิทธิ ได้มีการใช้แล้ว ๖๘,๕๘๕ สิทธิ โดยมีสิทธิคงเหลือ ๑๓๑,๔๑๕ สิทธิ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีแนวโน้มที่ดีขึ้นพบผู้ติดเชื้อลดลง รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคสำหรับประชาชนภายในประเทศและการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายใต้การสื่อสารมาตรการป้องกันควบคุมโรคด้วยมาตรการ "2U" คือ Universal Prevention และ Universal Vaccination ที่มีประสิทธิภาพและการดำเนินโครงการดังกล่าวภายใต้มาตรการการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA) ทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว มัคคุเทศก์ รถบัสนำเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก แหล่งท่องเที่ยว ร้านขายสินค้าที่ระลึก ฯลฯ ในการกระตุ้นการบริโภคทำให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้และส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ต่าง ๆ อันจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งเพื่อให้โครงการเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัย นอกจากนี้ สมาคมทางการท่องเที่ยวได้มีหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาขยายเวลาโครงการทัวร์เที่ยวไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ มีความคุ้มค่าและสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ โดยสิ้นสุดในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายงบประมาณถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยใช้วงเงินงบประมาณเดิม

/โครงการ ...

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ร้อยละ ๔๐ แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคืน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ สิทธิ จะสิ้นสุดการใช้สิทธิในโครงการฯ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ ๙,๐๐๐ ล้านบาท กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. ขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ในเบื้องต้นและขอปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ ดังนี้

๑. รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๑.๑ ลงทะเบียน รวม ๙.๕๘ ล้านคน

๑.๒ ผู้ประกอบการลงทะเบียน รวม ๘,๙๒๑ ราย

๑.๓ จำนวนสิทธิที่พักเหลือ ๐ สิทธิ

๑.๔ มูลค่าการใช้จ่ายโรงแรมที่พัก ๗,๑๔๒.๗ ล้านบาท (จ่ายโดยประชาชน จำนวน ๔,๔๕๐.๕ ล้านบาท รัฐสนับสนุน จำนวน ๒,๖๙๒.๑ ล้านบาท)

๑.๕ มูลค่าการใช้จ่ายคูปอง รวมทั้งสิ้น ๑,๔๖๐.๔ ล้านบาท

๑.๖ มูลค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ๒๘๖.๘๐ ล้านบาท (จ่ายโดยประชาชน จำนวน ๑๙๐.๘๕ ล้านบาท รัฐสนับสนุน จำนวน ๑๐๕.๙๔ ล้านบาท)

๑.๗ รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๘,๖๐๓.๑ ล้านบาท

๒. ขอปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ โดยขอขยายจำนวนสิทธิและขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

ขณะนี้สิทธิโครงการฯ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ สิทธิ ได้มีการลงทะเบียนครบแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจ เป็นที่นิยมและได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายหลังผ่อนปรนมาตรการผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมทั้งกระตุ้นการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ จึงขอขยายจำนวนสิทธิเพิ่มอีก ๑,๐๐๐,๐๐๐ สิทธิ และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการเป็นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายงบประมาณถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยใช้จ่ายจากวงเงินงบประมาณเดิม

๓. ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส ๓ เนื่องจากการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน รัดกุม ซึ่งกรณีที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื่องจากข้อมูลหลักฐานไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด และ ททท. อยู่ระหว่างการเร่งรัดผู้ประกอบการให้นำส่งข้อมูลหลักฐานในระยะเวลาที่กำหนด แต่เนื่องจากกรณีที่มีปัญหาดังกล่าวมีจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความรอบคอบและถูกต้อง รวมทั้งเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากการดำเนินโครงการของรัฐในทางมิชอบ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินโครงการฯ มีความโปร่งใส เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ตั้งไว้ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส ๓ จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาเบิกจ่ายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม

/๒๕๖๕ ...

๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กองเลขานุการและวิเทศสัมพันธ์
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๑๘๑๒
โทรสาร ๐ ๒๖๕๒ ๘๒๐๑



ที่ กก ๕๒๐๑/๑๗๓๖

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๔ ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๑๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการทัวร์เที่ยวไทยและโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้)

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ กก ๕๒๐๑/๑๔๗๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอปรับปรุงรายละเอียดโครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ สิ้นสุดในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายงบประมาณถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยใช้วงเงินงบประมาณเดิม และขอปรับปรุงรายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยขอขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มอีก ๓,๐๐๐,๐๐๐ สิทธิ์ และขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ สิ้นสุดในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายงบประมาณถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยใช้วงเงินงบประมาณเดิม ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำในห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งกระตุ้นการบริโภค ทำให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้และส่งเสริมการจ้างงานอันจะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. จึงขออนุมัติ ดังนี้

๑. ขออนุมัติปรับปรุงรายละเอียดโครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ สิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายงบประมาณถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยใช้วงเงินงบประมาณเดิม

๒. ขออนุมัติปรับปรุงรายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยขอขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มอีก ๑,๕๐๐,๐๐๐ สิทธิ์ และขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ สิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายงบประมาณถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยใช้วงเงินงบประมาณเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กองเลขานุการและวิเทศสัมพันธ์
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๑๘๑๒
โทรสาร ๐ ๒๖๕๒ ๘๒๐๑

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๙๐๗/ส๑๙๘



กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๔๙๘๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบ และรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) รวมทั้งขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒. เห็นควรให้กระทรวงต้นสังกัดติดตามหน่วยงานเจ้าของโครงการในการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด และกำกับดูแลหน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแล้ว ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปรับปรุงแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้รายเดือนให้เป็นปัจจุบัน และรายงานกรอบวงเงินเหลือจ่ายเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการเงินกู้ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้จ่ายจริง และบริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมต่อไป

/๓. เห็นควร...

๓. เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ สำหรับโครงการที่ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการอีก หากมีเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้กระทรวงการคลังทราบ และส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังในโอกาสแรก เพื่อให้การบริหารจัดการเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำความเห็นของกระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
โทร ๐ ๒๒๗๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๕๗๑๐
โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๗๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: nuchjira@pdmo.go.th

สำเนาถูกต้อง

ทรัพย์สิน

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/ ๑๖๒๕



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๔๙๘๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอความเห็น เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ ศิลปอาชา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวง
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๓๐๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo.mnre@hotmail.com

สำเนาถูกต้อง

ทรพย์สิน.

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๗๒๐/๖๐๘

สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๔๙๘๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอเรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ สภาพอากาศ ความพร้อมของพื้นที่ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าดำเนินการในพื้นที่ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๒. อนุมัติให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up Aged and Teens Kalasin) โดยเป็นการขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

/๓. อนุมัติ...

๓. อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส ๓ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดระยะเวลาเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว และมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เร่งดำเนินการตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน รัดกุมตามเงื่อนไขของโครงการฯ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายโครงการฯ ได้ภายใต้กรอบระยะเวลาที่เสนอในครั้งนี้

๔. อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกจ่าย จากเดิมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว และมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๕. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ ๑ - ๔ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว และเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

๖. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๘ (๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับโครงการได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้แล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งได้เห็นชอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จังหวัดกาฬสินธุ์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ และมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่าย

/เงินกู้...

เงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๘ (๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) และมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรกำกับติดตามหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และมาตรฐานของทางราชการอย่างประหยัด รวมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ตลอดจนให้ความสำคัญกับระบบการติดตามและประเมินผลให้ทันต่อสถานการณ์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๑ มิ.ย. ๖๕

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๙๒
โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๖๙

สำเนาถูกต้อง

ทรพย์สิน

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๙๐๓/๔๓๗



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๔๙๘๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน กรณีที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

๑. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ดังนี้

(๑) โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนกันยายน ๒๕๖๕

(๒) โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start Up Aged and Teens Kalasin) ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

(๓) โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส ๓ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกจ่าย จากเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

(๔) โครงการทัวร์เที่ยวไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกจ่าย จากเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตาม (๑) ถึง (๔) รวมทั้งให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว เป็นการดำเนินการตามข้อ ๑๘ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคำขอพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป กรณีจึงอยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และรับความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการโดยเคร่งครัด

๒. การเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๘ (๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) เป็นการรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว กรณีจึงอยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะรับทราบผลการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ได้ตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปกรณ์ นิลประพันธ์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายการเงินการคลัง
ฝ่ายกฎหมายการคลัง
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ – ๙ ต่อ ๑๐๖๘ (นายเกียรติก้องฯ)
โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๕๑๖๐
www.krisdika.go.th
www.lawreform.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocs.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖ / ๓๔๕๗



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๔๙๘๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๘ (๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) เสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒) เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เรื่องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๘ (๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) โดยเคร่งครัด ดังนี้

๒.๑) **โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการควรเร่งดำเนินการคืนวงเงินเหลือจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน และจัดส่งรายงานผลสำเร็จของโครงการให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ตามขั้นตอนข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) โดยเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และสามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการในลักษณะคล้ายคลึงกันที่อยู่ในระหว่างเสนอขอใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระยะต่อไป

/๒.๒) โครงการ...

๒.๒) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการดำเนินการ ดังนี้

๒.๒.๑) ประเมินความเสี่ยงพร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วพบว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี หรือจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งดำเนินการเสนอเรื่องการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ และ/หรือยกเลิกดำเนินกิจกรรม/โครงการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนโดยเร็ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

๒.๒.๒) เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งจัดส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการผ่านระบบ eMENSCR และเสนอ สบน. เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลผลการดำเนินโครงการ และรับทราบปัญหาและอุปสรรคของโครงการที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้การจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อบริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐
Email: Phavina@nesdc.go.th

สำเนาถูกต้อง

ทรพย์สิน.

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕