สลค. (eMail)
ส่ง : กวค.
รับที่ : ธ5628/68
26 พ.ค. 2568 เวลา 11.15 น.

กวค. 94.1
26 พ.ค. 68
11.00 น

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๑๒/๕๗๕๐

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๘๙/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๒๐๒๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับการขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เนื่องจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้มีมติรับทราบการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ กรมชลประทานควรเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่เสนอ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็ว และให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ พร้อมทั้งให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ต่อ กนช. ทุก ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรสีห์ กิตติมณฑล)
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๐๐ ต่อ ๑๒๑๙, ๑๒๑๒
โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onwr.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวอุทุมพร เกตุบท โทรศัพท์ ๐๙ ๔๕๕๘ ๒๔๙๕

ลงนามอิเล็กทรอนิกส์โดยINFOMA วันที่ 25/05/2568 เวลา 17:05:34