

ที่ มว.๑๖๕๐๔/๖๒๐๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑๔ ตุลาคม ๒๕๐๔

๒๓
๖/๓

เรื่อง ผลการพิจารณาตกลงของคณะกรรมการพิจารณาคำเนิการเกี่ยวกับการสร้างเขื่อน
ภูมิพลโดยใช้เงินกู้จากธนาคารโลก ครั้งที่ ๑๐/๒๕๐๔ และ ๑๑/๒๕๐๔

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

อ้างถึง หนังสือที่ สร.๑๓๕๔๔/๒๕๐๔ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๐๔

ตามที่รายงานผลการพิจารณาตกลงของคณะกรรมการพิจารณาคำเนิการ
เกี่ยวกับการสร้างเขื่อนภูมิพลโดยใช้เงินกู้จากธนาคารโลก ครั้งที่ ๑๐/๒๕๐๔ และ
๑๑/๒๕๐๔ ไปเพื่อทราบ นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว
ด้วยความชอบชม.

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ท.ท.อ.

(สง่า กิตติขจร)

รักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ลงนามแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม.

๑๐/๑๐
ประยูร/

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๓๖๕๓
วันที่ ๒๖ ๑๑.๕๕
วัน ๒๖ ๑๑.๕๕

๐๓๐-๖๕๖

๒๓.๑.๐๔

๖๗๐๗ ๕๗/๑

๒๗.๑๐.๗

กระทรวงเกษตร

ที่ร. ๑๕๘๙/๒๕๐๔

๒๗/๑๐๗

๒๗ กันยายน ๒๕๐๔

๒/๓

เรื่อง ผลการพิจารณาตกลงของคณะกรรมการพิจารณาค่าเงินการเกี่ยวกับการ
สร้างเขื่อนภูมิพล โดยใช้จ่ายเงินกู้จากธนาคารโลก ครั้งที่ ๑๐/๒๕๐๔ และ
๑๑/๒๕๐๔

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๐๔ และ ๑๑/๒๕๐๔ อย่างละ ๓๐ ชุด

เงินกู้จากธนาคารโลก (โครงการยันฮี)

ตามที่กระทรวงเกษตรได้เสนอผลการพิจารณาตกลงของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าเงินการเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนภูมิพล โดยใช้จ่ายเงินกู้จากธนาคารโลก
ครั้งที่ ๔/๒๕๐๔ มาเพื่อทราบแล้ว นั้น

ต่อมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๐๔ และ
๑๑/๒๕๐๔ ดังมีผลการพิจารณาตกลงของคณะกรรมการฯ โดยย่อต่อไปนี้ คือ -

รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๐๔ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๔

๑. การรับมอบงานสายส่งตักยู่ระหว่าง Sub-stations บางกอกน้อย,
บางกะปิ และโรงไฟฟ้า ๗๕ MW (พระนครเหนือ)

๒. อนุมัติจ่ายเงินที่เหลือในเครดิต ๑๐% และให้หักเงินค่าปรับตามสัญญา
วันละ \$ 100.- รวม ๑๓ วันไว้ก่อน จนกว่าบริษัท Waagner-Biro จะให้เหตุผล
ในการส่ง High Pressure Gates ล่าช้ากว่าสัญญา

๓. อนุมัติให้อายุเครดิตให้แก่บริษัท Waagner-Biro ในการซื้อ Spillway
Radial Gates แต่ให้ส่งวันสิทธิการปรับตามสัญญา และให้ทำหนังสือถึงบริษัทฯ
ให้ส่งหลักฐานในการส่งของล่าช้าของ Sub-contractor.

๔. อนุมัติซื้อเครื่องใช้เปิดเคล็ดโดยใช้จ่ายเงินกู้จากธนาคารโลก (ฟ.พ.พิเศษ
๒/๒๕๐๔)

๕. อนุมัติซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งและกล้องถ่ายภาพยนต์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
เขื่อนภูมิพล

๖. อนุมัติให้อายุเครดิตการส่ง Hydraulic Turbine ให้แก่บริษัท Hitachi.

๗. อนุมัติให้บริษัท Munck International เปลี่ยนแปลง Design ของ

๕. อนุมัติให้บริษัท Siemens ใช้เวลาในการทำ Protective Coating Generator และคอยล์เครดิต

๑๐. อนุมัติค่ออายุเครดิตให้บริษัท U.S. Steel Export Co.

๑๑. ให้รอเรื่องการปล้นเงินเคือคนงานของบริษัทบราวน์แอนด์รูตไว้พิจารณาเมื่อนายเพาเวลล์เดินทางมาประเทศไทยในคราวต่อไป

๑๒. อนุมัติให้บริษัท SPI. เข้าบ้านเพื่อเป็น Field Office ของงานก่อสร้างสายส่งสัักยสูง กรุงเทพฯ - เชื้อนภูมิพล

รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๐๔ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๐๔


๑. การเรียกค่าเสียหายจากบริษัทบราวน์โบเวอร์
๒. อนุมัติซื้อของที่เกินจำนวนในสัญญาจากบริษัท BBC. ให้การไฟฟ้ายื่น
๓. อนุมัติซื้อเหล็กข้ออ้อยจำนวน ๕๐ คัน
๔. อนุมัติซื้อเครื่องอะไหล่เครื่องยนต์ของเครื่องบินกรมชลประทาน
๕. ให้บริษัท Rhein Stahl ในการส่งของไม่ได้ตามสัญญา ๑๔ วัน
๖. อนุมัติเปลี่ยนชนิดของรถยนต์
๗. อนุมัติค่ออายุสัญญาการส่งของ ๆ บริษัท Harnischfeger.
๘. อนุมัติซื้อ Structural Steel จากบริษัท U.S. Steel Export Co.

เพิ่มเติม

ทั้งนี้ ปรากฏรายละเอียดในรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๐๔ และ ๑๑/๒๕๐๔ ซึ่งได้เสนอมาพร้อมนี้ จึงขอประทานกราบเรียนมาเพื่อทราบ และได้โปรดเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป.

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

พลเอก



(สุรจิต จารุเกรณี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ