

ด่วนมาก
ที่ ๖๖๓๕๖/๒๕๐๖

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๐๖

เรื่อง แก้ไขแบบแปลนศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

กราบเรียน ทนาย นายกรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาควย แบบแปลนขยายห้องคลัง ๑ ชุด

ควยกระทรวงมหาดไทยได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๐๖ เป็นค่าก่อสร้างศาลากลาง
จังหวัดนครราชสีมา จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการทำสัญญาจ้างเหมา
ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างตามแบบแปลนของกรมโยธาเทศบาลแล้ว ในวงเงินค่าก่อสร้าง ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
กำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๖ แต่เนื่องจากกระทรวงการคลังได้พิจารณา
เห็นว่า แบบแปลนการก่อสร้างห้องเก็บเงินคลังภายในศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาที่กำหนดดำเนินการ
ก่อสร้างอยู่ในขณะนี้คับแคบมาก เกรงว่าจะเก็บพัสดุสิ่งของมีค่าของแผนกคลังและของแผนกการต่าง ๆ ใน
จังหวัดที่นำฝากไว้ไม่หมด สมควรขยายเนื้อที่ห้องเก็บเงินคลังให้กว้างขึ้นกว่าแบบเดิม ซึ่งจังหวัดและ
กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นเป็นการสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงขยายห้องเก็บเงินเสียในโอกาส
ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดอยู่ เพื่อให้ได้รับประโยชน์มากขึ้น แต่สันเป็ต้องค่าใช้จ่ายน้อยลง
จึงได้ให้ผู้รับเหมาคำนวณราคาค่าขยายเนื้อที่ห้องเก็บเงินเพิ่มเติมแล้ว จะต้องใช้จ่ายเงินเพิ่มอีก
๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งวงเงินจำนวนนี้กระทรวงการคลังได้กักตักของงบประมาณจากสำนักงบประมาณ และได้รับ
อนุมัติให้จ่ายจากเงินงบกลางปี ๒๕๐๖ ประเภทเงินสำรองจ่ายมาทั้งจ่ายสมทบเป็นค่าขยายห้องเก็บเงินคลัง
ไปแล้ว จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ให้ต่อไปควย

กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า ตามที่กระทรวงการคลังเสนอขอแก้ไขแบบแปลนมา
เป็นการขอแก้ไขแบบแปลนภายหลังการทำสัญญาจ้างเหมา ซึ่งจะคงได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเสียก่อน
ดังนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอประทานกราบเรียนมาเพื่อขอ ทนาย ใต้โปรดนำเสนอสอดอนุมัติคณะรัฐมนตรี
ให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาตามแบบแปลน ซึ่งเสนอมาร
พร้อมหนังสือนี้ ภายในวงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ๑๕,๐๐๐ บาท ตามบัญชีสือสำนักคณะรัฐมนตรี
ที่ น.ว. ๒๖/๒๕๐๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๐๔ ควย จึงขอประทานกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา.

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ทส.อ. 
(ประภาส จารุเสถียร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย