

ไม่พบเอกสารต้นฉบับ

๓๐. เรื่อง การก่อสร้างของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอว่า เดิมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๐๘ ตามรายการดังนี้

๑. ค่าก่อสร้างหอพักแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ฝึกหัดหญิง ๑ หลัง เงิน

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ค่าถมดินใต้ตึกกสิกรรมศึกษา ทำท่อน้ำในตึก ทำท่อระบายน้ำและบ่อเกรอะ เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ค่าก่อสร้างโรงเลี้ยงสัตว์ทดลองบนคาค้าตึกกสิกรรมศึกษา ๑ หลัง เงิน

๑๐๐,๐๐๐ บาท

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขออนุมัติดำเนินการประกวดราคาก่อสร้างทั้ง ๓ รายการ ผลการประกวดราคาปรากฏว่า บริษัทบูรณการ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดทั้ง ๓ รายการ

บัดนี้ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์รายงานว่ ในรายการก่อสร้างหอพักแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ฝึกหัดหญิงให้แล้วเสร็จตามแบบแปลนและรายการรวมทั้งติดตั้งหม้อแปลงเครื่องวัด ปีกเสา พาดสายเมนเข้าหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นเงิน ๑,๔๘๕,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา ซึ่งบริษัทบูรณการ จำกัด เป็นผู้รับจ้างนั้น ปรากฏว่าในการแบ่งจ่ายเงินเป็นงวด ๆ การจ่ายเงินของงวดที่ ๕ เงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท จ่ายภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๐๘ งวดที่ ๖ เงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘ ซึ่งเงินจำนวนนี้จะต้องพับไป หากจะย่นระยะเวลาก่อสร้างเข้ามางานก่อสร้างก็จะได้คุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร และอาจเกิดความเสียหายในภายหลังได้ จึงขอให้สำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการดังนี้

๑. ขออนุมัติให้ตัดงบประมาณค่าก่อสร้างที่เหลือจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๐๘ เป็นเงิน ๕๔๐,๐๐๐ บาท ให้ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๐๙

๒. ขออนุมัติให้ทำสัญญาจ้างการก่อสร้างรายนี้ผูกพันไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๐๙

ในเรื่องเงินจำนวน ๕๔๐,๐๐๐ บาทนี้ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้ติดต่อสำนักงบประมาณเพื่อขอให้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๐๙ ให้ ซึ่งสำนักงบประมาณได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ไม่สามารถจะหาเงินจำนวน ๕๔๐,๐๐๐ บาทให้ได้ เพราะ

เงินงบประมาณปี ๒๕๐๕ ได้พิจารณาจัดสรรไปเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น ขอให้ทาง
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และขออนุมัติให้ทำ
สัญญาผูกพันงบประมาณปี ๒๕๐๕ และถ้าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินส่วนที่จะต้อง
เบิกจ่ายในปี ๒๕๐๕ นั้น สำนักงานประมาณจะได้พิจารณาดำเนินการในชั้นแปรญัตติ
ต่อไป

มติ - อนุมัติให้ตัดฝากเงินจำนวน ๕๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายในปี ๒๕๐๕ ได้.