

วันที่ ๕ / ๑๒. / ๒๕๓๒

เวลา ๑๗.๓๐ น.



ที่ มท ๐๖๐๕/ ๗๖๒๙

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๓๒
รับที่ ๔๓๒๓
วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๓๒

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กท ๑๐๒๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๓๒

เรื่อง การขอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว. ๑๕๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๔๐๑/๑๑๐๔๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒
๒. หนังสือบริษัท สห ซี.เอ็ม.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ที่ ๑๑๘/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และควมมากที่ ๑๓๕/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๑

11/๗. (1/๗.๖)

๖ ต.ค. ๒๕๓๒

๑๕.๗

๑๕

๑๕.๗.๖

๑๕

ตามหนังสือที่อ้างถึงข้างต้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๑ ให้เสนอให้นำสัญญาแบบปรับราคาใด (ค่า K) มาใช้ในการพิจารณาจ่ายเงิน ชดเชยช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่สำนักงบประมาณกำหนด ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตาม กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อก่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น

กรมตำรวจ ได้รายงานว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ทำสัญญา จ้างเหมา บริษัท สห ซี.เอ็ม.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของ กองบังคับการ- ตำรวจน้ำ จำนวน ๑ แห่ง ในวงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ทค ๕๕/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๐ ต่อมา บริษัท สห ซี.เอ็ม.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้รับจ้างได้มีหนังสือที่ ๑๑๘/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ ซึ่งกรมตำรวจได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ร้องขอแก้ไขสัญญาที่จัดทำไว้กับกรมตำรวจเป็นสัญญาแบบปรับราคาใด โดย บริษัท สห ซี.เอ็ม.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้อ้างถึงสัญญาเลขที่ ๕๕/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ กรมตำรวจได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หนังสือที่ขอแก้ไขสัญญาเป็นแบบปรับราคาใดนั้น บริษัทฯ ได้อ้างเลขที่สัญญาถูกต้อง แต่อ้างวันที่และ พ.ศ. ของสัญญาไม่ถูกต้อง เพราะวันที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา คือวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๐ กรมตำรวจจึงไม่สามารถ

/แก้ไขสัญญา...

6/10
6/10

แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ ร้องขอ จึงได้แจ้งบริษัทฯ ให้ทำหนังสือขอแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
อีกครั้งหนึ่ง ต่อมาบริษัทฯ ได้มีหนังสือความมาที่ ร35/2531 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2531 แจ้งขอแก้ไข
ข้อความในหนังสือที่ 118/2531 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2531 จากข้อความเดิม วันที่ 31 สิงหาคม 2531
เป็นวันที่ 24 สิงหาคม 2530 แต่เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้สัญญาว่าด้วยการแก้ไขสัญญาให้
แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งขอแก้ไขสัญญา สำหรับกรณีของ บริษัท สห ซี.เอ็ม. เอ็น-
เตอร์ไพรส์ จำกัด นั้น กรมตำรวจไม่สามารถแก้ไขสัญญาเป็นแบบปรับราคาได้ภายในกำหนด 45 วัน
ตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เนื่องจากช่วงระยะเวลาที่ บริษัทฯ ขอแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ล่วงเลย
เวลาถึง 37 วัน อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็น่าจะถือว่า
บริษัทฯ ได้ร้องขอแก้ไขสัญญาเป็นแบบปรับราคาได้ภายในกำหนด 45 วัน ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้
กรมตำรวจจึงได้หารือกับสำนักงานประมาณเพื่อขอทราบแนวทางปฏิบัติว่า กรณีที่หากกรมตำรวจจะดำเนินการ
แก้ไขสัญญาเลขที่ ทค 55/2530 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2530 เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ผู้รับจ้างจะได้
รับสิทธิการขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างจากงานรื้อหรือไม่ ต่อมาสำนักงานประมาณได้มีหนังสือ ที่ นร
0401/11041 ลงวันที่ 21 เมษายน 2532 แจ้งว่า ผู้รับจ้างจะมีสิทธิขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้าง
ตามที่ขอหารือไปข้างต้นได้หรือไม่เมื่อกรมตำรวจได้รับอนุมัติให้แก้ไขสัญญาเดิมเป็นแบบปรับราคาได้จาก
คณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษแล้วเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมตำรวจดำเนินการแก้ไขสัญญาการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันน้ำท่วม ของ กองบังคับการตำรวจน้ำ เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้เป็นกรณีพิเศษต่อไป ผลการ
ดำเนินการเป็นประการใดขอแจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก 

(ประมาณ อติเรกสาร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมตำรวจ

กองทลาธิการ

โทร. 2412162

24 เม.ย. 2532

ที่ นร 0401/11041



กรมการ กษัตริย์

เลขที่ 6182

พ.ศ. 2532

24 เม.ย. 2532

กรมตำรวจ

เลขที่ 28437

วันที่ 24 เม.ย. 2532

เวลา 11 น.

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

21 เมษายน 2532

7/10

เรื่อง การขอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง เชื้อเพลิงกันน้ำท่วม

เรียน อธิบดีกรมตำรวจ

อ้างถึง หนังสือกรมตำรวจด่วนที่สุดที่ มท 0605/417 ลงวันที่ 18 มกราคม 2532

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมตำรวจได้ทำสัญญาจ้างเหมาบริษัท ส.เอ็ม.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ทำการก่อสร้างเชื้อเพลิงกันน้ำท่วม ของกองบังคับการตำรวจน้ำ จำนวน 1 แห่ง วงเงิน 10,000,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ ทค. 55/2530 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2530 ต่อมาผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือถึงกรมตำรวจเพื่อขอแก้ไขสัญญาจ้างเหมาเดิมให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามหนังสือผู้รับจ้างลงวันที่ 31 ตุลาคม 2531 ซึ่งทางกรมตำรวจได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2531 ปรากฏว่าหนังสือของผู้รับจ้างฉบับดังกล่าวได้อ้างเลขที่สัญญาไม่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง กรมตำรวจจึงไม่สามารถดำเนินการแก้ไขสัญญาตามที่ผู้รับจ้างขอมาได้ และทางกรมตำรวจก็ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทำหนังสือแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้อง ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอแก้ไขข้อผิดพลาดในหนังสือของผู้รับจ้างฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม 2531 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2531 จากระยะเวลาดังกล่าวทำให้กรมตำรวจไม่สามารถดำเนินการแก้ไขสัญญาเดิมให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ให้เสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างยื่นขอแก้ไขสัญญา ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2531 ซึ่งแจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0203/ว 156 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2531 กรมตำรวจจึงขอหารือว่า ในกรณีนี้หากกรมตำรวจจะดำเนินการแก้ไขสัญญาก่อสร้างดังกล่าวให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ผู้รับจ้างจะได้รับสิทธิการขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างจากงานรายนี้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ผู้รับจ้างจะมีสิทธิขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามที่หารือไปข้างต้นได้ต่อเมื่อกรมตำรวจได้รับอนุมัติให้แก้ไขสัญญาเดิมเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.

(สมาน ส.อ.อ.)

สว. งานประจำ ๕ เม.ย. ๖. ๓๐.


/จากคณะรัฐมนตรี.....

8/10 8/10

จากคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป.

ขอแสดงความนับถือ



มก

(นายบดินทร์ จุณณานนท์)


ผู้อำนวยการสำนักงาน

กองกลาง

โทร. 2799750


สำเนาถูกต้อง

พ.ศ.ท.



(สมาน สุดใจ)

สว. งานบริหาร ๒ กก. ๑ พช.



บริษัท สห ซี.เอ็ม. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

11 ถนนสาธุประดิษฐ์ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 2115485-7

ที่ ด้านมาก 118/2531

9/10 9/10

31 ตุลาคม 2531

เรื่อง ขอแก้ไขสัญญาให้เป็นสัญญาแบบรับราคาได้

เรียน ผู้บังคับการ กองพลธิการ กรมตำรวจ

- อ้างถึง 1. สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างเชื่อมป้องกันน้ำท่วม จำนวน 1 แห่ง พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ ของ กองบังคับการตำรวจน้ำ จ.สมุทรปราการ สัญญาเลขที่ 55/2530 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2531
2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2531

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนหนังสือเรียนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร. 0203 / ว.156 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2531

ตามที่บริษัทฯ ได้เป็นคู่สัญญาตามอ้างถึง 1 กับกองพลธิการ กรมตำรวจ นั้น จากมติคณะรัฐมนตรีตามอ้างถึง 2 งานของบริษัท นำจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและได้รับการแก้ไขสัญญาเดิมให้เป็นสัญญา แบบรับราคาได้

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดดำเนินการแก้ไขสัญญาเดิม ให้เป็นสัญญาแบบรับราคาได้ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีการคำนวณที่สำนักงานประมาทกำหนด ให้แก่ทางบริษัทฯ ต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ




(นางสาวนิรมล แสงอุดมเลิศ)
กรรมการผู้รับมอบอำนาจ

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.

(สมาน สุดใจ)



บริษัท สห ซี.เอ็ม. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
11 ถนนสาธุประดิษฐ์ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 2115485 - 7

ที่ ด่วนมาก 135/2531

8 ธันวาคม 2531

เลขที่ 10/10
1994
กค. 2
วันที่ 8 ธ.ค. 2
10/10

เรื่อง ขอแก้ไขหนังสือบริษัท ที่ด่วนมาก 118/2531 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2531

เรียน ผู้บังคับการ กองพลธิการ กรมตำรวจ

- อ้างถึง 1. สัญญาจ้างเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม จำนวน 1 แห่ง พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ
ของ กองบังคับการตำรวจน้ำ จ.สมุทรปราการ สัญญาเลขที่ 55/2530 ลงวันที่
24 สิงหาคม 2530
2. หนังสือด่วนมาก ที่ 118/2531 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2531

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือที่ด่วนมาก 118/2531 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2531

ด้วยบริษัทฯ ได้มีหนังสือขอแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของกองบังคับการ
ตำรวจน้ำ จ.สมุทรปราการ ตามอ้างถึง 1 ให้เป็นสัญญาแบบรับราคาได้ตามหนังสือที่บริษัทฯ ที่
ด่วนมาก ในอ้างถึง 2 นั้น เนื่องจากความสับสน ปรากฏว่า ทางบริษัทฯ ได้พิมพ์วันที่ของสัญญา
ในอ้างถึง 2 ของหนังสือดังกล่าวข้างต้นผิดพลาด โดยในบรรทัดที่ 7 ได้พิมพ์ข้อความ
" 31 สิงหาคม 2531 " ซึ่งถูกต้องคือ " 24 สิงหาคม 2530 "

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแก้ไขข้อความในหนังสือของบริษัทฯ ดังกล่าว และโปรด
ออกใบชดเชยหรือผิดพลาดครั้งนี้นี้ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



[Signature]

(นางสาวนิรมล แสงอุดมเลิศ)
กรรมการบริหารมอบอำนาจ

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.

[Signature]
(สมาน สุดใจ)