

คำนพิสูด

ที่ นบ 0201/17007

สำนักเลขานุการรัฐสภา รัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมา.10300

27 พฤษภาคม 2532

1/10

เรื่อง ขออุમัติค่าเบินการเพื่อเก็บข้อมูลการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาก្នោះการอนามาตรโถก
และกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2534

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ลักษณะ หนังสือกระทรวงการคลัง คำนพิสูด ที่ นบ 0304/53199
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2532

สิ่งที่สำคัญ บัญชีประจำปีเดือนเมษายน

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ขออุमัติค่าเบินการเพื่อเก็บข้อมูลการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
สภาก្នោះการอนามาตรโถก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2534 ไฟฟ้าผลิตรัฐมนตรี
ให้การณา รวม 4 ช้อ นี้

โดย รัฐมนตรีให้ประชุมร่วมกับนายเมืองวันที่ 27 พฤษภาคม 2532 ลงที่ว่า

1. เน้นขอบและอุमัติความที่กระทรวงการคลังเสนอห้อง 4 ช้อ สำหรับการที่ต้อง^{จะ} ก่อตัว
ก่อตั้งกรรมการฯ เพื่อรับผิดชอบการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างประจำและก่อตั้งคณะกรรมการก่อสร้างตามข้อ 2
มอบให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาแต่งตั้ง โดยให้มีคณะกรรมการที่จะดูแลและให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน แม้ว่าได้เสนอขอระงับรัฐมนตรีทราบ

2. การว่าจ้างบริษัทสถาปัตย์ที่รับผิดชอบตามมาตรา 4.1 ให้ก่อตั้งกรรมการที่ต้อง^{จะ} ก่อตั้ง^{จะ}
เป็นผู้จัดการดำเนินการก่อตั้งและดำเนินการว่าจ้างต่อไปได้

จึงเรียนเชิญด้วย ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบมีบัญชีที่แนบมาอย่างทราบด้วยแล้ว

ขอบแสดงความนับถือ

v

(นายณัฐ พันธุ์)
เลขานุการคณะรัฐมนตรี

08400014
โทร.2812240

จำนวน.....
ยอดคง.....
ยอดคง.....
ยอดคง.....
ยอดคง.....
ยอดคง.....
ยอดคง.....

รายชื่อยูทิลิตี้เบนซ์ของ ช่างไก่แจ้ง เวร์ชั่น ขออนุญาติคำแนะนำการเพื่อเตรียมการ เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมศูนย์การสอนภาษาไทย และกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ในห้อง

2/10

๑. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพัชร พัฒน์รัตน์)
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๕. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณฯ
๖. เอกอธิการและผู้อำนวยการส่วนราชการลงทุน
๗. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๘. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนังสือที่ ๓๖
วันที่ ๔ กันยายน
๒๕๓๔

สำเนาที่ส่งไปทางไปรษณีย์มาให้
ที่ดิน ๘๘๕๔ ๙๙/๗-๓
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๔ พ.ร.บ.

ค่าวัสดุ

ที่ กค ๐๓๐๔/๖๓๑๗๙



กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กม ๑๐๔๐๐

๓/๑๐

๑๖

ตุลาคม ๒๕๓๒

เรื่อง ขออนุมัติค่าไฟในการเพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลก
และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๓๔

ผู้จัด (ผู้ต้องรับผิดชอบ)
นายกิตติ์วัฒน์ วัฒนธรรม

๐๑.๘. ๒๕๓๒ เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ค่าวัสดุ ที่ นร ๐๒๐๑/๑๖๖๐๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๒

ตามที่คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๒ ให้ยื่นยันนโยบายที่ประเทศไทย
จะรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี
๒๕๓๔ และให้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
และมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการ นั้น

กระทรวงการคลังได้เชิญคณะกรรมการเฉพาะกิจประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๒
ณ กระทรวงการคลัง แล้ว พoSruBPrB เดินทางมาที่สำนักงานขึ้นบัง告แล้วได้ดังนี้ คือ

๑. เรื่องสถานที่

๑.๑ เดิมกระทรวงการคลังเสนอให้ใช้สถานที่ของ โรงแรม เชิงสะพานฯ เป็นสถานที่
ที่จะบริบูรณ์ขึ้นใช้เป็นสถานที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้กว้างขึ้นเพิ่มมากขึ้น
เพื่อรองรับความต้องการของผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ในวันนี้
อันที่จะทำให้เป็นภาระแก่รัฐบาลได้

1.2 ที่ประชุมจึงได้พิจารณาหาสถานที่อื่นแทน ซึ่งมี 2 แห่ง คือ พื้นที่ของกรุงเทพ
แห่งประเทศไทย บริเวณสวนจตุจักร หรือพื้นที่ของโรงพยาบาลสูบ บริเวณใกล้
น้ำหนึ่งริมถนนรัชดาภิเษก ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า พื้นที่ของโรงพยาบาลสูบ
เป็นพื้นที่กว้าง ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้าง และมีความเหมาะสมสูงหลายประการ
คือ

1.2.1 ติดถนนรัชดาภิเษก ซึ่ง เป็นถนนใหญ่และใกล้ทางด่วน

1.2.2 การคมนาคมสะดวก เพราะอยู่กับโรงพยาบาลสูบ ๆ หลายแห่ง เช่น
ศุลิก憨านี, อัมพีเรียล, รีเจ้นท์, เพรสซิเดนท์, เพนนิซูล่า และ
แอนด์มาร์ค เป็นต้น

1.2.3 พื้นที่ดินสามารถเข้าทำการปรับปรุงก่อสร้างได้ทันที และประหยัดกว่าพื้นที่
ของกรุงเทพฯ

1.3 ที่ประชุมจึงมีมติให้ความเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลสูบ และนำเสนอต่อ
คณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

2. แผนดำเนินการ

เนื่องจากระยะเวลางานออกแบบ งานควบคุมการก่อสร้าง และงานจ้าง เนماทำภาร
ก่อสร้างอาคารต่าง ๆ มีเวลาค่อนข้างจำกัดมาก คณะกรรมการ เผาะกิจพิจารณาเห็นว่า ควรกำหนด
แผนดำเนินการ ดังนี้คือ

2.1 ทำการคัดเลือก และจัดจ้างบริษัทสถาปนิกที่ปรึกษาเพื่อออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้าง โดยให้ออกแบบพร้อมกำหนดรายละเอียดของงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 6 สัปดาห์

2.2 ทำการคัดเลือก และหักกิจกรรมจ้าง เนมานผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ให้แล้ว
เสร็จภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 45 วัน

2.3 ทำการก่อสร้างอาคารต่อ ฯ พร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์ต่อ ฯ และปรับปรุงที่
บริเวณที่้าบ มีกำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเดือนพฤษภาคม 2534 มีระยะเวลา
การก่อสร้างประมาณ 12 - 14 เดือน 5/10

3. วิธีการดำเนินการตามแผน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนดำเนินการดังกล่าวข้างต้น จึงควรที่จะกำหนดวิธีการ
ดำเนินการดังนี้ คือ

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการก่อสร้างสถานที่ประชุม เพื่อให้มีหน้าที่จัดการ
อนุมัติการดำเนินการจ้างบริษัทสถาบันก่อที่ปรึกษา เพื่อออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้าง พิจารณาอนุมัติการจ้าง เนما การก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อ ฯ
ตลอดจนค่าใช้จ่าย เป็นกรรธิเศษ โดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจ้าง
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2521 และระเบียบสำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการทั่วไป พ.ศ. 2521 และอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อ ฯ
ของโครงการนี้ คณะกรรมการชุดนี้ควรประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------------------|
| (1) นายกรัฐมนตรี | เป็นประธานกรรมการ |
| (2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง | เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 1 |
| (3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย | เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 2 |
| (4) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายกรัฐมนตรี) | เป็นกรรมการ |
| (5) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม | เป็นกรรมการ |
| (6) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ | เป็นกรรมการ |
| (7) ปลัดกระทรวงการคลัง | เป็นกรรมการ |
| (8) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด | เป็นกรรมการ |
| (9) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ | เป็นกรรมการ |
| (10) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย | เป็นกรรมการ |
| (11) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม | เป็นกรรมการ |

การลงทุน

/12) ...

(12) เอกাওีการคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เป็นกรรมการ
(13) เอกাওีการนายกรัฐมนตรี	6/10
(14) อธิบดีกรมศ้าภราจ	เป็นกรรมการ
(15) ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร	เป็นกรรมการ
(16) รองปลัดกระทรวงการคลัง	เป็นกรรมการและ เลขาธุการ
(17) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง กระทรวงการคลัง	เป็นกรรมการและผู้ช่วย เลขาธุการ
(18) ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย	เป็นกรรมการและผู้ช่วย เลขาธุการ

3.2 แต่งตั้งคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย

1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	เป็นประธานกรรมการ
2) ปลัดกระทรวงการคลัง	เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 1
3) ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย	เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 2
4) รองปลัดกระทรวงการคลัง	เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 3
5) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	เป็นกรรมการ
6) อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง	เป็นกรรมการ
7) อธิบดีกรมอัยการ กระทรวงมหาดไทย	เป็นกรรมการ
8) อธิบดีกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย	เป็นกรรมการ
9) รองผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย	เป็นกรรมการ
10) ผู้แทนกรมศ้าภราจ กระทรวงมหาดไทย	เป็นกรรมการ
11) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์	เป็นกรรมการ

12) ผู้แทนกรุงเทพมหานคร	เป็นกรรมการ
13) ผู้อำนวยการองค์การโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย	เป็นกรรมการ ✓/10
14) ผู้ว่าการการสื่อสารแห่งประเทศไทย	เป็นกรรมการ
15) ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง	เป็นกรรมการ
16) ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	เป็นกรรมการ
17) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	เป็นกรรมการและเลขานุการ
18) ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คะแนนการซุดเพื่ออาณาจักรน้ำที่

- (1) ดำเนินการว่าจ้างผู้ออกแบบควบคุมการก่อสร้าง และจัดการให้การก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ ของศูนย์การประชุมนานาชาติให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
- (2) ทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารและลิฟต์อำนวยความสะดวก รวมทั้ง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ
สมบูรณ์
- (3) ให้มีอาณาจักรขนาดมาตรฐานปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมขอบเขตวิธีการ
และการดำเนินการทุกประการที่จะเป็นในการก่อสร้างอาคาร การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ และสิ่งที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
- (4) ให้มีอาณาจักรว่าจ้างหรือทำสัญญาจ้างบุคลากรที่จะ เข้ามางานน้ำที่จัดการ
สถานที่จัดประชุม และเพื่อจัดการประชุมหรือบริการการประชุม
- (5) เป็นตัวแทนของรัฐบาลในการดำเนินการติดต่อประสานงานกับองค์กรของ
ธนาคารโลก
- (6) อาณาจักรน้ำที่อื่นตามที่คณะกรรมการร่วมตัดสินใจโดยหมาย
- (7) มีอาณาจักรตั้งตึ้งและอนุกรรมการ คณะกรรมการ และผู้แทนต่าง ๆ เพื่อให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับการก่อสร้าง การจัดซื้อ และการติดต่อประสาน
งานกับองค์กรต่างประเทศ

4. ที่ประชุมได้พิจารณาถึงบริษัทสถาบันกีฬาที่ปรึกษาที่จะจัดจ้างให้มานำหน้าที่ออกแบบการก่อสร้าง เกี่ยวกับสัดส่วน (Function) ดัง ๗ ของอาคารที่จะทำการก่อสร้าง เพื่อนำสู่การรับกิจการ ประชุมครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว สัดส่วนดัง ๗ ของอาคารควรประกอบด้วย

8/
10

- ห้องประชุมใหญ่ (Plenary Hall) สามารถจุคนได้ 4,500 คน
- ห้องรับรอง (Reception Hall) ควรประกอบด้วย ส่วนลงทะเบียนผู้เข้าประชุม บริเวณพักผ่อน การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และส่วนใช้ประโยชน์จากการประชุม
- ห้องสำนักงานข้าราชการของคณะกรรมการ จำนวนที่適นาควรประกอบด้วยห้องเจ้าหน้าที่และห้องประชุม
- ห้องประชุมย่อย โดยมีขนาด 15×18 ม. จำนวน 4 ห้อง และขนาด 18×27 ม. จำนวน 2 ห้อง รวม 6 ห้อง

4.1 เนื่องจากจะ เกลาของกิจการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง มีระยะเวลาจำกัด ดังได้เรียนไว้แล้วในข้อ 2 คณะกรรมการฯพิจารณาได้พิจารณาเห็นว่า หากคณะกรรมการฯพิจารณา อนุมัติในหลักการ เกี่ยวกับการจ้างบริษัทสถาบันกีฬาที่ปรึกษา เสียงคุณภาพนี้ ที่จะนำไปที่การดำเนินการ เป็นการรวดเร็วที่สุด ดัง

4.1.1 อนุมัติในหลักการมอบหมายให้สมาคมสถาบันกีฬายามในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาคัดเลือก และจัดหาบริษัทสถาบันกีฬาที่ปรึกษาที่ ที่มานำหน้าที่ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ตามโครงการนี้ หลัง

4.1.2 อนุมัติพิเศษให้จ้างบริษัทที่ 103 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสถาบันกีฬาที่ปรึกษา ที่เคยมีผลงานในด้านนี้มามาก ให้มานำหน้าที่ออกแบบและควบคุมงานตามโครงการนี้

4.2 สำหรับอัตราค่าจ้างการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างนั้น ยังไม่อาจทราบ ยอดเงินเป็นจำนวนที่แน่นอน จึงควรอนุมัติในหลักการที่จ่ายค่าจ้าง เป็นไปตามอัตราค่าจ้างที่กำหนดไว้

ฯ พระ เบี้ยบว่าด้วยการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2521 ของสำนักงบประมาณ
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เป็นอัตราในการร่วมจ้าง

9/10

5. เรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการประชุมประจำปี

5.1 สมควรจัดตั้งสำนักงานรับผิดชอบจัดการประชุมสภากู้ภัยการอนามาตรโภกและกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2534 ขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่ง^{ประเทศไทยร่วมกัน} เพื่อที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ การจัดทำบุคลากร การจัดการประชุม การ
ติดต่อบริษัทงานก่อสร้างคือในต่างประเทศ และการประชาสัมพันธ์ตลอดงานอื่น ๆ ที่มิได้มีผู้รับผิดชอบ
โดยตรง เป็นต้น

5.2 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

5.2.1 ค่าก่อสร้าง เกี่ยวกับสถานที่ประชุม ยังไม่อาจประมาณทาง เนินได้ ซึ่งจะได้
จัดทำงบประมาณเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีภายหลังการออกแบบก่อสร้าง เรียบร้อย
แล้ว

5.2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประชุม ค่าจ้าง
บุคลากร ค่าใช้จ่ายล่วงน้ำ从中ห้องประชุมการคลัง ได้เสนอขออนุมัติค่าใช้จ่าย จำนวน
ไปเมื่อคราวที่แล้ว นางเงิน 503 ล้านบาท ขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติ
ตามที่เสนอไว้แล้วด้วย โดยตัดค่าเช่าสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ออกแบบเป็นเงิน 76 ล้านบาท คงเหลือเพียง 427 ล้านบาท

5.2.3 สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมการสื่อสารติดต่อ การ
รักษาความปลอดภัย ควรใช้งบประมาณต่างหากที่รัฐวิสาหกิจหรือ
สำนักงานที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ จัดเสนอขอตั้งงบประมาณในประจำปี
งบประมาณ 2534

5.3 โดยที่จะ มีการ เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมประจำปีจากสถานที่เดิมที่ได้กล่าว
ไว้กับธนาคารโภกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ในการนี้จะเป็นต้องแก้ไขความตกลง เกี่ยวกับ

/สถานที่ ...

สถานที่จัดประชุมประจำปี โดย เที่็นสมความอ่อนหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย มีอำนาจในการเจรจาแก้ไขและลงนามในความตกลงกับธนาคารโลกและ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศต่อไป

10/10

จึงเรียนมา เพื่อโปรดทราบและสนับสนุนรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

1. ให้ใช้พื้นที่ของโรงเรียนยาสูบเป็นที่ก่อสร้างศูนย์การประชุมนานาชาติ เพื่อใช้เป็น
สถานที่จัดประชุมสากลผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2534

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อรับผิดชอบการก่อสร้างศูนย์การประชุมฯ และควบคุม
การก่อสร้าง ตามมติข้อ 3.1 และข้อ 3.2

3. ให้จัดจ้างบริษัทสถาบันนักที่ปรึกษาเพื่อหาหน้าที่ออกแบบและควบคุมงาน และอนุมัติ
จ่ายค่าจ้างตามมติข้อ 4.1 และข้อ 4.2

4. ให้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานรับผิดชอบการประชุมฯ และอนุมัติงบประมาณดำเนินการใช้จ่าย
ต่อไป รวมทั้งมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
มีอำนาจในการเจรจาแก้ไขและลงนามในความตกลงกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ตามมติข้อ 5. ต่อไปด้วย จักขอบคุณยัง

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ ศักดิ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

กองนโยบายเงินทุน

โทร. 2710204