

ด่วนที่สุด

ที่ นร 0215/ว29

1/8

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กท 10300

20 กุมภาพันธ์ 2539

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง

เรียน กระทรวง ทบวง กรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อจังหวัดตามเกณฑ์ความเสียหาย และระยะเวลาการประสบอุทกภัย

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เสนอว่า คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาคารกก่อสร้าง โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์) เป็นประธานกรรมการ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาการร้องขอความช่วยเหลือของผู้ประกอบการก่อสร้าง รวมทั้งได้เชิญตัวแทนของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดของปัญหาต่าง ๆ แล้ว มีมติเห็นควรให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้าง และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างต่อไป

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539 ลงมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้ถือว่าระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างจากกรณีการเกิดอุทกภัยและบุนนาคจากคลื่นสึนามิภาคใต้ จะต้องเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นและปฏิบัติงานก่อสร้างอยู่ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2538 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2538 นอกเหนือจากนี้ ผู้ประกอบการก่อสร้างที่เป็นผู้รับจ้างไม่มีสิทธิในการร้องขอต่ออายุสัญญาใด ๆ อีก

2. งานก่อสร้างในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยและงานก่อสร้างนอกเขตพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย แต่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ขยายระยะเวลาสัญญางานก่อสร้างเป็นเวลา 90 วัน 120 วัน และ 150 วัน ตามลำดับ ตามเกณฑ์ความเสียหายมาก-น้อย และ/หรือระยะเวลาของการประสบอุทกภัยมาก-น้อย ทั้งนี้ให้รวมจังหวัดราชบุรีและจังหวัดภูเก็ตเข้าไปด้วย โดยให้ถือว่าจังหวัดทั้งสองเป็นจังหวัดนอกเขตพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย แต่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

3. งานก่อสร้างที่หมดอายุสัญญาก่อนเกิดอุทกภัย (หมายถึงก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2538) แต่ผู้จ้างไม่ได้ยกเลิกสัญญานั้น หากอายุสัญญาใกล้สิ้นสุดลง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตามสัญญาอยู่แล้ว เว้นแต่เมื่อครบอายุสัญญาแล้ว ผู้ประกอบการก่อสร้างที่เป็นผู้รับจ้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างลงดำเนินการก่อสร้างต่อไป และเกิดอุทกภัยในระบายนั้นก็ให้ดำเนินการแก้ไขตามข้อ 1 และ 2 มาใช้โดยอนุโลม

4. งานก่อสร้างที่ประมูลราคาไว้ก่อนเกิดอุทกภัย แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา หากไม่ประสงค์จะลงนามในสัญญาที่สามารถกระทำได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละทิ้งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แต่หากลงนามในสัญญาในระยะเวลาของสัญญาเริ่มตั้งแต่วันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป และจะไม่มีการขายเวลาใดๆ

5. ผู้ประกอบอาชีพการก่อสร้างที่เป็นผู้รับจ้างที่จะเสนอขอต่ออายุสัญญา ให้ยื่นต่อสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2539 และให้ทางสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเป็นผู้กลั่นกรองและเสนอขอต่ออายุสัญญา ตามมติคณะรัฐมนตรีให้เสร็จภายใน 30 วัน แล้วส่งต่อไปยังผู้ว่าจ้างที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติว่ามีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้ผู้ว่าจ้างตั้งกล่าวมาแล้วนี้ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสมาคมฯ

หากพ้นจากกำหนดระยะเวลาดังกล่าวในวรรคแรก ให้ถือว่าผู้ประกอบอาชีพการก่อสร้างที่เป็นผู้รับจ้างหมดสิทธิการยื่นคำร้องขอ

6. หากมีปัญหาก่อเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมาตรการนี้ ให้เสนอเรื่องมายังประธานกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง โดยผ่านกองการคลังและเศรษฐกิจ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อำหนดกรรมการฯ วินิจฉัยต่อไป

7. สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยแจ้งว่ายินดียอมรับตามมาตรการนี้ทุกประการ รวมทั้งยินยอมให้ถือว่า ผู้ประกอบอาชีพการก่อสร้างที่เป็นผู้รับจ้างทุกรายละสิทธิการยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ไม่ว่าจะโดยอาศัยสัญญา ระเบียบ หรือกฎหมายอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะกรณีมีเหตุพายุซินเอนด์พัดถล่มในภาคใต้สำหรับปี 2538 จะไม่มีการร้องเรียนมาอีก นอกจากจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลัง

จึงเรียนยืนยันมา / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชญ์ เกียรติงาม)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. 2800391

โทรสาร 2822708

ด่วนที่สุด

ที่ พร 0215/2324

3/8
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กท 10300

26 กุมภาพันธ์ 2539

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์)
ประธานกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส่วนที่ ๓ ที่ พร 0111/2815
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2539

ตามที่ได้เสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ไปที่คณะกรรมการพิจารณา ความละเอียดเรียบร้อยแล้ว นั้น

คณะกรรมการได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539 ลงมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้ถือว่าระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างจากกรณีการเกิดอุทกภัยและพายุซีเมนต์ขาดแคลนมากได้ จะต้องเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นและปฏิบัติงานก่อสร้างอยู่ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2538 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2538 นอกเหนือจากนี้ ผู้ประกอบการก่อสร้างที่เป็นผู้รับจ้างไม่มีสิทธิในการร้องขอต่ออายุสัญญาใด ๆ อีก

2. งานก่อสร้างในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยและงานก่อสร้างนอกเขตพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย แต่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ขยายระยะเวลาสัญญางานก่อสร้างเป็นเวลา 90 วัน 120 วัน และ 150 วัน ตามลำดับ ตามเกณฑ์ความเสียหายมาก-น้อย และ/หรือระยะเวลาของการประสบอุทกภัยมาก-น้อย ทั้งนี้ให้รวมจังหวัดราชบุรีและจังหวัดภูเก็ตเข้าไปด้วย โดยให้ถือว่าจังหวัดทั้งสองเป็นจังหวัดนอกเขตพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย แต่ได้รับผลกระทบจากกรณีเกิดอุทกภัย รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

3. งานก่อสร้างที่หมดอายุสัญญาก่อนเกิดอุทกภัย (หมายถึงก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2538) แต่ผู้ว่าจ้างไม่ได้ยกเลิกสัญญานั้น หากอายุสัญญาได้สิ้นสุดลง ผู้รับจ้างต้องรับพิจารณาตามสัญญาอยู่แล้ว เว้นแต่เมื่อครบอายุสัญญาแล้ว ผู้ประกอบการก่อสร้างที่เป็นผู้รับจ้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างคงดำเนินการก่อสร้างต่อไป และเกิดอุทกภัยในระบายนั้นก็ให้แก้ไขแก้ตามข้อ 1 และ 2 มาใช้โดยอนุโลม

4. งานก่อสร้างที่ประมูลราคาไว้ก่อนเกิดอุทกภัย แต่ยังไม่ก่อสร้างจนงานสัญญา หากวัน
ประสงค์จะลงนามในสัญญาที่สามารถกระทำได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละทิ้งงานตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แห่งกฤษฎีกาว่าโดยสัญญาให้ในระยะเวลาของสัญญา
เริ่มตั้งแต่วันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป และจะไม่มีภาระขยายเวลาไว้

5. ผู้ประกอบอาชีพการก่อสร้างที่เป็นผู้รับจ้างที่จะเสนอขอต่ออายุสัญญา ให้ยื่นต่อสมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2539 และให้ทางสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
เป็นผู้กลั่นกรองและเสนอขอต่ออายุสัญญา ตามมติคณะรัฐมนตรีให้เสร็จภายใน 30 วัน แล้วส่งต่อไปยัง
ผู้ว่าจ้างที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้
ผู้ว่าจ้างดังกล่าวมาแล้วนี้ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสมาคมฯ

หากพ้นจากกำหนดระยะเวลาดังกล่าวในวรรคแรก ให้ถือว่าผู้ประกอบอาชีพการก่อสร้าง
ที่เป็นผู้รับจ้างหมดสิทธิการยื่นคำร้องขอ

6. หากมีปัญหาเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมาตรการนี้ ให้เสนอเรื่องมายัง
ประธานกรรมการเลขาธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาคารก่อสร้าง โดยผ่านกองการคลังและเศรษฐกิจ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดกระบวนการฯ วินิจฉัยต่อไป

7. สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยแจ้งว่ายินยอมรับตามมาตรการนี้ทุกประการ รวมทั้ง
ยินยอมให้ถือว่า ผู้ประกอบอาชีพการก่อสร้างที่เป็นผู้รับจ้างทุกรายสละสิทธิการยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลา
การก่อสร้าง ไม่ว่าจะทำสัญญา ระเบียบ หรือกฎหมายอื่นใดก็ตาม โดยเลขาธิการมีมติอนุญาต
ขาดแคลนในภาคใต้สำหรับปี 2538 จะไม่มีการร้องเรียนมาอีก นอกจากจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ได้แจ้งให้กระทรวง ทบวง กรม ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายวินัย เครืองาม)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. 2800391

โทรสาร 2822708

19 ก.พ. 2539

19 ก.พ. 2539
รองฯ...
ผอ. ก.ร. ...
ผอ. ส่วน ...
จว. 8 ...
จว. ก.ร. ...
จว. ก.ร. ...
จว. ก.ร. ...



มณฑลนครราชสีมา

5/8

การประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๖ / ๒๕๓๕ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
ระเบียบวาระ พิจารณาเพิ่มเติม เรื่อง ๑
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง

ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี กรมป.

เมื่อวันที่ ๑๓ / กุมภาพันธ์ / ๒๕๓๕

ลงมติว่า

เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง และให้ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติ
ให้มีฐานะ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้ถือว่าระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างจากกรณีการเกิด
อุทกภัยและพายุไซโคลนในภาคใต้ จะต้องเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นและปฏิบัติงานก่อสร้างอยู่ในระหว่าง
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๔ นอกเหนือจากนี้ ผู้ประกอบการก่อสร้างที่
เป็นผู้รับจ้างไม่มีสิทธิในการร้องขอต่ออายุสัญญาใด ๆ อีก

๒. งานก่อสร้างในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยและงานก่อสร้างนอกเขตพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย แต่ได้รับผล
ข้างเคียงจากอุทกภัยให้ขยายระยะเวลาสัญญางานก่อสร้างเป็นเวลา ๕๐ วัน ๑๒๐ วัน และ ๑๕๐ วัน
ตามลำดับ ตามเกณฑ์ความเสียหายมาก-น้อย และ/หรือระยะเวลาของการประสบอุทกภัยมาก-น้อย ทั้งนี้
ให้รวมจังหวัดราชบุรีและจังหวัดภูเก็ตเข้าไปด้วย โดยให้ถือว่าจังหวัดทั้งสองเป็นจังหวัดนอกเขตพื้นที่ที่
เกิดอุทกภัย แต่ได้รับผลข้างเคียงจากการเกิดอุทกภัยรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

๓. งานก่อสร้างที่หมดอายุสัญญาก่อนเกิดอุทกภัย (หมายถึงก่อนวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๔)
แต่ผู้ว่าจ้างไม่ได้ยกเลิกสัญญานั้น หากอายุสัญญาได้สิ้นสุดลง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตามสัญญาอยู่แล้ว เว้นแต่
เมื่อครบอายุสัญญาแล้ว ผู้ประกอบการก่อสร้างที่เป็นผู้รับจ้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้าง
คงดำเนินการก่อสร้างต่อไป และเกิดอุทกภัยในระบายนั้นก็ให้หลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และ ๒ มาใช้โดย
อนุโลม

/๕.



มติคณะรัฐมนตรี

6/8

การประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ / วันที่
ระเบียบวาระ เรื่อง
เรื่อง

- ๒ -

ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ / /

ลงมติว่า

๔. งานก่อสร้างที่ประมูลราคาไว้ก่อนเกิดอุทกภัย แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหากไม่ประสงค์จะลงนามในสัญญาก็สามารถทำได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละทิ้งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่หากลงนามในสัญญาให้ับระยะเวลาของสัญญาเริ่มตั้งแต่วันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป และจะไม่มีการขยายเวลาให้

๕. ผู้ประกอบอาชีพการก่อสร้างที่เป็นผู้รับจ้างที่จะเสนอขอต่ออายุสัญญา ให้ยื่นต่อสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๕ และให้ทางสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเป็นผู้กลั่นกรองและเสนอขอต่ออายุสัญญา ตามมติคณะรัฐมนตรีให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน แล้วส่งต่อไปยังผู้ว่าจ้างที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้ผู้ว่าจ้างดังกล่าวมาแล้วนี้ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสมาคมฯ

หากพ้นจากกำหนดระยะเวลาดังกล่าวในวรรคแรก ให้ถือว่าผู้ประกอบอาชีพการก่อสร้างที่เป็นผู้รับจ้างหมดสิทธิการยื่นคำร้องขอ

๖. หากมีปัญหาเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวนี้ ให้เสนอเรื่องมายังประธานกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาก่อสร้าง โดยผ่านกองการคลังและเศรษฐกิจ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อให้คณะกรรมการฯ วินิจฉัยต่อไป

๗. ~~ให้~~สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยยินยอมให้ถือว่า ผู้ประกอบอาชีพการก่อสร้างที่เป็นผู้รับจ้างทุกรายสละสิทธิการยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ไม่ว่าจะโดยอาศัยสัญญา ระเบียบ หรือกฎหมายอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะกรณีปัญหาปูนซีเมนต์ขาดแคลนในภาคใต้สำหรับปี ๒๕๓๕ จะไม่มีการร้องเรียนมาอีก นอกจากจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๑๑/๕๔๑๖

วันที่ 12 มี.ค. 39
เวลา 12.15 น.

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
วันที่ 852
วันที่ 12 ก.พ. 2539 12.10

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

๗/๘

4๔ กุมภาพันธ์ 2539

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน 100 ชุด

ตัวนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 249/2538 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2538 และ ที่ 253/2538 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2538 แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์) เป็นประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาคำร้องของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ซึ่งขอให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น และปัญหาการขาดแคลนปูนซีเมนต์ในภาคใต้ด้วย

คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้างได้ประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องขอความช่วยเหลือของผู้ประกอบการก่อสร้าง รวมทั้งได้ขอเชิญผู้แทนของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดของปัญหาต่าง ๆ แล้ว มีมติเห็นควรให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้าง ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์) ประธานกรรมการ ได้มีบันทึกนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีบัญชาให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตามบัญชาต่อไป.

ขอแสดงความนับถือ

พลอากาศเอก



(สมบุญ ระหงษ์)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง

กองการคลังและเศรษฐกิจ

โทร. ๒๘๒-๙๕๔๙

โทรสาร ๒๘๐-๑๖๒๐

เอกสารประกอบวาระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

เรื่องที่ ๑

8/8
(1๘๖)



เอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี
เรื่อง
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
อาชีพการก่อสร้าง

กองการคลังและเศรษฐกิจ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี