

ด่วนมาก

ที่ ยธ 0203/ 28046



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
ที่ 5679	กม 9
240 ก.ย. 2539	10.05

ตบป. 2462
วันที่ 20 ก.ย. 39
เวลา 11.45

กระทรวงยุติธรรม

ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร

กทม. 10900

45/51

19 กันยายน 2539

เรื่อง การย้ายที่ตั้งที่ทำการของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไปสู่ภูมิภาค

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0215/10876 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2539

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมการก่อสร้างศาลอุทธรณ์ภาค 1

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานงบประมาณ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไปก่อสร้างบริเวณที่ดินสวนป่ารุกขชาติ ป่าหนองสนม ท้องที่ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เนื้อที่ 60 ไร่ โดยสำนักงาน ก.พ. และสำนักงานงบประมาณได้พิจารณาเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างได้ ส่วนกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีความเห็นไม่สอดคล้องกับข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรมโดยเห็นชอบให้ใช้พื้นที่บริเวณที่ดินสวนป่ารุกขชาติ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวนพื้นที่ ประมาณ 158 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์ราชการแห่งใหม่จังหวัดระยองสำหรับใช้เป็นที่ตั้งศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงขอให้กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานงบประมาณ ร่วมกันพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อยุติแล้วแจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ความแจ้งอยู่แล้วนั้น

กระทรวงยุติธรรมขอเรียนว่า กระทรวงยุติธรรมได้เชิญผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานงบประมาณ เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ข้อยุติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างศาลอุทธรณ์ภาค 1 และบ้านพักข้าราชการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ แล้ว โดยผลการประชุมปรากฏว่า สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานงบประมาณ ได้พิจารณาเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 1 และบ้านพักพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอได้ ส่วนกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เห็นควรให้ใช้พื้นที่

/บริเวณ

บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดระยองแห่งใหม่ เป็นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 1 และบ้านพัก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ ดังปรากฏตามรายงานการประชุมที่ได้ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

กระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาประเด็นที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีความเห็นไม่สอดคล้องกับข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรมแล้ว ขอเรียนชี้แจงดังนี้

1. การที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการจัดทำผังแม่บท ศูนย์ราชการจังหวัดระยองแห่งใหม่ในพื้นที่บริเวณที่ดินสถานเปิดห้วยโป่ง โดยให้กระทรวงยุติธรรมเข้าไปใช้พื้นที่ในศูนย์ราชการจังหวัดระยองแห่งใหม่ดังกล่าว กระทรวงยุติธรรมขอเรียนว่าจะมีข้อขัดข้อง 3 ประการได้แก่

1.1 ขนาดพื้นที่ของศูนย์ราชการ

ศูนย์ราชการระดับจังหวัดได้กำหนดพื้นที่ใช้สอยไว้ประมาณ 158 ไร่ ซึ่งประกอบด้วย อาคารและสถานที่ทำงานในระดับจังหวัดเท่านั้น เช่น ศาลากลางจังหวัด ศาลจังหวัด สำนักงานอัยการ จังหวัด หน่วยงานราชการในระดับจังหวัด เป็นต้น โดยพื้นที่ดังกล่าวมิได้มีส่วนสำรองไว้สำหรับหน่วยงานอื่นที่มีหน่วยงานระดับจังหวัดอีก กรณีที่จะก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 1 ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ ต้องการพื้นที่ใช้สอยมากไว้ในศูนย์ราชการดังกล่าว จะทำให้พื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับก่อสร้างอาคารหน่วยงานอื่นไม่เพียงพอและจะเป็นอุปสรรคต่อการจัดตำแหน่งของอาคารภายในศูนย์ราชการดังกล่าวด้วย

1.2 ความสัมพันธ์กับศูนย์ราชการระดับจังหวัด

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็นหน่วยงานที่เป็นสถาบันระดับประเทศซึ่งมีขอบเขตอำนาจและการให้บริการครอบคลุมหลายจังหวัด นอกจากนั้นยังเป็นศาลที่มีระดับความสำคัญสูงกว่าศาลทั่วไป หากตั้งอยู่ในศูนย์ราชการระดับจังหวัดจำเป็นต้องแยกพื้นที่เป็นอิสระเพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นสถาบันดังกล่าว หรือหากจะอยู่ในพื้นที่รวมกันก็จะต้องกำหนดให้เป็นอาคารที่มีความสำคัญที่สุดในพื้นที่ศูนย์ราชการนั้น ซึ่งก็จะเป็นปัญหากับอาคารศาลากลางจังหวัดซึ่งโดยปกติจะถือเป็นอาคารสำคัญที่สุดของศูนย์ราชการระดับจังหวัด นอกจากนี้ความสัมพันธ์ในแง่การปฏิบัติงานระหว่างศาลอุทธรณ์ภาค 1 กับหน่วยงานในระดับจังหวัดมีน้อยมาก การก่อสร้างศาลอุทธรณ์ภาค 1 ในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดระยองแห่งใหม่จึงไม่มีความเหมาะสม

1.3 แผนงานและงบประมาณในการดำเนินงาน

ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ได้กำหนดแผนงานให้เริ่มต้นก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 โดยได้ตั้งงบประมาณจำนวน 372,000,000 บาท เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารศาลากลางและระบบสาธารณูปโภค ซึ่งในขณะนี้กระทรวงยุติธรรมได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 1

/ตั้งแต่

-3-

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2539 และกระทรวงยุติธรรมก็ได้ดำเนินการออกแบบและประกวดราคาจนได้ผู้รับจ้าง พร้อมที่จะลงนามในสัญญาแล้ว การที่จะให้กระทรวงยุติธรรมย้ายสถานที่ก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไปที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยองแห่งใหม่จะทำให้กระทรวงยุติธรรมต้องชะลอโครงการไปไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่งจะมีผลกระทบต่อแผนงานของกระทรวงยุติธรรมเป็นอย่างมาก

2. ในการออกแบบอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 1 และบ้านพัก กระทรวงยุติธรรมได้คำนึง ถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างดียิ่ง โดยได้กำหนดให้อาคารต่าง ๆ มีลักษณะเป็นอาคารสูงทำให้ พื้นที่ที่ใช้เป็นตัวอาคารมีเพียงร้อยละ 25 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนพื้นที่ที่เหลือจะคงสภาพต้นไม้ไว้ให้มากที่สุด ตำแหน่งของอาคารทั้งหมดจะพยายามหลบหลีกต้นไม้ขนาดใหญ่ให้มากที่สุดและหากจำเป็นจะได้กำหนดเงื่อนไข ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างย้ายต้นไม้ไปไว้ในที่ที่เหมาะสมโดยไม่มีการตัดทิ้ง พื้นที่ดังกล่าวจึงยังมีสภาพสิ่งแวดล้อม ใกล้เคียงสภาพเดิมเกือบทั้งหมด

จากข้อพิจารณาดังกล่าวข้างต้นกระทรวงยุติธรรมจึงใคร่ขอเรียนยืนยันว่า กระทรวงยุติธรรม มีความจำเป็นที่จะใช้ที่ดินสวนป่ารุกขชาติ ป่าหนองสนม ท้องที่ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัด ระยอง เนื้อที่ 60 ไร่ สำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 1 และบ้านพักพร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบอื่น ๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้ ประกอบกับกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการขอใช้ ที่ดินตลอดจนออกแบบและประกวดราคาจนพร้อมที่จะลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างเพื่อให้ทันกับการใช้ งบประมาณปี พ.ศ. 2539 อันเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนี้ และหากไม่สามารถดำเนินการ ก่อสร้างได้ก็จะมีผลกระทบต่อแผนงานของกระทรวงยุติธรรมเป็นอย่างยิ่ง

ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงยุติธรรม ใช้ที่ดินบริเวณสวนป่าหนองสนมของกรมป่าไม้เดิมสำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 1 และ บ้านพักข้าราชการ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ ต่อไปด้วยจะเป็นที่ขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจเอก



(เฉลิม อยู่บำรุง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กองคลัง

โทร. 5412347 5412322

โทรสาร 5412324