

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๓๐๐

-/ເບີກ

เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันได้ถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๓๘ แล้ว จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๘ จำนวน ๓,๔๑๖,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๐ จำนวน ๔๖,๐๘๒,๖๖๔.๕๔ บาท

๒. เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอยกเลิกการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๖ รายการจ้างเหมาก่อสร้างระบบส่งน้ำ โครงการห้วยลึก จังหวัดกระบี่ เพราะจำเป็นต้องสำรวจและออกแบบเพิ่มเติมตามการร้องขอของราษฎรให้ขยายแนวระบบส่งน้ำใช้จ่ายค่างานก่อสร้างส่วนหนึ่งจากเงินประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๘ และกำหนดระยะเวลาก่อสร้างไว้ ๔๕๐ วัน ล่วงเลยไปถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นการทำสัญญาในลักษณะก่อหนี้ผูกพันงบประมาณข้ามปี จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายก่อน จึงจะลงนามในสัญญาว่าจ้างได้

อนึ่ง โดยที่กรมชลประทานได้ยกเลิกประกวดราคา เลขที่ ปก.จ.๓๔/๒๕๓๗ โดยมีเหตุผลว่าเมื่อเปรียบเทียบราคาแต่ละรายการที่ทางฯ เสนอกับราคากลาง ปรากฏว่ายังมีรายการที่สูงกว่าราคากลางมากอยู่ ๒๔ รายการ แม้ว่าจะกำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคาไว้ในข้อ ๖.๑ ว่าในการประกวดราคาค้างนี้กรมจะพิจารณาตัดสินด้วย.....ราคารวมและมีผู้เสนอราคารวมไว้ต่ำกว่าราคากลางก็ตาม มีผลทำให้ผลการดำเนินงานและผลประโยชน์ที่จะได้รับตกถึงมือราษฎรต่ำกว่าแผนที่วางไว้ และต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณสูงขึ้นกว่าเดิม เป็นจำนวน ๗,๒๔๑,๖๖๔.๕๔ บาท นับว่าไม่เป็นผลดีต่อทางราชการ ซึ่งการที่มีบางรายการสูงกว่าราคากลาง และบางรายการต่ำกว่าราคากลาง ก็เป็นลักษณะทั่วไปของการเสนอราคาต่อหน่วย เพราะการคิดราคาค่างานรายการต่าง ๆ ของผู้เสนอราคาแต่ละรายนั้น ย่อมคิดค่าอำนาจการ การประกันภัย อัตราค่าไร คอกเบี้ยเงินกู้ในการลงทุน ความชำนาญพิเศษงานแต่ละชนิด จำนวนวัสดุที่มีอยู่ หรือระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งวัสดุต่าง ๆ และข้อเท็จจริงในกรณีอื่น ๆ เหล่านี้ ย่อมเป็นผลทำให้ราคาค่างานของผู้เสนอราคาแต่ละรายการแตกต่างกันและแตกต่างไปจากราคากลางของทางราชการได้ ดังนั้น หากแต่ละรายการสูงหรือต่ำกว่าราคาของส่วนราชการแต่ราคารวมต่ำกว่าราคากลางของส่วนราชการ และราคาส่วนเกินงบประมาณแล้วก็อยู่ในอำนาจและความเหมาะสมราคา ที่ส่วนราชการจะรับราคาได้ โดยไม่ต้องยกเลิกและประกวดราคาใหม่"


๓. ความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓.๑ พิจารณาเห็นว่ากรมชลประทานได้ดำเนินการประกวดราคาถูกต้องตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยผลการประกวดราคาค่าต่ำกว่าเงินที่ประมาณไว้

และต่ำกว่าราคากลางที่กำหนด อีกทั้งสำนักงานประมาณได้พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว จึงได้พิจารณาอนุมัติให้รับราคาตามผลการประกวดราคาคงกล่าว

๓.๒ เห็นสมควรขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ให้กรมชลประทานทำสัญญาในลักษณะก่อสร้าง
ผูกพันงบประมาณข้ามปี เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ตามความเห็นของสำนักงานประมาณ ข้อ ๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาว่าเห็นสมควรขออนุมัติ คณะรัฐมนตรี หรือไม่

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์ คุณกิตติ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

โทร. ๒๔๑-๒๔๑๐

โทรสาร ๒๔๑-๒๔๑๐