

ที่ นร 0205/ 11995

4/10
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กท 10300

17 กันยายน 2541

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างจากสัญญา (โครงการปรับปรุงปากแม่น้ำระ-ลก จ.นราธิวาส)

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0328/26689 ลงวันที่ 14 กันยายน 2541

ตามที่ได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้กรมชลประทานเพิ่มวงเงิน
ค่าก่อสร้างรายการเชื่อมกันทรายและคลื่นและงานประกอบอื่น โครงการปรับปรุงปากแม่น้ำระ-ลก
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตามสัญญาที่ กจ 4/2539 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 ในวงเงิน
26,701,466.80 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 176,105,406.80 บาท ซึ่งสำนักงานงบประมาณ
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2541 อนุมัติตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ

จึงเรียนยืนยันมา ได้แจ้งให้กระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นางอาภา สมัครการ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

17 ก.ย. 2541

โทร. 2825844

โทรสาร 2810627

< เเน 21/A71 >

ขอ. ส่วนท. ทนท. 16 ก.ย. 41
จก. (82)
จก. 16 ก.ย. 41
14