

2/10

ที่ นร 0205/ว(ล) 11996

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตบ.นิยมรัฐบาล กท 10300

17 กันยายน 2541

เรื่อง ขอบมติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างจากสัญญา (โครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก จ.นราธิวาส)

เรียน รัฐ - กค., ผอ.-สงป., ผอ.-สทง.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0215/ว(ล) 15748

ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2538

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0328/26689

ลงวันที่ 14 กันยายน 2541


ตามที่ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือผู้ดำเนินการชลประทานทำสัญญาลักษณะก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น และงานประกอบอื่น ในเขตโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส งบประมาณเงิน 149,403,940 บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณปี 2539 - 2541 โดยผู้ดำเนินการชลประทานนำค่าใช้จ่ายยานพาหนะไปคำนวณลดจากค่าควบคุมงานเกณฑ์ปกติลงตามสัดส่วนมาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้น้ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผู้ดำเนินการชลประทานเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างรายการเขื่อนกันทรายและคลื่นและงานประกอบอื่น โครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความสัญญาที่ กค 4/2539 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 งบประมาณ 26,701,466.80 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 176,105,406.80 บาท ซึ่งสำนักงานงบประมาณได้พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2541 อนุมัติตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ

จึงเรียนยืนยัน / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอาภา สัมภการ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

17 ก.ย. 2541


สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. 2825844

โทรสาร 2810627

ขอ. ส่วน. 

วท. (อ.) 

วท. 

วท. 