

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 1304/ 13227



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 1697
วันที่ 24/3/2541

36/41
สพ. 36/41
วันที่ 24/3/2541
เวลา 13.00

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม.10200

๒๔ มีนาคม 2541

เรื่อง การปรับแผนดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารข้อมูล 1 ชุด

1. ความเป็นมา

1.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (28 ธันวาคม 2536) ให้ดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) ระหว่างปี 2537 - 2539 เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการปรับระบบการผลิตในไร่นาอย่างถาวร โดยการปรับเปลี่ยนหรือลดพื้นที่ปลูกพืชที่มีปัญหาทั้งด้านการผลิตและการตลาด และให้เกษตรกรทำกิจกรรมการเกษตรที่เหมาะสมและให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าทดแทน ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2540 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินงานโครงการ คปร. ต่อไปอีกในปี 2540 - 2544 โดยมีแผนดำเนินงาน ดังนี้

(1) ปรับเปลี่ยน/ลด พื้นที่ปลูกพืชที่มีปัญหา ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง สับปะรด มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน และอื่นๆ เพื่อให้เกษตรกรทำกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมและมีรายได้ดีทดแทน ซึ่งได้แก่ ไม้ผล ไม้ดอก-ไม้ประดับ พืชผัก ไม้เศรษฐกิจ ไร่นาสวนผสม ไม้โตเร็ว การเลี้ยงโคนม การเลี้ยงโคเนื้อ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยกำหนดพื้นที่จะดำเนินการในช่วง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2540 - 2544 ไว้ประมาณ 6.7 ล้านไร่

(2) ให้การอุดหนุนปัจจัยการผลิตแบบให้เปล่า และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี พร้อมทั้งแหล่งน้ำในไร่นาสำหรับกิจกรรมที่จำเป็นแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรจะให้ ธ.ก.ส. จัดหาเงินทุนเพื่อการนี้เป็นเฉพาะ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขอตั้งงบประมาณประจำปีเป็นค่าทดแทนดอกเบี้ย และค่าบริหารให้ ธ.ก.ส. ตลอดโครงการ (สูงสุด 15 ปี)

ทั้งนี้ ตามแผนดังกล่าว ได้กำหนดวงเงินที่ต้องใช้ ประมาณ 45,070 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินงบประมาณ 26,930 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ 18,140 ล้านบาท โดยคณะกรรมการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร มีอำนาจในการปรับแผนงานและแผนการเงินในแต่ละปีได้ตามความจำเป็นหรือเหมาะสม

1.3 ได้มีการดำเนินงานตามแผนที่ ค.ร.ม.เห็นชอบไปแล้ว โดยเฉพาะในปี 2540 แต่ประสบปัญหาด้านงบประมาณที่ถูกปรับลดและไม่พอเพียง ทั้งใน ปี 2540 และปี 2541 ทำให้การดำเนินงานบางส่วนต้องหยุดชะงัก โดยเฉพาะในส่วนของเงินกู้ของปี 2540 ยังไม่สามารถอนุมัติให้เงินกู้แก่เกษตรกรได้ (ยกเว้นกรณีการเลี้ยงโคนม) เพราะขาดงบประมาณค่าชดเชยดอกเบี้ยและค่าบริหารเงินกู้ให้แก่ ธ.ก.ส.

1.4 คณะกรรมการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้กำกับดูแลการดำเนินงานปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร ได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2541 เห็นชอบให้มีการปรับแผนการดำเนินงานใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ

2. ผลการดำเนินงาน

2.1 การดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรในระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2537 - 2540 ได้มีเกษตรกรประสงค์ที่จะปรับโครงสร้างการผลิตในไร่นาของตนเอง โดยได้เข้าร่วมดำเนินการไปแล้วประมาณ 451,793 ราย พื้นที่ประมาณ 3.9 ล้านไร่ ซึ่งในพื้นที่จำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวประมาณ 2.34 ล้านไร่ (ร้อยละ 60) และมันสำปะหลัง 1.47 ล้านไร่ (ร้อยละ 38) ที่เหลือเป็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่กาแฟ พริกไทย และอื่น ๆ อีกประมาณ 8 หมื่นไร่ (ร้อยละ 2) โดยเกษตรกรได้เลือกทำกิจกรรมเกษตรทดแทนในพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนเป็นไร่นาสวนผสมมากที่สุดคือประมาณ 1.58 ล้านไร่ (ร้อยละ 40) รองลงไปได้แก่ ไม้โตเร็วประมาณ 1.0 ล้านไร่ (ร้อยละ 25) ไม้ผล 6 แสนไร่ (ร้อยละ 15) โคนม-โคเนื้อ 166,705 ตัว (3 แสนไร่ หรือร้อยละ 8) และอื่น ๆ (ไม้ดง พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ 4 แสนไร่ (ร้อยละ 10) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

2.2 ในการดำเนินการตามข้อ 2.1 ได้มีการใช้จ่ายเงินทั้งเงินงบประมาณประจำปี และเงินนอกงบประมาณ (เงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และเงินทุนสินเชื่อที่ ธ.ก.ส.จัดหาจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ) เพื่อให้การสนับสนุนเกษตรกรในการปรับโครงสร้างการผลิตไปแล้ว ประมาณ 19,814 ล้านบาท ดังนี้

1. ค่าปัจจัยการผลิต	5,362 ล้านบาท
2. เงินให้กู้แก่เกษตรกร	9,512 ล้านบาท
3. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา	2,840 ล้านบาท
4. ค่าชดเชยดอกเบี้ยและค่าบริหารให้ ธ.ก.ส.	1,638 ล้านบาท
5. ค่าบริหารของหน่วยงานราชการ	462 ล้านบาท

2.3 ภาระหนี้สินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2537 - 2540 ที่มีอยู่กับ ธ.ก.ส. (ตารางที่ 2) ซึ่งสรุปดังนี้

	จำนวนเกษตรกร (ราย)	วงเงิน (ล้านบาท)
(1) ธ.ก.ส.จ่ายเงินกู้	147,848	9,512
(2) ชำระหนี้แล้ว	-	660
(3) ยังคงเป็นหนี้	122,216	8,852
(มีเกษตรกรบางส่วนได้ชำระหนี้หมดแล้ว)		

ทั้งนี้ ระยะเวลาการชำระหนี้จะสิ้นสุดในปี 2555

2.4 ในการจ่ายเงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ำแก่เกษตรกรตามข้อ 2.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภาระที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยดอกเบี้ยและค่าบริหารสินเชื่อให้ ธ.ก.ส. ตั้งแต่ปี 2537 - 2555 จำนวน 6,862 ล้านบาท (ตารางที่ 3) ได้เบิกจ่ายให้ ธ.ก.ส. ระหว่างปี 2537 - 2540 ไปแล้วจำนวน 1,638 ล้านบาท ยังคงผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยดังกล่าวให้ ธ.ก.ส. ตั้งแต่ปี 2541 - 2555 อีกจำนวน 5,224 ล้านบาท ซึ่งวงเงินจำนวนนี้จะต้องขอตั้งงบประมาณเป็นรายปีต่อไป

2.5 จากผลการประเมินผลในภาพรวมของโครงการภาพรวมโดยหน่วยงานต่าง ๆ ปรากฏว่า เกษตรกรมีความสนใจและประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก แต่มีบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดไว้

สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไปแล้วประมาณ 451,793 ราย มีพื้นที่ที่ดำเนินการปรับโครงสร้างการผลิตโดยเฉลี่ยประมาณรายละ 8.61 ไร่ ซึ่งปรากฏว่า หลังจากดำเนินการไปได้ประมาณ 2 ปี เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยรายละ 4,541 บาทต่อปี รวมทั้งมีการใช้แรงงานในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตามการดำเนินงานโครงการก็ยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการ การจัดหาปัจจัยการผลิต โดยหน่วยงานราชการซึ่งมีปัญหในเรื่องคุณภาพและความล่าช้า รวมทั้งยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ใช้เงินกู้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

3. ปัญหา

จากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศที่มีความผันผวนและมีการปรับลดงบประมาณในปี 2540 และปี 2541 เป็นผลให้

(1) การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะไม่สามารถที่จะให้เงินกู้แก่เกษตรกรต่อไปได้ เพราะขาดเงินงบประมาณในการชดเชยดอกเบี้ยและค่าบริหารให้แก่ ธ.ก.ส.

(2) การดำเนินงานตามแผนและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไว้แล้ว โดยเฉพาะในการอุดหนุนปัจจัยการผลิตแบบให้เปล่า และการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่เกษตรกรตลอดระยะเวลาโครงการนั้น จะทำให้เป็นภาระหนักในด้านงบประมาณและผูกพันงบประมาณยาวนาน (สูงสุด 15 ปี) ซึ่งหากสถานการณ์การเงินหรืองบประมาณมีจำกัด จะส่งผลให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงักลง และจะเกิดผลเสียต่อเกษตรกรที่มีความประสงค์จะปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตร

4. การปรับแผนดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ โดยเฉพาะการลดภาระและการผูกพันด้านงบประมาณ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเสนอขอปรับแผนดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร ที่จะ

ดำเนินการตั้งแต่ปี 2541 - 2544 ตามที่คณะกรรมการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร ได้มีมติ ดังนี้

4.1 ปรับเปลี่ยนกรอบสินค้าหรือกิจกรรมเกษตรที่จะส่งเสริมทดแทนในการปรับโครงสร้างการผลิต จากเดิม ที่กำหนดไว้เป็นกิจกรรมการผลิตสินค้าเฉพาะอย่าง (อาทิ ไม้ผล ไม้โตเร็ว โคนม โคเนื้อ เป็น กิจกรรมเกษตรผสมผสานและหรือกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้ปรับโครงสร้างการผลิตไปทำการเกษตรในลักษณะที่ยั่งยืน (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8) และเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

ทั้งนี้ กรอบสินค้าที่จะปรับเปลี่ยนการผลิตหรือลดพื้นที่ยังคงเป็นไปตามแผนที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไว้แล้ว เมื่อ 19 สิงหาคม 2540 โดยให้คณะกรรมการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรปรับแผนดำเนินงานในแต่ละปีได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

4.2 ปรับเปลี่ยนวิธีการสนับสนุนเกษตรกร ดังนี้

4.2.1 บัณฑิตการผลิต โดยยกเลิกการอุดหนุนบัณฑิตการผลิตแบบให้เปล่าแก่เกษตรกร

4.2.2 สินเชื่อ ให้ ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการลงทุนแก่เกษตรกรโดยคิดดอกเบี้ยอัตราปกติของ ธ.ก.ส. (เดิมคิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี) และหากเกษตรกรดำเนินการใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์ รัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจ่ายค่าดอกเบี้ยแทนเกษตรกรให้ในช่วง 3 ปีแรก หลังจากนั้นเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส.เองตลอดระยะเวลาที่เกษตรกรยังคงเป็นหนี้กับ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขอตั้งงบประมาณประจำปี เพื่อเป็นค่าดอกเบี้ยจ่ายแทนเกษตรกรตามต้นเงินกู้ที่เกษตรกรคงเป็นหนี้กับ ธ.ก.ส. ในแต่ละปี

สำหรับเงินทุนสินเชื่อจะใช้เงินทุนของ ธ.ก.ส. และใช้หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้กู้ตามระเบียบปกติของ ธ.ก.ส. โดยขอยกเว้นในเรื่องหลักประกันเงินกู้ให้เป็นไปตามแนวทางและข้อตกลงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ ธ.ก.ส. ที่ใช้ดำเนินการอยู่เดิมในช่วงปี 2537 - 2540 และการตัดสินใจให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536

4.2.3 การสนับสนุนและการดำเนินงานอื่น ๆ ให้นายงานดำเนินการให้ความสำคัญมากขึ้นในการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม การคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจและมีความพร้อมโดยเฉพาะ

ด้านแหล่งน้ำ การฝึกอบรมและให้บริการวิชาการตลอดระยะเวลาโครงการ รวมทั้งให้มีการจัดทำทะเบียน และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

4.3 จากสถานการณ์การผลิตหอมหัวใหญ่และกระเทียม โดยเฉพาะทางภาคเหนือในระยะที่ผ่านมาพื้นที่ปลูกมากและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อไป ซึ่งจะทำให้มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก และเกิดปัญหาราคาตกต่ำ โดยรัฐต้องเข้าช่วยเหลือแทรกแซงตลาดและใช้เงินเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมิให้ได้รับผลกระทบจากราคาหอมหัวใหญ่และกระเทียมตกต่ำ และสถานการณ์ด้านงบประมาณของรัฐ จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดการปลูกหอมหัวใหญ่และกระเทียมไปปลูกพืชชนิดอื่นที่เหมาะสมและให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า โดยจะส่งเสริมปลูกมันฝรั่งพันธุ์แปรรูปส่งโรงงานทดแทน ซึ่งในหลักการของการดำเนินการดังกล่าวนี้ก็จะเป็นไปในทำนองเดียวกับการดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร จึงเห็นสมควรให้นำโครงการลดพื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ่และกระเทียม ปีการเพาะปลูก 2541/42 - 2543/44 เข้าร่วมดำเนินการกับโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2541 เป็นต้นไป สำหรับวิธีการสนับสนุนเกษตรกรให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร กล่าวคือ จะให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการเพาะปลูกมันฝรั่ง เฉพาะในปีแรกอัตราไร่ละ 1,500 บาท และให้ ธ.ก.ส. ให้เงินกู้อัตราดอกเบี้ยปกติ ในอัตราไร่ละ 11,500 บาท ทั้งนี้ หน่วยงานดำเนินการได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร จะต้องกำหนดมาตรการให้เกษตรกรปลูกมันฝรั่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อมิให้เกษตรกรหันกลับไปปลูกหอมหัวใหญ่หรือกระเทียมอีก

4.4 เนื่องจากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นไป จะยกเลิกการอุดหนุนปัจจัยการผลิตแบบให้เปล่าแก่เกษตรกร แต่หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับงบประมาณประจำปี 2541 เป็นค่าปัจจัยการผลิตไว้แล้ว ประมาณ 276 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณดังกล่าวมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและบรรเทาภาวะการว่างงานในครัวเรือนเกษตรกร จึงขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าปัจจัยการผลิตสำหรับกิจกรรมเกษตรทดแทนในโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร ปี 2541 ของกรมส่งเสริมการเกษตร 230 ล้านบาท กรมปศุสัตว์ 36 ล้านบาท และกรมป่าไม้ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 276 ล้านบาท ไปเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามลำดับ ดังนี้

(1) ค่าก่อสร้างและหรือปรับปรุงแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ปี 2541 (โครงการตามแผนปฏิบัติการบรรเทาปัญหาการว่างงานที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2540)

(2) ค่าปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรตามโครงการลดพื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ่และกระเทียม ปีการเพาะปลูก 2541/42

(3) ค่าชดเชยดอกเบี้ย ค่าดอกเบี้ย และค่าบริหารเงินกู้ให้แก่ ธ.ก.ส. ทั้งในส่วนที่เกษตรกรจะขอกู้ใหม่ในปี 2541 และส่วนที่เป็นภาระผูกพันไว้เดิม

5. ความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนแผนและวิธีการดำเนินงานไปจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไว้เดิม ซึ่งจะมีผลกระทบต่อแผนงานและแผนการเงิน รวมทั้งวิธีการปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีก่อน

6. ผลกระทบจากการมีมติคณะรัฐมนตรี

6.1 สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาผลกระทบภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการบรรเทาปัญหาการว่างงานและการปรับโครงสร้างการเกษตรที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรทำการเกษตรที่พึ่งพาตนเองได้ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

6.2 ปรับเปลี่ยนวิธีการส่งเสริมการเกษตรที่จะมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการลงทุนด้วยตนเองมากขึ้น

6.3 ลดภาระและการผูกพันด้านงบประมาณประจำปี คือ จะลดงบประมาณค่าปัจจัยการผลิตระหว่างปี 2541 - 2544 ลงจำนวน 6,380 ล้านบาท และลดงบประมาณค่าชดเชยดอกเบี้ยและค่าบริหารให้ ธ.ก.ส. ปี 2541 - 2559 ลงจำนวน 23,300 ล้านบาท โดยระยะเวลาที่ต้องผูกพันงบประมาณจะลดลงจากที่ผูกพันเดิม 18 ปี เหลือเพียง 7 ปี

7. ประเด็นที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใคร่ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาดังนี้

7.1 ขอความเห็นชอบในการปรับแผนดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร ตามที่เสนอในข้อ 4.1 - 4.3 โดยให้นำโครงการลดพื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ่และกระเทียม ปี 2541/42 - ปี 2543/44 เข้าร่วมดำเนินการกับโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรด้วย ตามมติคณะกรรมการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร

7.2 ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าปัจจัยการผลิตสำหรับกิจกรรม ทดแทนในโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร ปี 2541 ของกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมป่าไม้ ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือปรับปรุงแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ปี 2541 ค่าปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตามโครงการลดพื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ่และกระเทียม ปีการเพาะปลูก 2541/42 และค่าชดเชยดอกเบี้ย ค่าดอกเบี้ย รวมทั้งค่าบริหารเงินกู้ให้แก่ ธ.ก.ส. (ตามที่เสนอในข้อ 4.4) โดยให้จัดทำรายละเอียดเสนอสำนักงานงบประมาณต่อไป


7.3 มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2541 - 2544 โดยใช้เงินทุนสินเชื่อของ ธ.ก.ส. และใช้หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้กู้ตามระเบียบของ ธ.ก.ส. โดยขอยกเว้นในเรื่องหลักประกันเงินกู้ให้เป็นไปตามแนวทางและข้อตกลงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ ธ.ก.ส. ที่ใช้ดำเนินการอยู่เดิมระหว่างปี 2537 - 2540 และการตัดหนี้สูญให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536

ทั้งนี้ ให้สำนักงานงบประมาณจัดสรรงบประมาณประจำปีให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นค่าดอกเบี้ยในส่วนที่รัฐจะต้องจ่ายแทนให้แก่เกษตรกร และค่าชดเชยดอกเบี้ยและค่าบริหารเงินกู้ให้แก่ ธ.ก.ส. ตามภาระผูกพันเดิมด้วย

7.4 มอบหมายให้คณะกรรมการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร มีอำนาจในการปรับแผนที่จะดำเนินการในแต่ละปี ในส่วนของแผนงานและแผนการเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์และวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในโอกาสแรกด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นายปองพล อดิเรกสาร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

โทร.282-9565 โทรสาร 282-1832

44/ป
๐๑๓๐

เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกอบหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1304/13227

ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม 2541