

2/8

ที่ นร 0205/ว(ล) 416

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กท 10300

12 มกราคม 2542

เรื่อง การอนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2541

เรียน รัฐ - กค., ผอ. - สงป., สดง.

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/ว 70
ลงวันที่ 10 เมษายน 2541

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ที่ คค 0501/12402 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2541

ตามที่ได้ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง
และผู้ประกอบการอาชีพงานอื่น มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคมขอให้รายงานผลการดำเนินการขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้าง
ทำเทียบเรือบริเวณสำนักงานศูนย์ชุดและรักษาแม่น้ำที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณตรงข้ามสถานี
ขนส่งทางน้ำนครสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2541 ของกรมเจ้าท่า เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนา
หนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2542

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอาภา สมัครการ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

12 ต.ค. 2542

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. 2800391

โทรสาร 2810627

ขอ. ส่วนฯ พว. 11/2042
จก. (สว.) 11/2042
จก. 11/2042
จก. 11/2042
จก. 11/2042