

ด่วนที่สุด

ที่ นร 0408/ 18833

12/19

สพป 1219

วันที่ 2 มิ.ย. ๕2

เวลา 13.50 น.

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

2 มิถุนายน 2542

เรื่อง ขอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรี และขออนุมัติขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ
รายการค่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา โครงการก่อสร้างทางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/5756 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม
2542

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาเสนอความเห็นประกอบ
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่องขอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและขออนุมัติขยายระยะเวลา
ผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างทางคู่
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนดังนี้

1. เห็นสมควรอนุมัติให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2536
เรื่องการอนุมัติผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 ในส่วนของ
โครงการก่อสร้างทางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย รายการค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา วงเงิน
709 ล้านบาท จากเดิมที่อนุมัติให้ผ่อนผันข้ามปีโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ (เงินกู้ในประเทศโดยรัฐบาลรับภาระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) เป็นเงิน 246.60 ล้านบาท
และ 462.40 ล้านบาท ตามลำดับ ไปเป็นการผ่อนผันข้ามปีโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณทั้งจำนวน
เนื่องจากการก่อสร้างตามโครงการทางคู่นี้มีความล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ มีผลให้การเบิกจ่ายค่าจ้าง
บริษัทที่ปรึกษาออกแบบควบคุมงานก่อสร้างและติดตั้งอาณัติสัญญาณ (ที่ทำสัญญาจ้างมาแล้ว
บางส่วน ในวงเงิน 545.74 ล้านบาท ซึ่งประมาณว่าจะต้องใช้เพิ่มเติมอีกประมาณ 80 ล้านบาท
สำหรับงานส่วนที่เหลือ) ต้องขยายเวลาเบิกจ่ายออกไปและทำให้ค่าจ้างที่ปรึกษาที่จะต้อง
จ่ายในแต่ละปีเป็นเงินจำนวนไม่มาก ประกอบกับจนถึงปัจจุบันได้จัดสรรเงินงบประมาณ

/ให้ครบถ้วน...

ให้ครบถ้วนตามหลักการเดิมแล้ว ดังนั้น สำหรับวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาส่วนที่เหลือ ผู้ที่จะต้องใช้จ่ายจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตามที่เสนอขอขยายเวลาผูกพันโครงการ สำนักงานประมาณเห็นว่าอยู่ในความสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณประจำปีให้ได้แทนการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งจะต้องมีการชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

2. เห็นสมควรอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา โครงการก่อสร้างทางคู่ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 - 2544 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 - 2547 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป.

ขอแสดงความนับถือ



(นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักวิเคราะห์งบประมาณด้านรัฐวิสาหกิจ

โทรศัพท์ 618-5093

โทรสาร 273-9471