

ที่ นร ๐๒๐๕/

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

๓ สิงหาคม ๒๕๔๓

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงวงเงินงบประมาณและขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ของส่วนงานจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ตามโครงการก่อสร้าง
ทางคู่ในทางสามช่วงรังสิต - ขุมทางบ้านภาชี และทางคู่ช่วงขุมทางบางซื่อ - ขุมทางคลังชั้น
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

เขียน ผู้ว่า - คผ., ผู้ว่า - รฟท.

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ที่ กค ๐๒๐๘.๑/๑๖๓๑
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๓
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ค่วนมาก ที่ กค ๐๒๐๑(๑)/๑๕๔๗๑
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ค่วนที่สุด
ที่ นร ๑๐๐๒/๑๒๕๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ค่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๘/๑๕๔๔๓
ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๓


ด้วยกระทรวงคมนาคมได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงวงเงินงบประมาณและขอขยาย
ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของส่วนงานจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
ตามโครงการก่อสร้างทางคู่ในทางสามช่วงรังสิต - ขุมทางบ้านภาชี และทางคู่ช่วงขุมทางบางซื่อ - ขุมทาง
คลังชั้น ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งกระทรวงการคลัง สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานงบประมาณได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบ
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ลงมติอนุมัติให้การรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) ปรับปรุงวงเงินงบประมาณของส่วนงานจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ
และโทรคมนาคมในทางสามช่วงรังสิต - ขุมทางบ้านภาชี และทางคู่ช่วงขุมทางบางซื่อ - ขุมทางคลังชั้น
ตามโครงการก่อสร้างทางคู่เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๖๘๔.๕๔ ล้านบาท และอนุมัติให้ขยายระยะเวลา
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของโครงการก่อสร้างทางคู่จากปี ๒๕๓๗ - ปี ๒๕๔๔ เป็นปี ๒๕๓๗ -

ปี ๒๕๔๗ โดยยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อกำหนดพื้นที่
ห้ามปีงบประมาณล่วงหน้า เป็นกรณีพิเศษ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สำหรับค่าดำเนินการจัดหาและ
ติดตั้งระบบอัตโนมัติสัญญาณ ฯ ที่จะต้องใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ นั้น ให้ รฟท. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน
แล้วทำความเข้าใจความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณต่อไป ตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ ทั้งนี้
ให้ รฟท. รับข้อสังเกตและความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีที่ ให้ รฟท. ดำเนินการให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ไปพิจารณาดำเนินการด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกษาร จันทรวง)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๕๓ ส.ก. 2543

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๒๕๒๕๘๔๔

โทรสาร ๒๕๑๐๖๒๗

Uc-๔๓๓

๒๕๓ ๒๕๔๓
๒๕ ๒๕๔๓
๒๕๐ ๒๕๔๓
๒๕๐ ๒๕๔๓
๒๕๐ ๒๕๔๓
๒๕๐ ๒๕๔๓