

ที่ นร ๐๒๐๕/ ๑๑๗๗๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๕๓

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางลัดทางรถไฟ
ถนนศรีภูวนารถ (HY-RB-3) เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาเมืองหลัก
รอบที่ ๒ ระยะแรก

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๒/๑๐๕๑๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓

ตามที่ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลา
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางลัดทางรถไฟถนนศรีภูวนารถ (HY-RB-๓) เทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาเมืองหลัก รอบที่ ๒ ระยะแรก โดยมีความเห็นของสำนักงาน
ประกอบการพิจารณาด้วย ความละเอียดถี่ถ้วนแล้ว นั้น

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ อนุมัติตามความเห็นของ
สำนักงานงบประมาณ

จึงเรียนยืนยันมา ได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายกำธร จันทรวงศ์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๐ ก.ย. ๒๕๕๓

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๒๘๒๒๑๐๖

โทรสาร ๒๘๑๐๖๒๑

Ur-๕๖๒

ศอ. สมป. ๒๐ ก.ย. ๕๓
 ศอ. ส่วนฯ ๒๐ ก.ย. ๕๓
 จว.๘ ๒๐ ก.ย. ๕๓
 จว.๑๖ ๒๐ ก.ย. ๕๓
 จว.๑๖ ๒๐ ก.ย. ๕๓
 จว.๑๖ ๒๐ ก.ย. ๕๓

รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แจ้งเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลา
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางลัดทางรถไฟถนนศรีสุวรรณารณ (HY-RB-3) เทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาเมืองหลัก รอบที่ ๒ ระยะแรก ให้ทราบ ดังนี้

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๔. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน