

ที่ นร ๐๒๐๕/ ๑๑๕๓๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๔๓

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางลัดทางรถไฟ
ถนนศรีสุวรรณารด (HY-RB-3) เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาเมืองหลัก
รอบที่ ๒ ระยะแรก

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๗๖
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/๑๘๐๒๕
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๒/๑๐๕๑๕
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๓


ตามที่ได้ยื่นขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ และการขยายระยะเวลาดำเนินงาน และปรับวงเงินลงทุน
โครงการพัฒนาเมืองหลัก รอบที่ ๒ ระยะแรก มาเพื่อทราบ ความละเอียดถี่ถ้วนแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง
และขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางลัดทางรถไฟถนนศรีสุวรรณารด (HY-RB-3)
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาเมืองหลัก รอบที่ ๒ ระยะแรก โดยมีความเห็น
ของสำนักงานงบประมาณประกอบการพิจารณาด้วย ความละเอียดถี่ถ้วนตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๓ อนุมัติตามความเห็นของ
สำนักงานงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกำธร จันทรวงศ์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๒๘๒๒๑๐๖ โทรสาร ๒๘๑๐๖๒๑

Uc-๔๖๖

20 ก.ย. 2543

ศ. พล. ๒๐ ก.ย. ๕3
 ศ. ส่วน. ๕ ๒๐ ก.ย. ๕3
 พล. ๒๐ ก.ย. ๕3
 พล. ๒๐ ก.ย. ๕3
 พล. ๒๐ ก.ย. ๕3
 พล. ๒๐ ก.ย. ๕3