

ด่วนมาก

ที่ นร 0205/ 2683

1/10

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กท 10300

1 มีนาคม 2543

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ (โครงการฝ่ายคลองท่าหน
จังหวัดนครศรีธรรมราช)

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0305/02851 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543

ตามที่ได้อธิบายให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ
ให้กรมชลประทานขยายระยะเวลาการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 - 2542 เป็นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2542 - 2545 ในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบส่งน้ำโครงการฝ่ายคลองท่าหน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามแบบรูปรายการ วงเงิน 84,638,127 บาท ความละเอียดครบถ้วนแล้ว นั้น

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 อนุมัติตามความเห็นของ
สำนักงานงบประมาณ

จึงเรียนขึ้นมายัง ได้แจ้งให้กระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายกัษกร จันทรวงศ์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1 มี.ค. 2543

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. 2825844

โทรสาร 2810627

UC-30

พ.อ. ศบป	29 มี.ค. 43
พ.อ. ส่วนฯ	29 มี.ค. 43
จว.อ.	29 มี.ค. 43
จว.จบท	29 มี.ค. 43
จนท.บันทึกข้อมูล	29 มี.ค. 43