

ด่วนมาก

ที่ นร 0205/ 2648

1/9

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กท 10300

29 กุมภาพันธ์ 2543

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อสร้างผู้กั้นข้ามฝั่งประมาณ (โครงการห้วยไทรงาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0305/03425 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543

ตามที่ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
ให้กรมชลประทานขยายระยะเวลาการก่อสร้างผู้กั้นข้ามฝั่งประมาณ พ.ศ. 2542 - 2544 เป็นฝั่งประมาณ
พ.ศ. 2542 - 2546 ในการจ้างเหมาก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการห้วยไทรงาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแบบรูปรายการ วงเงิน 175,408,213 บาท ความละเอียดแข็งแล้ว นั้น

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 อนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

จึงเรียนยืนยันมา ได้แจ้งให้ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายกำธร จันทรวงศ์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- 1 ส.ค. 2543

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. 2825844

โทรสาร 2810627

Uc-37

ศส. ศบป. 16 มี 99. มว 63
นร 29 ก.พ 43
จว.อ. 026 ก.พ 43
จว.จ.บ.ท. 02 มี 99-45
จว.ท.บ.น.ท.ก.บ.ม.ด. 01 มี 99